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1. ALLMÄNT 

1.1. Projektplanens syfte och utgångsläge 

Projektplaneringen utgick från ett behov av att placera de enkelriktade cykelvägarna längs Östra 
Strandgatan på samma nivå som körbanan och utveckla trivseln i det därtill anslutande strandområ-
det, funktionerna, tryggheten i trafiken och tillgängligheten. Strandboulevarden i projektområdet ut-
vecklas till ett trivsamt promenadbetonat område med nya områden för säsongsförsäljning och kultu-
rella evenemang.  

Syftet med denna projektplan är att ge representanterna för Åbo stad information om omfattningen av 
samt tidtabellen och budgeten för arbetena som ska utföras i projektområdet. Utifrån dessa uppgifter 
kan investeringsbeslut fattas gällande projektet. 

En utredningsplan har utarbetats för projektet och finns bifogad till projektplanen (bilaga 1). 

Allmänheten fick svara på en enkät om den färdiga utredningsplanen för Östra Strandgatan i tjänsten 
Säg din åsikt 15–28.3.2021. En sammanställningsrapport över enkäten finns i bilaga 2 till projektpla-
nen. 

Genomförandet av projektet uppskattas fördelas över fem-sex år, beroende på hur projektets byggs-
keden har indelats. 

1.2. Arbetsgrupp 

För beredningen av projektplanen bildades en projektplaneringsarbetsgrupp, vars uppgift är att utreda 
de nuvarande funktionerna och utvecklingen av de kommande funktionerna. I projektgruppen ingick:  

Projektchef Mervi Lehto   Åbo stad 
Projektkoordinator Heini Viljanen Åbo stad 
Minna Turja-Mäkinen   WSP Finland Oy 
Simo Kettunen    WSP Finland Oy 
I arbetsstyrningen deltog: 

Kimmo Pesu    Åbo stad 
Mika Laine    Åbo stad 
Kaarin Kurri    Åbo stad 
Kari Linnakoski    Åbo stad 
Jukka Mäenpää    Åbo stad 
Katja Tyni-Kylliö    Åbo stad 
Antti Pekanheimo   Åbo hamn 
Antti Aalto    Åbo stad 
Maija Norava    Åbo stad 
Aila Koivumäki    Åbo stad 
Erkko Välimäki    Åbo stad 
Tuomas Turpeinen   Åbo stad 
Nea Tuominen    Åbo stad 
Halla Savisaari    Åbo stad 
Kimmo Suonpää   Åbo stad 
Taneli Pärssinen   Åbo stad 
Tanja Ratilainen   Åbo stad 
 
I utarbetandet av projektplanen deltog Mirko Soronen från WSP Finland Oy. 
 
Arbetsgruppen samlades fyra gånger.  
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Därtill har tre arbetsgruppsmöten ordnats. 

2. BASUPPGIFTER OM PROJEKTET 

2.1. Läge 

Planområdet ligger i Åbo centrum. Planen omfattar både gatorna och stranden i området mellan Pur-
serparken och Rettigbrinken. Planområdet gränsar i sydost mot gränsen mellan gatuområdet och fas-
tigheterna och i den nordvästra kanten mot Aura ås strandmur.  

Gällande gatan har Åbo stad utarbetat en trafikplan för enkelriktade cykelvägar. I trafikplanen har sta-
den tagit fram högklassiga cykelförhållanden i anslutning till körbanorna och området intill strandmu-
ren har reserverats för fotgängare. 
 I trafikplanen har antalet gatuparkeringsplatser minskats och busshållplatserna på körbanan har om-
organiserats. 
 Projekt- och utredningsplaneringen har utgått från trafikplanen för de enkelriktade cykelvägarna. 

  
(Åbo stadsmiljönämnds beslut om principlösningen för cykelförbindelsen längs Östra Strandgatan 

17.12.2019 (§ 502) och 24.11.2020 (§ 415)) 
 

2.2. Planeringsläge 

 
Landskapsplan 
 
I landskapsplanen för Åbo stadsregion (fastställd av miljöministeriet 23.8.2004) och i etapplandskaps-
planen för Egentliga Finlands tätorter, markanvändning, tjänster och trafik (godkänd av landskapsfull-
mäktige 11.6.2018, fastställd att träda i kraft 27.8.2018) har planområdet anvisats som Aura ås land-
skapsområde som är viktigt med tanke på kulturmiljön eller landskapet. Utvecklingen som samman-
jämkar markanvändningen, den hållbara trafiken, boendet, tjänsterna och arbetsplatsfunktionerna ska 
främjas genom övergripande planering. Planeringen ska harmonisera stads- och tätortsbilden och be-
akta dess särdrag. På stranden ska ett friluftsled byggas vars slutliga läge anvisas i den noggrannare 
planeringen av markanvändningen. 
 
Generalplan 
 
Åbo generalplan 2020 med rättsverkningar trädde i kraft 28.7.2001 till de delar som inte berördes av 
besvär och 29.5.2004 till de delar gällande vilka besvären avslogs. I generalplanen är planområdet en 
kulturhistoriskt, stadsbildsmässigt eller till sina naturförhållanden värdefull del av område. Ändringar 
ska göras så att områdets särdrag inte förstörs. Längs stranden går en huvudsaklig ekologisk korridor. 
 
Åbo stad bereder för tillfället sin Generalplan 2029. Förslaget till generalplan som ändrats med anled-
ning av utlåtanden är daterat 22.10.2020. I förslaget till generalplan har planområdet beteckningen 
värdefullt landskapsområde längs Aura å. Vid byggandet, trafik- och gatuplaneringen, planeringen av 
rekreationsanvändning och andra projekt som berör området ska områdets värdefulla karaktär tas i 
beaktande. Byggandet i området ska anpassas till områdets landskapsmässiga och kulturhistoriska 
värden. Områdets landskapsmässiga särdrag och konstruktioner, såsom strandbryggorna och trädra-
derna, ska bevaras. En del av strandområdena har beteckningen historiskt parkområde vars miljö be-
varas och vars kulturhistoriska, landskapsmässiga och trädgårdskonstnärliga värden samt eventuella 
arkeologiska värden och naturvärden särskilt ska beaktas i planeringen. På stranden ska ett friluftsled 
byggas.   
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Detaljplan 
 
I den uppdaterade detaljplanen hänför sig planen till gatu-, park- och vattenområden. Mellan Östra 
Strandgatan och Tavastgatan ligger Runebergsparken och mellan Östra Strandgatan och Aura å en 
park som heter Östra Strandgatan. Dessa är nationellt värdefulla parker med tanke på kulturmiljön och 
landskapet; konstruktioner, strandbankar, stödmurar, staket, stenläggningar, stigar, planteringar o.d. 
får inte förintas och dessa ska skötas i enlighet med områdets historiska värde. Dessutom ska trädra-
derna vid Östra Strandgatan bevaras. Vid skötseln och förnyandet av dessa trädrader ska man följa 
en god vårdpraxis för historiska parker så att man beaktar dess speciella betydelse för landskapsin-
verkan. Trottoaren som omger brunnen invid Samppalinna samt ”Kulturplatsen” i hörnet av Volter Kil-
pis gata placeras på parkområden.  
 
Nationalstadspark 
 
Planområdet gränsar mot Åbo nationalstadspark. Till målen för skötsel, användning och utveckling av 
delområdet i stadsparkens centrum hör bl.a. att värna om de arkitektoniska, kulturhistoriska och stads-
bildsmässiga värdena i viktiga kulturmiljöer. 
 
Allmänna principer för användningen av Aura å och dess stränder 
 
Stadsstyrelsen har 5.2.2018 godkänt de allmänna principerna för användningen av Aura å och dess 
stränder. Principerna ska iakttas som riktgivande. De allmänna principerna innehåller ett dokument 
med en textdel, en kartbilaga och presentationsmaterial. 
 
Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY 
 
Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY) är Museiverkets inventering, som i enlighet med statsrå-
dets beslut har upptagits som inventering för den byggda kulturmiljöns del enligt vad som menas i riks-
målen för områdesanvändning, som grundar sig på markanvändnings- och bygglagen från och med 
1.1.2010. Objekten ger med tanke på område, tid och objektstyp en mångsidig helhetsbild av den 
byggda miljöns historia och utveckling i vårt land. I planområdet utgörs byggda kulturmiljöer av riksin-
tresse av Åbo historiska kärnområde norr om Aurabron samt hamnen, varvet och industriområdet vid 
åns mynning. Dessutom ligger planområdet mellan nationellt värdefulla landskapsområden, land-
skapsområdet i Auraådalen och skärgården framför ån.  
  



 
 
 
 

 

Purserparken och Rettigbrinken 20.04.2021 
Projektplan 6 / 28 

3. MOTIVERINGAR FÖR PROJEKTET 

3.1. Nuvarande verksamhet  

Östra Strandgatan är en livligt trafikerad matargata där hastighetsbegränsningen i planområdet för till-
fället är 30/40 km/h. Gatan har i huvudsak en körbana och två filer.  

För tillfället betjänar Östra Strandgatan Åbo interna trafik inom planområdet. Trafikmängden är cirka 
10 000 fordon om dygnet i närheten av Kvarnbron, Teaterbron och Aurabron. Mängden minskar när-
mare hamnen. Mellan Tjärhovsgatan och Sjömansgatan är trafikmängden cirka 5 000 fordon om dyg-
net. Från Sjömansgatan mot hamnen minskar trafikmängden betydligt. Östra Strandgatan är en gata 
utan genomfart där endast bussar kan fortsätta mot Unionsgatan. 

Sydost/söder om gatan finns det en gång- och cykelväg som är delvis kombinerad delvis avskild. I än-
dan av hamnen finns det  en kombinerad gång- och cykelväg också nordväst/norr om gatan. Från 
Kvarnbron till Aurabron går gatans gång- och cykelväg på åsidan helt i närheten av strandmuren, och 
ibland orsakar cyklisternas höga hastigheter fara för fotgängarna.  

På strandmuren har flera restaurangbåtar förtöjts och på de öppna platserna ordnas kafé- och sä-
songsförsäljning. Servicetrafiken för dessa tjänster sköts främst via gång- och cykelvägen i närheten 
av stranden. 

Den nuvarande bredden på gatu- och strandområdet växlar mellan 20 och 37 meter utanför de öppna 
platserna. Öppna platser finns i ändan av Sotalaisgatan och på båda sidorna av Aurabron. I planområ-
det finns många vatten- och avloppsledningar och kablar och dessutom vissa fjärrvärmelinjer. Mellan 
körbanan och strandens gång- och cykelväg finns en grönremsa med värdefulla trädrader som ska 
bevaras. 

3.2. Konstruktionernas skick 

Det separata projektet Manillabryggan (ingår inte i projektplanen) 

Vid Manillabryggan finns en vägg av träpålar som byggts 1912. Osäkerhet råder kring väggens skick. 
Manillabryggan höjs till gatans nivå, vilket innebär att också stödmurarna höjs. Den befintliga pålväg-
gen kan inte användas som grund för en ny förhöjd stödvägg. Man ska vara förberedd på att den för-
höjda stödmuren kräver pålningskonstruktioner.  

Flerstråleekolod och laserskanning samt enstråleekolod i Aura å 

I undersökningsrapporten ”Monikeilaus ja laserkeilaus sekä yksikanavainen luotaus Turun Aura-
joessa” 4.2.2021 (ung. ”Flerstråleekolod och laserskanning samt enstråleekolod i Aura å”) som be-
ställts av Åbo stad undersöktes mätnings- och bilddata från entreprenadsområdet.  

Mellan pålarna 2260–2420 har strandmuren ”levt” och konstruktionsändringar syns särskilt vid vatten-
brynet. Det är skäl att inspektera strandmuren noggrannare på detta ställe och vara beredd på att re-
parera den under entreprenaden. 

Ungefär vid påle 3100 finns lokala skador på en kort sträcka. Strandmuren har sjunkit längs en cirka 
två meter lång sträcka. Det rekommenderas att stället repareras under entreprenaden. 

Kostnaderna för eventuell reparation av strandmuren har inte räknats med i kostnadskalkylen i denna 
projektplan.  

 



 
 
 
 

 

Purserparken och Rettigbrinken 20.04.2021 
Projektplan 7 / 28 

3.3. Omgivning  

Planområdet ligger inom ett centralt stadsområde på Aura ås östra strand där funktionellt, historiskt 
och landskapsmässigt varierande inslag träder fram.  Norra delen av planområdet hör till Gamla sta-
den som är en av de äldsta delarna av Åbo och präglas bl.a. av den smala ån, småskaliga empire-
byggnader och gamla parker. Åstranden mellan Aurabron och Martinsbron utgörs av Kulturån som 
bl.a. inrymmer helheten av Stadsteatern, Ämbetshuset och Wäinö Aaltonens museum samt åflottor. 
Den södra delen av planområdet hör däremot till hamnområdet, vars identitet skapas av varvshisto-
rian, båthamnen, museibåtarna och Forum Marinum. 

Längs med Östra Strandgatan finns flera tjänster och offentliga byggnader, varav de viktigaste inom 
planområdet är bl.a. Aboa Vetus & Ars Nova samt Stadsteatern, Wäinö Aaltonens museum och allak-
tivitetshuset Manilla. Vid ån upplivas området i sin tur av restaurangbåtarna, säsongsförsäljning och 
förtöjningsplatserna för småbåtar.  

Från den norra gränsen av planområdet till Martinsbron påverkas gatumiljön av gräsremsor mellan ga-
tan och strandens promenadområde, där gamla trädrader som ska bevaras växer. Lindarna längs ån 
är en fast del av den artikulerade strandgatuvyn. De äldsta härrör från mitten av 1800-talet. Norr om 
planområdet ligger den historiska Runebergsparken. Dessutom gränsar planområdet mot Samppalin-
naparken, Självständighetsplan och Purserparken.  

I planområdet finns vissa öppna platser vars användning och karaktär ska utvecklas. Sådana finns 
bl.a. invid Aurabron och Martinsbron, där det redan i nuläget utövas kaféverksamhet, samt på den s.k. 
Spindeltomten och i ändan av Sotalaisgatan. Dessa används i nuläget delvis som parkeringsplatser. 

I centrum fungerar Aura ås strand som en viktig länk mellan de nationellt värdefulla helheterna land-
skapsområdet i Auraådalen och skärgården framför ån och som en ekologisk korridor. På grund av sin 
långa historia har Aura ås strand många kulturhistoriska värden och är ett centralt område för stadens 
identitet.  Vid planeringen av områdets landskap ska bevarandet av dess huvudsakliga drag och histo-
ria därmed beaktas.  

Planområdets stadsbildsmässigt och historiskt värdefulla strandbryggor i sten har byggts mot träpålar i 
etapper under 1840–1870-talet. En del av dem har senare bytts ut eller reparerats, men stenväggen 
med trappor har bevarats. Betongbryggorna vid åstranden nedanför Martinsbron byggdes för att be-
tjäna industrins och hamnens behov under 1930–1960-talet. De pålade träbryggorna som represente-
rar den äldsta typen av stödkonstruktioner längs åstranden har bevarats endast vid Manilla som är be-
läget mellan Sjömansgatan och Tjärhovsgatan. Manillabryggans egentliga däck är från 1990-talet.  

I planområdet finns också följande fornlämningar: Åbo stads gamla detaljplaneområde, Magasinstran-
den, Åbo slotts tegelsal och Manillastranden. Det är förbjudet att rubba dessa utan ett tillstånd som 
beviljats med stöd av lagen om fornminnen.  
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Nedan finns en karta över fornlämningarnas lägen. 
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4. UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANERINGEN 

4.1. Utredningar ja utlåtanden 

Åbo stad har utarbetat utredningen ”Monikeilaus ja laserkeilaus sekä yksikanavainen luotaus Turun 
Aurajoessa” (ung. ”Flerstråleekolod och laserskanning samt enstråleekolod i Aura å”) gällande Aura å 
4.2.2021. Observationer gällande projektområdet behandlas i punkt 3.2 ”Konstruktionernas skick”. 

4.2. Andra projekt i anslutning till projektet 

I samband med utredningsplanen för Östra Strandgatan kartlades de andra projekten i området och 
anpassades i planen till en fungerande helhet. Dessutom kartlades och skapades karaktär för de om-
råden som har utvecklingspotential. 

 
Manillabryggan 

Enligt utredningsplanen höjs Manillabryggan till gatunivå. Projektet genomförs som ett separat projekt 
för vilket Åbo stad utarbetar en separat projektplan. Entreprenaden för Manillabryggan omfattar en 
tvärskärning av hela Östra Strandgatan från stödmuren fram till yttre kanten av gångvägen längs en 
sträcka på cirka 200 meter från Sjömansgatans korsning till Manillafabriken & Konstcentret. 

Förslaget till entreprenadgränser har i bilden nedan avgränsats med röd färg. Den förhöjda anslut-
ningen ligger i korsningen mellan Sjömansgatan och Östra Strandgatan. 

 

 

Det föreslås att entreprenaden vid Östra Strandgatan indelas i faser så att Manillabryggan byggs som 
en separat byggarbetsplats så att olika entreprenader inte är tvungna att samordna sina arbeten i kon-
taktytorna. 

Manillabryggans mått: 

➢ längd 180 m (entreprenadgränserna utsträcks något längre, bakom den förhöjda anslut-
ningen) 

➢ höjd + 2,5...+ 2,8 (höjden anpassas till gatunivån) 

Med hänsyn till områdets kulturhistoriska ramvillkor kan den synliga upprätta ytan på Manillabryggans 
förhöjda betongkonstruktion förses med träfodring, vilket bidrar till att konstruktionen påminner om en 
träbrygga. 

På entreprenadområdet för Manillabryggan finns ett fornminne. Åtgärder gällande fornminnen tas upp 
i punkt 3.3 Omgivning och 5.3 Bygglov. 

 

MANILLAFABRIKEN 
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Konserthuset 

Byggarbetsplatsen för det eventuella Konserthuset som enligt planerna är beläget på Självständig-
hetsplanens parkområde kan genomföras samtidigt som byggandet av Östra Strandgatan. Medan 
byggandet vid Östra Strandgatan pågår finns det på strandgatan inte utrymme för konserthusets bygg-
platsfunktioner, såsom lyftningar eller annan verksamhet som utövas vid gatan, som sträcker sig mot 
Östra Strandgatans gatuområde. Under projektens gång måste byggherrarna komma överens om ar-
betssätt och anpassningar. 

 

Ändringar på Spindeltomtens parkeringsområde 

De tillfälliga ändringarna på Spindeltomten som används som parkeringsområde ingår i projektet gäl-
lande Östra Strandgatan. De tillfälliga ändringarna görs utifrån ett beslut som stadsstyrelsen fattade i 
december 2020, enligt vilket staden beslutade att i samband med behandlingen av konserthuset ut-
reda om det är möjligt att bygga en temporär lekpark eller något annat lockande offentligt rum på Spin-
deltomten. Eventuellt byggande i anslutning till slutanvändningen av tomten infaller enligt aktuella upp-
gifter inte samtidigt med byggandet av Östra Strandgatan, och påverkar därmed inte heller dess byg-
gande. 

 

Detaljplanering av Kulturflotten eller någon annan motsvarande verksamhet 

För närvarande görs en detaljplaneändring för kulturflotten. I utredningsplanen beaktas en reservering 
för kulturflotten inklusive underhållsarrangemang. Däremot är det osäkert om projektet genomförs. 

 

Cafe Ankka (Privat projekt) 

Förnyandet av Cafe Ankka är inne i planeringsskedet, i utredningsplanen presenteras kafét enligt nya 
planeringsbilder. 

 

Avgiftsbelagd parkering 

I och med byggandet av de enkelriktade cykelvägarna och strandboulevarden minskar antalet parke-
ringsplatser. Områden med avgiftsbelagd parkering läggs till genom att omvandla de resterande par-
keringsplatserna till avgiftsbelagda parkeringsplatser. Den avgiftsbelagda parkeringen kräver också 
nya betalningsautomater i området. 
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5. MÅL 

5.1. Allmänna mål 

Målet med planeringen är att samordna cykelvägsplanerna med den övriga användningen av stranden 
och dess funktioner. Avsikten är att skapa en trygg, välfungerande, trivsam och tillgänglig gatumiljö i 
enlighet med Åbo stadsstrategi 2029. Dessutom är avsikten att beakta områdets historiska, stads-
bildsmässiga och naturliga värden, särdragen hos åstrandens delområden, framtida projekt som ge-
nomförs i området samt kraven hos olika aktörer. 
 
Vid den fortsatta planeringen och byggandet ska särskild uppmärksamhet fästas vid områdets kultur-
historiska värden och särdrag. 

5.2. Verksamhetsmässiga mål 

Utredningsplaneringen av gatumiljön utgår från byggandet av en trygg, välfungerande, trivsam och till-
gänglig gatumiljö med beaktande av stadens planeringsprinciper, områdets historiska, stadsbilds-
mässiga och naturliga värden samt särdragen hos åstrandens delområden, framtida projekt som ge-
nomförs i området samt olika intressentgruppers krav. För området har redan tidigare utarbetats bl.a. 
allmänna principer för Aura ås stränder och deras användning. Dessa fungerar som ett viktigt rätte-
snöre i planeringen. 

Vid utredningsplaneringen av området har dess centrala läge på ett av stadens mest attraktiva områ-
den beaktats och man har strävat efter att utnyttja dess potential som vistelse- och promenadområde. 
I planeringen har särskild fokus fästs vid att utveckla gatumiljön i öppna områden med utvecklingspot-
ential som identifierats i planområdet. Man har strävat efter att öka trivseln i dessa områden bl.a. ge-
nom att lägga till stenbeläggning och växter samt vistelseplatser.  

Dessutom har man strävat efter att lägga till funktioner på stranden som beaktar alla åldersgrupper, 
såsom säsongsförsäljning, element som möjliggör lek, utställningsställ, evenemangslokaler och vistel-
seplatser. Vistelse vid vattnet har utökats genom att föreslå vistelsebryggor och trappor på stranden.   

Ett viktigt element för stadsmiljön inom planområdet är strandmurarna, gräsremsorna som blir kvar 
och de gamla trädraderna. Dessutom har man strävat efter att öka växtligheten med hänsyn till resten 
av gatans utrymmesbehov där det är möjligt.  Konstruktioner söder om broarna som är flyttbara på 
grund av evenemang och det begränsade utrymmet kan bättre lämpa sig för gatuområdet istället för 
fasta lösningar.  

I utredningsplanen presenteras områdets lokalreserveringar och allmänna principer, men den nog-
grannare planeringen av gatumiljön sker i anslutning till utarbetandet av gatu- och byggplaner. I den 
fortsatta planeringen ska beaktas att man gällande material, möbler och växtlighet iakttar områdets 
särdrag och allmänna planeringsprinciper. 

5.3. Bygglov 

 
Gatu- och strandbyggandet kräver inte bygglov eller åtgärdstillstånd till de delar som de presenterats i 
gatu- och parkplanerna som ska godkännas. De fasta konstruktionerna planeras och föreslås godkän-
nas i gatu- och parkplanerna (murarna och murarna med sittstöd, trapporna och vistelsetrapporna, 
ramperna, planteringsbassängarna, belysningen, nämnda lekfulla landskapsmotiv till de delar som de 
kan jämställas med lekredskap osv.). Ovannämnda fasta konstruktioner som tagits upp i gatu- och 
parkplanerna behöver inte tillstånd av byggnadstillsynen. 
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Tillståndsprocessen tar cirka 3–6 för övriga fasta konstruktioners del. Under den fortsatta planeringen 
är det viktigt att reservera tillräckligt med tid för att bekanta sig med planerna. Tillståndsmyndigheten 
involveras i genomförandeplaneringen så att tillståndsärendena smidigt kan skötas. Gällande fasta 
konstruktioner begärs ett utlåtande av stadsbildsarbetsgruppen. Kaféer, toaletter och större skärmtak 
och bryggor kräver tillstånd. Beroende på utrustning och omfattning krävs antingen bygglov eller åt-
gärdstillstånd. I princip beviljas tillstånd för en varm byggnad som kräver husteknik genom bygglov.  
 
I 3 § i Åbo stads byggnadsordning som trädde i kraft 1.3.2021 beskrivs hurdan tillståndsplikt krävs för 
åtgärder. Byggnadstillsynen överväger tillståndsplikten i förhållande till miljön som skyddas genom de-
taljplan, generalplan eller lag. Vistelsetrapporna som förändrar bryggor och strandlinjen är åtgärder 
som kräver tillstånd.  
 
I strandboulevardens område kräver redan placeringen av tillfälliga säsongsförsäljningsbyggnader till-
syn bl.a. av stadsbildsmässiga skäl. Tillfälliga (max 6 mån.) konstruktioner behandlas genom place-
ringstillståndsförfarande. Med tanke på detta ska uppmärksamhet fästas vid informationsgången mel-
lan stadens olika avdelningar, stadsbildsarkitekt Nea Tuominen involveras i behandlingen av tillstånd-
särenden.  

5.3.1. Arkeologiska undersökningar 

Gällande fornlämningar i projektområdet upphandlar byggherren arkeologiska undersökningar och be-
gär ett utlåtande av en företrädare för museicentralen. Efter det ansöks om tillstånd av museimyndig-
heterna att undersöka och rubba fornlämningen. Detta gäller särskilt det separata projektet gällande 
Manillabryggan. 

5.3.2. Tillfälliga konstruktioner på strandboulevarden 

 
Östra Strandgatan mellan Rettigbrinken–Sotalaisgatan 1:a byggskedet av strandboulevarden 
 

➢ motions- och läktartrappor på Spindeltomten 
➢ lekmotiv på Spindeltomten 
➢ skärmtak på Spindeltomten 
➢ säsongsförsäljningsplatser söder om Aurabron 

 
Östra Strandgatan mellan Sotalaisgatan–Purserparken  2:a byggskedet av strandboulevarden 
 

➢ säsongsförsäljningsplatser 

5.3.3. Permanenta konstruktioner 

Östra Strandgatan mellan Rettigbrinken–Sotalaisgatan 1:a byggskedet av strandboulevarden 
 

➢ vattenbussbrygga 
➢ kafé och toalett, Cafe Ankka 
➢ den eventuella Kulturflotten 
➢ avfallsrum och hiss för underhåll av den eventuella Kulturflotten eller andra företagare på 

stranden 
➢ brygga för hyrbara båtplatser vid Självständighetsplanen 
➢ vistelsetrappor från gatan mot vattnet vid Stadsteatern och Självständighetsplanens hörn 
➢ eventuell flyttning av åbåten Cindy närmare Teaterbron (byter plats med vattenbusshållplat-

sen) samt reservering för en ny restaurangbåt. Underhållsarrangemang kan ordnas bättre 
nära bron. 



 
 
 
 

 

Purserparken och Rettigbrinken 20.04.2021 
Projektplan 13 / 28 

➢ däcket ovanför underhållsbryggan byggs på samma höjd som strandmuren vid båtrestaurang-
erna Papa Joe, Svarte Rudolf och Donna. 

➢ kafé + toalett på öppna platsen söder om Aurabron 
➢ vistelsetrappor vid vattnet söder om Aurabron 
➢ konstverk på båda sidorna av Aurabron 
➢ ny toalett vid Runebergsparken (vid den fortsatta planeringen ska diskussionerna fortsätta 

med företrädaren för museicentralen) 
➢ vistelsebrygga vid Runebergsparken 

 
Östra Strandgatan mellan Sotalaisgatan–Purserparken  2:a byggskedet av strandboulevarden 
 

➢ Bryggkonstruktion för yachthamnen, sittrappor och färja 
➢ Manillabryggan (byggs under 1:a skedet!)  
➢ Föris väntbrygga 
➢ ny toalettbyggnad 
➢ vistelsebrygga 
➢ lekfulla landskapsmotiv vid Pop-up-torget 
➢ Charterbrygga 

5.4. Projektets omfattning och kvalitetsnivå 

5.4.1. Omfattning 

Projektet omfattar det med detaljplanen förenliga gatuområdet och strandområdet fram till strandens 
stödmur i området mellan Rettigbrinken och Purserparken, bortsett från entreprenadsområdet för det 
separata projektet Manillabryggan. Gatuområdet utvecklas så att enkelriktade cykelvägar byggs på 
båda sidorna av gatan genom förnyelse av beläggningar och mindre justeringar av höjdläget. 
 
Vad gäller strandboulevarden förnyas beläggningar, ändras höjdlägen, byggs vistelsetrappor, bearbe-
tas områden med periodförsäljning och utställningar samt byggs ett par stödmurar. Grönområden 
läggs till och de gamla träden bevaras, bortsett från ett par undantag. 

5.4.2. Kvalitetsnivå 

Det handlar om ett kulturhistoriskt värdefullt område. Vid planeringen och byggandet ska områdets 
kulturhistoriska särdrag beaktas och materialen och formen på de nya permanenta konstruktionerna 
får inte ändra områdets kulturhistoriska särdrag. I planeringsskedet ska stadsbildsarkitekten och före-
trädarna för museicentralen tätt involveras så att målet kan uppnås. 

Åbo stads byggnadsordning 1.3.2021 punkt 6. DET OFFENTLIGA STADSRUMMET OCH TILLGÄNG-
LIGHETEN beskrivs noggrannare än kravnivån. 

5.5. Val av planerare och genomförande av planeringen 

Vid valet av planeringsgrupp fäster beställaren uppmärksamhet vid helhetsförmånligheten hos anbu-
den, planerarnas kompetens och referenser från motsvarande projekt för gruppens alla planerares 
del. 
 
Vid genomförandeplaneringen utarbetas dimensionerade planer och produktdefinitioner utifrån utred-
ningsplanen så att projektområdets särdrag särskilt beaktas i denna projektplan. I genomförandeske-
det uppgörs också planer för arrangemang under arbetet såsom distribution, avfall, taxi och taxi för 
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rörelsehindrade (t.ex. till teatern) och tomtanslutningstrafik. Såsom redan tidigare nämnts i detta doku-
ment involveras stadsbildsarkitekten och företrädarna för museicentralen tätt med i planeringen. 
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5.6. Genomförandeform 

 
Projektet rekommenderas genomföras som en totalentreprenad till ett helhetspris (TE). Helhetsentre-
prenad går ut på att beställaren genomför avtalet med en entreprenör och entreprenören genomför 
byggarbetet enligt de entreprenadshandlingar som beställaren lägger fram. 
 
Projektområdets kulturhistoriska värden och bevarandet av dessa kräver noggranna genomförande-
planer och fastställande av entreprenadens innehåll i entreprenadshandlingarna, vilket innebär att ent-
reprenörerna inte kan ges friheter t.ex. vad gäller genomförandealternativ, material e.d. Då kommer 
t.ex. PG-entreprenader inte på frågan.  

5.7. Anbudsförfarande 

Projektet konkurrensutsätts genom att iaktta lagen om offentlig upphandling. Urvalsgrunden är det hel-
hetsekonomiskt förmånligaste anbudet. 
 
Entreprenadshandlingarna måste innehålla åtgärder för eventuella arkeologiska fynd. 
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6. TIDTABELL 

6.1. Projekttidtabell och fasindelning i längsgående riktning 

 
De föreslagna tidtabellerna är riktgivande och kommer att preciseras i takt med att genomförandepla-
neringen framskrider. I de preliminära tidtabellerna har beaktats det separata projektet Manillabryggan 
och byggandet av konserthuset. 
 
Bygglovsuppgifterna ingår i planeringsskedena. Bygglov ansöks med hjälp av genomförandeplanerna. 
Objektet tas stegvis i bruk efter att byggskedena blivit klara. 
 
 
Gällande fasindelningen av projektet i längsgående riktning har två alternativ lagts fram:  
 
Alternativ 1  
 
Gatu- och strandboulevarden byggs parallellt så att det första skedet av strandboulevarden byggs ef-
ter det första skedet av gatubyggandet. Vidare byggs det andra skedet av strandboulevarden efter det 
andra skedet av gatubyggandet. I detta alternativ görs genomförandeplaneringen i en del, vilket inne-
bär att bygglovsprocessen och handläggningen av besvär eventuellt skjuter upp inledningen av hela 
projektets byggskede med ett år. 
 
Alternativ 2 
 
I alternativ 2 genomförs gatuavsnittet först i sin helhet. Efter det byggs strandboulevardens område i 
tre delar. Schemaläggningen av och tiden för byggskedena för gatan och strandboulevarden har an-
passats till Åbo stads budgetreserveringar. 
 
Genomförandeplaneringen/byggplaneringen har indelats i tre delar för att påskynda helhetsprojektet. 
Gatan planeras i två delar och medan gatudelen byggs planeras strandboulevarden, och eventuella 
tillstånds- och besvärsprocesser skjuter inte upp genomförandetidtabellen för hela projektet. 
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Alternativ 1, preliminär tidtabell 
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Alternativ 2, preliminär tidtabell 
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Alternativ till fasindelningen av projektet i längsgående riktning: 
 
Alternativ 1: 
 

➢ Byggskede 1 Östra Strandgatan mellan Sotalaisgatan och Rettigbrinken, gator och cykelvägar  
➢ Byggskede 2 Östra Strandgatan mellan Sotalaisgatan och Rettigbrinken, strandboulevarden 
➢ Byggskede 3 Östra Strandgatan mellan Purserparken och Sotalaisgatan (bortsett från entre-

prenadsområdet för Manillabryggan), gator och cykelvägar 
➢ Byggskede 4 Östra Strandgatan mellan Purserparken och Sotalaisgatan (bortsett från entre-

prenadsområdet för Manillabryggan), strandboulevarden 
 
Alternativ 2: (Byggandet av strandboulevarden indelas i mindre byggnadsdelar) 
 

➢ Byggskede 1 Östra Strandgatan mellan Sotalaisgatan och Rettigbrinken, gator och cykelvägar 
➢ Byggskede 2 Östra Strandgatan mellan Purserparken och Sotalaisgatan (bortsett från entre-

prenadsområdet för Manillabryggan), gator och cykelvägar 
➢ Byggskede 3 Östra Strandgatan mellan Purserparken och Rettigbrinken (bortsett från entre-

prenadsområdet för Manillabryggan), strandboulevarden 
 

 
 

Del 1:  
➢ Stadsgalleriet (invid Runebergsparken)  
➢ Vila och Kaffe (söder om Aurabron) 

Del 2:  
➢ Kulturplatsen / Spindeltomten 
➢ Den eventuella blivande Kulturflottens öppna plats och Konserthusets strand 
➢ Sträckan mellan Kvarnbron och Martinsbron 
➢ Picknickparken (söder om Martinsbron) 

Del 3: 
➢ Lek & pop up (mellan Krukmakaregatan och Sotalaisgatan) 
➢ Strandrutten längs hamnen 
➢ Hamnen och Föris väntbrygga 
➢ Varvsstranden 
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6.2. Sammandrag av byggalternativen 

 
Alternativ 1, där hela genomförandeplaneringen görs i en del, orsakar på grund av bygglovsprocessen 
och handläggningen av besvär en betydlig risk för att hela projektets inledningstidpunkt skjuts upp. Då 
skjuts färdigställandet av hela projektet framåt med motsvarande tidsperiod. 
 
Alternativ 2 har bearbetats med hänsyn till Åbo stads budgetreserveringar. Den går att genomföra 
även om byggandet av gatorna skulle skjutas upp något. Tidpunkten för att projekthelheten ska bli fär-
dig ändras inte. 
 
Med beaktande av Åbo stads behov och budgetreserveringar är alternativ 2 det mest genomförbara 
och dess risker mest hanterbara enligt den föreslagna tidtabellen. 

6.3. Fasindelning av byggandet i tvärgående riktning 

En preliminär plan har uppgjorts över fasindelningen av byggandet, enligt byggandet går att genomfö-
ras medan gatan hela tiden är trafikerad. Byggandet genomförs i tre skeden i tvärgående riktning av 
gatan, vilket bidrar till att det hela tiden finns utrymme för två genomgående filer.  Intill byggarbetsplat-
sen måste gatuparkeringen slopas. Principen för fasindelningen i tvärgående riktning visas i bilden ne-
dan. 
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Fasindelningen av gatubyggandet i tvärgående och längsgående riktning sammankopplas så att mel-
lanskede 1a genomförs först i tvärgående riktning längs hela byggskedet i längdriktning och efter det 
skede 1b längs hela byggskedet. Under de olika byggskeden ska särskild uppmärksamhet fästas vid 
att hänvisa cyklister till körbanan i alla anslutningar, särskilt vid Runebergsparken, där cyklisterna hän-
visas till sidan av körbanan delvis med hjälp av olika ytbeläggningar. 
 
Då körbanan, trottoarerna och cykelvägarna har byggts färdigt längs hela sträckan byggs strandboule-
varden i två eller flera skeden.  Vid byggandet av stranden ska behoven hos strandfunktionerna beak-
tas, såsom distribution, avfallshantering och taxitrafik. Medan gatan byggs ordnas gång- och cykeltra-
fiken inom hela planområdet därmed vid stranden, och medan stranden byggs i det nya gatuområdet 
längs hela sträckan.  
 
Kollektivtrafiken och dess hållplatser måste beaktas i trafikarrangemangsplanerna under arbetets 
gång. 

6.4. Byggnadskostnader 

Under projektplaneringen uppskattades ett målpris för projektet utifrån planerna som utarbetats. 
 
Det uppskattade målpriset för projektet är: 
 
Byggarbeten sammanlagt    7 843 109 €  
Beställaruppgifter sammanlagt 15 %   1 176 466 €  
Reserveringar 20 %     1 568 622 €  
Strandområdet (byggskede 2)  
Tilläggsreservering 20 %    616 949 €  
Hela projektet sammanlagt    11 205 147 €, moms 0 % 
 
För eventuellt reparationsbyggande av strandmuren finns ingen kostnadsreservering. 

6.5. Kostnadsfördelning 

Kostnaderna har fördelats enligt byggskeden: 
 
Alternativ 1: 
 
Byggskede 1 Östra Strandgatan mellan Sotalaisgatan och Rettigbrinken. (Enkelriktade cykelvägar och 
körbana) 
 
Byggarbeten sammanlagt    2 811 729 € 
Beställaruppgifter sammanlagt 15 %   421 759 € 
Reserveringar 20 %     562 346 € 
Sammanlagt       3 795 835 € 
 
Byggskede 2 Östra Strandgatan mellan Sotalaisgatan och Rettigbrinken (Strandboulevarden) 
(Reservering undantagsvis 40 %. De största och känsligaste byggområdena i strandområdet finns i 
detta byggskede) 
 
Byggarbeten sammanlagt    3 084 744 € 
Beställaruppgifter sammanlagt 15 %   462 712 € 
Reserveringar 40 %     1 233 898 € 
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Sammanlagt   4 781 353 € 
 
 
Byggskede 3 Östra Strandgatan mellan Purserparken och Sotalaisgatan, bortsett från entreprenads-
området för Manillabryggan. (Enkelriktade cykelvägar och körbana) 
 
Byggarbeten sammanlagt   1 428 573 € 
Beställaruppgifter sammanlagt 15 %   214 286 € 
Reserveringar 20 %     285 715 € 
Sammanlagt                 1 928 573 € 
 
Byggskede 4 Östra Strandgatan mellan Purserparken och Sotalaisgatan (Strandboulevarden), bortsett 
från entreprenadsområdet för Manillabryggan. 
 
Byggarbeten sammanlagt     518 064 € 
Beställaruppgifter sammanlagt 15 %    77 710 € 
Reserveringar 20 %     103 613 € 
Sammanlagt                   699 386 € 
 
Alternativ 2: 
 
Fördelning av byggandet av och kostnaderna för strandboulevarden i mindre helheter 
 
Byggskede 1 Östra Strandgatan mellan Sotalaisgatan och Rettigbrinken (Enkelriktade cykelvägar och 
körbana) 
 
Byggarbeten sammanlagt    2 811 729 €  
Beställaruppgifter sammanlagt 15 %   421 759 €  
Reserveringar 20 %     562 346 € 
Sammanlagt                  3 795 835 € 
 
Byggskede 2 Östra Strandgatan mellan Purserparken och Sotalaisgatan, bortsett från entreprenads-
området för Manillabryggan (Enkelriktade cykelvägar och körbana) 
 
Byggarbeten sammanlagt    1 428 573 €  
Beställaruppgifter sammanlagt 15 %   214 286 € 
Reserveringar 20 %     285 715 € 
Sammanlagt                 1 928 573 € 
 
Kostnaderna för byggandet av strandboulevarden fördelas enligt följande: 
 
Byggskede 3, fördelning: 
 
Del 1: 
Stadsgalleriet (invid Runebergsparken) 
 
Byggarbeten sammanlagt     841 290 € 
Beställaruppgifter sammanlagt 15 %   126 193 € 
Reserveringar 40 %     336 516 € 
Sammanlagt                  1 303 999 € 
 
Vila och Kaffe (söder om Aurabron) 
 
Byggarbeten sammanlagt     815 637 € 
Beställaruppgifter sammanlagt 15 %   122 346 € 
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Reserveringar 40 %     326 255 € 
Sammanlagt                  1 264 237 € 
 
Del 2: 
Kulturplatsen / Spindeltomten 
 
Byggarbeten sammanlagt      260 882 € 
Beställaruppgifter sammanlagt 15 %     39 132 € 
Reserveringar 40 %      104 353 € 
Sammanlagt                   404 367 € 
 
Den eventuella blivande Kulturflottens öppna plats och Konserthusets strand 
 
Byggarbeten sammanlagt      527 143 € 
Beställaruppgifter sammanlagt 15 %     79 071 € 
Reserveringar 40 %      210 857 € 
Sammanlagt                   817 072 € 
 
Sträckan mellan Kvarnbron och Martinsbron 
 
Byggarbeten sammanlagt     328 052 € 
Beställaruppgifter sammanlagt 15 %    49 208 € 
Reserveringar 40 %     131 221 € 
Sammanlagt                   508 480 € 
 
 
Picknickparken (söder om Martinsbron) 
 
Byggarbeten sammanlagt     312 151 € 
Beställaruppgifter sammanlagt 15 %    46 823 € 
Reserveringar 40 %     124 860 € 
Sammanlagt                  483 834 € 
 
Del 3: 
Lek & pop up (mellan Krukmakaregatan och Sotalaisgatan) 
 
Byggarbeten sammanlagt     250 482 € 
Beställaruppgifter sammanlagt 15 %    37 572 € 
Reserveringar 20 %     50 096 € 
Sammanlagt                  338 150 € 
 
Strandrutten längs hamnen 
 
Byggarbeten sammanlagt     104 169 € 
Beställaruppgifter sammanlagt 15 %    15 625 € 
Reserveringar 20 %     20 834 € 
Sammanlagt                  140 629 € 
 
Hamnen och Föris väntbrygga 
 
Byggarbeten sammanlagt      130 371 € 
Beställaruppgifter sammanlagt 15 %     19 556 € 
Reserveringar 20 %       26 074 € 
Sammanlagt                   176 001 € 
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Varvsstranden 
 
Byggarbeten sammanlagt     32 570 € 
Beställaruppgifter sammanlagt 15 %    4 886 € 
Reserveringar 20 %     6 514 € 
Sammanlagt                  43 970 € 
 
 
 
Kostnadsberäkning för det separata projektet Manillabryggan 
 
Gatustrukturer inom det separat projektet Manillabryggan 
 
Byggarbeten sammanlagt      475 242 € 
Beställaruppgifter sammanlagt 15 %     71 286 € 
Reserveringar 20 %      95 048 € 
Sammanlagt                   641 576 € 
 
 
Strandstrukturer inom det separat projektet Manillabryggan 
 
Byggarbeten sammanlagt    1 180 975 € 
Beställaruppgifter sammanlagt 15 %   177 146 € 
Reserveringar 20 %     236 195 € 
Sammanlagt                  1 594 316 €  
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7. RISKER 

 
Tidtabells- och kostnadsrisk. Eventuella besvär och handledningen av dessa orsakar en betydande 
tidtabellsrisk.  
 
Tidtabells- och kostnadsrisk, arkeologiska fynd. Det finns fyra fornlämningsområden i planområdet, 
planerna gällande dessa ska lämnas till Åbo museicentral för utlåtanden i god tid före byggandet för 
att utreda behovet av arkeologiska undersökningar. Till exempel för toaletter kan behövas nya av-
loppssystem, något som orsakar behov av grävning i fornlämningsområden. I projektet finns en till-
äggsreservering på 20 % i beredskap för t.ex. arkeologiska kostnader.   
 
I entreprenadshandlingarna och planerna måste fornlämningar beaktas (bl.a. läget viktigt). I första 
hand rekommenderas att projektet planeras så att man inte är tvungen att rubba fornlämningar. Gator-
nas konstruktionsskikt hör dock inte till fornlämningarna.     
 
Östra Strandgatan är livligt trafikerad. Genom tydliga trafikarrangemang möjliggörs smidigt pendlande 
under arbetet och minskas risken för trafikstockningar och olyckor. Entreprenadshandlingarna tydligt 
beskriva kraven på underhåll av trafikarrangemang och trafikarrangemangsplanerna kvalitetsnivån på 
trafikanordningar. Byggarbetsplatstrafikens anslutning till gatutrafiken ska ordnas på ett tydligt och 
tryggt sätt. 
 
I planerna för trafikarrangemang ska särskild uppmärksamhet fästas vid kontaktytorna under byggske-
dena, där cykeltrafiken ändras från dubbelriktad till enkelriktad. 
 
Nedan visas en bild som är tagen intill Föri, som med tanke på trafikarrangemangen är ett av de mest 
utmanande ställena i projektområdet.  
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Strandboulevarden ska under byggtiden inhägnas så att utomståendes tillträde till byggarbetsplatsom-
rådet förhindras. Nära strandboulevardens strandmur finns risk för drunkning. Risken minimeras ge-
nom att montera ett fallskydd på strandmuren under byggtiden. 
 
Nedan ges ett exempel på en fallskyddad strandmur under byggtiden.  
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På grund av byggobjektets höga profil rekommenderar vi att beställaren låter uppgöra planer för trafik-
arrangemangen för de olika byggskedena redan inför entreprenadkalkylskedet. På så sätt kan hög-
klassiga trafikarrangemang säkerställas också till utseendet och man kan vara säker på att entrepre-
nörerna har prissatt trafikarrangemangen på en tillräckligt hög nivå. 
 
 
 
20.4.2021  
 
WSP Finland Ab 
 
 
 
BILAGOR 
Östra Strandgatan, Utredningsplan 
Sammandrag av kommentarerna via tjänsten Säg din åsikt gällande utredningsplanen för Östra 
Strandgatan  


