
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 10.8.2021:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kaupunkiympäristön rakennuttamisen kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset sekä tuodaan tiedoksi 

kaupunkiympäristöjohtajan päättämät hankelisäykset.
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Perustelu

Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä 285 689 501 284 451 319 -1 238 182 -0,4 63 316 811 62 111 368 -1 205 443 -1,9

Strategiset kärkihankkeet, kh 108 853 000 108 480 00 -373 000 -0,3 23 849 994 27 953 926 4 103 932 17,2 Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-ylitys.

Logomon silta, Saariston sydän, Nosturikadun hule. Strategiset 

kärkihankkeet ennustetta tarkennetaan kolmanteen 

osavuosikatsaukseen. Talousarviomääräraha tulee alittumaan.

Kiinteistökehitys, kh 115 330 000 113 805 641 -1 524 359 -1,3 17 511 499 15 482 654 -2 028 845 -11,6 Rullaavan investointiennusteen laskennallinen TA-alitus.

Itä-Skanssin kaavan vahvistuminen on siirtynyt arvioidusta ja vaikuttaa 

myös Skanssin keskuspuiston aikatauluun.

Korjausvelkaa alentavat, kh 23 401 009 23 989 378 588 369 2,5 14 555 211 12 858 182 -1 697 029 -11,7
Kh, Kustannusarvion laskennallinen ylitys. Korjausvelkaa alentavien 

hankkeiden kustannusarvio yhteensä ei tule ylittymään.

Kaikkia kustannusarvioita ei ole saatu järjestelmään ennusteen 

laadinnan aikataulussa. Kustannusarvio ja ennuste eivät ole siltä osin 

vertailukelpoiset.

Liikenteen toimivuus ja turvallisuus, kh 2 680 107 3 495 815 815 708 30,4 2 680 107 3 068 233 388 126 14,5 Kh, Kustannusarvion ylitys ja TA-ylitys

   Liikenneverkon toimivuutta parantavat 1 172 000 1 987 708 815 708 69,6 840 000 2 112 757 1 272 757 151,5

Riitasuonaukio, kustannusarvion muutos ja TA-ylitys: kustannusarvio 617 

000 € ja kustannusennuste 1 100 000 €. Suunnitelman kustannusarvio 

on kasvanut.

Itäinen Pitkäkatu / Kaivokatu, kustannusarvion ylitys: kustannusarvio 90 

000 € ja kustannusennuste 300 000 €. Kustannusarviota on korjattava, 

nykyinen kustannusarvio 90 000 € on yhden vuoden raha, hanke on 

monivuotinen.

Hankelisäykset

Hanke Päätös

Parkinkenttä kaava-alue valmistelussa

Raunistulan silta ja pyörätie valmistelussa

Pansion junalauttasatama valmistelussa

Rehtorinpellonkatu - Vatselankatu valmistelussa

Rostockinkatu valmistelussa

Pollenkujan YKK T-4236 valmistelussa

Kuusikuja valmistelussa

Helsinginkadun kaari, Ketarantie valmistelussa


