
Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 25.10.2021:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimitilainvestointien kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset sekä tuodaan tiedoksi

tilapalvelujohtajan päättämät hankelisäykset.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat nimetyt investointihankkeet ja niiden vuositason rahoitus. Lisäksi sitova on koontinimikkeen ”pienet hankkeet” –kokonaissumma.

Investointikohde Kustannusarvio 

muutoksin
Kustannusennuste Ylitys/alitus €

Ylitys/alitus 

%

TAM 2021

EUR

Ennuste 

31.12.2021 EUR

Ylitys / alitus € Ylitys / 

alitus %

Perustelu

Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä -248 770 231 -248 572 684 -197 547 -0,1 -27 984 247 -20 738 654 -7 245 593 -25,9

Nimetyt investointihankkeet, kh -232 298 231 -228 416 825 -3 881 406 -1,7 -18 984 247 -12 063 162 -6 921 085 -36,5
Hankkeiden toteumaennuste on suunniteltua pienempi sillä kaikki hankkeet eivät 

käynnisty tai etene arvioidussa aikataulussa.

Viinamäen päiväkodin uudisrakentaminen  -6 753 000  -5 499 502  -1 253 498  -18,6  -70 000  -66 000  -4 000  -5,7 Valmistuu alle kustannusarvion.

Tommilan pk uudisrak. (ent.Niitunniska)  -6 032 000  -4 920 000  -1 112 000  -18,4  -5 876 813  -3 881 608  -1 995 205  -34 Valmistuu etuajassa alle kustannusarvion.

Kaupungintalon korttelin perustukset  -8 000 000  -8 000 000                          -                      -      -300 000                           -      -300 000  -100 Tekninen hankekuvaus yhdistetään Byråbo hankesuunnitelmaan.

Energiatehokkuusinvestoinnit  -1 503 900  -297 000  -1 206 900  -80,3  -1 000 000  -169 958  -830 042  -83 Kilpailutuksen uudelleen käynnistys.

Pienet investoinnit, kh -16 472 000 -20 155 859 3 683 859 22,4 -9 000 000 -8 675 491 -324 508 -3,6
Kustannusennuste ylittää kustannusarvion koska osalla hankkeista ei ole 

kustannusarviota. Talousarvioraha alittuu.

Sitomattomat kohdistamattomat määrärahat -kohteen kustannusarvio puuttuu.

Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korjaukset -hanke on valmistunut 2020. 

Hankelisäykset

Hanke Päätös

Luostarivuoren koulu, uusi osa, AV-laitteet valmistelussa

Paattisten koulutalo, AV-laitteet valmistelussa

Pansion koulu, AV-laitteet valmistelussa

Rieskalähteen koulu, AV-laitteet valmistelussa

Varissuon koulu, AV-laitteet valmistelussa

Luostarivuoren koulu, vanha osa, AV-laitteet valmistelussa


