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1.  PARTERNA I PROJEKTET  

  

Beställare / byggherre  

 

Stadsmiljösektorn  

Planeringschef för infrastrukturen Kari Linnakoski  

Ansvarig byggherre Mika Pitkänen 

Massakoordinator Anne Savola 

 

Konsultuppdrag  

   Projektchef Ilari Simonen 

   Projektkoordinator Pertti Kiiskinen 

2.  INLEDNING  

Det primära målet med grundberedningen av Hirvensalo norra strand 

(Färjstranden) och det därtill anslutna deponeringsområdet är att hitta en 

säker plats för deponering av muddringssediment och utnyttja dem vid 

grundberedningen av området. På detta sätt bidrar man till att stadens 

strategi för skyddet av Östersjön förverkligas, utan att deponera 

muddermassor i havet. Andra mål är att placera överskottsjord och 

sprängsten som uppstår vid byggandet i Åbo stad och i synnerhet i 

Hirvensalo område på nära håll från deras uppkomstplatser, och på så sätt 

för sin del minska de olägenheter som byggandet orsakar trafiken i Åbo 

centrum. Projektområdet är ett område med havsöversvämning, så 

markytan måste höjas till en tillräcklig nivå för eventuellt senare 

bostadsbyggande i området. 

Beslut om avstående från Åbo Hamn Ab:s deponering i havet (2.10.2018, § 

363, 10659-2018). Stadsstyrelsen beslöt att inleda en utredning för att 

stoppa deponeringen av muddermassor i havet för Åbo stads och Åbo Hamn 

Ab:s del, så att man kan övergå till alternativa deponeringssätt innan år 

2024.   

För att de största kryssningsfartygen som byggs på Meyer Turku Oy:s varv 

ska kunna trafikera vattenområdet utanför varvet är det nödvändigt att 

fördjupa Perno varvsled (farledsnummer 3350) som leder från 

Viheriäisenaukko vattenområde till Åbo varv. Åbo stad har den 5.6.2020 

undertecknat en fullmakt där staden befullmäktigar Meyer Turku Oy att på 

egen bekostnad och på eget ansvar ansöka om muddringstillstånd för de 

fastigheter som ägs av Åbo stad (Dnr 6539—2020). Åbo Hamn Ab har den 

9.6.2020 gett sitt samtycke till muddringen för farledens del på ovan 

nämnda fastigheters område. Regionförvaltningsverket har fattat beslut nr 

74/2021 17.3.2021 (Dnr ESAVI/11023/2020).  Muddringsmassorna i Meyers 

farled placeras och stabiliseras i grundberedningsområdet vid Färjstranden 

som förvaltas av Åbo stad. Muddringen av Meyers farleder och 



  5 (30)  

    

  

  

  

GRUNDBEREDNING AV HIRVENSALO NORRA STRAND, PROJEKTPLAN  

 

utrustningsbassäng inleds hösten 2022.  Genom grundberedningen fungerar 

deponeringsområdet som område som främjar bostadshöghusområdet i 

enlighet med delgeneralplanen för Hirvensalo. 

På vattenområden som ägs av staden utförs bland annat årliga muddringar 

som är nödvändiga för hamnverksamheten. I nästan alla muddringsobjekt 

under de senaste åren har man hittat miljöskadliga föreningar. På grund av 

den stora mängden svagt förorenade sediment som uppstår inom 

muddringsverksamheten och den begränsade kapaciteten i 

deponeringsområdet för svagt förorenade sediment kommer det i framtiden 

att finnas brist på deponeringsplatser. Om man inte i framtiden kan anvisa 

en placeringsplats för svagt förorenade massor, kan det i värsta fall förhindra 

nästan alla planerade muddringar i stadens vattenområde. 

Grundberedningsområdet vid Hirvensalo norra strand ligger i Hirvensalo på 

impediment mellan Latokari och Beckholmen, som för närvarande har 

använts för lagring av små mängder sprängstensmassor samt som 

avstjälpningsplats för snö. 

Bild 1. Projektområdets läge. Bild: opaskartta.turku.fi (1/2022) 

Enligt preliminära beräkningar är det möjligt att deponera 630 000-805 000 

m3tfm jordmassor i området. 

För grundberedningen av Färjstranden har vatten- och miljötillstånd sökts 

för projektet. Nr 440/2020, Dnr ESAVI/12955/2018 Vattenbyggnadsarbeten i 

anslutning till grundberedningen av Färjstranden, Åbo och Nr 441/2020, Dnr 
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ESAVI/12983/2018 återvinning av avfallsmaterial vid utfyllnad av mark- och 

havsområden, Åbo. 

Tillstånden har publicerats i regionförvaltningsverkets webbtjänst den 

17.12.2020. För de lagakraftvunna tillstånden håller man på att göra en 

tillståndsändring. 

Projektet omfattar byggande av bank/stöd på havssidan, muddring av 

pråmleden, utfyllnad av vattenområdet samt utnyttjande av sediment och 

överskottsjord som inte kan deponeras i havet vid grundberedningen av 

området och landskapsarkitektur i området. Muddringssedimentet 

stabiliseras för att uppnå de tekniska målen och minska metallernas 

löslighet. Både kommersiella och nya bindemedel kommer att användas som 

stabiliserande bindemedel, såsom kraftverksaska och avfallsgips. 

3.  MÅLSÄTTNING FÖR PLANERINGEN AV PROJEKTET  

Livskraftig sjötrafik påverkar också stadens näringsverksamhet och 

utveckling både ekonomiskt och som en faktor som möjliggör nya 

affärsverksamhetsmodeller. 

 

Hamnarna har stor betydelse för exporten i det levande Finland, eftersom 

cirka 90 procent av vår export till världen går via hamnarna. Betydelsen av 

underhållet av farlederna framhävs av att Åbo hamn är viktig för 

sjötrafiken och utrikeshandeln i Finland samt för Åbo stad. 60 procent av 

passagerartrafiken mellan Finland och Sverige samt 40 procent av 

frakttrafiken mellan länderna går via Åbo passagerarhamn. Åbo Hamn är 

viktigt även för Finlands försörjningsberedskap. Åbo hamn är en del av 

Europeiska unionens TEN-T-kärnnät och den interna trafikkorridoren 

mellan Skandinavien och Medelhavsområdet, vilket ställer egna krav på 

hamnledernas framkomlighet. Dessutom framhävs hamnens betydelse för 

Åbo stad av att hamnverksamheten har skapat flera tusen hamnbundna 

arbetsplatser.  

  

Åbo Hamn ska trygga trafikdugligheten hos de farleder som leder till 

hamnen och hamnbassängen, dvs. det officiella fardjupet. Muddringarna i 

hamnen är för närvarande underhållsmuddringar för att säkerställa att de 

farledsdjup som meddelats sjöfararna är korrekta. Mest påverkas behovet 

av muddring av fasta partiklar från Aura å:s ström. 

 

Det uppstår rikligt med jordmassor från muddringarna i Åboregionen 

under de kommande 10 åren. Dessutom uppstår överskottsjord i och med 

annat byggande. Massor som behöver deponeras kommer redan under 

hösten 2022 från Meyer Turku Oy:s muddringar. 
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Faserna för byggandet av området har preliminärt indelats i tre delar. Det 

finns flera slutliga fyllnadsfaser beroende på när muddringsprojekten och 

deras deponeringsbehov sker i Åboregionen. 

 

Det första skedet i byggandet av området är muddring av pråmleden, 

byggande av pråmbrygga, vattenhanteringsbassäng, byggplatsväg och de 

första deponeringscellerna. Sprängsten som kan användas vid byggandet 

av området har tidigare hämtats till området. I den första fasen görs 

deponeringen på höjdnivå + 3... + 4, dvs. cirka 2... 3 m ovanför den 

nuvarande markytan.  

 

I det andra skedet sprids deponeringen till nivån + 3... + 4 på fastigheten 

853-402-1-72 intill. 

 

I den tredje fasen stöds sidan mot havet och massorna deponeras på nivån 

+ 3... + 6. En egen jämförelserapport (Ramboll Finland Oy, 

Landdeponeringsområdet vid Färjstranden, Jämförelse av två alternativa 

stödstrukturer, 15.3.2021, Bilaga 1) har upprättats över stödet vid kanten 

mot havet. 

 

Grundberedningen av Färjstrandens område gör det möjligt att i framtiden 

bygga högklassigt höghusboende i området. Målet i stadens strategi är att 

staden ska växa, vilket kräver attraktiva boendeobjekt. Det maritima Åbos 

betydelse framhävs när området kring Färjstranden ligger i närheten av 

Slottsudden som håller på att utvecklas. De attraktiva områdena ökar 

intäkterna från stadens fastighetsutveckling. Andra mål är att placera 

överskottsjord och sprängsten som uppstår vid byggandet i Åbo stad och i 

synnerhet i Hirvensalo på nära håll från deras uppkomstplatser, och på så 

sätt för sin del minska de olägenheter som byggandet orsakar trafiken i 

Åbo centrum. Långtradartrafiken ger också upphov till en stor mängd CO2-

, kväve- och partikelutsläpp. Genom att placera de grävda massorna så 

nära uppkomstplatsen som möjligt stöder vi också målet om en kolneutral 

kommun. 

 

4.  PLANLÄGGNING OCH BYGGPLATS  

I planeringsområdet godkände landskapsfullmäktige etapplandskapsplanen 

för markanvändningen, servicen och trafiken i Egentliga Finlands tätorter 

11.6.2018. Planeringsområdet har markerats som målområde för 

stadsutveckling och område för tätortsfunktioner samt delvis som 

rekreationsområde/-objekt. Ett utdrag ur landskapsplanen på 

planeringsområdet och i dess närhet visas på bild 2.  
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Bild 2. Deponeringsområdet har i etapplandskapsplanen betecknats som 

målområde för stadsutvecklingen, område för tätortsfunktioner och 

rekreationsområde.  

 

I delgeneralplanen för Hirvensalo, som trädde i kraft den 11.12.2021, har 

planeringsområdet nästan uteslutande angetts som ett höghusdominerat 

bostadsområde. Dessutom har planeringsområdet i den lilla västra delen 

betecknats som ett nationellt värdefullt landskapsområde och i den östra 

delen som ett regionalt värdefullt landskapsområde. Området är en del av en 

nationalstadspark (sp). Området behöver också förenhetligas och bli tätare. 

En friluftsled går genom området. I områdets södra kant finns en luo-

markering med vilken man avgränsat åkergrodornas förekomstområde inom 

rekreationsområdet. 

 

  

Bild 3. Utdrag ur delgeneralplanen för Hirvensalo som godkänts av 

stadsfullmäktige den 11.6.2018  

 

I delgeneralplanen har området i huvudsak betecknats som ett 

höghusdominerat bostadsområde.  
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Planeringsområdet omfattas i sin helhet av detaljplaneringen. På området 

gäller Färjstranden 9-14, Trafikområdet detaljplan (853 32/1951), som 

trädde i kraft den 4.11.1952. I planen har området i huvudsak betecknats 

som ett område för industri- och lagerkvarter. Ett parkområde har märkts ut 

i mitten av området och på den västra kanten.  

 

 
Bild 4. Utdrag till Färjstranden 9-14, trafikområden i detaljplan 953 32/1951. 

 

Marken i området består huvudsakligen av mjuk gyttjig lera, med undantag 

av spetsen i områdets norra del, där bergsytan ställvis är synlig. Som tjockast 

är leran i områdets mellersta del cirka 25 meter tjock. Under leran finns ett 

moränlager med berg under. 
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Bild 5. Jordmånskarta (GTK markkammare 18.2.2022). Blå är lera och grå 

fyllnadsjord (sprängsten). Berghällarna i områdets norra del skiljer sig inte 

från jordmånskartan. 

 

Söder om området finns Beckholmsvägen. Via den hämtas de massor som 

importeras via marktransporter till området. Öster om området finns 

Latokari, där det finns permanenta byggnader och 

vattendragskonstruktioner, såsom bryggor. Vid områdets västra kant finns 

ett brett dike som leder dagvatten. Väster om diket finns Beckholmsområdet. 

Området har ett permanent byggnadsbestånd. 

 

Det har gjorts marinarkeologiska undersökningar i området, av vilka det kan 

konstateras att det inte finns värdefulla arkeologiska objekt under vatten i 

området (Bilaga 2). 

 

Vid den pråmled som ska muddras har halterna av skadliga ämnen i 

sedimenten undersökts (Bilaga 3 och Bilaga 9). 

 

Föroreningen av jordmånen i deponeringsområdet som planerats i 

markområdet har utretts i FCG:s forskningsrapporten (Bilaga 4). Enligt 

rapporten bedöms de halter av skadliga ämnen som konstaterats vid 

objektet inte medföra någon miljö- eller hälsorisk för den nuvarande eller 

kommande verksamheten. Objektet behöver inte iståndsättas. I objektet 

konstaterades inte heller något behov av att begränsa markanvändningen 

eller användningen av marksubstanser på grund av halterna av skadliga 

ämnen. 

 

Det finns fyra fastigheter i projektområdet. Fastigheterna 853-514-4-0, 853-

402-1-74 samt 853-510-1-22 ägs av Åbo stad. Fastigheten 853-402-1-72 ägs 

av Senatfastigheter. Förhandlingar om överföring av äganderätten till 

området har förts med Senatfastigheter i samband med planläggningen av 

Pihlajaniemi. Stadsfullmäktige har 14.2.2022 § 25 godkänt förhandsavtalet 

om fastighetsköp i Latokari som en del av markanvändningsavtalet för 

förslaget till ändring av detaljplanen för Pihlajaniemi. Senatfastigheters 

område har varit med i översiktsplaneringen, och byggandet inleds efter att 

markägandet har övergått till Åbo stad. Placeringen av fastighetsgränserna i 

projektområdet presenteras på bild 6. 
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Bild 6. Projektområdets fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar (LMV:s 

kartplats 18.2.2022) 

 

5.  FASINDELNING AV BYGGANDET  

 

Planeringen av markanvändningen i området och tillståndsbesluten ställer 

upp ramen för planeringen. Konsekvenserna av byggandet i området för 

miljön och landskapet m.m. behandlas närmare i delgeneralplanen för 

Hirvensalo. 

 

Området byggs i faser. Byggandets faser har preliminärt indelats i tre delar. 

Det finns flera slutliga fyllnadsfaser beroende på när muddringsbehoven 

infaller i fråga om byggandet av området.  

 

Det första skedet i byggandet av området är muddring av pråmleden, 

byggande av pråmbrygga, vattenhanteringsbassäng, byggplatsväg och de 

första deponeringscellerna. Sprängsten som kan användas vid byggandet av 

området har tidigare hämtats till området. I den första fasen görs 

deponeringen på höjdnivå + 3... + 4, dvs. cirka 2... 3 m ovanför den nuvarande 

markytan.  

 

I det andra skedet sprids deponeringen till nivån + 3... + 4 på fastigheten 853-

402-1-72 intill. 

 

I det tredje skedet stöds sidan mot havet och massorna deponeras på nivån 

+ 3... + 6, dvs. 2... 5 m ovanför den nuvarande markytan. Det har gjorts en 
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egen jämförelserapport om stöttningen av kanten mot havet. Rapporten 

presenteras i sin helhet i bilaga 1. 

 

Byggandet av ett område enligt delgeneralplanen som ett höghusdominerat 

bostadsområde förutsätter beredskap för översvämningar, så byggandet 

måste ske på en tillräcklig höjd. På låglänta byggplatser som gränsar till havet 

och andra låglänta byggplatser enligt gällande byggnadsordning ska den 

lägsta golvhöjden vara minst + 2,65 meter (N2000-systemet). Dessutom ska 

vågmarginalen beaktas vid behov. 

 

Söder om planeringsområdet finns åkergroda som nämns i bilaga IV a till 

habitatdirektivet. Våren 2017 gjordes en preciserande kartläggning av 

förekomsten av åkergroda i området. Konsekvenserna av det planerade 

projektet för åkergrodor och skyddsplanen för att lindra konsekvenserna 

utarbetades för området utifrån kartläggningsresultaten 2017. Planen 

presenteras i sin helhet i bilaga 5. Kompensationen för åkergrodans livsrum 

enligt skyddsplanen har byggts i sin helhet 2019 och för det område som ska 

byggas har en skyddszon anvisats där endast rena jordmassor deponeras. 

Kontrollen av åkergrodor har genomförts årligen och kontrollprogrammet 

enligt tillståndet godkänns av NTM-centralen. 

 

I slutläget ska fyllnadsmassornas tekniska kvalitet vara på en sådan nivå att 

kommunalteknik och byggnader kan byggas. Områdets stabilitet ska vara på 

en tillräcklig nivå även i varje skede av fyllningsarbetet. Fyllnadsnivåerna och 

områdets totala geotekniska stabilitet har granskats i bilaga 6. Områdets 

stabilitet i den slutliga fyllnadssituationen ska tryggas med stöd av kanten 

som byggs vid stranden. Stabiliteten under arbetet i fas 1 och 2 förutsätter 

inte tungt stöd av kanten. 

 

Under fyllnadsarbetet leds områdets dagvatten till de planerade 

sedimenteringsbassängerna för suspenderat material med hjälp av 

dagvattnets fångstdiken. I bassängerna grundar sig vattenreningen på 

sedimentering av fasta partiklar. Dagvattnets åtkomst från fyllnadsområdet 

till åkergrodornas skyddsområde förhindras. Ledande av dagvatten och 

sedimentering av fasta partiklar i området under fyllningsarbetet och i den 

slutliga situationen presenteras i sin helhet i bilaga 7. 

 

Muddrade massor hämtas till området i huvudsak sjövägen. I området ska 

det finnas en led vars luckringsnivå ska vara -4.0 eller djupare. För pråmar 

behövs dessutom en tillfällig förtöjningsbrygga för avlastning av lasten. De 

massor som ska muddras för farleden deponeras på det deponeringsområde 

/ deponeringsceller som byggs bredvid farleden.  

 

Arbetet ska utföras stegvis så att det alltid finns tillgång till deponeringsvolym 

när det behövs. Under utarbetandet av projektplanen behövs deponering 
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främst för Meyers muddringsmassor samt i samband med anläggande av 

pråmleden och förtöjningsbryggan vid Färjstranden i fas 1. Överskottsjordar 

uppstår kontinuerligt från andra byggprojekt. Byggnadsplaneringen för 

faserna 2 och 3 ska göras närmare byggandet i den aktuella fasen, när 

utgångspunkterna för planeringen inklusive behovet av deponeringsvolym är 

klara. En plan för fasindelning på utredningsplansnivå för fyllnadsfas 1 finns i 

bilaga 8. Även kostnadsberäkningarnas noggrannhet varierar enligt 

planeringsgraden. Den mest exakta bedömningen kan göras för 

deponeringsfas 1. 

 

Enligt en preliminär uppskattning tar det cirka 15 år att göra deponeringen 

helt färdig. I det slutliga skedet presenteras det landskapsmässiga målet för 

grundberedningen på bild 7. 

 

  

Bild 7. Målläge för grundberedningen på området 

 

I den första fasen byggs endast den del av området som Åbo stad besitter på 

fastlandets sida. Bild 8 visar principen om eventuella deponeringsbassänger 

för muddermassor i den första fasen. 
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Bild 8. Eventuella deponeringsbassänger för muddermassor i byggnadsfas 1 

och behandlingsbassäng för dagvatten (blått raster) 

 

6.  BYGGANDE 

Byggandet i området, fyllnadsnivåerna, arbetsordningen och andra 

omständigheter begränsas avsevärt av den mjuka och svagt bärande 

bottenjorden, den ram som markanvändningen och de gällande tillstånden 

ställer, det snabba behovet av deponering av massor samt de krav som ställs 

på hanteringen av dagvatten. För byggandet av området föreslås ett 

alternativ som emellertid har en flexibel lösning så att planeringen kan 

preciseras när faserna och deponeringsbehovet preciseras. Trots 

flexibiliteten kommer alternativet till de krav som ställs på den slutliga 

situationen. 

 

Den till kostnaderna största enskilda delen av byggandet i området som 

indelas i alternativ är lösningen på stöttningen av kanten mot havet i fas 3. 

Det har gjorts en egen jämförelserapport om stöttningen av kanten mot 

havet. Rapporten presenteras i sin helhet i bilaga 1. Beslutet om byggandet 

av muren blir aktuellt 2027 i samband med byggnadsplanen. Valet av mur 

påverkas i hög grad av områdets eftersträvade planläggningseffektivitet och 

önskade utseende. 

 

6.1 Byggande av stödkonstruktioner och vallar 

I planeringsområdet byggs olika vallar stegvis. Vallarna är en vall eller 

stödvägg som byggs i närheten av vattengränsen, kantslänter på fastlandet 

samt mellan- eller kantvallar som behövs för att separera cellerna inne i 

området och som också kan fungera som byggplatsvägar. 
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Det har gjorts en egen jämförelserapport om stöttningen av kanten mot 

havet. Rapporten presenteras i sin helhet i bilaga 1. Det är nödvändigt att 

bygga upp stödet på havssidan senast i början av fyllningsskedet 3. 

 

I rapporten har man jämfört två från varandra avvikande sätt att bygga en 

stöttning av kanten. Alternativ 1 är en förankrad stödvägg och alternativ 2 är 

en kantvall som är beroende av pelarstabilisering. Båda alternativen är 

tekniskt genomförbara, även om strukturen enligt alternativ 2 veterligen inte 

har genomförts tidigare i Finland. 

 

I alternativ 1 monteras en stödvägg av stål bestående av borrpålar och 

stålsponter från färjan i havet. Väggens borrpålar sträcker sig till berget eller 

ett tillräckligt djupt, tätt moränlager. Väggen förankras i klippan med 

spännankare. Den del av stålkonstruktionen som exponeras för havsvatten 

skyddas mot korrosion med en kantbalk av betong. Den del av berget som 

ligger nära markytan byts ut mot sprängsten. 

 

 

Bild 9. Illustration av kantstödet alternativ 1 

 

I alternativ 2 monteras kalkcementpelare bestående av bl.a. kalk och cement 

på färjan i havet. De stabiliseringspelare som uppstår på detta sätt monteras 

i lerans nedre yta, så nära den täta bottenmoränytan som möjligt. Ovanpå 

pelarna byggs en kantvall av sprängsten. 



  16 (30)  

    

  

  

GRUNDBEREDNING AV HIRVENSALO NORRA STRAND, PROJEKTPLAN  

  

 

Bild 10. Illustration av kantstödet alternativ 2 

 

Enligt en preliminär uppskattning kostar stödet för kanten enligt alternativ 1 

cirka 18 040 000 € och enligt alternativ 2 12 720 000 €. 

 

Vid områdets östra, södra och västra kanter används samma principer för 

kantbrytningsvallen som vid byggande av en sida mot havet. Vallarna och 

kantslänterna på fastlandssidan byggs med lämpliga överskottsjordar, såsom 

friktionsjord och sprängsten. Även sprängsten som redan finns på platsen 

kan användas. Vid behov byggs byggplatsvägar på vallarna, som också 

fungerar som vallar som håller upp deponeringsmassor. Vallarnas inre kanter 

kläs med filterduk för att förhindra spridning av fint material när man håller 

på att deponera muddringssediment eller silt- och lermassor bakom vallen. 

Om man vill förhindra att torkvatten som urskiljs från muddermassan rinner 

genom banken används lersbarriär vid vallens kant. 

 

Bild 11. En kantvall som separerar bassängerna för deponeringsmassorna och 

i vars slänt man har byggts en konstruktion som filtrerar vatten som urskiljs 

från muddermassorna (vänster bild) och en lerbarriär som byggts i slänten 
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och som förhindrar att torkvattnet leds genom vallen (bilden till höger). 

Vallarna fungerar som byggplatsvägar. 

 

Muddermassornas bassänger kan också avskiljas med en vall som inte 

fungerar som byggplatsväg om det inte finns behov för en väg på 

byggarbetsplatsen. 

 
Bild 12. Mellanvallen mellan muddermassorna, som inte fungerar som 

byggplatsväg. 

 

Området kommer att användas för deponering av muddringssediment och 

stabilisering av dessa samt för utfyllnad av överskottsjord. För kända 

muddringsprojekt isoleras en bassäng som lämpar sig för massan i respektive 

muddringsprojekt, dvs. en cell med hjälp av yttre och mellanliggande vallar. 

Vid bedömningen av cellernas storlek beaktas sedimentets löslighet och den 

av arbetstekniken orsakade övergrävningen under muddringen. Sättet att 

anlägga mellanvallarna planeras samtidigt som man fastställer volymen på 

den cell som ska byggas. Eftersom byggandet av hela området genomförs 

stegvis förutsätter detta att situationen under arbetet och därefter följs upp 

och beaktas i den fortsatta planeringen. Det bör observeras att 

mellanvallarnas vattengenomsläpplighet bör hållas hög när mellanbanken 

gränsar till en muddermassa som man vill torrlägga genom banken. 

Byggandet av mellanvallar i sprängsten utgör grunden för att det överflödiga 

vattnet i muddermassan avlägsnas och leds kontrollerat till 

dagvattenhanteringen. 

 

Placeringen av överskottsjord i området förutsätter inte byggande av 

mellanvallar, utan de byggs i detta fall enligt behov och om markmaterialet 

tillåter används överskottsjord för byggande av vallar. 

 

På grund av den mjuka bottnen måste separata farleder byggas för 

byggplatstrafiken i området. Kant- och mellanvallar av sprängsten fungerar 

som byggplatser, men för jordmassor som förs genom området via land 

måste man bygga en separat rutt. Vägarna på byggarbetsplatsen kan byggas 
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med krosskonstruktioner utan separat grundförstärkning, med beaktande av 

byggplatsvägarnas tillfälliga karaktär. 

 

Bild 13. Principiell tvärsektion för byggplatsvägar 

 

6.2 Muddring av pråmfarleden, pråmbrygga och flytande tillfällig arbetsplattform 

Farleden som möjliggör transport av muddermassor från muddringsobjekt 

utanför området muddras till ett luckringsdjup på 4 m, när byggplatsvägen, 

pråmbryggan, vattenbehandlingsbassängen och en tillräckligt stor 

deponeringscell har byggts. Bredvid banken byggs en brygga för pråmar där 

pråmarna kan tömmas på transportmateriel för muddermassa som opererar 

inom området. Från fästplattformen kommer grävmaskinen åt att tömma 

pråmarna. Fästplattformen avlägsnas från området när området har nått den 

slutliga fyllnadshöjden. 

 

Muddring av farleden i den föreslagna omfattningen förutsätter muddring av 

sediment med cirka 7 000 m3tfm. Muddermassan deponeras på det område 

som anges i projektplanen och stabiliseras. 
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Bild 14. Pråmleden och placeringen av pråmarnas tillfälliga förtöjningsbrygga 

(på bilden fyllnadsfas 1) 

 

Muddringen av pråmleden kan genomföras efter att pråmarnas 

förtöjningsbrygga byggts med en mindre muddringsenhet på flytande 

underlag. Området som ska muddras avgränsas med en siltgardin som 

förhindrar att grumligheten sprider sig till ett större vattendrag. Massabytet 

och invallningen som görs med tanke på bryggan fungerar som en del av det 

slutliga (fas 3) stödet för kanten mot havet. 

 

Pråmarnas förtöjningsbrygga byggs ovanpå massabytet. Vid massabyte 

muddras strandens mjuka sediment bort, deponeras i området och ersätts 

med bärande friktionsjord eller sprängsten. Bryggan anläggs på stålrörspålar 

som borras. Ovanpå pålarna görs en platta av armerad betong som skyddas 

mot slitage på grävmaskinens band med ett trädäck. 

 

Bild 15. Illustration av pråmbryggan i fas 1 
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Bild 16. Skärning av pråmarnas förankringsbrygga, massabyte och muddring 

 

6.3 Placering av muddermassor i byggda celler 

Muddermassor uppkommer i fas 1 av byggandet av en pråmled och en 

pråmbrygga. Dessutom kan sediment från Meyer Oy:s muddringar 

deponeras i de deponeringsceller som byggts i den första fasen. Framtida 

muddringsprojekt är inte helt kända, men fler massor kan deponeras på 

området i fas 2 innan massorna i fas 1 stabiliseras. Före deponering i fas 3 

ska muddermassorna i fas 1 och 2 torka och fixeras tillräckligt. 

 

Stabilisering ökar materialets volym under arbetet med cirka 8-15% 

beroende på mängden bindemedel. Å andra sidan komprimerar 

trycksbanken massan nära den ursprungliga volymen, så det ökade 

utrymmesbehovet ska beaktas endast i planeringen och volymreservationen 

under arbetet. 

 

Muddermassorna transporteras till området i pråmar som fästs vid 

pråmbryggan och dumpas i bassängerna med lämplig utrustning, antingen 

genom att pumpa och längs rännorna direkt till deponeringsbassängen eller 

genom att tömma pråmen med grävmaskin i dumprar och transportera 

massan till deponeringsbassängen längs områdets inre byggplatsvägar.  

 

Man strävar efter att deponera muddermassor från olika projekt i egna celler, 

om projekten inte tar plats samtidigt. Det föreslås att stabiliseringen görs i 

enlighet med tillståndsvillkoren senast inom 2 år efter att muddringen och 

deponeringen har avslutats. Under denna tid har överflödigt vatten hunnit 

avlägsnas från muddermassan och behovet av bindemedel kan minimeras. 

 

6.4 Stabilisering av muddermassorna till en tekniskt tillräcklig nivå 

Muddringssedimenten som deponeras i området är mycket lösa och 

vattenhaltiga, vilket gör det svårt att bedöma sambandet mellan 

pråmkuberna och de kommande strukturkuberna. Antalet muddringsprojekt 

presenteras i ansökningar och planer för vattentillstånd. Områdets sediment 

är oftast gyttjiga lera och silt. 

 

Det förs bok över de massor som förs till deponeringsområdet och den 

slutliga placeringen av de deponerade massorna i respektive 

muddringsprojekt dokumenteras på kartorna över deponeringsområdet. 

 

Stabiliseringen av muddermassorna och bottenjorden görs till 3-5 meters 

djup. Stabiliseringsdjupet föreslås vara beroende av områdets tekniska 

egenskaper och de villkor som den fortsatta användningen ställer, dock så 

att åtminstone muddringssedimentet stabiliseras i sin helhet. Som 

genomsnittlig skjuvhållfasthet för stabil muddermassa i den slutliga 
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situationen har man i stabilitetsanalyserna använt 75 kPa och i situationer 

under arbetstid 5 kPa.  

 

Mängden bindemedel som behövs för att stärka massan som ska stabiliseras 

och kvaliteten testas separat för varje muddringsplats och/eller cell. Som 

bindemedel för stabiliseringen kommer man att använda kommersiella 

bindemedel samt s.k. återvunnet bindemedel som åtminstone är flygaska 

och avfallsgips från kraftverk.  

 

Alla recept som genomförs enligt muddringsobjekt granskas och utifrån dem 

utarbetas en stabiliseringsplan där ovan nämnda kriterier och uppfyllandet 

av dem presenteras i enlighet med tillståndsbestämmelserna. 

 

De typiska mängderna bindemedel som behövs för masstabilisering varierar 

beroende på bindemedel och material. Typiska mängder för muddermassor 

är 150 -250 kg/ m3. För stabilisering av ett muddermassparti på cirka 100 000 

m3 används således 15 000 - 25 000 ton bindemedel. Av bindemedlet är i 

allmänhet cirka 30 % kommersiellt bindemedel när kvarstoden är t.ex. 

reaktiv flygaska.  

 

Den stabiliserade muddermassan består av tekniskt dugligt fyllnadsmaterial, 

på vilket man kan planera de slutliga konstruktionerna, under förutsättning 

att områdets sättningar beaktas. De tekniska egenskaperna hos den 

stabiliserade massan kan regleras med mängder bindemedel. 

Vattengenomsläppligheten i lerhaltiga sediment är vanligtvis mycket liten. 

Vattengenomsläppligheten är till och med mindre än 5 * 10-8 m/s. I siltrika 

och sandiga sediment är vattengenomsläppligheten klart större jämfört med 

leriga stammaterial. Kommersiella bindemedel är vanligtvis finkorniga, som 

inte märkbart ändrar det ursprungliga stammaterialets 

vattengenomsläpplighet. Återvunnet bindemedel såsom flygaska från 

kraftverk är ofta lika korniga som silt, så nyttoanvändningen av den som 

bindemedel kan öka vattengenomsläppligheten hos den ursprungligen leriga 

muddermassan. I objektet har gränsvärdet för vattengenomsläpplighet 

fastställts till 1 x 10-7 m/s. 

 

Den tekniska kvaliteten på den muddermassa som ska stabiliseras påvisas i 

samband med stabiliseringsundersökningar alltid när kvaliteten på den 

muddermassa som ska stabiliseras ändras avsevärt. För stabiliserade 

muddermassor har 75 kPa använts som skjuvhållfasthet i den slutliga 

situationen och genomförandet av detta följs upp med hjälp av cellspecifika 

kvalitetskontrollprov. Samma hållfasthetsmål har också fastställts i 

tillståndsvillkoren. 

 

Kvaliteten på de massor som förs in och stabiliseras i området har utretts 

genom förtestning av stabiliseringen. Rapporten i sin helhet i bilaga 9. 



  22 (30)  

    

  

  

GRUNDBEREDNING AV HIRVENSALO NORRA STRAND, PROJEKTPLAN  

  

Sediment från Resoviken (Meyer), Aura å och Färjstranden har testats. 

Beroende på provets placering uppnådde man med de testade proverna 

målet för vattengenomsläppligheten samt den presshållfasthet som krävs 

med något olika mängder bindemedel och recept. 

 

6.5 Utnyttjande av överskottsjord i området 

Utöver muddringssedimentet föreslås att den överskottsjord som uppstår vid 

byggandet utnyttjas i området. Största delen av den överskottsjord som tas 

emot i området kommer från Hirvensalo eller överskotts sprängsten som 

importeras som pråmtransporter sjövägen. I området kan man också ta emot 

överskottsjord som uppstår på andra håll i Åboregionen. 

 

Materialen används på området för ändamål som motsvarar deras tekniska 

egenskaper, så att de är förenliga med hållbar utveckling och avfallshierarki. 

Sprängsten och moräner utnyttjas i kant- och mellanvallar, övriga 

friktionsjordar som tryckbanker och ytstrukturmaterial. 

Sammanhållningsmarkerna används som fyllnadsmaterial samt i tillämpliga 

delar i mellanvallar och ytkonstruktioner. 

 

På området finns tidigare lagrat stenmaterial som brutits på Varvsstranden 

och som utnyttjas vid byggande av vallar. Mängden lagrad sprängsten är cirka 

31 000 m3tfm. 

 

6.6 Byggande av ytkonstruktioner 

När deponeringsfasen i fas 3 avslutas byggs en arbetsvall ovanpå de 

stabiliserade massorna i stabiliseringsskedet, vilket gör det möjligt för 

arbetsmaskinerna att röra sig och förflytta sig i området kring cellen som ska 

stabiliseras. Efter att stabiliseringen avslutats byggs en tryckbank ovanpå det 

stabiliserade området, där man utnyttjar överskottsjordar som importerats 

till området. Tryckbanksområdena fungerar således också som 

lagringsområden för material tills de inte längre används för 

tryckbanksändamål och den eftersträvade förhöjningen efter sättningstiden 

blir för hög. Målet är att den bank som byggts som en tryckbank efter 

sättningstiden ska ha den förhöjning som den slutliga användningen av 

området förutsätter. Med byggandet syftar man med andra ord till att 

undvika transporter och förflyttningar av material fram och tillbaka. 

 

Eventuella överblivna tryckbanksmaterial flyttas antingen som 

tryckbanksmaterial till en annan cell eller till en plats som är ändamålsenlig 

med tanke på byggandet. Från området transporteras i regel inte massor 

utanför området, dvs. med lagring avses endast lagring av massor som 

används inom området. 
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Den egentliga ytstrukturen bestäms först när den slutliga planeringen av 

området framskrider. I det här skedet föreslås att de cellspecifika 

ytkonstruktionerna byggs så att ett lager överskottsjord eller kross på minst 

0,5 m lämnas ovanpå den stabiliserade massan efter att tryckbanksfasen har 

avslutats. Ovanpå lagret tillsätts ett tunt lager jord eller förna där man odlar 

gräs eller gräsmatta. Den tunna ytstrukturen hindrar inte områdets framtida 

användning och är ekonomisk. Spridningen av skadliga ämnen i miljön från 

stabiliserad och tät massa anses inte vara betydande, även om området inte 

är asfalterat. 

 

Det föreslås inte att en separat ytkonstruktion byggs ovanpå 

överskottsjordar, eftersom de redan i sig är tillräckliga ytskikt. På dem läggs 

endast ett växtskikt och gräs eller gräsmatta. 

 

I samband med byggandet av ytstrukturen beaktas hanteringen av 

dagvattnet i området och fällningarna planeras så att dagvattnet leds till de 

diken som omger området. Överskottsjordar, krosslager och 

sprängstensvallar släpper igenom vatten, så mängden ytavrinning blir inte 

betydande och förutsätter således ingen särskild torrläggning innan det 

egentliga byggandet inleds efter att grundberedningsfasen har avslutats. 

 

7. Uppskattningar av materialmängderna 

De årliga materialmängderna som placeras i området beräknat på 

verksamhetstiden på 15 år presenteras i tabell 1. Enligt miljötillståndet får 

520 000 m3 muddermassor och 110 000 m3 överskottsjord placeras i 

området. 

 

Tabell 1. Uppskattad materialmängd under verksamhetstiden på 15 år. 

Material Uppskattni
ng av 
maximal 
mängd 
m3/år 

Uppskattnin
g av 
maximalt 
antal  

t / år 

Uppskattning 
av mängden  

m3/ 15 år 

Uppskattning 
av mängden t 
/ 15 år 

överskottsjord, 
friktionsjord 

2 600 5 200  40 000 80 000 

överskottsjord, 
sammanhållningsj
ord 

4 600 9 200  70 000 140 000 

Muddermassor   520 000 1 040 000 

Totalt   630 000 1 260 000 

 

 

Tabell 2. En uppskattning av de sättningar som fyllnadsarbetena orsakar och 

volymtillägget som förorsakas av att muddermassorna kondenseras. 
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I fas 1 kan man i enlighet med den preliminära utredningsplanen (bilaga 8) 

bygga deponeringsceller med en volym på 95 000 m3tfm. För att bygga 

cellerna behövs minst ca 41 000 m3tfm sprängsten eller överskottsjord. 

 

8. Dagvattenhantering 

Efter deponeringen urskiljs en betydande mängd vatten som blandats i 

sedimentet i samband med muddringen. Sediment som på basis av 

normaliserade halter av skadliga ämnen inte kan deponeras i havet muddras 

vanligtvis med sluten skopa och inte med t.ex. hopper- eller sugmuddrare, 

varvid den överskottsmängd som de innehåller är relativt måttlig. Störd och 

vattenhaltig muddermassa deponeras i en muddringsprojektspecifik cell där 

sedimentet sjunker och överflödigt vatten urskiljs i bassängens övre del. 

Sedimentets sedimenteringshastighet och vattnets urskiljning är snabbare ju 

grövre sediment det är fråga om. Variationerna i kornstorleken hos det 

material som muddras i flod- och åsedimenten kan vara mycket finkänsliga. 

I sedimentet kan man vanligtvis observera dåligt graderade skikt som varierar 

från lera till sand. Det är svårt att fastställa tiden för vattensepareringen i sin 

helhet. 

 

En egen plan har utarbetats för situationen under arbetet och i slutskedet av 

påfyllningsarbetet samt för hanteringen av dagvattnet. Planen presenteras i 

sin helhet i bilaga 7. Det är nödvändigt att förtydliga skyddet av populationen 

av åkergroda i närheten av planeringsområdet. Det är nödvändigt att skilja 

det ofta grumliga och fasta dagvattnet i fyllnadsområdena, som kan vara 

basiskt till följd av stabilisering, från det faktiska rena, naturliga dagvattnet 

där åkergrodorna trivs. På basis av förhandsinformationen finns det inga 

skadliga ämnen i löslig form i vattnen i fyllnadsområdet, eftersom 

muddermassan är i balans mellan sediment-vatten-fasen. Eventuella 

skadliga ämnen i löslig form har lösts upp i vattenfasen från åns eller havets 

botten redan i ett tidigare skede. Endast en eventuell uttorkning av 

sedimentet och därigenom oxidering av skadliga ämnen kan omvandla 

skadliga ämnen till en lösligare form. 

 

Den dagvattenplan som presenteras i bilaga 7 innehåller principerna för 

hantering av dagvatten under fyllningsarbetet samt en plan för situationen 

efter att fyllningsarbetet har avslutats. Arbetet innehåller ingen 

dagvattenplan i slutskedet av markanvändningen (den kommande 

detaljplanen har genomförts), eftersom projektet för att ändra detaljplanen 
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för området ännu inte har inletts. Preliminära utgångspunkter och riktlinjer 

har dock presenterats för planeringen av dagvattnet i slutskedet. 

 

Konstruktionerna för hanteringen av dagvatten vid områdets yttre kanter 

byggs i tillämpliga delar före det övriga byggandet i området. Behovet av 

dagvattenhantering och styrning bedöms särskilt enligt risken som riktar sig 

till området där åkergrodor förekommer. Dagvatten från fyllnadsarbetet leds 

under inga omständigheter till åkergrodornas skyddszon.  

 

Vid styrningen av dagvattnet utnyttjas områdets kant- och invallningsbanker, 

som byggs av sprängsten eller morän som släpper igenom vatten bra, samt 

separat byggda dagvattensänkor där fasta partiklar som transporteras med 

vattnet kan sjunka ner. Principen för de kant- och de inre bankerna beskrivs 

på bild 1. I deponeringsbassänger för muddermassor hålls de fasta 

partiklarna kvar i den del av banken som täcks med filterduk och renare 

urskiljbart vatten rinner från övre delen av vallarna till en sprängstensvall. Via 

den rinner vattnet antingen direkt ut i havet eller i diken som omger området 

och i sänkor för hantering av dagvatten. 

 

Bild 17. Principritning över hur bassängerna för muddermassorna utformas 

med hjälp av sprängstensvallar 

 

Hanteringen av dagvatten grundar sig på sedimentering. När byggplatsen 

bara är i inledningsskedet har alla kantvallar eller -ramper inte nödvändigtvis 

ännu byggts. Vatten leds dock inte till åkergrodornas skyddszon, utan vattnet 

hanteras på byggplatsområdet eller i kanten av fyllnadsområdet. 

Dagvattenhanteringen genomförs enligt principerna på bild 15. 
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Bild 18: Exempel på rivningskonstruktion för sedimenteringsbassäng och 

kedjning av sedimenteringsbassänger. 

 

För att säkerställa att dagvattnens pH och fasta partiklar hålls kvar i 

dagvattenbassängerna förbereder man sig på att använda kalkstenskross, 

ökad fördröjning och pH-reglering med kemikalier som material för 

mellandammar/grunddammar. 

 

De planerade dagvattenlösningarna tjänar ledningen och hanteringen av 

dagvattnet i fyllnadsområdet även efter att fyllnadsarbetet har avslutats, tills 

byggandet av området framskrider och till exempel asfalteringen av området 

ökar mängden dagvatten som bildas. Mellan- och sidovallar som är fyllda 

med sprängsten leder vatten väl, så i fyllningsskedet uppstår inte mer 

dagvatten än dimensionerat. 

 

Antalet avledningskonstruktioner för dagvatten, behovet av behandling och 

eventuell spridning av åkergrodor till dagvattensänkorna vid 

fyllnadsområdets kant bör kontrolleras när detaljplaneringen av området 

framskrider. Den planerade situationen omfattar endast en situation som 

uppstått under fyllningsarbetet och omedelbart därefter. 

 

9. Skadliga ämnen i sediment och stabilisering av muddermassor   

Halterna av skadliga ämnen i de muddermassor som utnyttjas i området 

kartlades under år 2021. Halterna av muddringsmassorna vid Färjstranden, 

Meyer och Aura å överskred de normaliserade haltgränserna som fastställts 

i Miljöministeriets anvisning 1/2015 och var på nivå 1B eller 1C. Lämplighet 

för deponering i havet överskreds bl.a. med dioxin- och furanhalter samt 

organotiner. Lämpligheten för deponering i havet beaktar vattenmiljöns 

känslighet.  
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När massorna utnyttjas på land tillämpas riktvärden enligt SRf 214/2007. De 

s.k. PIMA-gränsvärdena är högre än de gränsvärden som tillämpas på 

deponering i havet. De analyserade muddermassorna uppfyllde de i 

miljötillståndet fastställda lägre riktvärdena för kvävesyraextrakt. Det är 

möjligt att muddringsmassorna i Åbomiljön är mer nedsmutsade än vad som 

beskrivs ovan. För att säkerställa effektivt och omfattande utnyttjande av 

området har man gjort en objektspecifik riskbedömning, på basis av vilken 

man kommer att ansöka om höjda haltgränser för området. Med höjningarna 

vill man säkerställa att muddermassorna i Åboregionen lämpar sig för 

området. De höjningar som kan sökas är enligt den utarbetade 

riskbedömningen miljö- och hälsosäkra. 

 

Behandlingen av muddermassorna i celler som inrättats specifikt för varje 

muddringsprojekt har planerats genom masstabilisering. Målet med 

stabiliseringen är att binda de skadliga ämnena i muddermassan till en form 

som är svagt löslig. Genom att göra massorna fastare/ stabiliserade strävar 

man efter att binda de skadliga ämnena så att de inte är i löslig form och 

därmed inte kommer tillbaka till vattenfasen. Mekanismerna för bindning av 

skadliga ämnen kan grunda sig på både kemiska och fysikaliska faktorer. 

Dessutom förbättras muddermassans geotekniska egenskaper genom 

stabilisering så att muddermassans bärighet, stabilitet och 

formförändringsegenskaper förbättras.  

 

Man strävar efter att hitta en miljömässigt och kostnadseffektivt hållbar 

lösning för användningen av bindemedel genom att utnyttja biprodukter från 

industrin, såsom flygaska och avfallsgips. Användningen av flygaska har 

konstaterats förbättra de skadliga ämnenas bindningsförmåga och 

muddringsmassornas geotekniska egenskaper.   

 

De bindemedel som används vid stabiliseringen och deras mängder, det s.k. 

bindemedelsreceptet (kg bindemedel per m3 som ska muddras), framgår av 

de stabiliseringsundersökningar som görs i ett preciserande laboratorium 

och som görs separat för varje muddringsobjekt. Valet av bindemedel och 

mängden bindemedel påverkas i hög grad av bl.a. sedimentets halt av 

organiskt material, kornstorlek och vattenhalt. Innan stabiliseringsarbetet 

inleds kommer en noggrannare stabiliseringsplan att presenteras för 

myndigheterna.  

 

Vid masstabilisering flyttas muddermassan till fyllningsbassängen och den får 

i allmänhet sjunka i över ett halvt år, varvid det i samband med muddringen 

ökade överflödiga vattnet försvinner från muddermassan och massan 

sjunker till bottnen av bassängen. Åtgärden underlättar stabiliseringen och 

kan i viss mån minska användningen av bindemedel om det urskilda vattnet 

kan avlägsnas från bassängen före stabiliseringen. Vid masstabilisering matas 

bindemedel med tryckmatare in i bassängen enligt det recept som fastställts 

för muddermassan. Med blandningsverktyget i ändan av grävmaskinens bom 
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blandas bindemedlen i muddermassan. Med masstabiliseringsutrustning kan 

muddermassan stabiliseras på ett djup av högst 6-7 meter. Ovanpå det 

stabiliserade lagret monteras en geoförstärkning/filterduk och en ca 0,5 m 

tjock arbetsbädd av kross eller annan lämplig jord, på vilken 

stabiliseringsarbetet kan fortsätta tills hela området har stabiliserats.  

 

Stabiliseringen genomförs i rutor på ca 5 m* 5 m, där den inmatade mängden 

bindemedel dokumenteras. När stabiliseringsarbetet är avslutat fortsätter 

datorn i nästa ruta tills den når slutpunkten för den första omgången. Från 

och med nu kan maskinen ta sig fram till den stabiliserade massan med hjälp 

av en arbetsbädd och fortsätta stabiliseringen till nästa rutrad för 

stabilisering och ovanpå den inre omgången tills hela området har 

stabiliserats.  

 

Efter stabiliseringen och byggandet av arbetsbädden byggs en tryckbank i 

området. Med hjälp av den kondenseras massan och fixeras till sin 

sluthållfasthet inom uppskattningsvis 1-2 år. Tryckbanken byggs vanligtvis 

ovanpå området i lager på 0,5 m för att garantera stabiliteten hos den 

stabiliserade massan. Tryckbankens tjocklek bestäms av en geotekniker.  

 

På bild 19 nedan presenteras masstabiliseringsutrustningen och principen för 

masstabilisering 

 

Bild 19. Masstabiliseringsutrustning och principen för masstabilisering 

 

10. Tidtabell och kostnader   

Byggandet av området kan inledas med byggande av fas 1 våren 2022, när 

man har fått bygglov för byggandet av bryggan. Byggandet pågår enligt en 

preliminär bedömning fram till hösten 2022. De första sedimenten som förs 

till området är Meyers muddringsmassor, som kan börja deponeras i 

området hösten 2022.  

 

Fas 2 i området, dvs. byggandet av sedimentbassänger på marken på 

fastighetens 853-402-1-72 område, kan vid behov inledas samtidigt som 
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byggandet av fas 1, liksom byggandet av stödet av kanten för fas 3. 

Byggandet av stödet av kanten för fas 3 mot havet gör det möjligt att 

deponera muddermassor i det nuvarande vattenområdet och ökar därmed 

det tillgängliga deponeringsutrymmet genast efter att stödet har byggts. 

 

Det är möjligt att bygga fyllningar ovanpå det första "deponeringslagret", det 

vill säga på en deponering som byggts till nivån + 3... + 4, först när det 

deponerade sedimenten har torkat, stabiliserats och fixerats. Enligt 

bedömningen tar det cirka 2,5 år för sedimentet att torka och fixeras efter 

att sedimentet deponerats. 

 

Området kan byggas till full höjd (+ 6,0), s.k. fas 4, tidigast 2025-2028, om 

underjordens sättning inte beaktas. Med beaktande av sättningen tar det 

längre tid att fylla området till den slutliga höjden, men massan som ryms i 

området ökar också betydligt. Granskningen tar inte heller ställning till om 

det finns behov av att deponera muddringssediment så snabbt. 

 

Stegvis byggande gör det möjligt att fördela kostnaderna över en längre 

tidsperiod. De preliminära kostnaderna inkluderar inte mervärdesskatt, men 

innehåller beställarens kostnader och en projektreservering på 15%, med 

undantag av byggandet av fas 3, vars projektreservering är 35%. 

Byggkostnaderna för fas 1 uppgår enligt en preliminär uppskattning till cirka 

1 800 000 €. Den preliminära kostnadskalkylen för byggandet i fas 2 är ca 200 

000 €. Den betydligt lägre kostnaden för fas 2 beror delvis på områdets 

mindre storlek, men också på att pråmbryggan som byggdes i fas 1 kan 

användas även i fas 2, varmed den inte har inkluderats i kostnaderna för fas 

2. I fas 3 beror kostnaderna i hög grad på stöd man väljer för kanten. 

Kostnaderna i fas 3 är ca 15 600 000-22 100 000 €. Fyllning till nivån + 6,0 

efter fas 3 och kostnaderna för områdets landskapsarkitektur är 

uppskattningsvis cirka 1 600 000-3 700 000 €. Projektets ekonomi som helhet 

har uppskattats i tabell 3.  

 

Tabell 3. Uppskattning av projektets ekonomi (kostnader tusentals euro) 

UTGIFTER   ÅR 
UPPSKATTNING 

MIN € 
UPPSKATTNING 

max € 
per år € 

Fas 1 byggande  2022 1 700    

Fas 1 b byggande av förhöjningsbassäng  2026 100    

Fas 2 byggande (Senatens område)  2023 - 2024 100    

Fas 2 b byggande av förhöjningsbassäng  2027 100    

Fas 3 byggande (kantvall) (projektreservering 35 %)  2028 - 2030 15 600 22 100   

Fas 4 landskapsarkitektur, slutförande  2032 - 2034 1 600 3 700   

Stabiliseringsarbeten 15-25 €/ m3  2023 - 2032 7 800 13 100 780 - 1 310 

Bindemedel för stabilisering 10-15 €/m3  2023 - 2032 5 200 7 800 520 - 780 

Underhåll av området och mottagning av massor   2022 - 2031 2 100  210 

Kontrollprogram, kvalitetskontroll och rapportering  2022 - 2037 500  50 

Anskaffning av Senatens områden (ingen reservering)  2022 2 100    
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Byggande av kommunalteknik i planområdet  2035 - 2037 10 500    

UTGIFTER TOTALT     47 400 63 900   

INKOMSTER (inga reserveringar)             

Mottagningsinkomst för muddermassor 12-15 €/m3  2022 - 2031 6 000 7 500 600 - 750 

Mottagningsinkomst från ren mark  2022 - 2033 400 600 33 - 50 

Försäljningspris för tomter på Färjstranden, total areal: 
18,8 ha 

 2037 - 2040 40 000 50 000   

INKOMSTER TOTALT     46 400 58 100   

 

 

Åbo den 21. februari 2022  

 
Ilari Simonen 

Projektchef 


