
Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 11.8.2022:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimitilainvestointien Nimettyjen hankkeiden kustannusarvioylitykset ja tuodaan tiedoksi

tilapalvelujohtajan päättämät hankelisäykset.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat investointiohjelmien päätasot (kh) ja niiden vuositason rahoitus.

Investointikohde Kustannusarvio 

muutoksin
Kustannusennuste Ylitys/alitus €

Ylitys/alitus 

%

TAM 2022

EUR

Ennuste 

31.12.2022 EUR

Ylitys / alitus € Ylitys / 

alitus %

Perustelu

Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä

Nimetyt investointihankkeet, kh 402 877 694 396 164 037 -6 713 657 -1,7 35 050 540 25 178 344 -9 872 196 -28,2

Nimettyjen hankkeiden TA-raha alittuu. Osa hankkeista siirtyy puuttuvien päätösten 

takia, esimerkiksi Luolavuoren koulutalo ja Lyseon koulutalo. Osassa hankkeista 

rahantarve on ennalta arvioitua pienempi. Vuosiennuste on laskennallinen.

Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus          13 771 000                 14 909 000               1 138 000                  8,3   

Kustannusarvio ylittyy. Kustannusennuste on päivitetty indeksikorotuksella 14.4.2022. 

Kustannusarvio perustuu vanhaan hankesuunnittelun aikana (19.2.2021) tehtyyn 

laskelmaan, jossa käytetty sen aikaista indeksiä. Kustannuslaskelma ei 

indeksitarkastuksen lisäksi ole muuttunut muilta osin.

Energiatehokkuusinvestoinnit, kh 1 220 900 983 487 -237 413 -19,4 1 017 000 452 528 -564 472 -55,5

Kokonaisuuden TA-raha alittuu.

Hankkeen kilpailutusta ei ole pystytty tekemään resurssipulasta johtuen. Hanke 

siirtyy vuoteen 2023.

Pienet investoinnit, kh 13 610 000 12 637 874 -972 126 -7,1 9 000 000 6 572 180 -2 427 820 -27,0

Pienten hankkeiden TA-raha alittuu.

Osa hankkeista siirtyy koska tarjouksia ei ole saatu tai tarjoukset ovat ylittäneet 

määrärahavarauksen, esimerkiksi Hirvensalon hiihtokeskus. Osassa hankkeita 

lähtötiedot ovat olleet puutteellisia, mikä on johtanut kesällä suoritettavien töiden 

lykkääntymiseen vuodella. Hämeenkatu 10 julkisivukorjaus siirtyy eteenpäin 

puuttuvan rakennusluvan takia.


