
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 6.4.2023:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kaupunkiympäristön rakennuttamisen yli 1Me hankkeiden kustannusarvioylitykset sekä tuodaan tiedoksi 

kaupunkiympäristöjohtajan päättämät hankelisäykset.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat investointiohjelmien päätasot (kh) ja niiden vuositason rahoitus.

Investointikohde
Kustannusarvio 
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31.12.2022 
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Perustelu

Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä

Strategiset kärkihankkeet, kh 257 020 000 264 350 733 7 330 733 2,9 52 470 000 40 320 261 -12 149 739 -23,2 Strategisissa hankkeissa on ajoitusmuutoksia, merkittävimmät perusteltu kohdekohtaisesti alla.

Kupittaan 3 kenttä (väistötekojääkenttä) 2 600 000 2 939 000 339 000 13,0 2 839 649

Kaupunginvaltuuston päätöksessä 14.11.2022 § 7 infrahankkeelle on osoitettu määräraha 2,6 milj. euroa. 

Kustannusarvioon tehtävä indeksikorotus ja esitys määrärahan korotuksesta kaupunginhallituksen 

suhdannevarauksesta tehdään osavuosikatsauksen yhteydessä.

Kauppatori 31 100 000 39 200 000 8 100 000 26,0 848 625

Hanke ei ole ylittänyt vuonna 2015 tehdyn määrärahavarauksen arvoa, kun määrärahavaraukseen on tehty 

hankkeen aikana syntyneiden maanrakennuskustannusten nousun mukainen indeksikorjaus. 

Maanrakennusindeksi vuonna 2015 on 100 ja vuoden 2022 joulukuun indeksinpisteluku on 127,2. Tämä 

tarkoittaa sitä, että vuoden 2022 joulukuun määrärahavaraus 38,2 M€ vastaa vuoden 2015 tason 30M€:n 

määrärahavarausta. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan tässä vaiheessa yhteensä laajuuden 

muutokset, edelleen veloitukset ja rahoitusosuudet huomioiden 38,2 M€ vuoden 2023 loppuun mennessä.

Infran tarveselvitys ja hankesuunnitteluohjeen mukaisesti, mikäli hankkeen hyväksytyt kustannusarviot 

hankevarauksineen nousevat indeksikorjaukset huomioon ottamisen jälkeen 5 % tai sitä enemmän tai mikäli 

hankkeessa tapahtuu jokin muu merkittävä kustannuksia nostava muutos, saatetaan päivitetty kustannusarvio 

tms. hankkeen alkuperäisen päätöksen tehneen sekä muutoksen jälkeen toimivaltaisen tahon käsiteltäväksi (kv 

23.9.2019 § 139). Vuonna 2022 päivitetyn infran tarve ja hankesuunnitteluohjeen mukaisesti raportointiraja on 

10 % (kv 13.2.2022 §32).  

Hanke ei näin tarkasteltuna ole ylittänyt tarve- ja hankesuunnitteluohjeen mukaista indeksikorjattua 

määrärahavarausta. Hankkeelle on kuitenkin varattava vuodelle 2023 1,1 M€ enemmän määrärahaa kuin 

talousarviossa on esitetty. Hankkeen tarvitsema korotus katetaan investointiohjelman strategiset hankkeet 

(kärkihankkeet) sisältä ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Kauppatori hanke valmistuu vuoden 

2023 aikana.

Aurajoen rantaväylä väli: Agricolank 3 100 000 3 100 000 0 0,0 528 280 Hankesuunnitelman käsittely kesken. Vaikutus TA-rahan alitukseen 2,4M €.

Kulttuurijokilautta 3 300 000 3 300 000 0 0,0 462 904 Kaavavalitus. Vaikutus TA-rahan alitukseen 1M €.

Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri 6 500 000 6 500 000 0 0,0 1 585 194 Suunnittelu kesken. Vaikutus TA-rahan alitukseen 1M €.

Kupittaankärjen kumppanuushanke 86 000 000 86 000 000 0 0,0 4 843 444 Kuluvana vuonna käynnissä vain kehitysvaihe. Vaikutus TA-rahan alitukseen 10M €.

Kiinteistökehitys, kh 138 124 500 137 803 190 -321 310 -0,2 41 496 500 26 917 449 -14 579 051 -35,1
Useissa hankkeissa ajoitusmuutoksia pääosin suunnittelun keskeneräisyyden vuoksi, merkittävimmät 

perusteltu kohdekohtaisesti alla.

Kirstinpuisto 12 200 000 12 200 000 0 0,0 2 378 041 Ajoitusmuutos. Vaikutus TA-rahan alitukseen 2,6 M€.

Skanssin keskuspuisto 6 700 000 6 761 616 61 616 0,9 1 156 919 Kaava vahvistunut vasta alkuvuonna. Vaikutus TA-rahan alitukseen 0,35M€.

Itä-Skanssi 5 960 000 6 250 163 290 163 4,9 951 858 Kaava vahvistunut vasta alkuvuonna. Vaikutus TA-rahan alitukseen 0,35 M€.

Skanssinmäki kaava-alue 530 000 483 820 -46 180 -8,7 456 961 Aloituksen painopiste siirtynyt tälle vuodelle.  Vaikutus TA-rahan alitukseen 0,1 M€.

Karhunahde 1 900 000 1 900 000 0 0,0 646 995 Kaava vahvistunut vasta alkuvuonna. Vaikutus TA-rahan alitukseen 1,25 M€.

Kaupunginpuutarhan alue 2 500 000 2 500 000 0 0,0 208 403 Kaavoitus kesken. Vaikutus TA-rahan alitukseen 1,8 M€.

Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue 2 650 000 2 650 000 0 0,0 1 038 738 Pohjanvahvistussuunnittelu vasta valmistumassa. Vaikutus TA-rahan alitukseen 1,9 M€.

Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh 250 000 125 000 -250 000 -50,0 Aikaistetun toteutussuunnittelun hankkeita ei tämän hetken tiedoilla ole koko rahalle tänä vuonna.

Hankelisäykset

Hanke
Päätös 

hankelisäyksestä

Logomon sillan eteläpään paikoitusalue valmistelussa

Vaunukatu ja -aukio valmistelussa

Yliopistonkatu 5 jk-muutos valmistelussa

Septiasema / Viimeinen ropo valmistelussa

Ulkoilualueet 2022 valmistelussa

Riitasuonaukio valmistelussa



Nummisilta T-4221 valmistelussa

Siltojen pienet ylläpitokorjaukset 2022 valmistelussa

Tähkäpuisto valmistelussa

Maarian pato valmistelussa

Savojärven pato valmistelussa

Halistenkosken pato valmistelussa

Kaarningon pohjavesipumppaamo valmistelussa

Hovirinnankosken pato valmistelussa

Isovuori valmistelussa

Vakiniittu valmistelussa

Iso-Haarla 1 valmistelussa


