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Turun varhaiskasvatusverkko kehityssuunnitelma -valmistelutyöryhmässä on ollut:

• Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

– Palvelualuejohtaja, varhaiskasvatus Vesa Kulmala

– Aluepäällikkö, varhaiskasvatus läntinen alue Pia Jokinen
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• Konsernihallinto, integraatiotoiminto

– Palveluverkkojohtaja Minna Juselius
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• Lisäksi valmisteluun on osallistettu asiantuntijoita kaupunkiorganisaation sisältä kaavoituksen ja 

maankäytön, liikkumisen ja liikenteen, toimitilojen, osallisuuden sekä viestinnän näkökulmista



Selvityksen tavoite (keskusta-alue)

• Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen kautta on tavoitteena

– Muodostaa ymmärrys siitä, paljonko seuraavan 10 vuoden aikana 

(2024-2033) on sekä suomenkielisellä Keskustan alueella että 

ruotsinkielisellä varhaiskasvatuksella tarvetta lisätä/korvata 

päiväkotiryhmiä, jotta kaupunki pystyy vastaamaan 

palvelutarpeeseen

– Löytää ratkaisuja nykyiseen palveluverkkoon liittyviin haasteisiin

– Laatia suunnitelma mahdollisten uusien päiväkotien sijoittamisesta 

(tarkastelualueen rajaus esitetty diassa 8)

– Tarkastella suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen 

palveluverkko yhtenä kokonaisuutena

– Luoda riittävä tietopohja päätöksentekoon palveluverkkolinjausten 

tekemistä varten, jotta seuraavassa vaiheessa voidaan käynnistää 

tilahankeprosessit tarvittavien tilaratkaisujen toteuttamiseksi

Keskustan suuralue
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Taustaa

• Koko kaupunkia koskeva varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys 2019-2022 hyväksytty kv

23.9.2019 § 138

• Keskustan alueella (suomenkieliset varhaiskasvatusalueet itäinen ja läntinen Keskusta sekä 

Martti) on väestöennusteen mukaan nähtävillä merkittävää lapsimäärän kasvua tulevaisuudessa, 

siksi sen osalta ollaan käynnistetty erillinen tarkastelu

– Nykyiset kunnalliset päiväkodit pääosin täynnä

– Paikkoja tarpeeseen ja kysyntään nähden riittämättömästi

– Keskustan päiväkodeissa kaupunkitasoisia palveluita mm. vuorohoito ja erilaiset painotukset 

varhaiskasvatuksessa; vuorohoito vähentää paikkoja tuntuvasti

• Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa on merkittäviä muutostarpeita tilaverkkoon liittyen 

tulevaisuudessa

• Varhaiskasvatuksen osallistumisaste 1–6-vuotiaiden osalta on nykytilanteessa 81– 87 %



Ratkaistavat haasteet
• Lapsimäärän kasvu keskusta-alueella → nykyiset päiväkodit eivät riitä vastaamaan tulevaa 

palvelutarvetta

• Tilojen osalta tulee varmistaa niiden kunto; lisäksi tilojen tulee tukea toiminnalle asetettuja 

tavoitteita

– Nykytilojen kunto/peruskorjaustarpeet

– Varhaiskasvatuksen “pirstaleinen” tilakokonaisuus

– Nykyiset tilat eivät kaikilta osin mahdollista tehokkaampaa palvelutuotantoa

– Osa tiloista eivät vastaa päiväkodille asetettuja vaatimuksia tilojen suhteen

• Esi- ja alkuopetus sijoittuminen lähtökohtaisesti koulujen yhteyteen 

• Vuorohoidon keskittäminen ja sen varmistaminen 

• Avoimen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen tarvittavat tilaratkaisut

• Koulukadun (Koulukatu 10-12) päiväkoti- ja esiopetustilojen korvaaminen siten, ettei ryhmiä 

katoa Ruusukorttelin kehittämisen myötä



Tarkastelun piirissä 
oleva aluerajaus



Kuva: Maija Linnala

Varhaiskasvatusta koskeva 
lainsäädäntö ja kaupungin omat 
linjaukset



Varhaiskasvatuksen perustehtävä
• Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa 

kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat

– Päiväkotitoiminta, jota järjestetään päiväkodissa

– Perhepäivähoito, jota järjestetään perhepäiväkodissa

– Avoin varhaiskasvatustoiminta, jota järjestetään toimintaan soveltuvassa paikassa

• Varhaiskasvatuksen tavoitteena on:

– edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia;

– tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista;

– toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa 

myönteiset oppimiskokemukset;

– varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö;

– turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä;

– antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa

– tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhaiskasvatuksessa tarvittaessa monialaisessa yhteistyössä;

– kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään 

toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen;

– varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin;

– toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä.



Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen keskeinen lainsäädäntö

• Varhaiskasvatuslaki (540/2018): Varhaiskasvatuslaissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen, 

varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä varhaiskasvatuksen tietovarannosta

– Esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998)

– Varhaiskasvatuksessa voidaan antaa palvelun käyttäjälle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 
(569/2009) mukainen palveluseteli

– Lapsen vanhemmilla tai muilla huoltajilla, jotka eivät valitse kunnan järjestämää mainitun pykälän mukaista 
varhaiskasvatuspaikkaa, on lapsen muulla tavalla tapahtuvan hoidon tai varhaiskasvatuksen järjestämiseksi oikeus lasten 

kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) mukaiseen tukeen mainitussa laissa tarkemmin säädettävällä 
tavalla

– Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta lapselle, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on

– Kunnan on huolehdittava siitä, että lapsi voi saada varhaiskasvatusta lapsen äidinkielenä olevalla suomen tai ruotsin kielellä 

tai saamen kielilain (1086/2003) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla saamen kielellä. Kaksikielisessä kunnassa ja kaksikielisiä tai 
sekä suomen- ja ruotsinkielisiä kuntia käsittävässä kuntayhtymässä varhaiskasvatus järjestetään kunnan tai kuntayhtymän 

molemmilla kielillä siten, että palvelunkäyttäjä saa varhaiskasvatusta valitsemallaan kielellään, joko suomeksi tai ruotsiksi

• Kunnan on järjestettävä laissa säädettyä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin

kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on pyrittävä järjestämään varhaiskasvatusta lähellä palvelun

käyttäjiä ottaen huomioon asutuksen sijainti sekä liikenneyhteydet.

– Vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä päiväkodeissa. Vuorohoitoa on järjestettävä

tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun

vuoksi



Valtioneuvoston asetus 
varhaiskasvatuksesta (753/2018)

• Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta (753/2018): Asetus sisältää säännökset päiväkodin ja 

perhepäiväkodin henkilöstön mitoituksesta sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuuden 
tuottavista opinnoista sekä perhepäivähoitajan kelpoisuudesta varhaiskasvatuksen lastenhoitajan 
tehtäviin

• Laskennallisesti kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa oleva alle kolmevuotias lapselle mitoitetaan 

1,75 paikkaa, yli kolmevuotiaalle 1 paikka. Lapsen tuentarpeet vaikuttavat mitoitukseen nostaen sitä tai 

vaihtoehtoisesti edellyttävät henkilöstön mitoituksen nostoa.

– Lapsen tuen toteuttaminen vaatii ajoittain ryhmärakenteen muutoksen (esim. pienennetty ryhmä). Tavoitteena on 

pystyä joustavasti järjestämään esimerkiksi pienryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta tai esiopetusta eri 

toimintayksikössä tarpeen mukaan



Turun kaupungin linjaukset varhaiskasvatukseen (1/2)

• Kaupunginvaltuusto linjasi päättäessään vuoden 2020 talousarviosta ja 

sopeuttamistoimenpiteistä 11.11.2019 § 161 seuraavasti:

– Yksityisen varhaiskasvatuksen joustava käyttö. Palvelutuotannon suhdetta muutetaan siten, että enintään 

40 % on yksityistä palvelutarjontaa. Aluekohtaisesti tuotantosuhde saattaa tilapäisesti poiketa tästä. Otetaan 

käyttöön maksukatto, josta kasvatus- ja opetuslautakunta päättää

– Huolehditaan, että yksityisillä palveluntuottajilla on sekä kannustin että velvollisuus tarjota palvelua myös 

erityistä tukea tarvitseville (korotettu palveluseteli, sääntökirjan kirjaus tms.). 

– Samassa yhteydessä selvitetään mahdollisuus siirtää kerho- ja leikkipuistotoiminta kolmannen sektorin 

tuotettavaksi. Em. siirto edellyttää sopimusta kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

– Toimintakatteen kasvua hillitään ensisijaisesti tuottavuutta parantamalla rakenteellisten uudistusten kautta 

palvelutasoa heikentämättä

• Varhaiskasvatuksen tilojen osalta on valmistumassa suunnittelun käsikirja, joka kattaa 

– Varhaiskasvatuksen

– Esiopetuksen

– Tilat mitoitetaan laskennallisesti 21 paikkaa / varhaiskasvatusryhmä 



Turun kaupungin pormestariohjelma

Turun kaupungin pormestariohjelmassa 2021-2025 on, että 

• Turussa tarjoamme maan parasta koulutusta koko koulupolun ajan aina 

varhaiskasvatuksesta lähtien

• Luomme entistä asiakaslähtöisempää tapaa toimia ja sen tuloksena turkulaisten ja 

Turussa toimivien tulee saada parempaa palvelua nopeammin

• Koulu- ja päiväkotitilojen tulee olla terveitä ja turvallisia. Päivitämme koulu- ja 

päiväkotiverkon vastaamaan kaupungin asuinalueiden tarpeita ja laadimme selkeän 

korjaus- ja uudisrakentamissuunnitelman väistötilatarpeineen. Lisäksi vahvistamme 

tilojen käyttöä koulun ulkopuolella harrastustoiminnassa. 



Aiemmat palveluverkkolinjaukset

• Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys 2014-2018

– Hyväksytty kv 10.2.2014 § 20

– Koskee koko kaupungin varhaiskasvatusta (suomen- ja ruotsinkielinen)

– Keskusta-alueen kattavuustavoite oli 85 %, mutta koska uusia paikkoja ei kyetty 

toteuttamaan riittävästi, tavoitetta ei saavutettu

– Uudet kaupungin omat kohteet, jotka toteutettiin selvityksen jälkeen, ovat Daghem Port 

Arthur (Sofiankatu 7; ruotsinkielinen) ja Tallimäen päiväkoti (Malminkatu 1; suomenkielinen)

• Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys 2019-2022

– Hyväksytty kv 23.9.2019 § 138



Kuva: Maija Linnala

Nykytilanne



Kunnalliset päiväkodit tarjoavat

• Suomenkielisissä keskustan päiväkodeissa tarjotaan

– perusvarhaiskasvatusta ja esiopetusta, jota lähtökohtaisesti tarjotaan alueellisesti, mutta 

keskustan palveluja hyödynnetään myös muilta alueilta

– sekä kaupunkitasoisia palveluja (vuorohoito ja erilaiset painotukset varhaiskasvatuksessa), 

jotka palvelevat koko Turkua

• Ruotsinkielisissä päiväkodeissa tarjotaan kaupunkitasoisesti

– perusvarhaiskasvatusta

– vuorohoitoa



Kunnalliset suomenkieliset

Kunnalliset ruotsinkieliset

Esiopetus

Yksityiset suomenkieliset

Yksityiset ruotsinkieliset

Nykyiset päiväkodit

Kartalla on esitetty nykyiset 

suomenkieliset sekä ruotsinkieliset 

kunnalliset ja yksityiset päiväkodit, 

sekä päiväkodit, joissa tarjotaan 

esiopetusta.



Kunnalliset päiväkodit
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Taulukossa on esitetty:

• Päiväkoti 

osoitetietoineen

• Lapsimäärät 4/23 

• Päiväkotiryhmien 

määrä

• Onko kyseisessä 

päiväkodissa 

esiopetusta

• Mahdollisten 

esiopetusryhmien 

määrä

• Kohdistuuko päiväkotiin 

jotain muuta 

huomioitavaa

lapsimäärä 

(4/23)
 ryhmämäärä esiopetus

esiopetus 

ryhmämäärä  
muuta

Käsityöläiskatu 20 3 X 1 ilta- ja vkl-hoito

Sairashuoneenkatu 1 3 iltahoito

Kaskenmäen pk Kaskenkatu 7 79 4 X 1 ilta-, vkl- ja yöhoito

Kerttulin pk Kellonsoittajankatu 6 174 11 X 2

1 integroitu ryhmä

leikkipuisto

ruotsin kielikylpy

Koulukadun pk Koulukatu 12 132 9 X 2 1 integroitu ryhmä

Kallelankatu 3 6 1 integroitu ryhmä

Myllymäentie 42 2 X 2

Vähä-Heikkilän koulu 

esiop. / Myllymäentie 42
1 X 1

Tallimäen päiväkoti Malminkatu 1 149 9 X 3 1 integroitu ryhmä

Stålarminkatu 27 A ja B 6

Betaniankatu kerho-

toiminta sekä 

leikkipuisto

Martin koulu esop./ 

Hopeasepänkuja 2
2 X 2

Nahkurinpiha 1 3 X 1 leikkipuisto

Rehtorinpellonkatu 4-6 3

Yhteensä 961 62 15

Valtaojantie 27 4 X 2

Riistakatu 10 2

Gregorius IX:n tie 12 4

Koulukatu 10 2 X 2

Daghem Port Arthur Sofiankatu 7 102 7

Tähtitorninkatu 4 7 X 2

Kotikatu 1 2

Yhteensä 449 28 6

KAIKKI YHTEENSÄ 1 410 90 21

Sirkkala daghem och 

förskola
134

Tuomaansillan päiväkoti 94

Braheskolans daghem och 

förskola
104

Cygnaeus daghem och 

förskola
109

Asemanseudun päiväkoti 96

Mäntymäen päiväkoti 128

Stålarminkadun päiväkoti 109



palvelusetelipaikat

Sateenkaarikoto 

Oy/Pääskynpesä

Kurjenmäenkatu 8, rak. 

34
92

Lastentalo Mukulax 

Luostarinkatu
Luostarinkatu 5 36

Martinmäen 

Ankkalampi
Martinkatu 5 28

Pilkepäiväkodit 

Oy/Musiikkipäiväkoti 

Sinikello

Tuureporinkatu 5 E 53

Satunummi 

Oy/Satuportsa
Annankatu 2 25

Satuherttuan päiväkoti Fatabuurinkatu 5 54

Suomalais-

ranskalainen päiväkoti 

l'Hexagone

Linnankatu 64 49

Suomalais-venäläinen 

päiväkoti Miskatalo 
Käsityöläiskatu 12 35

Vaahteramäen 

päiväkoti
Luolavuorentie 2 53

Verkanappulat 

Nappulapuisto
Ruusupuistonkuja 3 57

Wendy House Neljäs linja 3 33

Lastentalo Mukulax 

Käsityöläiskatu
Käsityöläiskatu 20 a 1 42

Yhteensä 557

• Keskusta-alueella suomenkielinen kunnallinen 

varhaiskasvatus kattaa n. 60 % koko palvelutarjonnasta 

(tarkasteluajankohta 4/23)

– Kunnallisella puolella  961 lasta

– Yksityisellä puolella 557 lasta

• Vaikka keskustan alueella on useita yksityisiä 

päiväkoteja, ovat ne kooltaan kuitenkin suhteellisen 

pieniä verrattuna kunnallisiin päiväkoteihin
Taulukossa on esitetty yksityiset päiväkodit osoitetietoineen sekä, paljonko 
niissä on lapsia palvelusetelipaikoilla

Yksityiset suomenkieliset päiväkodit



• Ruotsinkielisellä puolella kunnallinen 

varhaiskasvatus kattaa lähes 70 % 

palvelutarjonnasta (tarkasteluajankohta 

4/23)

– Kunnallisella puolella 449 lasta

– Yksityisellä puolella 201 lasta

palvelusetelipaikat

Folkhälsan Gunghästen Teollisuuskatu 43 58

Folkhälsan Kastanjen Vänrikinkatu 3 30

Pilke  Äppelbo Stålarminkatu 36 33

Sateenkaarikoto / Lyckobo Virusmäentie 65 B 1 28

Verkanappulat/Knatteskär Tapulikatu 9 18

Villa Solaris Kaurakatu 24 A 34

Yhteensä 201

Yksityiset ruotsinkieliset  päiväkodit

Taulukossa on esitetty yksityiset päiväkodit osoitetietoineen sekä, paljonko 
niissä on lapsia palvelusetelipaikoilla



Nykyiset kunnalliset päiväkodit tilojen näkökulmasta

omistus
vuokrasopimuk

sen kesto
neliöt (m2)

vuokra (sisäinen) 

2023 (€/v)

vuokra 2023 

(ulosmaksettava)  €/v 

(alv. 0 %)

muuta

Käsityöläiskatu 20 vuokra 870 131 486 110 278 peruskorjaustarve

Sairashuoneenkatu 1 oma 647 89 241 peruskorjaustarve

Kaskenmäen pk Kaskenkatu 7 oma 797 125 358 peruskorjaustarve

Kerttulin pk Kellonsoittajankatu 6 oma 2 035 407 896 
Luvuissa ei ole mukana 

keittiötilaa

Koulukadun pk Koulukatu 12 oma 1 563 290 616 kiinteistökehityskohde

Kallelankatu 3 oma 1 105 16 117 

Myllymäentie 42 vuokra 380 130 449 95 768 

Vähä-Heikkilän koulu 

esiop. / Myllymäentie 42
oma

Tallimäen päiväkoti Malminkatu 1 vuokra 1 761 520 276 520 276 

Stålarminkatu 27 A ja B vuokra 797 177 396 182 718 

Martin koulu esop./ 

Hopeasepänkuja 2
oma peruskorjaustarve

Nahkurinpiha 1 osake 398 66 389 20 738 

Rehtorinpellonkatu 4-6 vuokra 312 41 847 45 092 

Valtaojantie 27 oma 1 464 37 969 

Riistakatu 10 vuokra toistaiseksi 326 6 481 50 569 

tilat eivät ole 

tarkoituksenmukaiset 

päiväkodille

Gregorius IX:n tie 12 vuokra 30.6.2026 1 060 23 317 269 393 

Siirtyy Oxvägen  

valmistuvaan 

uudisrakennukseen

Koulukatu 10 oma 998 11 880 kiinteistökehityskohde

Daghem Port Arthur Sofiankatu 7 vuokra toistaiseksi 1 680 41 512 490 145 

Tähtitorninkatu 4 oma 1 130 13 898 peruskorjaustarve

Kotikatu 1 vuokra toistaiseksi 244 7 097 87 920 

Yhteensä 17 567 2 139 226 1 872 897

Asemanseudun päiväkoti

Mäntymäen päiväkoti

Stålarminkadun päiväkoti

Tuomaansillan päiväkoti

Braheskolan: daghem, 

förskola och skola

Cygnaeus daghem och 

förskola

Sirkkala daghem och 

förskola

Taulukossa on esitetty

• Päiväkoti 

osoitetietoineen

• Päiväkotitilan 

omistusmuoto  

(kaupungin oma 

omistus vai 

vuokratila)

• Päiväkotitilan neliöt

• Kasvatuksen ja 

opetuksen 

maksama sisäinen 

vuokra tilasta

• Kaupungin 

maksama vuokra 

tilasta, mikäli tila on 

ulkoavuokrattu

• Päiväkotitilaan 

mahdollisesti 

kohdistuvia 

huomioita 



Muut kunnalliset varhaiskasvatuksen palvelut
• Leikkipuistotoiminta

– Leikkipaikoilla järjestetään ohjattua toimintaa 1,5–6-vuotiaille lapsille arkisin kello 9.00–12.30

– Leikkipuistotoiminta on maksutonta

• Avoin päiväkotitoiminta ja ulkokerhot

– Leikkikerho- ja ulkoiluleikkikerhotoiminta on tarkoitettu 3–5-vuotiaille lapsille. Vaihtoehtoina ovat 

ulkoiluleikkikerho tai sisäleikkikerho

– Avoin päiväkoti on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille aikuisen seurassa. Avoimessa päiväkodissa on ohjattua 

toimintaa, vapaata leikkiä ja aikuisilla mahdollisuus tutustua alueen muihin huoltajiin, tai hoitajiin. Kaikki 

avoin toiminta on maksutonta

– Ruotsinkielistä avointa päiväkotia ei ole tällä hetkellä

• Perhepäivähoito

– Hoitajan kotona annettavaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaista hoitoa

– Perhepäivähoitajien määrä on vähentynyt merkittävästi, tämä osaltaan lisää kysyntää päiväkodeissa



Haasteet olemassa olevassa tilaverkossa

• Sirkkala daghem (Tähtitorninkatu 4 ja Kotikatu 1)

– Vaatii peruskorjauksen. Koska kiinteistö on vahvasti suojeltu, näkemyksenä on, ettei tiloja ja piha-alueita 

saada peruskorjaamallakaan vastaamaan päiväkodille asetettuja vaatimuksia mm. esteettömyyden ja tilojen 

toiminnallisuuden näkökulmasta.

– Runsas määrä portaikkoja kaikissa rakennuksissa ja ahtaat eteistilat vaikeuttavat varhaiskasvatuksen 

toimintamahdollisuuksia. Ryhmien sijoittelu erillisiin rakennuksiin lisää henkilöstötarvetta.

– Kotikadun tila erillinen vuokratila palvelutalon kiinteistössä.

• Asemanseudun päiväkoti, Käsityöläiskadun yksikkö (Käsityöläiskatu 20)

– Vaatii peruskorjauksen. Koska kiinteistö on vahvasti suojeltu, näkemyksenä on, ettei tiloja ja piha-alueita 

saada peruskorjaamallakaan vastaamaan päiväkodille asetettuja vaatimuksia mm. tilojen toiminnallisuuden 

näkökulmasta. Rakennus mahdollistaa vain kolmen varhaiskasvatusryhmän toiminnan.

• Braheskolans daghem och förskola, Riistakadun yksikkö (Riistakatu 10)

– Tilat sokkeloiset ja ahtaat

– Mahdollistaa maksimissaan 32 lasta (kuitenkin vain kaksi ryhmätilaa) → pieni ja haavoittuva yksikkö



Kuva: DigiPAve

Keskustan 
suomenkieliset ja 
ruotsinkieliset päiväkodit 
sekä niissä käyvät lapset



Keskustan suomenkieliset ja ruotsinkieliset 
päiväkodit sekä niissä käyvät lapset

• Palveluverkkoselvitystyön aikana on tehty karttatarkastelua siitä, miten 

päiväkodeissa käyvät suomenkieliset ja ruotsinkieliset lapset sijoittuvat päiväkoteihin 

nähden.

• Apuna on käytetty heatmap-kartta –analyysiä.

• Diassa 27 on esitetty sekä suomen- että ruotsinkieliset lapset sekä suomenkieliset ja 

ruotsinkieliset päiväkodit

• Dioissa 28 (suomenkieliset) ja 29 (ruotsinkieliset) on esitetty erikseen suomenkieliset 

lapset suhteessa päiväkoteihin sekä ruotsinkieliset lapset suhteessa päiväkoteihin 



Tarkasteluajankohta 

kevät -23



Tarkasteluajankohta 

kevät -23



Tarkasteluajankohta 

kevät -23



Lapsimääräennuste Keskustan suuralueella vuoteen 2040

• Lapsimääräennuste Keskustan suuralueelta; tarkasteluajankohta 10/2023

– Tällä hetkellä pienaluetasolta ei saa ikäryhmittäin (esim. 1-5-vuotiaat) ennustetta, ainoastaan koko väestön ennuste

– Tällä hetkellä kaikki kieliryhmät ovat samassa ennusteessa 

• Ensimmäinen taulukko on 1-5-vuotiaat; toinen taulukko on 6-vuotiaat (esiopetusikäiset)



Muutosehdotukset 
palvelu- ja tilaverkkoon

Kuva: Maija Linnala



Palveluverkkoon esitetään seuraavia muutoksia 

• Varhaiskasvatuksen tarjontaa keskusta-alueella lisätään, jotta pystytään vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen.

• Väestöennusteen perusteella keskustan suuralueella lasten määrä on voimakkaassa kasvussa

• Asetetaan tavoitteeksi 30 (suomenkielinen ja ruotsinkielinen) varhaiskasvatusryhmän lisääminen keskustan alueella 

vuoteen 2033 mennessä, joista osa voidaan toteuttaa yksityisen palvelutuottajan toimesta.

• Kiinteistöjä suunnitellaan siten, että tiloissa sijaitsee sekä suomen- että ruotsinkielisiä varhaiskasvatusryhmiä. 

Ryhmien toimintaa ei yhdistetä. Yhteisiä kiinteistöjä muodostuu 5.

• Vuoden 2024 talousarvioehdotus ja vuosien 2024-2027 taloussuunnitelmaehdotus (kv 13.11.2023 § 220) ”

Suunniteltaessa yksiköitä, jossa toimii sekä ruotsin- että suomenkielisiä ryhmiä varmistamme, että molemmat 

kieliryhmät ovat tasapainoisesti edustettuna suunnittelussa”

• Varhaiskasvatustiloja osoitetaan myös avoimen varhaiskasvatuksen tarpeisiin 

• Cygnaeuksen esiopetus sijoitetaan koulun yhteyteen. Ennen tilahankkeen valmistumista toiminta sijoittuu Cygnaeus 

daghemin kanssa samoihin tiloihin.

• Braheskolans daghem:n yksiköt (Valtaojantie 27 ja Riistakatu 10) yhdistyvät ja siirtyvät Pihlajaniemen päiväkotiin 

sen valmistuttua

– Yhteensä 4 varhaiskasvatusryhmää

– Braheskolan förskola (2 esiopetusryhmää) jää edelleen kouluun



Esityksen vaikutukset tilaverkkoon

• Muutoksen myötä rakentuu 7 kokonaan uutta päiväkotia

– Ehdotukset esitetty dioilla 34-43

• Varhaiskasvatuksen tilaverkosta tulee poistumaan kolme päiväkotikiinteistöä:

– Sirkkala daghem (Tähtitorninkatu 4 ja Kotikatu 1), yhteensä 7 varhaiskasvatusryhmää

– Asemanseudun päiväkoti, Käsityöläiskadun yksikkö (Käsityöläskatu 20), yhteensä 3 

varhaiskasvatusryhmää

– Braheskolan daghem, Riistakadun yksikkö (Riistakatu 10), 2 varhaiskasvatusryhmää

– Mikään poistuvista kohteista ei vastaa päiväkotitiloille asetettuja nykyvaatimuksia, eikä niitä saada 

peruskorjaamallakaan vaatimusten tasolle mm. esteettömyyden tai tilojen toiminnallisuuden näkökulmasta tai 

yksikkökoko on liian pieni.

– Poistuvien päiväkotien ryhmät sijoitetaan tulevaisuudessa uusiin päiväkoteihin niiden valmistuessa.

– Tavoitteena on, että poistuvien päiväkotien kohdalla ei väistöratkaisuja tarvita, vaan nykyiset tilat toimivat siihen 

asti, kunnes korvaavat tilat (uudiskohteet) ovat valmiit.

o Mahdolliset väistötarpeet käsitellään kuitenkin kohdekohtaisesti tarpeen mukaan erikseen.



Palveluverkkosuunnitelmassa esitettävät uudet hankkeet
• Palveluverkkosuunnitelma esittää käynnistettäväksi seuraavat hankkeet (tummalla korostettu uudet 

ehdotukset, joista ei ole vielä mitään päätöksiä):

– Linnakaupungin monitoimitalo (tarveselvitys khkeh 1.2.2021)

– Kaskenmäen päiväkoti (hankesuunnitelma kh 20.11.2023)

– Kansainvälisen koulun (Kv-koulu) yhteyteen tuleva kansainvälinen päiväkoti, Untamonkatu 2 

(hankesuunnitelma Kv 18.9.2023)

– Ruusukorttelin päiväkoti (vuokrahanke, tarveselvitys kh 20.11.2017)

– Herttuankulman päiväkoti Kristiina Stenbockinkatu (uusi ehdotus, vuokrahanke, aluksi väistöpäiväkoti)

– Klinkkerinkadun päiväkoti, (uusi ehdotus, hallintamalliuudistus)

– Mars-korttelin päiväkoti (uusi ehdotus)

– Vilkkilänmäen päiväkoti, Tapulikatu 11 (uusi ehdotus, hallintamalliuudistus)

– Klosterbackens daghem, Vartiovuorenkatu 2a (uusi ehdotus)

– Pihlajaniemen päiväkoti ja daghem (uusi ehdotus, hallintamalliuudistus)

– Cygnaeuksen koulun laajennus ja peruskorjaus (uusi ehdotus)



Päiväkodit 
muutoksen jälkeen
• Taulukossa on esitetty päiväkodit 

tarkastelualueella muutoksen jälkeen 

osoitetietoineen, maksimiryhmämäärineen 

sekä mahdollisia muita huomioita

• Taulukko on jaoteltu kokonaan 

suomenkielisiin ja ruotsinkielisiin yksiköihin 

sekä suomen- ja ruotsinkielisiin yksiköihin

• Vihreällä on kohteet, jotka ovat kokonaan 

uusia päiväkoteja ml. Cygnaeuksen 

esiopetuksen tilat

varhaiskasva

tusryhmät
muuta

Kerttulin päiväkoti Kellonsoittajankatu 6 11

Koulukadun päiväkoti Koulukatu 12 6

Kallelankatu 3 6

Myllymäentie 42 2

Vähä-Heikkilän koulu 

esiop. / Myllymäentie 42
1

Tallimäen päiväkoti Malminkatu 1 9

Stålarminkatu 27 A ja B 6

Martin koulu esop./ 

Hopeasepänkuja 2
2

Nahkurinpiha 1 3

Rehtorinpellonkatu 4-6 3

Linnakaupungin 

monitoimitalo
6

Kv-koulun päiväkoti 

(englanninkielinen)
Untamonkatu 2 4

1 ryhmä palvelee 

keskustaa

Villkilänmäen päiväkoti Tapulikatu 11 4

Herttuankulman 

päiväkoti
Kristiina Stenbockin katu 8

Klinkkerinkadun 

päiväkoti
Klinkkerinkatu 8

3 ryhmää palvelee 

keskustaa

Braheskolan förskola 

och skola
Valtaojantie 27 2 2 esiopetusryhmää

Daghem Port Arthur Sofiankatu 7 7

Klosterbackens daghem Vartiovuorenkatu 2a 6

Mars-korttelin päiväkoti Linnankatu 39-41 11
7 su-ryhmää, 4 ru-

ryhmää (avoimia yht. 2)

Kaskenmäen päiväkoti Kaskenkatu 7 6
ymp.vuorokautista, 

joista 1 ru, 1 ilta, 1 päivä

Pihlajaniemen päiväkoti 8

4 su-ryhmää (ei palvele 

keskustan aluetta) ja 4 

ru-ryhmää

Oxvägen daghem 6

3 su-ryhmää (ei palvele 

keskustan aluetta) ja 3 

ru-ryhmää

Cygnaeus förskola Maariankatu 7 4
2 su-ryhmää ja 2 ru-

ryhmää

suomen- ja 

ruotsinkieli

nen yksikkö

suomenkieli

nen yksikkö

Mäntymäen päiväkoti

Stålarminkadun 

päiväkoti

Tuomaansillan päiväkoti

ruotsinkieli

nen yksikkö



suomenkielinen 

päiväkoti

ruotsinkielinen 

päiväkoti

suomen- ja ruotsinkielinen

päiväkoti

uudiskohde tai laajennus

englanninkielinen

päiväkoti

Kartalla on esitetty muutoksen 

jälkeinen tilaverkko, mikäli 

verkkoselvityksessä esitetyt hankkeet 

toteutuvat ehdotetulla tavalla.  

Tilaverkko muutoksen jälkeen



Herttuankulma
• Herttuankulman tontti on kaavoitettu julkisten 

lähipalvelurakennusten korttelialueeksi, jonka 

piha-alue on suunniteltava siten, että ainakin osa 

siitä voi olla julkisessa käytössä (YL)

• Tontille on mahdollista sijoittaa 8 

varhaiskasvatusryhmän päiväkoti

– Päiväkoti toimii aluksi väistöpäiväkotina Ruusukorttelin 

suomenkieliselle päiväkodille

– Päiväkoti varataan kokonaisuudessaan keskusta-alueen 

suomenkielisen varhaiskasvatuksen palvelutarpeeseen

• Tällä hetkellä tontti on pysäköintikäytössä, mutta 

siitä otetaan osa päiväkotikäyttöön.



Klinkkerinkatu
• Klinkkerinkadun tontti on kaavoitettu 

palvelurakennusten korttelialueeksi (P)

• Tontille on mahdollista sijoittaa 8 

varhaiskasvatusryhmän päiväkoti

– Päiväkodista kaksi ryhmää varataan 

keskusta-alueen suomenkielisen 

varhaiskasvatuksen palvelutarpeeseen

– 6 ryhmää tulee vastaamaan lähialueen 

kasvavaan suomenkieliseen 

palvelutarpeeseen



Mars-kortteli
• Mars-kortteli on kaavoitettu 

yleisten rakennusten 

korttelialueeksi siten, että se on 

osoitettu kunnan tarpeisiin (Yk)

• Tontille on mahdollista sijoittaa 11 

varhaiskasvatusryhmän päiväkoti. 

Alustavan suunnitelman mukaan 

jakautuisi seuraavasti:

– 7 suomenkielistä ryhmää, joista 1 

on avoin ryhmä

– 4 ruotsinkielistä ryhmää, joista 1 on 

avoin ryhmä



Vilkkilänmäki; Tapulikatu 11

• Vilkkilänmäen tontti on kaavoitettu 

palvelurakennusten korttelialueeksi 

(P-1), joka mahdollistaa 

päiväkotirakentamisen

• Tontille on mahdollista sijoittaa 4 

varhaiskasvatusryhmän päiväkoti

– Päiväkoti varataan keskusta-alueen 

suomenkielisen varhaiskasvatuksen 

palvelutarpeeseen



Vartiovuorenkatu 2a

• Osoitteessa Vartiovuorenkatu 2a oleva kiinteistö 

sijaitsee hyvällä paikalla keskusta-alueella ja on 

optimaalinen sijainti keskusta-alueen päiväkodille

• Tällä hetkellä kaava on hallinto- ja 

virastorakennusten korttelialue (YH)

• Tontille on mahdollista sijoittaa 6 

varhaiskasvatusryhmän päiväkoti

– Vaatii nykyisen rakennuksen purkamisen

– Päiväkoti varataan ruotsinkielisen   

varhaiskasvatuksen palvelutarpeeseen 



Pihlajaniemi
• Pihlajaniemen kaava-alueelle on 

palvelurakennusten korttelialue (P-1), joka 

on varattu päiväkotia ja koulua varten

– Tässä kohtaa on tarkoituksenmukaista 

toteuttaa 8 varhaiskasvatusryhmän päiväkoti

– 4 suomenkielistä ryhmää, jotka eivät palvele 

keskustan aluetta, vaan vastaavat lähialueen 

kasvavaan palvelutarpeeseen

– 4 ruotsinkielistä ryhmää 

• Lisäksi Pihlajaniemeen on varattu 

asuinkerrostalojen korttelialue (AK-2), jolle 

saa sijoittaa myös päiväkotitoimintaa



Cygnaeuksen koulu, Maariankatu 7

• Kaavamerkintä Y-1 mahdollistaa esiopetuksen tontilla

• Varsinaista rakennusoikeusmerkintää ei tontilla ole, 

eikä mahdollista lisärakentamista sellaisenaan

• Maariankadun varrella välissä on kaavassa 

pysäköintialue, eikä sijaitse rakennusalalla johon 

uudisrakentamista voisi sijoittaa

• Vaatii kaavamuutoksen lisärakentamisen 

mahdollistamiseksi

• Lisärakennukseen on tarkoitus sijoittaa 

• 2 suomenkielistä esiopetusryhmää

• 2 ruotsinkielistä esiopetusryhmää

• Koulun käyttöön mm. pienryhmätiloja

• Erityishuomio lasten tarkoituksenmukaiselle 

ulkopedagogiikalle ja pihaleikeille sekä päivittäisen 

turvallisuuden ja saattoliikenteen järjestelyille (lapset 

tuodaan sisään esiopetuksen tiloihin)



Kartassa on esitetty 

suunnitteilla oleva 

raitiotielinjaus 

suhteessa keskustan 

alueella oleviin 

päiväkoteihin

Raitiotielinja suhteessa päiväkotiverkkoon



Alustava toteutusaikataulu

• Hankeaikataulu on tässä vaiheessa suuntaa-antava

• Toteutuakseen kohteet vaativat tilahankeprosessin mukaiset vaiheet ja niihin liittyvät päätökset eri 

päätöksentekotasoilla 

• Oxvägen toimii aluksi kokonaan ruotsinkielisenä päiväkotina, mutta muuttuu myöhemmässä vaiheessa 

sekä suomen- että ruotsinkieliseksi päiväkodiksi, kun muut tilahankkeet valmistuessaan sen mahdollistaa

hallintamalliuudistus
kohde

arvio hankesuunnitelman 
päätöksentekoaikataul usta 

Uudet kohteet 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 3032 3033

Herttuankulman päiväkoti

Oxvägen daghem ja päiväkoti

Kaskenmäen päiväkoti

Kv-koulun päiväkoti

Klinkkerinkadun päiväkoti

Vilkkilänmäen päiväkoti

Ruusukorttelin päiväkoti

Klosterbackens daghem

Linnakaupungin monitoimitalo 1/2024

Pihlajaniemen päiväkoti

Mars-korttelin päiväkoti

Cygnaeus förskola



Ehdotus investoinneista keskusta-alueen 
suomenkielisen sekä ruotsinkielisen 
varhaiskasvatuksen palveluverkossa 2024-2033

• Taulukossa on esitetty 

mahdollisten uusien 

päiväkotien 

– Kohteet

– Maksimivarhaiskasvatusryhmä-

määrät

– Uudis-/peruskorjaushanke

– Alustava aikataulu

– Karkea arvio kerrosneliöistä

– Alustava kustannushaarukka

– Sekä mahdolliset huomiot 

hankkeeseen liittyen

• Vihreällä ovat hankkeet, jotka 

ovat suunniteltu toteuttavaksi 

osana päiväkotien 

hallintamalliuudistusta

Uudet kohteet
varhaiskasva

tusryhmät
uudis peruskorjaus aikataulu neliöt

alustava 

kustannushaarukka 
huom

Linnakaupungin monitoimitalo 6 X 2028

Kaskenmäen pk 5 X X 2025-26 peruskorjaus ja laajennus

Herttuankulma 8 X 2025
(8*21*13) =     

2 200 kem2
vuokrakohde

Klinkkerinkadun pk 8 X 2027
(8*21*13) =     

2 200 kem2
10-12 milj.€

päiväkotien 

hallintamalliuudistuksen 

kohde

Mars-kortteli
11, sis. 

avoimen
X X 2029 2 700 kem2 12-14 milj.€

Vilkkilänmäen pk 4 X 2027
(4*21*13) =     

1 100 kem2
5-6 milj.€

päiväkotien 

hallintamalliuudistuksen 

kohde

Vartiovuorenkatu 2a 6 X 2028
(6*21*13) =     

1 650 kem2

6-8 milj.€ + tontin 

hankintahinta ja purku 

2,1 m€ = 8-10 m€

Pihlajaniemi 12 X 2030
(12*21*13) = 

3 300 kem2 
15-18 milj. €

Cygnaeuksen laajennus 4 esiopetus X X 2029
1 200-1 800 

htm2
6-8 milj.€

eskaritilat, pienryhmätilat 

ja kova käsityö uudisosaan  

sekä vanhan osan 

peruskorjaus



Arvio palvelutuotannon 
suhdeluvusta muutoksen jälkeen

• Mikäli kaikki palveluverkkosuunnitelmassa esitetyt päiväkodit toteutuvat ja ne tuotetaan kunnallisena palveluna, 

on jatkossa sekä suomen- että ruotsinkielisten päiväkotien suhdeluku kunnallisen ja yksityisen palvelutarjonnan 

välillä 71 % / 29 %. Tämä ei ole tavoite, vaan yksityistä palvelua kaivataan ohelle lisää.

• Mahdolliset uudet yksityiset päiväkodit muuttavat suhdelukua, mutta tässä vaiheessa ei ole varmaa tietoa 

yksityisten palveluntuottajien halukkuudesta osallistua palveluverkon laajentamiseen

•



Muutoksesta aiheutuvat 
henkilöstökustannukset

• Kokonaan uusia kunnallisia varhaiskasvatusryhmiä muodostuu yhteensä 

25 ryhmää, mikäli palveluverkkosuunnitelman mukainen muutosehdotus 

kokonaisuudessaan toteutuu

• Kokonaisuudessaan muutoksesta aiheutuva henkilöstölisäys on 90-100 

henkilöä

• 25 varhaiskasvatusryhmän henkilöstölisäyksestä aiheutuva 

henkilöstökustannusten nousu 10/2023 hintatasossa on yhteensä 

vuositasossa n. 3,5 – 4 M€



Muutoksista aiheutuvat väistötarpeet

Nopeat väistötarpeet

• Ruusukorttelin päiväkotien (Koulukatu 10-12) väistöt vuoden -24 aikana

– Suomenkielinen päiväkoti (8 varhaiskasvatusryhmää): Herttuankulma

– Ruotsinkielinen esiopetus (2 esiopetusryhmää): Gregorius IX:n tie 12

• Kaskenmäen päiväkoti (Kaskenkatu 7) siirtyy väistöön talven -24-25 aikana

– Suomenkielinen päiväkoti (4 varhaiskasvatusryhmää): Akselintie 11

Pidemmän aikajänteen väistötarpeet

• Mars-korttelin hankkeen valmistelun aikana tulee tutkia tarkemmin, voiko Sairashuoneenkatu 1 

varhaiskasvatusryhmien väistö tapahtua ns. sisäisinä väistöinä Mars-korttelissa

– Mikäli ei, tarvitsee Sairashuoneenkatu 1 olevat ryhmät väistötilan Mars-korttelin hankkeen aikana

• Ruotsinkielisellä puolella ei väistötarpeita ole, ellei Sirkkala daghem (Tähtitorninkatu 4 ja Kotikatu 

1) tai Braheskolans daghem, Riistakadun yksikkö (Riistakatu 10) pidä tyhjentää 

ennakoimattomista syistä ennen kuin korvaavat kohteet ovat valmiit.



Kuva: DigiPAve

Huomioita esitettävästä 
palveluverkkosuunnitelmasta



Huomioitavaa
• Palveluverkkoselvitys on laadittu keväällä 2023 käytettävissä olevan 

väestöennusteen pohjalta ja tarkastettu 10/2023.

• Tilannekuvaa väestöennusteesta ja tarpeista tullaan seuraamaan säännöllisesti, jotta 

kaupunki pystyy reagoimaan mahdollisesti muuttuvaan palvelutarpeeseen →

päivittämisellä voi olla vaikutusta esitettyyn tilaverkkoon.

• Suomen- tai ruotsinkielistä toimintaa voidaan jatkossa järjestää samassa 

rakennuksessa, kuitenkin siten, että lapsiryhmiä ei yhdistetä. Erikseen tulee vielä 

selvittää hallinnolliset ratkaisut.

• Kaikki päiväkodit suunnitellaan päiväkotikonseptin mukaisesti, joka mahdollistaa 

kaikille lapsille laadukkaan varhaiskasvatuksen. 



Toivolankatu 12
• Toivolankatu 12 tontti sijoittuu palveluverkkosuunnittelussa 

ehdotetun aluerajauksen sisäpuolelle ja on mahdollista 

ottaa päiväkotikäyttöön

• Ko. tonttia ei kuitenkaan ole tarvetta osoittaa keskustan 

varhaiskasvatuksen tarpeisiin, vaan tontti on 

tarkoituksenmukaista ottaa eteläisen 

varhaiskasvatusalueen käyttöön, sillä myös siellä on 

akuutteja päiväkotitarpeita mm. Rätiälänkadun päiväkodin 

osalta

• Toivolankatu 12  on kaavamerkinnältään huvi- ja 

viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialue (YV)

• Tontilla oleva entinen toimintakeskuksen rakennus 

puretaan, jolloin rakennusoikeutta vapautuu isommalle 

päiväkodille

• Mahdollistaa 6 varhaiskasvatusryhmän päiväkodin

Toivolankatu 12

Rätiälänkadun päiväkoti



Muutokset palveluverkkosuunnitelmaan  
osallistamiskierroksen jälkeen 1/2

• Palveluverkkotyön aikana tehtiin kerro kantasi –kysely 5.10.– 28.10.23 välisenä aikana koskien 

Turun varhaiskasvatusverkon kehityssuunnitelmia. 

• Osallistamiskierroksen jälkeen on tullut joitain muutoksia, joilla on ollut vaikutusta tarkasteltavaan 

palveluverkkosuunnitelmaan. Suunnitelma on siis prosessin aikana muokkautunut.

Muutokset:

• Kaupungin hankkima tontti Vartiovuorenkatu 2a otetaan osaksi tarkasteltavaa 

palveluverkkosuunnitelmaa.

– Alun perin ruotsinkielinen päiväkoti ajateltiin toteutettavaksi Kurjenmäen pallokentälle, joka mahdollistaisi 5 

varhaiskasvatusryhmän päiväkodin

– Muutos: Vartiovuorenkatu 2a tontti mahdollistaa 6 varhaiskasvatusryhmän päiväkodin, joka olisi ruotsinkielinen

– Kurjenmäen pallokentälle ei osoiteta pysyvää päiväkotikäyttöä (tarvittaessa voidaan ottaa väistöpäiväkodin 

tontiksi) 



Muutokset palveluverkkosuunnitelmaan  
osallistamiskierroksen jälkeen (2/2)

• Vilkkilänmäki

– Mahdollistaa 4 varhaiskasvatusryhmän päiväkodin

– Muutos: Alkuperäisestä suunnitelmasta (ruotsinkielinen päiväkoti) poiketen Vilkkilänmäkeen toteutetaan 

suomenkielinen päiväkoti

• Cygnaeuksen koulun laajennus

– Alun perin Cygnaeuksen koulun laajennukseen ajateltiin Cygnaeuksen koulun 2 esiopetusryhmää

– Muutos: toteutetaan siten, että mahdollistaa myös 2 suomenkielistä esiopetusryhmää, eli yhteensä 4 

esiopetusryhmää, joista 2 on suomenkielistä ja 2 ruotsinkielistä

• Ruotsinkielinen jaosto päätti (Ssnfu 7.12.2023 § 64), että Cygnaeuksen esiopetus sijoittuu väistöön 

Cygnaeus daghem:n kanssa samoihin tiloihin aluksi osoitteeseen Gregorius IX:n tie 12 ja 

Oxvägeniin sen valmistuessa kesällä 2025. 



Päiväkotien hallintamalliuudistus

• Päiväkotiverkkosuunnitemassa viitataan joidenkin kohteiden osalta hallintamalliuudistukseen. Tästä 

on kyse:

• Kaupunki on käynnistänyt päiväkotikiinteistöjen hallintamalliuudistuksen suunnittelun, jossa korvataan 

iso määrä päiväkoteja yhden hankinnan kautta (yhteensä 12 uudiskohdetta)

• Hankekokonaisuuden toteutuksessa yhdistellään elinkaari- ja vuokramalleja

– Elinkaarimallissa toteuttajalla 20v. elinkaarivastuu. Kohteet toteutetaan kaupungin kiinteistöosakeyhtiöön 

(kaupunkiehtoinen rahoitus).

– Vuokramallissa solmitaan myös noin 20v sopimus, joka voidaan määräajan jälkeen päättää tai tarvittaessa jatkaa 

myös tulevaisuudessa.

• Pääosin olemassa olevia rakennuksia korvataan uusilla, joko samalle tontille tai eri sijaintiin. Mukana 

myös täysin uusia kohteita.

• Keskustan varhaiskasvatusverkkoon kuuluvana mukana Klinkkerinkadun päiväkoti, Vilkkilänmäen

päiväkoti sekä Pihlajaniemen päiväkoti. 

• Muita kohteita Nättinummessa, Härkämäessä, Varissuolla, Pääskyvuoressa, Lausteella, Haritussa, 

Uittamolla ja Skanssissa.



Kuva: Maija Linnala

Yhteenveto



Yleisiä linjauksia

• Asetetaan tavoitteeksi 30 (suomenkielinen ja ruotsinkielinen) varhaiskasvatusryhmän lisääminen keskustan 

alueella vuoteen 2034 mennessä, joista osa voidaan toteuttaa yksityisen palvelutuottajan toimesta.

• Vuoden 2024 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2024-2027 taloussuunnitelmaehdotuksen mukaisesti 

kiinteistöjä suunnitellaan siten, että tiloissa on sekä suomen- että ruotsinkielistä varhaiskasvatusta. Ryhmien 

toimintaa ei yhdistetä.

• Esiopetus toteutetaan koulujen yhteydessä aina kun mahdollista.

• Oxvägenin päiväkodin tilat ovat ensin ruotsinkielisen päiväkodin ja esiopetuksen käytössä, mutta pitkällä 

aikavälillä sinne voidaan sijoittaa myös suomenkielisiä ryhmiä.

• Cygnaeuksen koulun yhteyteen toteutetaan lisärakennus, johon sijoitetaan esiopetustiloja sekä koulun 

mahdollisesti tarvitsemia tiloja. Maariankatu 7 tontti kaavoitetaan tähän tarkoitukseen. 

• Sirkkala daghem:n Tähtitorninkadun päiväkodin tontti siirtyy kiinteistökehittämiskohteeksi ja myydään. 

• Vartiovuorenkatu 2a tontille toteutetaan Tähtitornikadun korvaava ruotsinkielinen päiväkoti ”Klosterbackens

daghem” 

• Braheskolans daghem:n yksiköt (Valtaojantie 27 ja Riistakatu 10) yhdistyvät ja siirtyvät Pihlajaniemen 

päiväkotiin sen valmistuttua.



Investointisuunnitelmiin lisättävät kohteet

• Edistetään seuraavia jo hankesuunnitteluprosessissa olevia kohteita

– Linnakaupungin monitoimitalo 

– Kaskenmäen päiväkoti 

– Ruusukorttelin päiväkoti (vuokrahanke)

• Käynnistetään seuraavat hankkeet 

– Herttuankulman päiväkoti (uusi ehdotus, vuokrahanke, aluksi väistöpäiväkoti)

– Klinkkerinkadun päiväkoti (hallintamalliuudistus)

– Mars-korttelin päiväkoti 

– Vilkkilänmäki, Tapulikatu 11 (hallintamalliuudistus)

– Vartiovuorenkatu 2a, Klosterbackens daghem

– Pihlajaniemi päiväkoti (hallintamalliuudistus)

– Cygnaeuksen koulun laajennus (ja peruskorjaus) 



Palveluverkosta poistuvat kohteet

• Sirkkala daghem

– Tähtitorninkatu 4 → kiinteistökehitys / myynti

– Kotikatu 1 → vuokrasopimuksen irtisanominen

• Asemanseudun päiväkoti, Käsityöläiskadun yksikkö 

– Käsityöläskatu 20 → vuokrasopimuksen irtisanominen 

• Braheskolan daghem, Riistakadun yksikkö

– Riistakatu 10 → vuokrasopimuksen irtisanominen

• Kaikki luopumisiin liittyvät toimenpiteet aikataulutetaan, kun korvaavien 

tilojen hankeaikataulut täsmentyvät



Kuva: DigiPAve

Palveluverkkotyön vaiheita

LIITE 1



Palveluverkkotyön vaiheet

• Alun perin käynnistettiin erillisinä palveluverkkotarkasteluina keskustan suomenkielinen 

varhaiskasvatusverkko sekä ruotsinkielinen kasvatus ja opetus –palveluverkko

• Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus –palveluverkko:

– Ruotsinkielistä kasvatus ja opetus –palveluverkkoa ei olla erikseen koskaan tehty, vaan on ollut osana esim. 

kokonaisvaltaista varhaiskasvatusverkkoa 

– Ruotsinkielinen kasvatus ja opetus –palveluverkko piti sisällään varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-

opetuksen, työväenopiston sekä nuorisopalvelun, vaikkei olekaan kasvatuksen ja opetuksen 

palvelukokonaisuuteen kuuluva palvelu

– Palveluverkkotyön aikana toteutettiin alakoulujen osalta oppilaaksiottoaluerajauksen muutos

• Koska suomenkielisellä että ruotsinkielisellä varhaiskasvatuksella oli eniten muutostarpeita 

palveluverkon osalta, oli tarkoituksenmukaista yhdistää tehtävät palveluverkkosuunnitelmat 

varhaiskasvatuksen osalta yhdeksi kokonaisuudeksi

– Ruotsinkielisten muiden palveluiden osalta ei ollut oppilaaksiottoaluerajauksen lisäksi muuta muutostarvetta, 

eikä näin ollen ei ollut tarvetta jatkaa niiden osalta palveluverkkosuunnitelman työstämistä



Keskustan 

suomenkielinen 

varhaiskasvatusverkko

Yleisötilaisuus
Kerro kantasi –kysely
Laaja ennakkovaikutusten 

arviointi

Keskustan suomenkielinen 

sekä ruotsinkielinen 

varhaiskasvatusverkko

Varhaiskasvatuksen osalta 

yhteinen 

palveluverkkosuunnitelma

Kerro kantasi -kysely
Lapsivaikutusten ennakkoarviointi

Alakoulun 

oppilaaksiottoaluerajauksen 

muutos
(Ssnfu 8.12.2022 § 55)

Paikkatarvesuunnite-

työkalun kehittäminen

DigiPAve 2.0

Ruotsinkielisen kasvatuksen ja 
opetuksen osalta 
asiakasymmärryksen selvitystyö 

Ruotsinkielinen 

kasvatus ja opetus -

palveluverkko



Palveluverkkosuunnittelutyön aikana  

• Palveluverkkosuunnittelutyön aikana on kehitetty paikkatarvesuunnite-työkalu, joka pohjautuu 

mm. väestöennusteeseen sekä toteutumaan (varhaiskasvatuksen piirissä tällä hetkellä olevat 

lapset)

• Paikkatarvesuunnitteen perusteella uusia päiväkotiryhmiä tarvitaan keskustan alueella seuraavan 

kymmenen vuoden aikana huomattava määrä → vaatii useamman uuden päiväkodin

• Lisäksi tilaverkossa on haasteita joiltain osin, joka osaltaan lisää uusien päiväkotien tarvetta, sillä 

poistuvien päiväkotien varhaiskasvatusryhmät tulee korvata 

• Palveluverkkotyön aikana on hahmoteltu aluerajaus, jonka sisäpuolella mahdollisten uusien 

päiväkotien tulisi tulevaisuudessa sijaita

– Aluerajaus esitetty diassa 64

• Aluerajauksen sisäpuolelta on tunnistettu mahdollisten uusien päiväkotien sijaintivaihtoehtoja

– Osa vaihtoehdoista vaatii kaavatarkastelun, osa vaihtoehdoista mahdollistaa nykykaavalla 

päiväkotirakentamisen 

– Mahdollisten uusien päiväkotien sijaintivaihtoehdot on esitetty diassa 65



Aluerajaus

Nykyinen suomenkielinen

päiväkoti

Nykyinen ruotsinkielinen

päiväkoti

Sijaintivaihtoehto

Teoreettinen

sijoitusvaihtoehto

Poistuva kohde

Kartalla on esitetty 

• nykyiset suomenkieliset sekä 

ruotsinkieliset kunnalliset 

päiväkodit,

• tarkasteltava aluerajaus, jonka 

sisäpuolella mahdollisten uusien 

päiväkotien tulee sijaita, 

• mahdollisten uusien päiväkotien 

sijaintivaihtoehtoja sekä 

teoreettisia vaihtoehtoja

• sekä poistuvat päiväkodit

Aluerajaus mahdollisille uusille päiväkodeille



Teoreettisia sijaintivaihtoehtoja
• Tehdyn palveluverkkoselvityksen aikana on tunnistettu tarkastelualueella tontteja, jotka 

teoreettisesti mahdollistaisivat päiväkodin, mutta eivät sisälly palveluverkkosuunnitelmaan:

– Ent. kaupungin pesulan tontti; Mäntymäen sairaala-alue

– Ursininkatu 6

– Toivolankatu 12 (esitelty tarkemmin dialla 52)

• Lisäksi tarkastelualueella on kehittämishankkeita, jotka ainakin teoreettisesti mahdollistaisivat 

päiväkodin sijoittamisen pitemmällä aikavälillä. Näitä ovat mm. (ei esitetty erikseen dialla 64):

– Aninkaistenkatu 7-9

– Turun Ratapiha –hanke 

– Herkules-kortteli  



Suomen- ja ruotsinkielinen 
varhaiskasvatus
• Varhaiskasvatusverkkolinjausten yhteydessä 2019 päätettiin, että ”Jatkossa voidaan myös 

suunnitella yhteisiä tilahankkeita suomen ja ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle. 

Yhteishankkeiden suunnittelu koskee vain kiinteistöjä, ei yksiköiden toimintaa.” 

• Nykytilanteessa yhteiskäyttöisiä tiloja ovat 

– Halisissa osoitteessa Gregorius IX:n tie 12 (Cygnaeus daghem och förskola) toimii yksi suomenkielinen 

varhaiskasvatusryhmä

– Koulukatu 12 suomenkielisen päiväkodin kaksi ryhmä toimii Koulukatu 10 tiloissa

– Kastun päiväkodin suomenkieliset vuorohoitoryhmät siirtyvät kesäpäivystysajoiksi Port Arthurin tiloihin.

Lisäksi tarvittaessa (työntekijöiden poissaolot, eikä sijaista saada) Port Arthurin yöhoitoa tarvitsevat lapset 

siirtyvät Kaskenmäen suomenkieliseen ympärivuorokautiseen päiväkotiin.

• Tehokkaan tilankäytön ja palvelun kattavuuden näkökulmasta tulee päiväkotikiinteistöihin 

jatkossakin voida sijoittaa sekä suomen- että ruotsinkielisitä varhaiskasvatusta



Kuva: DigiPAve

Osallistaminen sekä 
ennakkovaikutusten arviointi 
palveluverkkotyön aikana 

LIITE 2



Osallistamista ja ennakkovaikutusten 
arviointia palveluverkkosuunnittelutyön 
aikana

• Palveluverkkosuunnittelutyön aikana on tehty osallistamista sekä 

ennakkovaikutusten arviointia

– Asiakasymmärryksen selvitystyö 

– Kerro kantasi –kysely koskien ruotsinkielisen perusopetuksen oppilaaksiottoalueiden 

muutosta

– Lapsivaikutusten ennakkoarviointi koskien oppilaaksioton perusteita Turun ruotsinkielisessä 

perusopetuksessa

– Yleisötilaisuus 5.10.2023 koskien Turun varhaiskasvatusverkon kehityssuunnitelmia

– Kerro kantasi -kysely koskien Turun varhaiskasvatusverkon kehityssuunnitelmia

– Laaja ennakkovaikutusten arviointi koskien Turun varhaiskasvatusverkon 

kehityssuunnitelmia

– Vuoropuhelu yksityisten palveluntuottajien kanssa 12.12.2023



DigiPAVe 2.0 -hanke

• DigiPAVe 2.0 toteutettiin Kuopion, Helsingin ja Turun kaupungin kanssa 

yhteistyöhankkeena 4/2020 – 5/2022 välisenä aikana

• Hankkeen tavoitteena oli käynnistää vaiheittain systeeminen muutos 

tuotantolähtöisestä ihmislähtöiseen palveluverkkosuunniteluun sekä lisätä kuntien 

valmiuksia tiedolla johtamiseen ja ennakoivaan hyvinvoinnin edistämiseen

• Ihmislähtöisen ja dynaamisen palveluverkkosuunnittelun keskiössä ovat asiakas ja 

asiakastarpeisiin vastaavat palvelut

• Kaupunki toimii palvelujen koordinoijana ja palvelujen järjestäjänä sekä huolehtii 

verkostomaisessa yhteistyössä siitä, että oikeat palvelut ovat oikea-aikaisesti 

oikeassa paikassa asiakkaan saatavilla

→ tukee osaltaan kaupunkistrategiaa



Asiakasymmärryksen selvitystyö

• Osana DigiPAVe 2.0 –hanketta Turussa toteutettiin ruotsinkielisen kasvatuksen ja 

opetuksen osalta asiakasymmärryksen selvitystyö 

• Kyselyn avulla pyrittiin keräämän tietoa erilaisten asiakasryhmien tarpeista ja siitä, 

mitkä ovat perheiden tärkeimmät kriteerit valittaessa lapsen kasvatus- ja 

opetuspolkua

• Kysely suunnattiin sellaisille perheille, joiden lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen 

jollain muulla kuin kotona puhuttavalla kielellä

• Selvitystyö toteutettiin kyselyin sekä syvähaastatteluin, joihin ilmoittauduttiin erikseen

– Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 42 vastaajaa, joista 34 suomeksi, 8 ruotsiksi

– Syvähaastatteluihin osallistui 13



Suomenkieliset perheet 
ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa

• Puolet kyselyyn vastanneista suomenkielisistä perheistä, joiden lapsi on osallistunut 

varhaiskasvatukseen ruotsiksi, vaihtaa kielen esiopetukseen siirtyessä suomeksi

• Syynä kielen vaihtamiseen: 

– Kielisuihku- ja kokonaan ruotsinkielisten esikoulu- ja koulupaikkojen vähäinen määrä

– Epätietoisuutta siitä, vaikuttaako ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen osallistuminen 

oikeutukseen saada paikka ruotsinkielisestä koulusta

o selkeää näkemystä asiasta ei kuitenkaan ollut 

– Osa perheistä kokevat, etteivät pysty tukemaan lapsensa koulunkäyntiä vieraalla kielellä 

riittävällä tasolla, ja siksi lapsi siirtyy suomenkieliseen esikouluun/kouluun



Kaksi- ja ruotsinkieliset perheet 
ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa

• Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikki kyselyyn vastanneet kaksikieliset ja 

ruotsinkieliset perheet ovat halunneet ohjata lapsensa ensi sijassa ruotsinkieliseen 

varhaiskasvatukseen 

• Valtaosalla vastaajista kieli on ollut merkittävin vaikuttaja valinnan teossa

• Suurena esiinnousseena syynä on ruotsinkielen taidon vaaliminen

• Muita syitä valintaan on mm. ruotsinkielisten ryhmien oletettu pienempi koko ja 

opetuksen parempi laatu



Kaksi- ja ruotsinkieliset perheet 
suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa

• Kyselyyn vastanneet ruotsinkieliset ja kaksikieliset perheet, joiden lapsi osallistuu 

suomenkieliseen varhaiskasvatukseen, kertoivat syyksi valinnalleen sijainnin

• Ruotsinkielistä varhaiskasvatusta järjestetään Turussa vain muutamassa paikassa, 

jotka sijaitsevat pääasiassa keskustassa





Syvähaastattelut
• Syvähaastatteluissa korostui, että varhaiskasvatuspaikan valinnassa vaikuttaa mm. 

kieli, sijainti, maine sekä painotukset/harrastukset 



https://kerrokantasi.turku.fi/oppilaaksi?lang=sv&headless=false

https://kerrokantasi.turku.fi/oppilaaksi?lang=sv&headless=false


Ruotsinkielisen oppilaaksiottoalueen 
muutokseen liittyvä osallistaminen

• Ennen suomenkielisen keskusta-alueen varhaiskasvatuksen sekä ruotsinkielisen 

varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman yhdistämistä tehtiin ruotsinkielisen kasvatuksen 

ja opetuksen palveluverkosta omaa selvitys- ja kehittämistyötä

• Osana tätä suunnitelmaa toteutettiin ruotsinkielisten alakoulujen oppilaaksiottorajauksen muutos 

(Ssnfu 8.12.2022 § 55)

– Aikaisemmin kaksi eri oppilaaksiottoaluetta Sirkkalan ja Cygnaeuksen oppilasalueet → jatkossa yksi 

oppilasalue

• Muutosehdotuksen valmistelun yhteydessä tehtiin kuntalaisten osallistaminen Kerro kantasi -

kuulemisen kautta sekä laadittiin valmistelijoiden toimesta lapsivaikutusten ennakkoarviointi

– Kerro kantasi kyselyn tuloksista kerrottu tarkemmin dioilla 78-80

– Lapsivaikutusten arvioinnista on tarkemmin kerrottu dialla 81



”Kerro mielipiteesi ruotsinkielisen 
perusopetuksen oppilaaksiottoalueiden 
muutoksesta”

• Kysely tehtiin suomeksi ja ruotsiksi

• Yhteensä saatiin 67 vastausta

– 9 suomeksi

– 58 ruotsiksi

• Kysymykset:

– Miten lapsesi kulkee kouluun nyt?

– Mitä positiivista muutoksessa perheenne kannalta on?

– Mitä haasteita muutos tuottaa perheenne näkökulmasta?

– Onko muutos kuvattu riittävän selkeästi? 



Vastaukset

Kyselyn aikana Sirkkala skola sijaitsi väistössä, 
osoitteessa Kärsämäentie 11



Kommentteja kyselyyn liittyen

• Kriteerien tulee olla niin selkeät, että vanhemmat voivat etukäteen arvioida, mihin kouluun lapset todennäköisimmin 

pääsevät. 

• Miten koulupaikkoja jaetaan, jos hakemukset tulevat hyvin epätasaisesti? Miten koulureitin turvallisuutta arvioidaan? 

Miten hyvin erilaisia koulupolkuja voi verrata keskenään?”

• Kannustaa päivittäiseen liikuntaan, koska on täysin mahdollista pyöräillä lähikouluun

• Viranomaisella ei ole tietoa perheen sisäisistä olosuhteista tai tukiverkostosta, joka on ratkaiseva arvioitaessa 

paikallisen koulun todellista saatavuuden tasoa yksittäiselle lapselle.

• Riippuuko lapsen oikeus lähikouluun siitä, mitkä joukkoliikennereitit sattuvat kulkemaan sinä päivänä, jona lapsen 

hakemus jätetään paikalliseen kouluun?

• Pääsee perille bussilla ilman vaihtoja

• Mielestäni tämä on hyvä ehdotus. Se antaa enemmän valinnanvapautta.

• Lisäksi minusta tuntuu, että uudistus antaa hallinnolle oikeuden asettaa opiskelijat kriteereihin, jotka ovat sekä 

epämääräisiä että erittäin tulkinnanvaraisia.

• Kaikkein tärkeintä on, että taataan kaikille oppilaille tasapuolisesti koulurauha. Tarkoittaen, että oppilasmäärät 

suhteutetaan koulun koon mukaisesti ja että Cygneuksesta siirretään niin paljon lapsia Sirkkalaan kuin tarve vaatii ja 

että luokkakoot kuitenkin pysyvät maltillisina. 



Lapsivaikutusten ennakkoarviointi liittyen 
oppilaaksiottoalueen muutokseen

• Lapsivaikutusten ennakkoarvioinnissa arvioitiin seuraavat asiat: 

– Kuinka montaa lasta (oppilasalueen) muutos koskettaa? 

– Minkä ikäisiä he ovat? 

– Mitä myönteisiä vaikutuksia muutokseen liittyy perheiden näkökulmasta? Miten niitä voidaan vahvistaa? 

– Mitä kielteisiä vaikutuksia on? Miten niitä voidaan lieventää?

– Mitä vaikutuksia kouluun liittyy eri lapsiryhmien ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten 

näkökulmasta? Miten nämä lapset voitaisiin erityisesti huomioida?

– Onko vaikutus osa laajempaa vaikutusketjua/-verkkoa ja siksi tärkeä?

– Onko päätös osa laajempaa muutosta, jossa yksittäinen päätös ei yksinään aiheuta merkittävää vaikutusta, 

mutta muutos on yhteisvaikutuksiltaan merkittävä?

– Miten huomioidaan pienimmät lapset? (vaikutukset opinpolun pysyvyyteen ja suunniteltavuuteen)



Kerro kantasi -kysely koskien Turun 
varhaiskasvatusverkon kehityssuunnitelmia

• Palveluverkkotyön aikana tehtiin kerro kantasi –kysely koskien Turun varhaiskasvatusverkon 

kehityssuunnitelmia (diat 83-90)

• Kysely avattiin 5.10. klo 18 ja se sulkeutui 28.10. klo 00.

• Kysely julkaistiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

• Kerro kantasi –järjestelmästä ei saa tietoa, millä kielellä vastaaja on kyselyyn vastannut

• Avoimen kysymyksen (vastauksia yhteensä 96 kpl) perusteella kyselyyn on vastattu  

– Suomeksi 34 kpl

– Ruotsiksi 48 kpl

– Englanniksi 0 kpl

– 14 kpl ei vastannut avoimeen kysymykseen; ei voida päätellä, ovatko vastanneet suomeksi vai ruotsiksi

o Vaikka ei vastaisi avoimiin kysymyksiin, Kerro kantasi –järjestelmä laskee nekin vastauksiksi

o Tässä tapauksessa 14 vastaajaa on jättänyt vastaamatta avoimeen kysymykseen

• Kerro kantasi –kyselyn tulokset on esitetty kokonaisuudessaan oheismateriaalissa



Kerro kantasi –kyselyn kysymykset ja 
vastausmäärät

• Mitkä tekijät vaikuttavat päiväkodin valintaan? (monivalinta)

o 72 vastausta

• Mitä mieltä olet päiväkodeista, jotka palvelevat sekä suomen- että ruotsinkielisiä perheitä? 

(monivalinta)

o 72 vastausta

• Mitä mieltä olet päiväkoteihin esitettävistä muutoksista? (monivalinta)

o 72 vastausta

• Millaiselta esitettävä palveluverkkosuunnitelma vaikuttaa? (monivalinta)

o 71 vastausta

• Kerrothan meille, mitä hyvää esitettävässä palveluverkkosuunnitelmassa on tai mitä huolta se 

herättää. (Avoin kysymys)

o 82 vastaajaa vastasi avoimeen kysymykseen joko suomeksi (34 kpl / 41 %) tai ruotsiksi (48 kpl / 59 %) 



Päiväkodin valintaan 
vaikuttavat tekijät

• ”Valitsen päiväkodin, valitse mielestäsi tärkein 

kriteeri”

• Runsas puolet vastaajista (55 %) valitsevat 

päiväkodin, joka on kodin lähellä

• Toiseksi merkittävin tekijä vastaajien (14 %) 

mielestä on päiväkodin painotus esim. kieli, liikunta, 

musiikki

• Kolmanneksi tärkein vastaajien (11 %) on 

päiväkodin sellainen sijainti, että se on helposti 

saavutettavissa

• Yhteensä 72 vastausta



Päiväkodit, jotka palvelevat sekä suomen-
ja ruotsinkielellä 

• ”Turkuun ollaan suunnittelemassa päiväkoteja, jotka 

palvelevat sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä 

perheitä siten, että molemmille kieliryhmälle on omat 

varhaiskasvatusryhmät. Mielestäni tämä on hyvä 

uudistus: ”

• Runsas 2/3 vastaajista on sitä mieltä, ettei pitäisi olla 

sellaisia päiväkoteja, joissa on sekä suomen- että 

ruotsinkielisiä ryhmiä

• Hieman alle 1/3 vastaajista ovat joko samaa mieltä, 

että samassa päiväkodissa voisi olla sekä suomen-

että ruotsinkielisiä ryhmiä tai eivät osaa sanoa, mitä 

mieltä muutoksesta olisi

• Yhteensä 72 vastausta



Palveluverkkoon esitettävät muutokset
• ”Palveluverkkosuunnitelma esittää, että keskusta-alueelle ja sen läheisyyteen 

toteutuisi 7–8 uutta päiväkotia, jolloin pystytään paremmin vastaamaan 

kasvavaan palvelutarpeeseen. Samalla tilaverkosta kuitenkin poistuisi kolme 

päiväkotikiinteistöä (Sirkkala daghem, Tähtitorninkatu 4 ja Kotikatu 1; 

Asemanseudun päiväkodin Käsityöläiskadun yksikkö sekä Braheskolan daghem

Riistakadun yksikkö). 

• Poistuvat kohteet eivät vastaa päiväkotitiloille asetettuja nykyvaatimuksia, eikä 

niitä peruskorjaamallakaan saisi vaatimusten tasolle esim. esteettömyyden tai 

toiminnallisuuden näkökulmasta. Poistuvien päiväkotien ryhmät sijoitettaisiin 

tulevaisuudessa uusiin päiväkoteihin niiden valmistuessa. Tavoitteena on, ettei 

poistuvien päiväkotien kohdalla tarvittaisi erillisiä väistöratkaisuja. Mielestäni 

tämä on hyvä uudistus:”

• Hieman alle 60 % vastaajista on eri mieltä päiväkoteihin esitettävistä 

muutoksista

• Lähes 30 % vastaajista on samaa mieltä esitettävistä muutoksista

• Hieman alle 20 % vastaajista ei osaa sanoa, mitä mieltä muutoksista olisi

• Yhteensä 72 vastausta



Palveluverkkosuunnitelma vaikuttaa

• Mielestäni esitettävä palveluverkkosuunnitelma”

• N. 2/3 vastaajista on sitä mieltä, että esitettävä 

palveluverkkosuunnitelma toimii osittain, mutta vaatii 

vielä kehittämistä

• Lähes 1/3 vastaajista on sitä mieltä, ettei 

palveluverkkosuunnitelma ole miltään osin 

kannatettava

• Vain alle 10 % vastaajista on sitä mieltä, että 

palveluverkkosuunnitelma on hyvä sellaisenaan

• Yhteensä 71 vastausta



Mitä hyvää esitettävässä 
palveluverkkosuunnitelmassa on tai mitä 
huolta se herättää?

• Suurimmaksi (lähes kolmannes vastaajista) huolenaiheeksi avoimen kysymyksen perusteella nostettiin 

suomen- ja ruotsinkielisten ryhmien sijoittamisesta samaan päiväkotiin, kommentteina mm. 

– Sitä pidetään yleisesti huonona vaihtoehtona

– Ruotsinkielen taito heikkenee, mikäli joka paikassa kuulee suomenkieltä

– Pitää tukea ja vahvistaa ruotsinkieltä, ei heikentää sitä

• Toisena lähes yhtä suurena huolena nostettiin Cygnaeuksen koulun esiopetuksen siirtoa (Koulukatu 

10) Halisiin Cygnaeus daghemin yhteyteen (Gregorius IX:n tie 12), kommentteja mm:

– Kaukana ja epäloogisessa paikassa keskustaan nähden

– Matkat päiväkotiin ja takaisin kestää kauan

– Lisää yksityisautoilua, joka on myös ympäristönäkökulma

– Eikö uutta tilaa löydy lähempää keskustaa?

– Perheet hakevat Sirkkalaan ja Braheen esiopetukseen



Mitä hyvää esitettävässä 
palveluverkkosuunnitelmassa on tai mitä 
huolta se herättää?

• Kolmanneksi suurimpana (hiukan alle viidennes vastaajista) huolenaiheena nostettiin ruotsinkielisen 

päiväkodin poistuminen Hirvensalosta, kommentteina mm. 

– Ruotsinkielisiä asuu saarilla paljon; jos päiväkoti siirretään pois saarilta, koetaan epätasa-arvoa, sillä saarilla on kuitenkin

useampi suomenkielinen päiväkoti

– Alueen lähipäiväkoti poistuu, mikäli päiväkoti siirtyy pois saarilta

– Pieni, mutta tärkeä yksikkö hirvensalolaisille, jonka palveluun ollaan tyytyväisiä

– Pelko, ettei Hirvensalossa ole enää jatkossa päiväkotia

• Muita huolia herättäneitä asioita koettiin olevan mm.

– Monet keskustan alueella asuvat eivät omista autoa, siksi uusien päiväkotien sijoittuminen ruutukaava-alueen ulkopuolelle 

pidetään haasteellisena mm. liikkumisen näkökulmasta

– Huomioitava keskustan vetovoimaisuus, ettei kaikki palvelu katoa kaupungin laitamille

– Saadaanko uusien päiväkotien piha-alueet viihtyisiksi ja luonnonmukaisiksi?



Mitä hyvää esitettävässä 
palveluverkkosuunnitelmassa on tai mitä 
huolta se herättää?

• Hyvinä puolina nostettiin mm. 

– Se, että keskustan alueelle lisätään paikkoja

– Se, että kaikille luodaan samanlaiset lähtökohdat

• Lisäksi vastaajat esittivät toiveita mm.

– Päiväkotipaikkoja pitäisi lisätä yleisesti koko Turun alueella, ei vain keskustassa, sillä kaikki ei asu keskustan 

alueella

– Vuorohoitopaikkoja pitäisi lisätä

– Kielikylpypaikkoja pitäisi lisätä, jotta ruotsinkielisille vapautuisi paikkoja omista päiväkodeista

– Raunistulan – Länsikeskuksen alueelle kaivataan ruotsinkielistä päiväkotia



Laaja ennakkovaikutusten arviointi
• Palveluverkkotyön loppuvaiheessa tehtiin laaja ennakkovaikutusten arviointi (esitetty kokonaisuudessaan oheismateriaalissa)

• Arviointi toteutettiin pääasiassa kaupungin sisäisenä siten, että vastaajia oli eri kaupungin organisaatioista (kasvatus ja opetus, 

palveluverkon hallinta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kaavoitus, tilapalvelut, liikennesuunnittelu ja kaupunkiliikkumisen 

ratkaisut), mutta arvioinnissa on huomioitu myös Kerro kantasi –kyselyn kautta tulleita kommentteja

• Arvioitavat asiat

– Varhaiskasvatuspaikkojen lisääminen

– Päiväkotien uudisrakentaminen

– Vuorohoidon keskittäminen

– Olemassa olevista päiväkodeista luopuminen (Asemanseudun päiväkoti Käsityöläiskadun yksikkö, Sirkkala daghem sekä Braheskolans

daghem Riistakadun yksikkö)

– Suomen- ja ruotsinkieliset varhaiskasvatusryhmät samoissa päiväkodeissa

– Esiopetus koulun yhteydessä

• Näkökulmat

– Asukas (mm. hyvinvointi, liikkuminen ja saavutettavuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo)

– Lapset ja lasten perheet (mm. vaikutukset johonkin tiettyyn lasten ryhmään, lasten ihmissuhteet, vaikutukset lasten perheiden aikuisiin)

– Ympäristö (mm. ympäristön hyvinvointivaikutukset, viihtyisyys ja turvallisuus, virkistyskäyttö; alueen tuleva kehitys)

– Organisaatio ja henkilöstö (mm. strategian toteutuminen, henkilöstön määrä, asema ja osallisuus; kumppanuudet)

– Talous ja elinvoima (mm. organisaation talouden kestävyys, elinvoima)



Nostoja ennakkovaikutusten arvioinnista (1/2)

• Päiväkotien sijoittuminen eri puolille keskustan aluetta mahdollistaa lähialueen asukkaille varhaiskasvatuksen 

lähipalveluna

• Hoitopaikkojen lisääminen lisää yhdenvertaisuutta yleisesti, sillä useammalla perheellä on mahdollista saada lapsi 

varhaiskasvatuksen piiriin → palvelun saatavuus paranee

• Riski vähemmistökielen aseman heikkenemisestä ja ruotsinkielisen oppimisympäristön toteuttamisen haaste syvenee

• Lapsella on mahdollisuus solmia ystävyyssuhteita ruotsinkielisten ja suomenkielisten lasten kanssa

• Kerro kantasi -kysely: Suunnitelma ei ota huomioon, että ruotsinkieliset lapset tulevat kaukaa keskustan kohteisiin. 

Pohjoispuolisilta alueilta matkaa kertyy jo Turussa asuvillakin, puhumattakaan naapurikunnista tulevista lapsista. Jos 

huomioidaan, että perheissä voi olla useampi lapsi (esiopetusikäinen ja päiväkoti -ikäinen) ja lapsia joutuu viemää eri 

päiväkoteihin, tulee välimatkat ja niihin kulunut aika kohtuuttomaksi, riippumatta siitä, kuljetaanko omalla autolla vai 

julkisilla

• Tilaverkon ja tilakonseptin uudistaminen lisää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, kun lapsilla on samanlainen ympäristö 

päiväkodista riippumatta

• Kerro kantasi -kysely: On hienoa, että kaupunki tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden kertoa kantansa kerro kantasi -kyselyn 

kautta

• Kun uusia ryhmiä voidaan perustaa toisen kielen päiväkotiin tarvittaessa, ei tarvitse välttämättä rakentaa uutta päiväkotia 

tarpeen vaatiessa -> hiilijalanjälki pienenee



Nostoja ennakkovaikutusten arvioinnista (2/2)

• Uudisrakentaminen antaa aina mahdollisuuden tarkastella pihan ja lähiympäristön ratkaisuja arkiliikkumisen ja 

liikkumiseen innostamisen näkökulmasta, myös muiden kuin palvelun piirissä olevien näkökulmasta.

• Strategia toteutuu, sillä uudistamalla päiväkotien tilaverkkoa toimitaan vastuullisesti ja yhdenvertaisesti: ”Toimimme 

kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kannamme vastuun viihtyisästä ja turvallisesta elinympäristöstä sekä 

tulevista turkulaisista.”

• Huonokuntoisista ja nykyaikaiseen varhaiskasvatuksen tarpeisiin vastaamattomista tiloista voidaan luopua uusia 

rakennusten myöstä. Uusissa ja toiminnalle tarkoituksenmukaisissa tiloissa varhaiskasvatusta voidaan toteuttaa 

laadukkaasti.

• Esiopetushenkilöstön ja alkuopetushenkilöstön välinen tiedonkulku ja yhteistyö helpottuu, kun toimitaan samoissa tiloissa.

• Työympäristö on turvallinen, työolosuhteet paranevat ja työhyvinvointi kasvaa.

• Osa uusista hoitopaikoista toteutetaan yksityisen palvelutarjoajan toimesta.

• Hoitopaikkojen lisääminen vaatii isoja investointeja (oma tai vuokra) sekä henkilöstön lisäämistä eli vaikutusta on sekä 

investointimenoihin että käyttötalouteen. Mikäli lisätään/muutetaan joukkoliikenteen reittejä/vuoroja uusien päiväkotien 

vuoksi, on sillä taloudellisia vaikutuksia

• Uudistuva päiväkotiverkko voi toimia vetovoimatekijänä, joka houkuttelee alueelle uusia asukkaita ja sitä kautta alueen ja 

koko kaupungin elinvoima kasvaa



Vuoropuhelu yksityisten palveluntuottajien 
kanssa 12.12.2023

• Yksityisten palveluntuottajien kanssa pidettiin vuoropuhelu 12.12.2023

• Heille toteutettiin kysely, jossa selvitettiin mm.

– Mitä ajatuksia päiväkotien tulevaisuuden tarvenäkymä ja esitelty suunnitelma herättävät?

– Miten yksityinen palvelutuottaja voisi osallistua tarpeen täyttämiseen?

– Onko osallistujilla jo tiedossa olevia suunnitelmia mahdollisista omista uusista kohteista?

– Olisiko joku erityinen sijainti keskustan alueella tai muualla Turussa erityisen kiinnostava? Voiko kaupunki jotenkin 

edesauttaa asian edistämisessä?

• Yleisesti ottaen saaduista vastauksista käy selvästi ilmi, että yksityiset 

palveluntuottajat haluavat olla mukana varhaiskasvatusverkon kehittämisessä. 

• Kentällä on erikokoisia toimijoita, joilla on eritasoisia mahdollisuuksia toteuttaa uusia 

päiväkoteja. Useampi toimija totesi pystyvänsä tuottamaan palveluja, mutta tarvitsee 

apua tilojen järjestämiseen.



Kiitos!
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