
Herttuankulman katujen ja aukioiden
yleissuunnittelun laajentuminen

21.10.2019

Henkilö SKOL €/h h € Henkilö SKOL €/h h €
Taina Kuparinen 01 115 7 805,00 € Taina Kuparinen 01 115 2 230,00 €
Suvi Saastamoinen 03 78 37 2 886,00 € Esa Palomäki 03 78 16,5 1 287,00 €
Hanna- Maria Piipponen 04 70 2,5 175,00 € Taneli Valtanen 05 60 26 1 560,00 €
Yhteensä 3 866,00 € Yhteensä 3 077,00 €

Henkilö SKOL €/h h € Henkilö SKOL €/h h €
Taina Kuparinen 01 115 0,5 57,50 € Elina Teuho 04 70 10,5 735,00 €
Kati Vaaja 02 92 0,5 46,00 € Emmi Vesala 05 60 4 240,00 €
Hanna- Maria Piipponen 04 70 13,5 945,00 € Yhteensä 975,00 €
Yhteensä 1 048,50 €

Henkilö SKOL €/h h
€

Henkilö SKOL €/h h € Toni Vuorinen 03 78 5 390,00 €
Taina Kuparinen 01 115 0,5 57,50 € Henna Valppu 03 78 6,5 507,00 €
Hanna- Maria Piipponen 04 70 5,5 385,00 € Aki Koskinen 05 60 8 480,00 €
Yhteensä 442,50 € Yhteensä 1 377,00 €

Henkilö SKOL €/h h € Suunnittelukokoukset pvm
Taina Kuparinen 01 115 1,5 172,50 € SK3 1 27.2.2019
Esa Palomäki 03 78 4,5 351,00 € SK4 2 3.4.2019
Taneli Valtanen 05 60 25 1 500,00 € SK5 3 13.5.2019
Yhteensä 2 023,50 € SK6 4 19.6.2019

SK7 5 21.8.2019
SK8 6 25.9.2019

Henkilö SKOL €/h h € Pienryhmäkokoukset
Taina Kuparinen 01 115 3,5 402,50 € Liikenne 7 1.2.2019
Kati Vaaja 02 92 10,5 966,00 € Hulevedet 8 26.3.2019
Esa Palomäki 03 78 5 390,00 € 5G 9 15.4.2019
Taneli Valtanen 05 60 8 480,00 € Fatabuurinkatu, Lehto 10 24.5.2019
Iiro Vainikainen 05 60 5,5 330,00 € Maisema 11 15.8.2019
Yhteensä 2 568,50 € Hulevedet 12 20.8.2019

Laskutus 13 23.8.2019
Fatabuurinkatu, Lehto 14 20.9.2019

Henkilö SKOL €/h h €
Taina Kuparinen 01 115 1 115,00 €
Esa Palomäki 03 78 1,5 117,00 €
Taneli Valtanen 05 60 25 1 500,00 €
Yhteensä 1 732,00 €

Laajennukset
Henkilö SKOL €/h h € Kokoukset
Taina Kuparinen 01 115 2 230,00 € Yhteensä
Esa Palomäki 03 78 0,5 39,00 €
Taneli Valtanen 05 60 18,5 1 110,00 €
Yhteensä 1 379,00 €

46 489,00 €

Lisäkokoukset

Yleissuunnitelman tasauspiirustustuksen laadinta

Maastomallin täydennyksestä johtuneet tasausmuutokset

Kreivinaukion tasausmuutos (tilaajan tasauksen kokonaan
uudelleen miettiminen ympäröivien kortteleiden pyynnöstä)

Hulevesisuunnitelman laajennukset (Hulevesisuunnitelman
tarkistukset alueen tasausmuutoksista johtuen)

Rakennettavuus selvityksen laajennukset

Desing Sprint, SK2 muistio 25.1.2019

Tukholmankadun reuna-alueen mukaan ottaminen
(alkuperäisen suunnittelualueen laajennus)

Elisabet Wollen katuympäristötarkastelu (alkuperäisen
suunnittelualueen laajennus)

Korttelien korkomuutoksien tutkiminen ja niista aiheutuva
lisäsuunnittelu (yhteensovitus korttelisuunnittelijoiden
toiveista)

Liikennesuunnittelu -  poikkileikkaukset, Tukholmankatu,
Herttuanaukion ympäristö, ajouratarkastelut (alkuperäisessä
toimeksiannossa tilaajan tehtävä)

18 489,00 €
28 000,00 €


