
PROJEKTINJOHTOPALVELUSOPIMUS 
 
Tähän sopimuslomakkeeseen liittyvät tehtäväluettelo RT 10-10846, LVI 03-10388 
Projektinjohtopalvelun tehtäväluettelo ja lomake RT 80315 Projektinjohtopalvelun yhteistoiminta- ja 
bonussopimus. Tämä sopimuslomake perustuu Konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin KSE 2013. 
 
Hanke Turun kauppatori 
 
Rakennuskohde Torin pintarakenteet 
 
Sopimuksen kohde Projektinjohtopalvelu 
 
 
SOPIJAPUOLET 
 
Tilaaja  Turun kaupunki 
 
Tilaajan edustajat 
 
- sopimusasioissa  Janne Laine 
 
- tehtävään liittyvissä asioissa Janne Laine 
 
Projektinjohtopalvelun tuottaja 
 
Projektinjohtopalvelun  T-Park Oy (2797978–1) Turun Toriparkki Oy:n (2034713–2) puolesta  
tuottajan edustaja 
 
- sopimusasioissa  Olli Ruusumaa 
 
- tehtävään liittyvissä asioissa Olli Ruusumaa 
 
MUUT OSAPUOLET 
 
 
Suunnittelijat Rakennesuunnittelu Mikko Siren 
 LVI-suunnittelu  Jari Myllynen 
 Sähkösuunnittelu Seppo Suominen 
 
KÄSITTEET KSE = Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 
 

Rakennuttaja on tässä sopimuksessa projektinjohtopalvelun tilaaja, jonka lukuun 
rakennushanke toteutetaan. Samaa tarkoittaa termi rakennushankkeeseen ryhtyvä 
maankäyttö- ja rakennuslaissa. 

 
 PJP = Projektinjohtopalvelun tuottaja 
 
 Projektinjohtopalvelun tuottaja on tässä sopimuksessa sopijaosapuolena projektinjohtaja, 
 lyhennettynä PJP, KSE:ssa palvelun tuottajaa nimitetään konsultiksi. 
 
 Projektin osapuolien välisiä tehtäviä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi selvennetään 
 seuraavasti: 
 
 - ohjauksella tarkoitetaan tietojen, ohjeiden ja määräysten antamista toiselle osapuolelle 
 siten, että ne auttavat häntä suorittamaan tehtävänsä sopimuksensa puitteissa. 
 
 - valvonnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla tavoitteiden saavuttamisen vaarantuminen 
 havaitaan, kirjataan ja tiedotetaan sekä poikkeamiin puututaan. 
 
 - koordinoinnilla tarkoitetaan osapuolten toimenpiteiden, tehtävien tai suunnitelmien 
 yhteensovittamista ja niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien havaitsemista ja korjaamista. 
 
 - huolehtimisella tarkoitetaan tehtävän antamista jonkun suoritettavaksi ja sen ohjaamista 



JOHDANTO Projektinjohtopalvelun luonne 
 
 Projektinjohtopalvelussa ammattimainen projektinjohtaja johtaa hanketta läheisessä 
 yhteistoiminnassa tilaajan kanssa siten, että toteutussuunnittelu, hankinnat ja rakentaminen 

sovitetaan ajallisesti keskenään hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Rakennustyö 
toteutetaan valitun hankintastrategian mukaisesti tilaajan nimiin tehtyinä hankintoina, jotka 
kilpailutetaan sovitusti suunnittelun ja rakentamisen etenemisen myötä. 
Projektinjohtopalveluun kuuluu rakennustyömaan johtaminen pätevän henkilökunnan 
voimin. 

 
Projektinjohtaja tarjoaa projektin ohjausta, hankintatointa ja rakentamisen johtamista 
koskevan ammattitaitonsa tilaajan käyttöön siten, että molemmilla on yhteinen intressi 
hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnittelun ohjaus tapahtuu yhteistyössä 
suunnittelua johtavan suunnittelijan (pääsuunnittelijan) kanssa. Tilaajalla on kuitenkin 
lopullinen päätösvalta suunnitteluratkaisuihin ja hankintoihin. Projektinjohtopalvelu edellyttää 
osapuolilta aktiivista, avointa, lojaalia ja vastuullista yhteistoimintaa hankkeen muiden 
osapuolten kanssa. 
 

 Hankkeen palvelun toimittajat vastaavat sopimuksensa mukaisesti omasta toiminnastaan 
 aiheutuneista seurauksista. Tilaaja kantaa riskin koko hankkeen onnistumisesta. 
 

Projektinjohtaja huolehtii siitä, että kukin hankkeessa mukana oleva toimija sitoutuu 
suorittamaan hänelle omassa sopimuksessaan tai muutoin toimeksiantona asetetut tehtävät 
ammattitaitoisesti ja huolellisesti, hyvää rakennustapaa noudattaen sekä vastaamaan 
suorittamansa tehtävän laadusta, kustannuksista ja aikataulusta sopimuksensa mukaisesti. 
 
Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi projektinjohtaja laatii ammattimaisen ja 
toteutuskelpoisen projektisuunnitelman sekä valitsee yhdessä tilaajan kanssa tehokkaan 
toteutustavan ja yhteistyökykyisen organisaation, jonka avulla toteutetaan kohteen 
toteutussuunnittelu, hankinnat, rakentaminen, käyttöönotto ja takuuajan tehtävät. 
Projektinjohtaja koordinoi projektin osapuolten yhteistoimintaa hankkeen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tilaaja myötävaikuttaa osaltaan, että edellytykset tavoitteiden mukaiselle 
hankkeen toteuttamiselle ovat olemassa. 
 
Projektinjohtaja koordinoi projektin osapuolten yhteistoimintaa. Projektinjohtopalvelun 
luonteeseen kuuluu, että hankkeen käynnistyessä eivät kaikki siihen vaikuttavat osatekijät 
ole tiedossa, vaan kyseessä on prosessi, jonka sisältö tarkentuu hankkeen edetessä. 
Siten projektinjohtaja täydentää hankkeen kuluessa projektinjohtamisen keskeistä asiakirjaa, 
projektisuunnitelmaa, yhteisymmärryksessä hankkeen muiden osapuolten kanssa. 
 
Tässä hankkeessa on keskeiset suunnittelijat valittu. 

 
0 KOHDE JA PALVELU 
 
Kohteen kuvaus Tämä projektinjohtosopimus kattaa Turun kauppatorin rakenteita 

Toriparkin päällä, kannen vesieristeestä ylöspäin. Pintarakenteiksi 
käsitetään salaojamatto, vaahtolasitasaus, lämmöneriste ja 
kuormatasauslaatta. Tämä sopimus kattaa myös kaikki väliaikaiset 
rakenteet Toriparkin käyttöönoton varmistamiseksi. 

  
Palvelun sisältö Projektinjohtopalvelu sisältää projektin johtamisen ja tilaajan 

lukuun tehtävinä hankintoina toteutettavan rakennustyömaan 
johtamisen sekä päätoteuttajan velvollisuudet jäljempänä tarkemmin 
mainittuine tehtävineen. 

 
1 PROJEKTIN TAVOITTEET 
 
Laatutavoitteet 
 
Toiminnalliset tavoitteet  Määritelty suunnitelma-asiakirjoissa. 
 
Laatutasotavoitteet  Määritelty suunnitelma-asiakirjoissa. 
 
 
Aikatavoite Rakenteiden valmistuminen sovitetaan kauppatorin 

kokonaisaikatauluun. Aikataulu on kriittinen Turun Toriparkin 



valmistumiseen (30.11.2020) ja käyttöönottoon liittyen, koska mm. 
kulkuyhteydet Toriparkista Toripaviljonkien kautta pois torialueelta 
pitää varmistaa joko pysyvillä tai väliaikaisilla rakenteilla. 

 
2 OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT 
 
Projektinjohtajan PJP sitoutuu suorittamaan projektin edellyttämät 
suoritusvelvollisuus projektisuunnittelun, projektin ohjauksen ja raportoinnin, 
 toteutussuunnittelun ohjauksen, hankintatoimen, rakennustöiden 

ohjauksen, työmaan johtotehtävät mittauksineen ja valvontatehtävät. 
 
 Suoritusvelvollisuus koskee kaikkia sopimuksenmukaisia 
 projektinjohtotehtäviä, työmaan johtovelvollisuuksia ja rakennustyön 
 valvontaa, jotka ovat tarpeen kohteen toteuttamiseksi tavoitteen 

mukaisesti. Suoritusvelvollisuus sisältää lain ja tämän sopimuksen 
mukaiset rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävät ja päätoteuttajan 
velvollisuudet. 

 
Tilaajan tehtävät Tilaaja tekee PJP:n esittelystä tarvittavat hankintapäätökset. 
  
 Tilaaja antaa tarvittaessa kirjallisesti PJP:lle tarpeellisen 
 valtuutuksen sellaisen PJP:n suoritusvelvollisuuteen kuuluvan 
 tehtävän suorittamiseen, joka tilaajan muuten olisi tehtävä itse. 
 
Rakennuskohteen hallinta 

Tilaaja luovuttaa rakennuskohteen hallinnan PJP:lle tämän sopimuksen 
allekirjoituksen yhteydessä. 

  
 PJP hallitsee rakennuskohdetta rakennustyön ajan tehtäviensä 
 edellyttämässä laajuudessa. 
 
 Urakoiden tultua vastaanotetuiksi ja rakennuskohteen ollessa valmis 
 PJP luovuttaa rakennuskohteen hallinnan tilaajalle. 
 
3 TEHTÄVÄN SUORITUS 
 
Sopimusasiakirjat  Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys 
 
Sopimus a) tämä sopimus 
 
Sopimusliitteet kuten b) tämän sopimuksen seuraavat liitteet 
 
- muistiot 1) maksuerätaulukko, liite 1 
- hinnastot 2) kustannusarvio, liite 2 
- tarjouspyyntö  
- tarjous  
- projektiohjelma  
  
Tehtävämäärittelyt c) tehtävämäärittelyt 
  
Sopimusehdot d) sopimusehdot 
 
 Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 
  
Muut e) muut asiakirjat 
  
 Tilaajan teettämät arkkitehti-, rakenne- ja lvis-suunnitelmat. 
  
 Asiakirjat täydentävät toisiaan. 
 
Yhteistoimintavelvoite ja PJP koordinoi projektin osapuolten yhteistyötä siten, että osapuolet 
päätöksenteko ovat tietoisia hankkeen tavoitteesta, etenemisestä ja 
 velvollisuuksistaan tavoitteen saavuttamiseksi sopimuksiensa 
 mukaisesti. 
 
 PJP:n velvollisuutena on pitää tilaaja ja muut asianosaiset 



 tietoisena projektin etenemisestä ja informoida tilaajaa kaikista 
 projektille merkityksellisistä seikoista. PJP:n on tiedotettava 
 havaitsemistaan ongelmista välittömästi tilaajalle ja esitettävä 
 niiden ratkaisuehdotukset. PJP toimii tehtäväänsä suorittaessaan 
 valtuuksiensa puitteissa tilaajan edustajana kolmansiin osapuoliin 
 nähden. 
 
 PJP tekee perustellun esityksen kaikista asioista, jotka projektin 
 läpiviennissä vaativat tilaajan päätöstä. Esitykset on valmisteltava 
 niin ajoissa, että tilaajalle jää riittävä aika päätöksenteon 
 perusteisiin perehtymiseen ja päätöksen harkintaa varten. Tärkeimmät 

aikatauluun vaikuttavat päätökset on merkittävä 
projektisuunnitelmaan ja hyväksytettävä tilaajalla. 

 
Huolellisuusvelvoite ja PJP:n tulee suorittaa tehtävänsä huolellisesti ja hyvää  
tavoitehakuisuus sekä projektinjohto-, työmaan johto- sekä valvontatapaa noudattaen siten,  
asiantuntemus että projektin tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Tehtävän 

suorituksessa on otettava huomioon, että PJP edustaa projektissa 
tilaajan puolesta rakentamisen asiantuntemusta. PJP asettaa 
projektiin tehtäviensä edellyttämän ammattitaitoisen henkilökunnan. 

 
Hankintatoimi PJP hoitaa hankintatoimen järjestelyt. Suunnittelu-, rakentamis-, 

rakennustuote- ja palveluhankinnat tehdään sellaisissa 
kokonaisuuksissa, että hankkeen tavoitteet on mahdollista saavuttaa. 
PJP huolehtii hankintojen koordinoinnista ja tiedottamisesta 
hankkeen muille osapuolille. Alustava hankintajako on esitetty 
projektisuunnitelmassa. PJP:n tulee pitää hankintajako ajan tasalla 
ja perustellusta syystä muuttaa sitä. Suunnitteluhankinnoissa PJP 
toimii yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa. Hankinnat tehdään 
tilaajan hyväksyminä tilaajan nimiin. Tilaaja edellyttää YSE:n 
mukaisia takuuaikoja sekä vakuuksia. Takuuajat katsotaan alkaviksi 
hankkeen hyväksytystä vastaanotosta. 

 
Riskien hallinta  Havaitessaan suunnitelmissa tai toteutuksessa riskin, PJP:n tulee 

viipymättä ilmoittaa siitä tilaajalle ja tarvittaessa tehdä esitys 
riskin torjumiseksi. 

 
4 VASTUUT 
 
Projektinjohtajan vastuu 
 
Omasta suorituksestaan KSE:n mukaisesti PJP on vastuussa tilaajalle aiheutuneista 

vahingoista,jotka johtuvat PJP:n tekemistä virheistä tai 
laiminlyönneistä. 

 PJP:n vahingonkorvauksen yläraja on 10.000 euroa 
 vahinkotapahtumaa kohti, kuitenkin yhteensä enintään 20.000 
 euroa. Muilta osin noudatetaan KSE:ja. 
 
Tavoitteiden saavuttamisesta 

PJP hyväksyy tässä sopimuksessa asetetut projektin tavoitteet. PJP 
ei saa tehtävässään menetellä siten, että asetettujen tavoitteiden 
saavuttaminen vaarantuu. PJP:n tulee sopimuksen tavoitteiden 
toteuttamiseksi toimia tehtävässään huolellisesti ja 
ammattitaitoisesti hyvää projektinjohtotapaa noudattaen. 
 

Vastuu suunnitelmista  Kukin suunnittelija vastaa omista suunnitelmistaan sopimuksensa 
 mukaisesti. Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien 
 yhteensovittamisesta maankäyttö- ja rakennuslain sekä sen nojalla 
 annettujen säädösten mukaisesti sekä muista sopimuksensa 
 (tehtäväluettelo) mukaisten tehtävien suorituksesta. PJP vastaa 
 näiden tehtävien ja oman suunnittelun- ja projektinohjauksensa 
 
Vastuu hankinnoista Toimittajat vastaavat omista sitoumuksistaan sopimuksensa 

mukaisesti. PJP vastaa hankintojen valvonnasta ja huolehtii siitä, 
että tilaajan myötävaikutusvelvollisuudet tulevat hoidetuiksi. 

 



Vastuu työmaan johtamisesta 
ja työturvallisuudesta 

 PJP vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja päätoteuttajana 
 työturvallisuudesta. PJP vastaa myös suunnitteluvaiheessa ja 
 rakentamisen valmisteluvaiheessa työturvallisuuteen liittyvistä 
 projektinjohtajan tehtävistä. 
 
Sopimussakko PJP vastaa virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttamastaan 
rakennuskohteen rakennuskohteen viivästymisestä KSE:n mukaan. 
viivästymisestä 
 Suunnittelijoiden ja muiden osapuolten vastuu viivästyksestä on 
 kunkin osapuolen oman sopimuksen mukainen. 
 
Tilaajan vastuu Tilaaja vastaa antamistaan tehtävän perustiedoista, sitovista 
 ohjeista ja määräyksistä sekä näiden antamisesta sovitun mukaisessa 
 aikataulussa. 
 
Vakuudet PJP ja tilaaja eivät aseta vakuutta. 
 
Vakuutukset PJP ottaa vastuuvakuutuksen/PJP:lla on vastuuvakuutus, jossa 
 vakuutusmäärä on vähintään 100.000 euroa vahinkotapahtumaa kohti. 

Vakuutuksen tulee kattaa sekä tilaajalle että kolmannelle 
osapuolelle aiheutuneet vahingot. 

 
 PJP huolehtii YSE 1998 mukaisen rakennustyövakuutuksen ottamisesta 
 tilaajan nimiin. Tilaaja maksaa vakuutusmaksun. 
 
5 MAKSUVELVOLLISUUS 
 
Veloitusperuste / hinta Kokonaishinta 
 
 PJP:n veloitusperuste on kiinteä palkkio. 
  
 Projektinjohtopalvelun kokonaishinta on 200.000,00 euroa. 
 
Arvonlisävero  Ellei nimenomaan ole toisin sanottu, tässä sopimuksessa mainitut 
 hinnat ja palkkiot on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). 
 
Hintasidonnaisuudet Veloitusperusteisiin ei suoriteta KSE 5.5.1-kohdan mukaista 
 tarkistusta. 
 
Maksujen suoritus Projektinjohtopalvelun kokonaishinta (kiinteä palkkio) maksetaan 
 liitteenä olevan maksuerätaulukon mukaisesti.  
 

Maksuaika on 30 vrk siitä, kun 
 maksukelpoinen lasku on toimitettu tilaajalle. 
 
 Tilaaja maksaa hankinnat suoraan toimittajille saatuaan PJP:n 
 hyväksymän laskun. Hankintojen laskutusmenettely on sovittava 
 sellaiseksi, että tilaajalle jää aikaa laskun maksuun 30 vrk. 
 
 
6 MUUTOKSET 
 
Tehtävän laajuus Mikäli projektin sisältö, laajuus tai kestoaika muuttuu PJP:sta 
 riippumattomasta syystä ja tästä aiheutuu projektinjohtopalvelun 
 veloitusperusteeseen sisältyvien tehtävien lisääntyminen tai 
 vähentyminen kustannuksiltaan vähintään 10 prosentilla, niin 
 osapuolella on oikeus vaatia neuvottelua veloitusperusteen 
 tarkistamiseksi. Kummankin osapuolen velvollisuus on luovuttaa 
 neuvottelua varten toiselle sopijapuolelle sellaiset tiedot, jotka 
 ovat tarpeen tarkistuksen perusteen ja suuruuden määrittelemiseksi. 

Neuvottelupyyntö on tehtävä viipymättä, kun tehtävän määrän muutos 
on havaittu. 

 



Lisätehtävät Mikäli tilaaja teettää PJP:lla alkuperäiseen toimeksiantoon 
 kuulumattomia lisätehtäviä, nämä korvataan KSE 5.5.4 -kohdan 
 mukaisesti. Vastaavasti konsultti hyvittää tilaajaa, jos tehtäviä 
 vähennetään sopimuksenmukaisista tehtävistä. 
 
7 PROJEKTIMENETTELYT 
 
Organisaatiot 
 
Projektinjohtajan PJP asettaa projektiin tehtäväänsä nähden riittävän ja pätevän 
henkilökunta henkilökunnan, joka vastaa toimeksiannon sisältöä ja laajuutta ja 
 kykenee ammattitaitoisesti suorittamaan sovitut tehtävät tavoitteen 

saavuttamiseksi. Tarkoitus on, että PJP suorittaa tehtävän 
yhteistyössä Skanska Talonrakennus/Infra Oy:n kanssa. 

 
Tilaajan edustajat Tilaajan edustajana projektissa toimii Janne Laine  
 
Projektin johtoryhmä Projektin johtoryhmään kuuluvat tilaajan ja PJP:n edustajat. 
  
Projektitiedon hallinta Tilaaja huolehtii projektin tiedonhallintajärjestelmästä. 
 
Ohjausjärjestelmät Tilaaja ja PJP auditoivat yhteistyössä sovituissa vaiheissa  

projektin laadunvarmistusmenettelyt ja niiden noudattamisen. 
 
Toimitukset ja PJP järjestää tarvittaessa palaverin, jossa käsitellään projektin 
kirjaukset tavoitteidenmukaisuus ja tarvittavat sopimus- yms. asiat sekä 

hankinnat ja mahdolliset lisä- ja muutostyöt. 
  
Kokoukset Tilaajan edustajalla on oikeus olla läsnä kaikissa projektin 
 suunnittelu-, työmaa- yms. kokouksissa. 
 
Tarkastukset PJP huolehtii kaikkien viranomaisten tai kolmansien osapuolien 

kanssa pidettävien tarkastusten järjestämisestä. Ulkopuolisille 
maksettavat tarkastuskustannukset tilaaja maksaa kuten muutkin 
hankinnat. 

 
Raportointi PJP raportoi projektin tapahtumista tilaajalle kuukausittain.  

 
Salassapito ja tiedotus Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toistensa ja projektin muiden 

osapuolien liiketoimintaa koskevat tiedot. Salassa pidettäviä 
asioita ja suojaus- sekä turvallisuusmääräyksiä koskevat tiedot on 

 sisällytettävä hankintasopimuksiin. 
 
 Projektin tiedotuksen tulee edistää hankkeen tavoitteiden 
 saavuttamista. Tiedotuksen on oltava aktiivista ja avointa. 
 Tiedotuksesta aiheutuvat ulkopuolisille maksettavat kustannukset 

tilaaja maksaa hankintoina (erikseen sovitun mukaisesti). 
Tiedotuksen järjestämisestä sovitaan osapuolten kesken/on sovittu 
seuraavaa: 

 
8 MUUT SOPIMUSASIAT 
 
Omistusoikeus ja Noudatetaan KSE 6.2 -kohtaa. 
tekijänoikeudet 
 
Sopimuksen Tilaajan KSE 8.1.2 d) -kohdan mukaisena perusteena purkaa sopimus 
purkaminen pidetään myös sitä, jos tilaaja havaitsee, että projektin 

tavoitteita ei PJP:n toiminnalla voida saavuttaa eikä korjausta 
tapahdu kohtuullisessa ajassa tilaajan PJP:lle tekemästä 
kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Purkamisoikeutta ei 
kuitenkaan ole, jos PJP voi osoittaa, että syynä on este, johon hän 
ei voi toiminnallaan vaikuttaa. 

 
 Tilaajan KSE 8.1.2 c) -kohdan mukaisena perusteena purkaa sopimus 



 pidetään myös sitä, että projektin sovitut avainhenkilöt ovat 
 estyneet suorittamasta sovittuja tehtäviään. Purkamisoikeutta ei 
 kuitenkaan ole, jos PJP voi osoittaa, että tehtävien suorittamiseen 
 käytettävät henkilöt hallitsevat tehtävänsä vähintään yhtä pätevästi 
 kuin sovitut avainhenkilöt. 
 
Sopimuksen ja PJP:lla ei ole oikeutta siirtää osaakaan sopimuksesta tai sen 
tehtävien siirto tehtävistä kolmannelle osapuolelle ilman tilaajan suostumusta. PJP 
 vastaa tällöin siirrosta aiheutuvista kustannuksista, ellei muuta 
 sovita. 
 
Noudatettavat Tätä sopimusta ja muita konsulttisopimuksia koskien noudatetaan 
sopimusehdot Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013. Urakoissa 
 noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. 
 
Sovittelut ja riitojen Tämän sopimuksen tulkinnassa käytetään sovittelijana ensisijaisesti 
ratkaisu ......:n nimeämää asiantuntijaa tai muuta sopijapuolien yhteisesti 
 hyväksymää asiantuntijaa. 
 
 Ellei riitoja voida sopimalla ratkaista, tätä sopimusta koskevat 
 riitaisuudet jätetään Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 
 ratkaistaviksi. 
 
 
Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 
 
Paikka ja aika 
 
Tilaaja 
 
 
 
 
Projektinjohtopalvelun tuottaja 
 
 
 
 
Todistajat 
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