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Turku Energia Sähköverkot Oy

Maaanrakennusosuus arvio 74 000,00 €                                                                                                     

Sähköverkot työt arvio 153 000,00 €

Yhteensä 227 000,00 €                                                                                                   

Maksuposti Työvaihe

TESV 1.erä Aloitusmaksu

TESV 2.erä Maanrakennus (jaetaan kolmeen osaluovutukseen)

TESV 3.erä Maanrakennus (jaetaan kolmeen osaluovutukseen)

TESV 4.erä Maanrakennus (jaetaan kolmeen osaluovutukseen)

TESV 5.erä Sähkötyöt/liittymät osa 1

TESV 6.erä Sähkötyöt/liittymät osa 2

TESV 7.erä Purku 

TESV 8.erä Loppumaksu (Työ kokonaisuudessaan valmis)

Yhteensä:

Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos

Maaanrakennusosuus arvio 44 000,00 €                                                                                                     

Ulkovalaistuverkon työt arvio 73 000,00 €

Yhteensä 117 000,00 €                                                                                                   

Maksuposti Työvaihe

Turku Energia 1.erä Aloitusmaksu



Turku energia 2.erä Maanrakennus (jaetaan kolmeen osaluovutukseen)

Turku Energia 3.erä Maanrakennus (jaetaan kolmeen osaluovutukseen)

Turku Energia 4.erä Maanrakennus (jaetaan kolmeen osaluovutukseen)

Turku Energia 5.erä Sähkötyöt/liittymät osa 1

Turku Energia 6.erä Sähkötyöt/liittymät osa 2

Turku Energia 7.erä Purku + Loppumaksu (Työ kokonaisuudessaan valmis)

Yhteensä:

Valokuitunen

Maaanrakennusosuus arvio 79 000,00 €                                                                                                     

Yhteensä 79 000,00 €                                                                                                     

Maksuposti Työvaihe

Valokuitunen 1.erä Aloitusmaksu

Valokuitunen 2.erä Maanrakennus (jaetaan kolmeen osaluovutukseen)

Valokuitunen 3.erä Maanrakennus (jaetaan kolmeen osaluovutukseen)

Valokuitunen 4.erä Maanrakennus (jaetaan kolmeen osaluovutukseen)

Valokuitunen 5.erä Loppumaksu (Työ kokonaisuudessaan maanrakennuksen osalta valmis)

Yhteensä:

Yhteensä



Maksupostin arvo

Maksupostin osuus 

kokonaisuudesta

Arvio mille 

kuukaudelle 

kohdistuu

22 700,00 € 10 %

34 050,00 € 15 %

34 050,00 € 15 %

34 050,00 € 15 %

34 050,00 € 15 %

34 050,00 € 15 %

11 350,00 € 5 %

22 700,00 € 10 %

227 000,00 € 100 %

Maksupostin arvo

Maksupostin osuus 

kokonaisuudesta

Arvio mille 

kuukaudelle 

kohdistuu

11 700,00 € 10 %



17 550,00 € 15 %

17 550,00 € 15 %

17 550,00 € 15 %

17 550,00 € 15 %

17 550,00 € 15 %

17 550,00 € 15 %

117 000,00 € 100 %

Maksupostin arvo

Maksupostin osuus 

kokonaisuudesta

Arvio mille 

kuukaudelle 

kohdistuu

7 900,00 € 10 %

20 540,00 € 26 %

21 330,00 € 27 %

21 330,00 € 27 %

7 900,00 € 10 %

71 100,00 € 100 %

423 000,00 €                 


