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Tyyppi # Toimielin Lauseke Kuvaus Vastuuhenkilö Aikataulu Aikataulu Tavoite Tilanne -31.3.2022

T 51 Kaupunkiympäristölau

takunta

Annamme palvelulupauksen kumppanuushankkeille, 

kaavoitusaloitteiden käsittelylle sekä luvituksen käsittelylle, millä 

varmistetaan, että kaavoitus- tai rakennuslupaprosessien kesto ei 

veny yli luvatun.

Jyrki Lappi, Leena 

Salmelainen 

Toimenpide

ttä ei vielä 

käynnistett

y

Toimenpidettä 

ei vielä 

käynnistetty

Kaavoitusaloitteista laaditaan esiselvitys 3 kk 

kuluessa aloitteen saapumisesta (uudet aloitteet). 

Vanhojen aloitteiden osalta käynnissä ruuhkan 

purku. Noudatetaan kaavoitussopimuksia ja 

toteutetaan  kaavoitusohjelmaa.

Rakennusvalvonta on tehnyt suunnitelman ja sen 

mukaisia toimenpiteitä hakemusruuhkan 

purkamiseksi. Vuodelle 2022 on annettu 

tavoiteaika rakennuslupahakemusten käsittelylle. 

T 47 Kaupunkiympäristölau

takunta

Asemakaavoituksen keston yleistavoitteeksi 2025 mennessä 

asetetaan 20 kuukautta ja vuoden 2022 aikana luodaan 

toimenpidesuunnitelma siihen pääsemiseksi. Lisäksi erityisesti 

kiirehditään kaavoituksen aloittamista kaava-aloitteen jättämisen 

jälkeen (kaavoituksen jonotusajan lyhentäminen).

Paula Keskikastari Toteutuu 

aikataulun 

mukaan

Tavoite 

saavutetaan 

vähintään 

täysimääräisesti

Esiselvitysten ruuhkan purku (vanhat aloitteet) 

käynnissä.

T 49 Kaupunkiympäristölau

takunta

Asunto- ja maapolitiikan (AMO) periaatteet päivitetään vuoden 2022 

aikana, siten että valtuusto hyväksyy uudet periaatteet viimeistään 

joulukuussa.

Jyrki Lappi Toteutuu 

aikataulun 

mukaan

Tavoite 

saavutetaan 

vähintään 

täysimääräisesti

Päivitystyö on aloitettu

T 45 Kaupunkiympäristölau

takunta

Hiilinielujen tavoitelukua (hiilivaraston muutos, CO2-ekv/) 

valmistaudutaan nostamaan erillisen valmistelun pohjalta.

Olli-Pekka Mäki, Mari 

Helin

Toimenpide

ttä ei vielä 

käynnistett

y

Toimenpidettä 

ei vielä 

käynnistetty

Luonnonvarakeskus on tehnyt uuden arvion 

kaupungin alueen metsien hiilinieluista ja 

hiilivarastoista ilmastosuunnitelman päivitystä 

varten. 

T 38 Kaupunkiympäristölau

takunta

Kaavaohjelmaa tarkastellaan siten, että kaupungin omassa 

kaavavalmistelussa priorisoidaan kasvuhankkeita.

Paula Keskikastari Toteutuu 

aikataulun 

mukaan

Tavoite 

saavutetaan 

vähintään 

täysimääräisesti

Strategisia hankkeita sekä kasvun edellytyksiä 

edistäviä hankkeita on priorisoitu 

kaavoitusohjelman 2022-2023 valmistelussa 

(hyväksytty kh 20.12.2021).  

T 44 Kaupunkiympäristölau

takunta

Kaavoituksen, maankäytön ja rakennusluvituksen lisäresurssitarpeet 

huomioidaan suotuisan kaupunkikehityksen edistämiseksi. Ilman 

lisäresursseja kunnianhimoisiin kehitystavoitteisiin ei lautakunnan 

arvion mukaan päästä.

Jyrki Lappi, Leena 

Salmelainen 

Toteutuu 

aikataulun 

mukaan

Tavoite 

saavutetaan 

vähintään 

täysimääräisesti

Kaavoituksen ja maankäytön osalta on vuoden 

2022 alussa saatu vasta henklöstösuunnitelman 

mukaiset vakanssit lähes täytettyä. Nämä 

rekrytoinnit osoittivat , että lisäresurssien 

löytäminen näihin toimintoihin tulee olemaan 

vaikeaa. Rakennusvalvonnan lisäresurssien 

rekrytoinnit on tehty mutta kaikki uudet henkilöt 

eivät ole vielä aloittaneet tehtävässään. Uusien 

henkilöiden perehdyttäminen vie aikaa. 

T 52 Kaupunkiympäristölau

takunta

Kaikessa valmistelussa ja päätöksenteossa huomioidaan 

asiakaslähtöisyys.

Palvelualuejohtajat Toimenpide

ttä ei vielä 

käynnistett

y

Toimenpidettä 

ei vielä 

käynnistetty

Kaikessa viranomaistoiminnassa on panostettu 

asiakkaiden neuvontaan. Rakennusvalvonnassa on 

otettu käyttöön lupakohtainen 

asiakaskyselyjärjestelmä.

T 39 Kaupunkiympäristölau

takunta

Kaupungille tuloa tuottavien kiinteistökehityskohteiden kaavoituksen 

sujuvuus varmistetaan kumppanuuskaavoituksen kautta.

Paula Keskikastari Toteutuu 

aikataulun 

mukaan

Tavoite 

saavutetaan 

vähintään 

täysimääräisesti

Kumppanuuskaavoitushankkeita on meneillään 

seuraavasti:  Turku Ratapiha, Virvoituksentie, 

Mooriankunnas, Parkinkenttä.  Lisäksi 

yhteistyösopimuksena seuraavat kaavat: Itäharjun 

Voimakatu, Kaupunginpuutarhan alue,  

Malminkatu (Merenkulkuoppilaitos), Sepänkatu 2.

Kaikista yksityisten aloitteisiin perustuvista 

asemakaavoista laaditaan kaavan 

valmistelusopimus, jossa sovitaan kaavoituksen 

tehtävä- ja kustannusjaosta sekä aikataulusta.

T 40 Kaupunkiympäristölau

takunta

Käynnistetään tarkastelu, jossa etsitään sijainteja tarvittavia julkisten 

palveluiden tonttitarpeita varten hyvinvointialueen palveluverkkoa 

silmällä pitäen.

Paula Keskikastari Toteutuu 

aikataulun 

mukaan

Tavoite 

saavutetaan 

vähintään 

täysimääräisesti

Ei ole käynnistynyt

Vihreä = Toteutuu tai toteutunut / Tavoite saavutetaan | Keltainen = Lähes aikataulussa / Tavoitteesta jäädään hieman | Punainen = Viivästynyt / Tavoitetta ei saavuteta | Musta = Toimenpidettä ei vielä käynnistetty
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T 41 Kaupunkiympäristölau

takunta

Laaditaan TVTn kanssa erillinen kumppanuuskaavoitussopimus, jonka 

johdosta TVT voi uudistaa olemassa olevaa asuntokantaansa ja 

valmistella asemakaavoja. Kaavoitus voi kohdistua kaupungin 

omistamille ja osoittamille alueille.

Paula Keskikastari Toteutuu 

aikataulun 

mukaan

Tavoitteesta 

jäädään hieman

Ei ole käynnistynyt.

T 42 Kaupunkiympäristölau

takunta

Laaditaan vuoden 2022 aikana suunnitelma pientalotonttien määrän 

kasvattamiseksi siten, että se mahdollistaa merkittävästi useamman 

uuden pientalon rakentamisen vuosittain. Suunnitelman lähtökohta 

on tavoitteellinen ja siinä pyritään tarjottavien tonttien määrän 

kasvuun valtuustokauden aikana lineaarisesti 2023 200 tonttia, 2024, 

250 tonttia, 2025 300 tonttia. Lopullinen tavoite asetetaan 

suunnitelman laatimisen jälkeen. Suunnitelmassa huomioidaan 

kestävä kaupunkirakenne ja sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys.

Essi Korpela Toteutuu 

aikataulun 

mukaan

Tavoite 

saavutetaan 

vähintään 

täysimääräisesti

Kaavoituksen kanssa yhdessä on käynnistymässä 

täydennysrakentamisselvitys keväällä 2022. 

Kevään aikana on tarkistettu vireillä olevien 

kaavojen tilanne sekä niiden myötä 

luovutettavaksi tulevien pientalotonttien arvioidut 

luovutusaikataulut (taulukko saatavilla, teams 

pientaloalueet)

T 48 Kaupunkiympäristölau

takunta

Lauttarannan kävely- ja pyöräilysillan investointilistalle tuomisen 

kiirehtiminen niin, että hanke lisätään tämän valtuustokauden 

investointilistalle. Tämä vastaa kaupungin 

kulkumuotojakaumatavoitteiden lisäksi pormestariohjelmaan 

kirjattuihin tavoitteisiin.

Kimmo Suonpää Toimenpide

ttä ei vielä 

käynnistett

y

Toimenpidettä 

ei vielä 

käynnistetty

Hanke on investointiohjelmassa, toteutus vuonna 

2024 ja 2025

T 46 Kaupunkiympäristölau

takunta

Rakennuslupien käsittelyajan vuositavoitteita lasketaan nopeammin 

kohti yleistavoitetta 30 vuorokautta. Esimerkiksi vähintään 2022 60 

vrk, 2023 45 vrk, 2024 30 vrk, 2025 30 vrk.

Annika Alppi Toimenpide

ttä ei vielä 

käynnistett

y

Toimenpidettä 

ei vielä 

käynnistetty

Tavoitetta ei vielä ole saavutettu

T 53 Kaupunkiympäristölau

takunta

Selkeytämme kaupunkiorganisaation vastuita siten, että yritysten ja 

elinkeinoelämän edustajat tietävät, keneen olla yhteydessä ns. yhden 

luukun periaatteen mukaisesti.

Palvelualuejohtajat Toimenpide

ttä ei vielä 

käynnistett

y

Toimenpidettä 

ei vielä 

käynnistetty

Rakennusvalvonnan osalta asia selkeytyy nykyistä 

paremmin, kunhan uusien henkilöiden perehdytys 

etenee.

T 43 Kaupunkiympäristölau

takunta

Valmistellaan uudenlainen toimintamalli yksityisten pienten 

kaavahankkeiden (esimerkiksi maksimissaan noin 2000 kem) 

prosessin nopeuttamiseksi siten, että se tuodaan päätettäväksi 

alkuvuoden 2022 aikana. Tehdään tarkastelu ja arviointi mallin 

onnistumisesta valtuustokauden päätteeksi.

Paula Keskikastari Toteutuu 

aikataulun 

mukaan

Tavoite 

saavutetaan 

vähintään 

täysimääräisesti

Valmistelu käynnissä.

T 50 Kaupunkiympäristölau

takunta

Viimeistään AM-politiikan periaatteiden päivityksen yhteydessä 

määritellään ja päätetään tarkka prosessikuvaus kaupungin erilaisista 

merkittävistä maapolitiikan toimista (asunto- ja maapolitiikan 

periaatteet luku 4), kuten innovaatiokumppanuus, äkillinen 

lisäarvohanke, kiinteistökehittäminen, elinkeinotontin luovuttaminen 

tai muut maapoliittiset toimet. Samassa yhteydessä määritellään 

mahdollisuudet ja oikeudet jättää aloitteita, vastuut, valmistelun ja 

ohjauksen prosessi, päätöksentekomenettely sekä annetaan sitova 

palvelulupaus prosessin eri vaiheiden kestosta. Konserniyhtiöiden ja 

muiden strategisesti tärkeiden tavoitteiden osalta menettelyt 

tarkastetaan samassa yhteydessä. Samassa valmistelussa toteutetaan 

seuraavia pormestariohjelman kirjauksia:

Jyrki Lappi Toteutuu 

aikataulun 

mukaan

Tavoite 

saavutetaan 

vähintään 

täysimääräisesti

Työ on aloitettu liittyen AMO-periaatteiden 

päivitykseen

S 57 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Joukkoliikenteen kustannustehokkaampi järjestäminen Seudullinen joukkoliikenne toteuttaa toimenpiteitä, joilla 

joukkoliikenteen nettokustannuksia saadaan pienennettyä 

kattamaan mm. joukkoliikenteen kustannusindeksin nousua.

Samalla edistetään joukkoliikenteen sujuvuutta keskustan 

poikkeusjärjestelyjen aikana, päätetään että runkobussilinjasto 

toteutuu vuonna 2022 ja sitoudutaan edistämään ja seuraamaan 

liikenteen kehitystä kohti valtuuston ilmastotavoitetta (66% kestäviä 

kulkumuotoja v. 2029).

Sirpa Korte 01/2020 Toteutuu 

aikataulun 

mukaan

Tavoite 

saavutetaan 

vähintään 

täysimääräisesti

Kilpailutukset ovat onnistuneet erinomaisesti ja 

niissä on saavutettu merkittävät säästöt. 

Hiljaisimpaa liikennettä on karsittu.

Runkolinjastouudistusta on siirretty kolmella 

vuodella (aloitus 1.7.2025) kaupunginvaltuuston 

päätöksen mukaisesti.

S 62 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön kunnossapidon erilliskohteista säästäminen Kunnossapidon erilliskohteista  säästäminen: kaiteet, aidat, roska-

astiat penkit ym korjaukset sekä liikenne- että viheralueiden 

korjaukset.

Kimmo Suonpää 2020 Toimenpide

ttä ei vielä 

käynnistett

y

Toimenpidettä 

ei vielä 

käynnistetty

Toteutunut

Vihreä = Toteutuu tai toteutunut / Tavoite saavutetaan | Keltainen = Lähes aikataulussa / Tavoitteesta jäädään hieman | Punainen = Viivästynyt / Tavoitetta ei saavuteta | Musta = Toimenpidettä ei vielä käynnistetty
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S 65 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Kiinteistön vastuulla olevien jalkakäytävien talvihoitovelvoitteen 

palauttaminen pientalovaltaisella alueilla 

Osalla alueita säilyy kaupungin kunnossapitovelvoite. Kimmo Suonpää 2021 Toimenpide

ttä ei vielä 

käynnistett

y

Toimenpidettä 

ei vielä 

käynnistetty

Tehdyn selvityksen mukaan 

kunnossapitovelvoitteen palauttamiselle ei ole 

lainmukaista pitävää perustetta.  Hoitotyöstä 

laskuttaminen taas johtaisi raskaaseen 

laskutusjärjestelyyn, joka vähentäisi siitä saatavan 

hyödyn.

S 67 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Maankäytön myyntitulojen lisääminen Käynnissä olevat tuloja tuottavat maankäytön hankkeet (pl. Blue 

Industry Park) priorisoidaan kiirehtimällä niiden kaavoitusta, 

infrainvestointeja ja tontinluovutusta.

Tilahankkeita suunniteltaessa arvioidaan muutokset palveluverkkoon 

ja samanaikaisesti käynnistetään niiden kiinteistöjen kehittäminen, 

joista kaupunki luopuu tilahankkeen seurauksena.

Jyrki Lappi 01/2020 Toteutuu 

aikataulun 

mukaan

Tavoite 

saavutetaan 

vähintään 

täysimääräisesti

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä tulevien 

vuosien myyntitulotavoitetta on lisätty.

S 68 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Opetusryhmien maksuttoman joukkoliikenteen selvitys Vuonna 2020 selvitetään kaupungille kokonaisuutenaan 

mahdollisimman kustannusneutraali malli peruskoulun 

opetusryhmien maksuttomaan joukkoliikenteeseen koulupäivien 

aikana 8-16.

Sirpa Korte 11/2020 Toteutuu 

aikataulun 

mukaan

Tavoitteesta 

jäädään hieman

Selvitys laadittu ja viety seudullisen 

joukkoliikennelautakunnan (tksjlk 9.12.2020) 

kautta johdon arvioitavaksi. Asia ei ole 

koronakautena tietääksemme edennyt.

S 64 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Palvelulinjatoiminnan arviointi Pohdittavaksi palveluliikenteen erilaiset tuotantotavat (esim. 

kutsutaksi tms.). Toteutuu runkolinjastossa.

Sirpa Korte 07/2022 Toteutuu 

lähes 

aikataulun 

mukaan

Tavoitteesta 

jäädään hieman

Valtuusto on päättänyt siirtää runkolinjaston 

aloitusajankohdan vuoteen 2025.

S 60 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Pima-maiden kustannustehokkaampi käsittely Kiertomaan avulla 

(uusi toimintatapa)

Kaupungin kasvaessa sisäänpäin vajaakäyttöisiä teollisuus- ja 

varastotoiminnan ja liikennealueita muutetaan monipuolisiksi asunto- 

ja työpaikka-alueiksi. Maaperä on useassa kohteessa pilaantunut 

aiemman toiminnan seurauksena. Tonttien käyttötarkoituksen 

muutos edellyttää kalliita esirakentamistoimenpiteitä, mm. 

pilaantuneiden maiden kunnostusta. Maamassojen käsittely, 

uudelleensijoittelu ja kuljetukset voidaan järjestää nykyistä 

kustannustehokkaammin yhteistyössä kaupungin yhtiön kanssa. 

Uuden toimintatavan muutos toteutetaan vaiheittain. Koordinaattori 

palkataan vuoden 2020 alusta. Toiminnan muutoksesta saatava 

kustannussäästö on arvioitu varovaisuusperiaatteella, säästö on 

sidoksissa alueiden (mm. Linnakaupunki, Itäharju) 

toteutusaikatauluun. 

Kimmo Suonpää (toimija 

Kiertomaa Oy)

01/2020 Toimenpide

ttä ei vielä 

käynnistett

y

Toimenpidettä 

ei vielä 

käynnistetty

Massakoordinaattori on aloittanut tehtävänsä 

vuonna 2020 ja yhteistyö Kiertomaa Oy:n kanssa 

on toiminnassa. Kiertomaa Oy:n 

kiviainestuotantoa, massojen lajittelua ja massojen 

sijoittelua on hyödynnetty kattavasti 

infrahankkeiden kohdalla. 

S 56 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Pysäköinnin muutokset Kiekkopysäköinnin muuttaminen maksulliseksi Jyrki Lappi 04/2020 Aikataulu 

viivästynyt

Tavoitteesta 

jäädään hieman

Päätökset muutoksista tehty 3/2020, mutta 

täytäntöönpanoa siirretty koronatilanteen takia 

ensin syksyyn 2020  ja  edelleen kevääseen 2021. 

Tulonmuodostukseen vaikuttaa 

liikkumiskäyttäytyminen, epävarmuus palautuuko/ 

milloin ennen koronaa olevaan tilanteeseen. 

Ennusteen arvio perustuu alueen muiden 

pysäköintipaikkojen vuosien 2018 ja 2019 

keskiarvoon toteutuneista tuloista.

S 56 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Pysäköinnin muutokset Asukaspysäköintimaksujen tarkistus ja alueen laajentaminen Jyrki Lappi 04/2020 Toteutuu 

aikataulun 

mukaan

Tavoitteesta 

jäädään hieman

Asukaspysäköinnin uudet säännöt ja alueet on 

hyväksytty keväällä 2021. Maksut on säilytetty 

ennallaan.

S 56 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Pysäköinnin muutokset Pysäköinnin maksullisuusalueen laajennukset Jyrki Lappi 08/2020 Toteutuu 

aikataulun 

mukaan

Tavoitteesta 

jäädään hieman

Ensimmäiset päätökset muutoksista tehty 3/2020, 

mutta täytäntöönpanoa siirretty koronatilanteen 

takia syksyyn 2020. Ensimmäinen uusi alue otettu 

käyttöön joulukuussa 2020. Toteuttaminen jatkuu 

suunnittelun ja rakennuttamisen edetessä. 

Tulonmuodostukseen vaikuttaa 

liikkumiskäyttäytyminen, epävarmuus palautuuko/ 

milloin ennen koronaa olevaan tilanteeseen. 

Ennuste perustuu laskennalliseen arvioon uusista 

pysäköintialueista suhteutettuna vuosien 2018 ja 

2019 keskiarvotulonmuodostukseen.

Vihreä = Toteutuu tai toteutunut / Tavoite saavutetaan | Keltainen = Lähes aikataulussa / Tavoitteesta jäädään hieman | Punainen = Viivästynyt / Tavoitetta ei saavuteta | Musta = Toimenpidettä ei vielä käynnistetty
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S 56 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Pysäköinnin muutokset Pysäköinnin maksullisuusajan kasvattaminen Jyrki Lappi 10/2022 Toteutuu 

aikataulun 

mukaan

Tavoite 

saavutetaan 

vähintään 

täysimääräisesti

S 56 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Pysäköinnin muutokset Pysäköintimaksujen korottaminen Jyrki Lappi 10/2022 Toteutuu 

aikataulun 

mukaan

Tavoite 

saavutetaan 

vähintään 

täysimääräisesti

S 56 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Pysäköinnin muutokset Pysäköinnintarkastajien lisääminen (2 + 2 kpl) Leena Salmelainen 03/2020  ja 01/2021Toimenpide

ttä ei vielä 

käynnistett

y

Toimenpidettä 

ei vielä 

käynnistetty

Ensimmäiset 2 tarkastajaa palkattiin aikataulun 

mukaisesti mutta koronan takia seuraavien kahden 

tarkastajan palkkaamista on lykätty 

henkilöstösuunnitelmassa  toteutettavaksi 1/2022. 

Tavoitteen mukaiseen lisätuloon (€/v) päästään 

koronapandemian hiipumisen jälkeen. 

S 59 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Taksojen tarkistukset Kaivuu- ja aitaamislupataksan tarkistus 3 vuoden välein (2020, 2023). 

Maksujen määrissä huomioitu rakentamisen todennäköinen 

hiljeneminen.

Kimmo Suonpää 01/2020 Toimenpide

ttä ei vielä 

käynnistett

y

Toimenpidettä 

ei vielä 

käynnistetty

Taksojen tarkastus tehty 

kaupunkiympäristölautakunnassa 1.12.2020 siten, 

että muutokset tulivat voimaan 1.1.2021

S 59 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Taksojen tarkistukset Tonttijakotaksan tarkistus 2020 alusta Laura Suurjärvi 11/2019 Toimenpide

ttä ei vielä 

käynnistett

y

Toimenpidettä 

ei vielä 

käynnistetty

Suurin osa tonttijaoista on tehty kaupungin 

omistamille kiinteistöille, joten lisätuloja ei ole 

toistaiseksi kertynyt. Taloudellisen tavoitteen 

toteutuminen on riippuvainen yksityiselle maalle 

tehtävien tonttijakojen määrästä.

S 59 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Taksojen tarkistukset Kiinteistönmuodostustaksan tarkistus 2022 alusta. Laura Suurjärvi 2021 Toimenpide

ttä ei vielä 

käynnistett

y

Toimenpidettä 

ei vielä 

käynnistetty

Taksan tarkistus tehty vuoden 2021 aikana, uudet 

hinnat voimassa vuoden 2022 alusta alkaen.

S 59 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Taksojen tarkistukset Rakennusvalvontataksan tarkistus 2022 alusta. Taksaa tarkistetaan 

jatkossa säännöllisesti 3 vuoden välein. Tavoitteena 6-pack 

kaupunkien keskiarvo. Tulovaikutusta arvioitaessa on huomioitu 

rakentamisen määrällinen väheneminen

Leena Salmelainen 08/2021 Toimenpide

ttä ei vielä 

käynnistett

y

Toimenpidettä 

ei vielä 

käynnistetty

S 59 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Taksojen tarkistukset Ympäristösuojelutaksaan lisätään haja-asutuksen 

jätevesipoikkeusluvat 2020 alusta. Kertaluonteinen maksu.

Leena Salmelainen 12/2019 Toimenpide

ttä ei vielä 

käynnistett

y

Toimenpidettä 

ei vielä 

käynnistetty

Valvontakampanja ei toteutunut keväällä 2020 

tavoitteen mukaisesti mutta tulevina vuosina 

valvonta tuottaa arvioidut tulot.

S 63 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Tapahtumajärjestäjille tarjotaan maksullista palvelupakettia (uusi 

palvelu)

Tapahtumajärjestäjille tarjotaan kokonaisvaltaista palvelupakettia, 

jolla hoidetaan tarvittavan alueen aitaaminen ja siihen liittyvät luvat 

sekä ajoneuvojen siirtokehotukset ja siirrättäminen. Alueen 

ennallistaminen siirtokehotusmerkkivapaaksi alueeksi tapahtuisi 

omana työnä viipymättä tilaisuuden tai tarpeen päätyttyä. Uusi 

toimintatapa parantaa asiakaspalvelua, yleistä järjestystä ja 

liikenteen sujuvuutta sekä tehostaa viranomaisprosessia kun sama 

taho suunnittelee, toteuttaa ja ennallistaa alueen. Uuden palvelun 

tuottamisesta aiheutuvat kustannukset katetaan uudella 

tapahtumamaksulla. Kustannukset ajoneuvojen siirroista voidaan 

periä ajoneuvon omistajalta kun näyttö virheestä selkeästi 

dokumentoitu. Maksullisuus ei koskisi yleishyödyllisiä yhteisöjä

Leena Salmelainen 03/2020 Toimenpide

ttä ei vielä 

käynnistett

y

Toimenpidettä 

ei vielä 

käynnistetty

Selvityksen taloudellinen osuus ei ole vielä 

valmistunut. Rahallinen säästö syntyy synergiasta 

ja oman palvelun tehokkaasta käytöstä ja osin 

tavoitteissa kuvatun tapahtumapaketin 

lanseerauksesta. Kaupungille syntyvää Pr-hyötyä ja 

toiminnan tehokkuuta on vaikea mitata 

rahallisesti.

S 58 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Toiminnan kustannustehokkaampi järjestäminen Kuulutusten ja muiden ilmoitusten vähentäminen sanomalehdissä 

vuoden 2020 alusta. Ruotsinkielisyys säilytetään. MRL-uudistuksen 

myötä ehkä pakko lehdissä kuuluttamiseen poistuu.

Harri Lehtinen 5/2020 Toimenpide

ttä ei vielä 

käynnistett

y

Toimenpidettä 

ei vielä 

käynnistetty

Kaavoitusasioissa sanomalehtikuulutukset ovat 

pakollisia. Kielilaki edellyttää myös ruotsinkielistä 

ilmoitusta. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 

saattaa tuoda muutoksen.

Vihreä = Toteutuu tai toteutunut / Tavoite saavutetaan | Keltainen = Lähes aikataulussa / Tavoitteesta jäädään hieman | Punainen = Viivästynyt / Tavoitetta ei saavuteta | Musta = Toimenpidettä ei vielä käynnistetty
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S 58 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Toiminnan kustannustehokkaampi järjestäminen Varasto- ja taimistotoimintojen uudistaminen vuoden 2022 alusta, 

ostopalvelu tai muu vastaava järjestely, säästötavoite 20 % 

nykykustannuksista.

Kimmo Suonpää 

(taimisto)

Leena Salmelainen 

(varasto)

02/2020  (varasto)Toimenpide

ttä ei vielä 

käynnistett

y

Toimenpidettä 

ei vielä 

käynnistetty

Taimiston osalta toteutunut säästö 25 000 €. 

Taimiston hoito kilpailutettu ostopalveluna. 

Varaston osalta selvitys on valmisteltavana. 

Taloudellisen selvityksen laatiminen on vielä 

kesken. Varaston tunnettavuus ja tarve on 

kartoitettu. Varaston taloudellisuus lähtee 

riittävästä tunnettavuudesta, hyvästä 

järjestyksestä sekä synergiahyödystä 

ajoneuvosiirtoihin liittyvästä 

viranomaistoiminnasta. 

S 58 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Toiminnan kustannustehokkaampi järjestäminen Mittauspalvelujen uudistaminen vuoden 2021 alusta. 

Maastomittauksen tehtävistä 75 % on suoraan riippuvaisia 

myönnettyjen uudislupien määrästä. Tekninen kehitys vähentää 

osaltaan maastossa tapahtuvan mittauksen tarvetta. Jos tehtävien 

määrä laskee merkittävästi, voidaan ostopalveluna säästää jopa 100 

000 euroa vuodessa.

Laura Suurjärvi 05/2020 Toimenpide

ttä ei vielä 

käynnistett

y

Toimenpidettä 

ei vielä 

käynnistetty

Aikataulu viivästynyt, mutta työ on käynnissä. 

Todennäköisesti euromääräisestä tavoitteesta 

tullaan jäämään. Mittauspalvelujen uudistamisella 

voidaan saada säästöjä aikaisintaan vuonna 2022 

syksyllä. Kustannustehokkuutta on haettu mm. 

mittauskaluston kilpailuksella, kalustomäärän 

vähentämisellä ja sopimusten hintatasoa 

päivittämällä. Maastomittaajat on siirretty yhteen 

yksikköön.

S 58 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Toiminnan kustannustehokkaampi järjestäminen Ajoneuvosiirtotoiminnan uudistaminen 2021 alusta. 

Viranomaistoimintojen maksullisuus ja romuajoneuvojen siirto 

ostopalveluna. Säästätavoite 40.000 e/v

Leena Salmelainen 03/2020 Toimenpide

ttä ei vielä 

käynnistett

y

Toimenpidettä 

ei vielä 

käynnistetty

Selvityksen taloudellinen osuus ei ole vielä 

valmistunut. Ajoneuvosiirtojen uudistaminen 

liittyy osin tapahtumajärjestäjien palvelupakettiin 

(toimenpide nro 63). Romuajoneuvojen 

siirtäminen maksaa n 1000 €/v, joten siltä osin 

tavoite ei toteudu. Muu ajoneuvosiirtotoiminto on 

lakisääteistä viranomaistoimintaa jota ei voi 

ulkoistaa eikä näin hakea säästöjä. 

Ajoneuvosiirtojen kustannushyöty tulee 

synergiaedusta ylläpidon toimintoja tukemalla 

sekä tehostamalla prosessia.

S 58 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Toiminnan kustannustehokkaampi järjestäminen Joukkoliikenteen rahastusjärjestelmä takaisin omaksi toiminnaksi 

1.4.2020 alk. Ostopalveluna 120.000 e/v, omana työnä 60.000 e/v, 1 

htv lisäys vuoden 2020 alusta.

Sirpa Korte 01/2020 Toteutuu 

aikataulun 

mukaan

Tavoite 

saavutetaan 

vähintään 

täysimääräisesti

Toteutunut.

S 58 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Toiminnan kustannustehokkaampi järjestäminen Joukkoliikenteen aikataulukirjojen postituksesta luopuminen 2020 ja 

siitä seuraava painatusmäärän pienentäminen 42.000 e, josta Turun 

osuus arviolta 29.000 e/v.

Sirpa Korte 11/2019 Toteutuu 

aikataulun 

mukaan

Tavoite 

saavutetaan 

vähintään 

täysimääräisesti

Toteutunut.

S 66 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Tonttivuokriin 1986 tehdyn valtuuston päätöksen kumoaminen On jo vuoden 2020 talousarviossa. Tulovaikutus 800.000/v, kun 

päätös lainvoimainen.

Jyrki Lappi 01/2020 Toteutuu 

aikataulun 

mukaan

Tavoitetta ei 

saavuteta

Toimenpiteen toteuttamisesta on laadittu 

juridinen selvitys, joka ei puolla valtuuston 

päätöksen kumoamista.

S 61 Kaupunkiympäristön 

palvelukokonaisuus

Uusien maanvuokrasopimusten vuokrien korotus Uusiin maanvuokrasopimuksiin korotus 2020 alkaen. Asumiseen 

tarkoitettujen tonttien vuokra määräytyy 5 %:n mukaan kiinteistön 

pääoma-arvosta (nyt 4 %). Muiden kuin asumiseen tarkoitettujen 

tonttien vuokra määräytyy 6 %:n mukaan kiinteistön pääoma-arvosta 

(nyt 5 %).

Jyrki Lappi 01/2020 Toteutuu 

aikataulun 

mukaan

Tavoite 

saavutetaan 

vähintään 

täysimääräisesti

Asunto- ja maapoliittisten periaatteiden päätöksen 

yhteydessä asuntotonttien pääomavuokra on 

jätetty ennalleen 4 %:iin. Täytäntöönpano päätetty 

samassa yhteydessä siirtää vuoden 2021 alkuun. 
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