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Suikkilan paivikoti ja koulu, toteutusvaihe
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Urakkatarjouksemme 10.6.2022

Projektinjohtourakkatarjouksen voimassaolon pidentiminen

Pyynnosté ilmoitamme, ettd Suikkilan péivikodin ja koulun uudisraken-
tamista koskeva urakkatarjouksemme 10.6.2022 on voimassa 31.8.2022
saakka.

Tarjouksen voimassaolon pidentdmiselli ei ole vaikutusta tavoitehin-
taan. Sen sijaan joudumme ilmoittamaan, ettd hankeohjelman mukai-
nen hankkeen valmistumisajankohta 31.5.2024 siirtyy olemaan
30.6.2024.
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