
Etusivulle
Tarjouspäivä

Puhelinnumero

Perustelut:

MAKSUPERUSTE

     Yksikköhintainen, liite 1

TILAAJA MAKSAA MUUTOSTYÖN HINNAN

          Yhdessä erässä kun työ muutostyö suoritettu, YSE98 40 § 7

          Oheisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liite nro

          Yhdessä erässä urakanmaksuerän nro yhteydessä

          Muu maksuehto:

VAIKUTUS URAKKA-AIKAAN

          Tarvittava pidennys urakka- aikaan on työpäivää laskelma liitteessä

          Lisä- ja muutostyön vaikutus selvitetään työn laajuuden selvitettyä

          Lisä- ja muutostyöllä ei vaikutusta urakka-aikaan

MAHDOLLISET MYÖHEMMÄT LISÄVAATEET

Ralf Ajalin Oy:n puolesta Allekirjoitus Puh

Mikko Kanniainen *044 7549103

1 000,00

MUUTOSTYÖN SISÄLTÖ JA PERUSTELUT
Lisä- ja muutostyön sisältö
LMT10 Rauta- ja betoniromun välivarastointi ja lajittelu

Työmaalla paikalla olleista louhevarastokentistä on löytynyt kaivuun yhteydessä metalli- ja betoniromua jota ei ole
voitu viedä pengerrakenteisiin eikä jättää läjityskennojen pohjalle. Tarjous sisältää materiaalin siirron välivarastoon,
polttoleikkaus ja lajittelutyön sekä siirron jätelavoille. Muutostyöaihe esitelty valvojalle työmaakatselmuksessa
6.9.2022

Tilaaja Tilaajan edustaja Tilaajan puhnro.

Turun kaupunki Antero Mäkilä 040 8280284

TILAAJA

 MUUTOSTYÖTARJOUS
Tarjous nro. 10

KOHDE
Rakennuskohde Työnumero

Lauttarannan esirakentaminen vaihe 1 1135 8.9.2022
Työpäällikkö Tarjouksen voimassaoloaika

Risto Lindroos 407 100 517 14 vrk

Kiinteä tarjoushinta:   _________________   €
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Savola Anne (an1277sa)
Kirjoituskone
Urakassa noudatetaan käänteistä verovelvollisuutta AVL 8c§

Savola Anne (an1277sa)
Kirjoituskone
LIITE 4



LIITE 1

MUUTOSTÖIDEN ERITTELY
Määrä Yks. € / yks.

2 h 120,00

2 h 100,00

8 h 70,00

Yhteensä : €

Yleiskulut : 0 % €

Veroton hinta : €

Arvonlisävero : 0 % €

Kokonaishinta : €

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

1 000,00

Dump 200,00

RAM 560,00

Kkh 25-35 t 240,00

MUUTOSTYÖTARJOUS
Tarjous nro. 10

Muutostyö Yhteensä (€)
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