
MUUTOS- JA LISÄTYÖT
TARJOUS/ TILAUS

MUUTOSTYÖ LISÄTYÖ

MUUTOS- /
LISÄTYÖ
 - työn kuvaus  - Ruduksen toimipiste on kauempana kuin Kiertomaan toimipiste, josta työt aloitetaan → lisäkustannus
 - määrät  - Hyväksytty ajoreitti työmaalle: Kiertomaa - 17 km ja Rudus - 19 km → lisäkustannus
 - materiaalit Katso liite Karhunahde Rudukselta ajetut murskeet ajankso 11.12.2023 – 31.1.2024
 - asiakirjaviittaukset

 - yksikköhinta 0,41 €/tn x 2412,27 tn = 989,03 euroa.

lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla
lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla

TARJOUSHINTA Kiinteä veroton kokonaishinta
JA
MAKSUPERUSTE

Yksikköhinnat vieressä/ liitteessä 989,03 €
(verottomat hinnat, rak.alan käännetty alv)

Omakustannushintaan + yleiskustannukset 12 % + alv 24 %

Muu maksuperuste ks. alla/ liitteessä
(verottomat hinnat, joihin lisätään alv 24 %)

Lisä-/ muutostyö maksetaan:
MAKSUEHDOT yhdessä erässä, kun lisä/muutostyö on suoritettu

oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite:
muu maksuehto, mikä: murskeen ajo- ja punnitusraportti

AIKATAULU tarvittava pidennys urakka-aikaan: xx työpäivää, urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat
 - vaikutus urakka- kustannukset (sis. yleiskustannukset) xx €/vko
   aikaan
 - työn aloitus ja urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua
   lopetus
 - kiinniotto- työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen
   kustannukset

ei vaikutusta urakka-aikaan

tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä,
jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat €, alv 0 %

Tarjousnumero: 6

Työ alkaa 11.12.2023 Työ on valmis 1.5.2024

Laatija: Ilkka LeinoProjekti: Karhunahteen asemakaava-alueen rakentaminen

Pvm: 11.2.2024, päivitys 22.2.2024Tilaaja: Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen

Murskeen ajo Ruduksen Piikkiön toimipesteeltä työmaalle lisäkustannus 0,41 €/tn (11.12.2023)



MUUTA Urakoitsija ei aloita työtä ilman kirjallista määräystä tai tämän tarjouksen allekirjoittamista
tilauksena. Mikäli työtä ei voida aloittaa ennen xx.xx.2024, aiheutuu tästä lisäkustannuksia,
joiden osalta:

 - urakoitsija pidättää oikeuden vaatia kustannukset jälkikäteen
 - lisäkustannukset ovat xx €/vrk

Pidätämme oikeuden vaatia lisääntyneistä vakuuksista aiheutuneet kustannukset
vastaanottotarkastuksessa.

Lisätietoja tarjouksestamme antaa Ilkka Leino

TARJOUKSEN
VOIMASSAOLO 23.2.2024 asti

LIITTEET

Allekirjoitukset

URAKOITSIJA Aura 22.2.2024 Ilkka Leino
 - tarjous Paikka ja aika Ilkka Leino

Nimenselvennys

TILAAJA
 - tarjous
   vastaanotettu Paikka ja aika Tilaajan allekirjoitus

TILAAJA SOVITTU AIKATAULUVAIKUTUS
 - tarjous tarjotuin kiinniottokustannuksin ilman pidennystä tarjotuin urakka-ajan pidennyksin
   hyväksytty ja
   työ tilataan

paikka ja aika Tilaajan allekirjoitus



Karhunahde Rudukselta ajetut murskeet ajankso 11.12.2023 – 31.1.2024

TicketDate LocationID TicketNo TicketTime CustomerID SortName OrderID DeliveryAddress1 ProductName Qty_tn DeliveryAddress2 Description Description2 ProductID CarrierID CarrierName VehicleID VehicleName

30.1.2024 2099 12741799 12/30/1899 11:01:01 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 30,4 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80018018 FPU-988 FPU-988
8.2.2024 2099 12741998 12/30/1899 6:49:29 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 17,85 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80018018 RSL-220 RSL-220

29.1.2024 2099 12741781 12/30/1899 4:01:26 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,3 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 FPU-988 FPU-988
30.1.2024 2099 12741784 12/30/1899 6:10:39 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 49,85 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 FPU-988 FPU-988
30.1.2024 2099 12741799 12/30/1899 11:01:01 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 19,25 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 FPU-988 FPU-988

1.2.2024 2099 12741851 12/30/1899 9:26:52 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 49,9 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 FPU-988 FPU-988
31.1.2024 2099 12741847 12/30/1899 3:52:05 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,4 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 FPU-988 FPU-988

6.2.2024 2099 12741921 12/30/1899 6:51:07 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 18,8 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80018018 EOG-854 EOG-854
7.2.2024 2099 12741948 12/30/1899 6:24:42 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 18,5 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80018018 EOG-854 EOG-854

20.12.2023 2099 12854707 12/30/1899 6:45:32 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,69 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 BVZ-913 BVZ-913
20.12.2023 2099 12854750 12/30/1899 1:09:34 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 29,92 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 BVZ-913 BVZ-913
20.12.2023 2099 12854750 12/30/1899 1:09:34 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 19,7 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80018018 BVZ-913 BVZ-913
12.12.2023 2099 12740861 12/30/1899 6:08:28 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,35 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 FPU-988 FPU-988

9.1.2024 2099 12741453 12/30/1899 6:07:48 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 FPU-988 FPU-988
14.12.2023 2099 12740908 12/30/1899 6:10:56 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 49,9 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 FPU-988 FPU-988

25.1.2024 2099 12741722 12/30/1899 2:12:35 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 49,95 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 IRJ-478
19.12.2023 2099 12741065 12/30/1899 1:12:09 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 20,05 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80018018 FPU-988 FPU-988
20.12.2023 2099 12741091 12/30/1899 8:26:41 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,1 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 BVZ-913 BVZ-913

2.1.2024 2099 12741338 12/30/1899 8:51:30 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,55 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 IRJ-478
13.12.2023 2099 12740906 12/30/1899 1:33:46 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,6 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 FPU-988 FPU-988
13.12.2023 2099 12740890 12/30/1899 6:10:26 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 50,4 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80018018 FPU-988 FPU-988
12.12.2023 2099 12740863 12/30/1899 6:34:33 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/8 KALLIOMURSKE 50,85 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80018046 IRJ-478

8.1.2024 2099 12741430 12/30/1899 8:06:21 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,05 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 FPU-988 FPU-988
19.12.2023 2099 12741065 12/30/1899 1:12:09 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 29,5 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 FPU-988 FPU-988

16.1.2024 2099 12741562 12/30/1899 8:09:38 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 48,35 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 FPU-988 FPU-988
24.1.2024 2099 12741686 12/30/1899 1:53:40 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 49,3 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 IRJ-478
24.1.2024 2099 12741667 12/30/1899 8:55:36 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 49,75 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 IRJ-478
22.1.2024 2099 12741613 12/30/1899 11:04:00 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 49,15 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 IRJ-478
17.1.2024 2099 12741592 12/30/1899 2:59:23 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 44,85 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 ZMZ-555 ZMZ-555

9.1.2024 2099 12741469 12/30/1899 9:57:18 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,95 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 FPU-988 FPU-988
16.1.2024 2099 12741554 12/30/1899 6:11:56 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,9 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 FPU-988 FPU-988
11.1.2024 2099 12741492 12/30/1899 6:08:40 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 51,15 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 FPU-988 FPU-988
10.1.2024 2099 12741488 12/30/1899 8:55:42 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,45 Karhunahde SW Nouto Karhunahde 80017990 FPU-988 FPU-988
17.1.2024 2099 12855182 12/30/1899 11:14:10 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 47,9 KARHUNAHDE SW Nouto KARHUNAHDE 80017990 ZMZ-555 ZMZ-555
18.1.2024 2099 12855187 12/30/1899 6:16:31 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 19,2 KARHUNAHDE SW Nouto KARHUNAHDE 80018018 ZMZ-555 ZMZ-555
18.1.2024 2099 12855187 12/30/1899 6:16:31 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 24,65 KARHUNAHDE SW Nouto KARHUNAHDE 80017990 ZMZ-555 ZMZ-555
23.1.2024 2099 12855253 12/30/1899 8:51:10 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 45,98 KARHUNAHDE SW Nouto KARHUNAHDE 80018018 ZMZ-555 ZMZ-555
15.1.2024 2099 12855126 12/30/1899 11:12:26 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,59 KARHUNAHDE SW Nouto KARHUNAHDE 80017990 FPU-988 FPU-988
23.1.2024 2099 12855265 12/30/1899 11:26:53 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,44 KARHUNAHDE SW Nouto KARHUNAHDE 80017990 IRJ-478
29.1.2024 2099 12855351 12/30/1899 8:49:07 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,02 KARHUNAHDE SW Nouto KARHUNAHDE 80017990 FPU-988 FPU-988

1.2.2024 2099 12855437 12/30/1899 6:08:01 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,05 KARHUNAHDE SW Nouto KARHUNAHDE 80017990 FPU-988 FPU-988
13.2.2024 2099 12855649 12/30/1899 7:07:23 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 18,54 KARHUNAHDE SW Nouto KARHUNAHDE 80018018 EOG-854 EOG-854

21.12.2023 2099 12854789 12/30/1899 10:39:05 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 30,46 KARHUNAHDE SW Nouto KARHUNAHDE 80018018 FPU-988 FPU-988
21.12.2023 2099 12854789 12/30/1899 10:39:05 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 20,7 KARHUNAHDE SW Nouto KARHUNAHDE 80017990 FPU-988 FPU-988
11.12.2023 2099 12854403 12/30/1899 2:34:28 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,23 KARHUNAHDE SW Nouto KARHUNAHDE 80017990 FPU-988 FPU-988
13.12.2023 2099 12854445 12/30/1899 9:34:57 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,02 KARHUNAHDE SW Nouto KARHUNAHDE 80017990 SLT-461 SLT-461
13.12.2023 2099 12854453 12/30/1899 11:59:15 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 49,31 KARHUNAHDE SW Nouto KARHUNAHDE 80017990 FPU-988 FPU-988
13.12.2023 2099 12854460 12/30/1899 1:07:13 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 50,42 KARHUNAHDE SW Nouto KARHUNAHDE 80018018 IRJ-478
14.12.2023 2099 12854484 12/30/1899 9:20:08 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,25 KARHUNAHDE SW Nouto KARHUNAHDE 80017990 SLT-461 SLT-461

15.1.2024 2099 12855122 12/30/1899 9:24:58 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 50,12 KARHUNAHDE SW Nouto KARHUNAHDE 80018018 FPU-988 FPU-988
3.1.2024 2099 12854912 12/30/1899 10:37:12 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 49,69 KARHUNAHDE SW Nouto KARHUNAHDE 80017990 IRJ-478
3.1.2024 2099 12854920 12/30/1899 12:01:20 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,49 KARHUNAHDE SW Nouto KARHUNAHDE 80017990 FPU-988 FPU-988
3.1.2024 2099 12854938 12/30/1899 1:58:31 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,37 KARHUNAHDE SW Nouto KARHUNAHDE 80017990 IRJ-478
8.1.2024 2099 12854963 12/30/1899 9:53:07 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 51,18 KARHUNAHDE SW Nouto KARHUNAHDE 80018018 FPU-988 FPU-988

10.1.2024 2099 12855033 12/30/1899 11:51:16 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,54 KARHUNAHDE SW Nouto KARHUNAHDE 80017990 FPU-988 FPU-988
10.1.2024 2099 12855038 12/30/1899 12:37:51 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 50,41 KARHUNAHDE SW Nouto KARHUNAHDE 80018018 IRJ-478

Yhteensä tonni 2414,3


