
MUUTOS- JA LISÄTYÖT
TARJOUS/ TILAUS

MUUTOSTYÖ LISÄTYÖ

MUUTOS- /
LISÄTYÖ
 - työn kuvaus  - Ruduksen toimipiste on kauempana kuin Kiertomaan toimipiste, josta työt aloitetaan → lisäkustannus
 - määrät  - Hyväksytty ajoreitti työmaalle: Kiertomaa - 17 km ja Rudus - 19 km → lisäkustannus
 - materiaalit Katso liite Karhunahde Rudukselta ajetut murskeet ajankso 1.2.2024 – 10.4.2024
 - asiakirjaviittaukset

 - yksikköhinta 0,41 €/tn x 2167,79 tn = 888,79 euroa.

lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla
lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla

TARJOUSHINTA Kiinteä veroton kokonaishinta
JA
MAKSUPERUSTE

Yksikköhinnat vieressä/ liitteessä 888,79 €
(verottomat hinnat, rak.alan käännetty alv)

Omakustannushintaan + yleiskustannukset 12 % + alv 24 %

Muu maksuperuste ks. alla/ liitteessä
(verottomat hinnat, joihin lisätään alv 24 %)

Lisä-/ muutostyö maksetaan:
MAKSUEHDOT yhdessä erässä, kun lisä/muutostyö on suoritettu

oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite:
muu maksuehto, mikä: murskeen ajo- ja punnitusraportti

AIKATAULU tarvittava pidennys urakka-aikaan: xx työpäivää, urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat
 - vaikutus urakka- kustannukset (sis. yleiskustannukset) xx €/vko
   aikaan
 - työn aloitus ja urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua
   lopetus
 - kiinniotto- työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen
   kustannukset

ei vaikutusta urakka-aikaan

tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä,
jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat €, alv 0 %

Tarjousnumero: 14

Työ alkaa 1.2.2024 Työ on valmis 10.4.2024

Laatija: Ilkka LeinoProjekti: Karhunahteen asemakaava-alueen rakentaminen

Pvm: 2.5.2024, REV A 12.7.2024Tilaaja: Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen

Murskeen ajo Ruduksen Piikkiön toimipesteeltä työmaalle lisäkustannus 0,41 €/tn (11.12.2023)



MUUTA Urakoitsija ei aloita työtä ilman kirjallista määräystä tai tämän tarjouksen allekirjoittamista
tilauksena. Mikäli työtä ei voida aloittaa ennen xx.xx.2024, aiheutuu tästä lisäkustannuksia,
joiden osalta:

 - urakoitsija pidättää oikeuden vaatia kustannukset jälkikäteen
 - lisäkustannukset ovat xx €/vrk

Pidätämme oikeuden vaatia lisääntyneistä vakuuksista aiheutuneet kustannukset
vastaanottotarkastuksessa.

Lisätietoja tarjouksestamme antaa Ilkka Leino

TARJOUKSEN
VOIMASSAOLO 17.7.2024 asti

LIITTEET

Allekirjoitukset

URAKOITSIJA Aura 12.7.2024 Ilkka Leino
 - tarjous Paikka ja aika Ilkka Leino

Nimenselvennys

TILAAJA
 - tarjous
   vastaanotettu Paikka ja aika Tilaajan allekirjoitus

TILAAJA SOVITTU AIKATAULUVAIKUTUS
 - tarjous tarjotuin kiinniottokustannuksin ilman pidennystä tarjotuin urakka-ajan pidennyksin
   hyväksytty ja
   työ tilataan

paikka ja aika Tilaajan allekirjoitus



Karhunahde Kiertomaa Oy - Rudukselta ajetut murskeet ajankso 1.2.2024 – 10.4.2024

TicketDate LocationID TicketNo TicketTime CustomerID SortName OrderID DeliveryAddress1 ProductName Qty DeliveryAddress2 ProductID VehicleID Unit TodayQty Ticket

2.4.2024 2099 12856743 12/30/1899 2:07:48 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 49,4 karhunahde 80017990 SLT-461 t 49,4 12856743
2.4.2024 2099 12742888 12/30/1899 12:29:20 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,8 Karhunahde 80017990 SLT-461 t 50,8 12742888

20.3.2024 2099 12742642 12/30/1899 6:19:17 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/90 KALLIOMURSKE 50,3 Karhunahde 80018052 FPU-988 t 50,3 12742642
20.3.2024 2099 12742663 12/30/1899 9:49:28 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/90 KALLIOMURSKE 49,7 Karhunahde 80018052 FPU-988 t 100 12742663
20.3.2024 2099 12742678 12/30/1899 1:29:48 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 49,45 Karhunahde 80017990 FPU-988 t 49,45 12742678
26.3.2024 2099 12742802 12/30/1899 10:11:32 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 49,05 Karhunahde 80018018 FPU-988 t 49,05 12742802
27.3.2024 2099 12742845 12/30/1899 3:51:25 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,7 Karhunahde 80017990 SLT-461 t 50,7 12742845
28.3.2024 2099 12742857 12/30/1899 10:22:52 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 45,95 Karhunahde 80018018 ZMZ-555 t 45,95 12742857

2.4.2024 2099 12742883 12/30/1899 11:48:52 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 50,45 Karhunahde 80018018 FPU-988 t 50,45 12742883
19.3.2024 2099 12742629 12/30/1899 10:26:02 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 45,6 Karhunahde 80018018 ZMZ-555 t 45,6 12742629

4.4.2024 2099 12742921 12/30/1899 6:18:14 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,55 Karhunahde 80017990 FPU-988 t 50,55 12742921
8.4.2024 2099 12743024 12/30/1899 3:01:53 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,5 Karhunahde 80017990 VZF-500 t 50,5 12743024
1.2.2024 2099 12741851 12/30/1899 9:26:52 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 49,9 Karhunahde 80017990 FPU-988 t 49,9 12741851
6.2.2024 2099 12741921 12/30/1899 6:51:07 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 18,8 Karhunahde 80018018 EOG-854 t 18,8 12741921
7.2.2024 2099 12741948 12/30/1899 6:24:42 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 18,5 Karhunahde 80018018 EOG-854 t 18,5 12741948
8.2.2024 2099 12741998 12/30/1899 6:49:29 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 17,85 Karhunahde 80018018 RSL-220 t 17,85 12741998

20.3.2024 2099 12856445 12/30/1899 2:49:25 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 44,7 KARHUNAHDE 80017990 ZMZ-555 t 94,6 12856445
27.3.2024 2099 12856668 12/30/1899 10:14:37 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 44,8 KARHUNAHDE 80017990 ZMZ-555 t 44,8 12856668
20.3.2024 2099 12856430 12/30/1899 11:29:26 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/90 KALLIOMURSKE 50,2 KARHUNAHDE 80018052 FPU-988 t 50,2 12856430
20.3.2024 2099 12856424 12/30/1899 8:07:46 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 49,9 KARHUNAHDE 80017990 FPU-988 t 49,9 12856424
19.3.2024 2099 12856422 12/30/1899 4:05:12 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 44,8 KARHUNAHDE 80017990 ZMZ-555 t 95 12856422
19.3.2024 2099 12856419 12/30/1899 3:31:10 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,2 KARHUNAHDE 80017990 FPU-988 t 50,2 12856419
18.3.2024 2099 12856363 12/30/1899 7:15:21 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 45,1 KARHUNAHDE 80018018 ZMZ-555 t 45,1 12856363
27.3.2024 2099 12856669 12/30/1899 10:23:57 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 49,8 KARHUNAHDE 80017990 FPU-988 t 94,6 12856669
27.3.2024 2099 12856674 12/30/1899 11:52:23 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 44,4 KARHUNAHDE 80017990 ZMZ-555 t 139 12856674
27.3.2024 2099 12856675 12/30/1899 12:01:30 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 50 KARHUNAHDE 80018018 FPU-988 t 50 12856675
27.3.2024 2099 12856682 12/30/1899 1:51:57 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50 KARHUNAHDE 80017990 FPU-988 t 189 12856682
28.3.2024 2099 12856686 12/30/1899 6:05:18 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,2 KARHUNAHDE 80017990 FPU-988 t 50,2 12856686

5.4.2024 2099 12856840 12/30/1899 1:56:33 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 45,3 KARHUNAHDE 80017990 ZMZ-555 t 45,3 12856840
8.4.2024 2099 12856848 12/30/1899 6:35:56 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 51,4 KARHUNAHDE 80017990 VZF-500 t 51,4 12856848
8.4.2024 2099 12856892 12/30/1899 1:30:44 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,9 KARHUNAHDE 80017990 VZF-500 t 102,3 12856892

10.4.2024 2099 12856946 12/30/1899 6:35:52 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 51 KARHUNAHDE 80017990 VZF-500 t 51 12856946
10.4.2024 2099 12856954 12/30/1899 8:11:08 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 51,4 KARHUNAHDE 80017990 VZF-500 t 102,4 12856954
26.2.2024 2099 12855919 12/30/1899 12:54:51 PM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 46,4 KARHUNAHDE 80018018 ZMZ-555 t 46,4 12855919

1.2.2024 2099 12855437 12/30/1899 6:08:01 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/16 KALLIOMURSKE 50,05 KARHUNAHDE 80017990 FPU-988 t 50,05 12855437
13.2.2024 2099 12855649 12/30/1899 7:07:23 AM 2000062420 Kiertomaa Oy 2161631 SW Nouto 0/4 KALLIOKIVITUHKA 18,54 KARHUNAHDE 80018018 EOG-854 t 18,54 12855649

Yhteensä t 2167,79


