
MUUTOS- JA LISÄTYÖT
TARJOUS/ TILAUS

MUUTOSTYÖ LISÄTYÖ

MUUTOS- /
LISÄTYÖ
 - työn kuvaus
 - määrät
 - materiaalit
 - asiakirjaviittaukset Katso liite Karhunahde_asfalttimäärät_lopullinen

lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on urakoitsijalla
lisä-/muutostyön suunnitteluvastuu on tilaajalla

TARJOUSHINTA Kiinteä veroton kokonaishinta
JA
MAKSUPERUSTE

Yksikköhinnat vieressä/ liitteessä 2 346,95 €
(verottomat hinnat, rak.alan käännetty alv)

Omakustannushintaan + yleiskustannukset 12 % + alv 24 %

Muu maksuperuste ks. alla/ liitteessä
(verottomat hinnat, joihin lisätään alv 24 %)

Lisä-/ muutostyö maksetaan:
MAKSUEHDOT yhdessä erässä, kun lisä/muutostyö on suoritettu

oheisen maksuerätaulukon mukaisissa erissä, liite:
muu maksuehto, mikä:

AIKATAULU tarvittava pidennys urakka-aikaan: 1 työpäivää, urakka-ajan pidennyksestä aiheutuvat
 - vaikutus urakka- kustannukset (sis. yleiskustannukset) xx €/vko
   aikaan
 - työn aloitus ja urakoitsija pidättää oikeuden vaatia urakka-ajan pidennystä työn valmistuttua
   lopetus
 - kiinniotto- työ suoritetaan urakka-ajan ulkopuolella, urakan vastaanoton jälkeen
   kustannukset

ei vaikutusta urakka-aikaan

tarjoudumme suorittamaan muutos- tai lisätyön ilman urakka-ajan pidennystä,
jolloin aikataulun kiinniottokustannukset ovat €, alv 0 %

Tarjousnumero: 20

Työ alkaa 1.7.2024 Työ on valmis 3.7.2024

Laatija: Ilkka LeinoProjekti: Karhunahteen asemakaava-alueen rakentaminen

Pvm: 16.7.2024Tilaaja: Turun kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen

Tähdenlennonpolku AB 100 mm. 73 m2 x 32,15 €/m2 = 2 346,95 €



MUUTA Urakoitsija ei aloita työtä ilman kirjallista määräystä tai tämän tarjouksen allekirjoittamista
tilauksena. Mikäli työtä ei voida aloittaa ennen xx.xx.2024, aiheutuu tästä lisäkustannuksia,
joiden osalta:

 - urakoitsija pidättää oikeuden vaatia kustannukset jälkikäteen
 - lisäkustannukset ovat xx €/vrk

Pidätämme oikeuden vaatia lisääntyneistä vakuuksista aiheutuneet kustannukset
vastaanottotarkastuksessa.

Lisätietoja tarjouksestamme antaa Ilkka Leino

TARJOUKSEN
VOIMASSAOLO 17.7.2024 asti

LIITTEET

Allekirjoitukset

URAKOITSIJA Aura 16.7.2024 Ilkka Leino
 - tarjous Paikka ja aika Ilkka Leino

Nimenselvennys

TILAAJA
 - tarjous
   vastaanotettu Paikka ja aika Tilaajan allekirjoitus

TILAAJA SOVITTU AIKATAULUVAIKUTUS
 - tarjous tarjotuin kiinniottokustannuksin ilman pidennystä tarjotuin urakka-ajan pidennyksin
   hyväksytty ja
   työ tilataan

paikka ja aika Tilaajan allekirjoitus



Nykyisen kääntöpaikan AB

puretaan. Tilalle nurmetus

SO-purku +8.48

uuteen ojaan

SO-liitos +6.02

SO-liitos +9.20

SO-liitos +8.48

Nykyinen kaivon kansisto

asennetaan tulevaan pintaan

Nykyinen ja suunniteltu oja

yhdistetään

Muodostuneet pintavedet ohjataan uudella

ojalla 400 PP rumpuun

Liitos +4.63

nykyiseen JV-kaivoon

Liitos nykyiseen
VJ-verkostoon

Liitos nykyiseen

VJ-verkostoon

Pumppaamon ylivuoto ojaan. Ylivuotoputkeen asennetaan takaisinvirtauksenesto

Paloposti ja sen tyhjennysputki.

Huuhteluventtiili ja sen

tyhjennysputki hulevesikaivoon.

+5,92

+12,6
+12,8

+10,6

+11,1
+11,5

+10,5

+6,5+5,7
+12,4

+6,1

+5,3

+5,1

+18,29

suunniteltu ojan linja

Vanhat rummut puretaan pois

2-KERROS asfaltti 73m²

AB11 asfaltti (40mm) 80m²

AB11 asfaltti (40mm) 92m²

AB16 (50mm) asfaltti 5665m²

AB11 (40mm) asfaltti 828m²

AB11 asfaltti (40mm) 794m²

AB11 (40mm) 1794m²
AB16 (50mm) 5665m²

2-KERROS asfaltti 73m²

Projekti Karhunahteen kaava-alue

Kuvaus määrälaskenta

Työnumero Karhunahde asfaltit

Mittakaava 1:500      [A3]

Päiväys 9.7.2024

Tiedosto Karhunahde_asfalttitarke.xy.tdw

Infrapalvelu Krusell Oy
Tilaaja Iletekniikka Oy

Koord.järj. GK23

Kork.järj. N2000

Lajikoodaus Infrarakentaja

Piirtäjä Matti Krusell

Puh.nro 0503160175

Email krusellmatti@gmail.com

Mittalaite Leica

N


