
Kaavan nimi Edellinen 

vaihe

Kaavan 

vireystila

Seur. 

ajankohta 

(pvm tai 

vuosineljän

nes)

Seur vaihe Kaavoitus

ohjelma 

2024: KV / 

KYLK hyv 

2024

Kaavoitus

ohjelma 

2024: KV / 

KYLK hyv 

2025

OVK 2/ 2024 tilanne 30.5.2024

*Aninkaisten konserttitalo  KH 

21.3.2022 etenee 2024-10-28 LAUS ja näht Valmistelu KV käsittely Valmistelu etenee kilpailun pohjalta

*Historian ja tulevaisuuden museo 

[Linnanniemi]

Museon 

ark.kilpailu etenee 2024-06-17

Ark.kilpailun 

tulos Valmistelu KV käsittely

Historian ja tulevaisuuden museon 

arkkitehtuurikilpailu

*Iso-Heikkilän varikko 

[joukkoliikenne, ent  nimi Sataman 

varikko]

OAS 

14.11.2023 etenee 2024-10-28 LAUS ja näht KYLK käsittely Odottanut toteutussuunnittelun käynnistymistä

*Itäharjun liittymä K OAS 

27.11.2018 etenee 2024-09-17 uusi OAS Valmistelu KV käsittely Aloitus syksyllä 2024

*Itäharjun Voimakatu K Laus ja näht 

12.2023 etenee 2024-11-02 LAUS ja näht KV käsittely

Neuvottelut viivästyneet, muutosten johdosta 

uudelleen nähtäville

*Karhunaukion yhtenäiskoulu 

(Lauste II) ehdotus kylk 18.6.2024etenee 2024-IV KH KV käsittely Kylk ehdotus 18.6.2024

*Kauppahallin kortteli / Olympia K OAS 

30.8.2022 etenee 2024-III LUO KH KV käsittely Kauppahallin hankesuunnitelma päätöksen tekoon

*Kiinamyllynkatu [Psykiatria] LUO 

9.4.2024 etenee 2024-10-28 LAUS ja näht KV käsittely Kaavaluonnos KYLK 9.4.2024

*Koroinen [Asuntomessut, 

Halistenväylä]

pormestarist

o 11.3.2024 etenee 2024-IV

OAS 

pormestarist

o Valmistelu Valmistelu Liikenteellinen selvitys käynnissä

*Kupittaan kärki K [Tiedepuiston 

kansi ja Taitokampus ] 

nähtäville 

17.6.2024 etenee 2024-09-24 EHD kylk KV käsittely

Kaavaehdotus lausunnoille ja nähtäville 17.6.-

16.8.2024

*Littoistentie [joukkoliikenne] KV 

17.6.2024 valmis 2024-III

Kuulutus 

voimaan KV käsittely Valmis 

*Mooriankunnas K [Kingelininkatu, 

Kurjenmäenkatu] 

LUO 

30.1.2023 etenee 2024-09-30 LAUS ja näht KV käsittely Kaavaehdotuksen valmistelu

*Mustasuo

OAS 2010 etenee 2025-IV LAUS ja näht Valmistelu KV käsittely

VAK-ratapiha, puunkuormaus ja katujen 

kuivatuksen suunnittelu viivästyttänyt,

*Suurpäänkatu (Raitiotien 

pääteasema Varissuolla Ent. 

Pelttarinkatu)

OAS 

28.9.2021 etenee 2024-III Uusi OAS KV käsittely 

Uusi rajaus ratikan päättärin takia, nimenvaihdos ja 

uusi OAS tarvitaan.

*Piiparinpolun varsi [Munterinkatu 

15]

esiselvitys 

27.8.2021 etenee 2024-III OAS Valmistelu KV käsittely Käynnistys syksyllä

*S:t Olofsskolan KV 

13.05.2024 valmis 2024-II

kuulutus 

voimaan KV käsittely KV 13.05.2024

*Sirkkalankatu [joukkoliikenne]

Kuulutus 

voimaan 

13.1.2024 voimassa 

*Vaasanpuisto [Linnakaupungin 

monitoimitalo]

Aloituskokou

s 3-2022 etenee 2024-III LUO kh KV käsittely

Monitoimitalon hankesuunnitelman KV 15.4.2024 , 

liikenteen yleissuunnitelma tekeillä

*Wiklund K OAS 

7.6.2022 etenee 2024-III

Aloituskokou

s Valmistelu KV käsittely Hakija miettii

*Yliopistonkatu 17 ja 21  OAS 

13.1.2024 etenee 2024-12-17 LUO Valmistelu KV käsittely Arkkitehtuurikutsukilpailu käynnissä

Ajurinkatu K [ent. Valion tontti, 

Ratapihankatu 20-24] 

LUO 

20.6.2023 etenee 2024-06-17 LAUS ja näht KV käsittely Kaavaehdotus lausunnoille ja nähtäville 17.6.2024

Akselintie K esiselvitys 

19.6.2023

käynnist 

2024 2024-III

OAS ja 

tavoitteet Valmistelu KV käsittely Aloitus syksyllä 2024

Asemanaukio [joukkoliikenne] OAS 

23.4.2024 etenee 2024-IV LAUS ja näht Valmistelu KYLK käsittely OAS 23.4.2024

Aurakatu 6, Linnankatu 13 K LAUS 

27.5.2024 etenee 17.9.2024
EHD kylk

KV käsittely Lausunnoille ja nähtäville 27.5.2024

Eerikinkatu 22b + VPK K OAS 

25.4.2023 etenee 2024-IV LAUS ja näht Valmistelu KV käsittely Valmistelu etenee

Etelä-Skanssi

KH palautus etenee 2024-III OAS Valmistelu KV käsittely Neuvottelut maanomistajan kanssa jumissa.

Halisten vesilaitos käynnist 

2024 2025-I kilpailu Valmistelu Valmistelu Kilpailun aloitus viivästynyt (maanhallinta)

Harkkionmäki EHD hyv kylk 

16.4.2024 etenee 2024-III laus näht KV käsittely

kylk ehdotus 16.4.2024 --> nähtäville ja 

lausunnoille

Hepokulta K
esiselvitys 

11.3.2022

käynnist 

2024
KLS

Valmistelu KV käsittely

Kaavoitussopimuksen valmistelu, taloyhtiöiden 

valtuutus vielä kesken.

Herkules [Martinsillan kolmio II, 

Martinkatu 2] K

Tontinluovutu

skilpailu etenee 2024-III LAUS ja näht Valmistelu KV käsittely Senaatin tontinluovutuskilpailu ratkaistu 17.6.2024

Herttuankulman kaarihalli OAS pal 

30.8.2022 etenee Valmistelu KV käsittely Omistajan konkurssi, tilanne epäselvä



Jäkärlän Kaila luonnos 

käsitelty etenee 2024-IV

LAUS ja näht

Valmistelu KV käsittely Resurssit ohjattu muihin hankkeisiin

Kaarninko uusi 

tutkielma

käynnist 

2024 2024-III KLS Valmistelu KV käsittely Käynnistymässä

Kähärin puistotie liikenteellinen 

selvitys etenee 2024-III LAUS ja näht KV käsittely Selvitykset naapureiden kanssa kesken.

Kaupunginpuutarhan alue

Laus-naht 

29.1.-

27.2.2024 etenee 2024-III ehdotus kylk KV käsittely Kylk elokuussa 2024, mks ollut kesken.

Kerttulinreuna [Hämeenkatu, 

työterveystalo, ym]

EHD 

25.4.2023 valmis 2024-III EHD KV Maankäyttösopimusneuvottelut edistyneet hitaasti

Kongressikuja 1 [Caribia] K

esiselvitys

käynnist 

2024 KLS Valmistelu KV käsittely Käynnistymässä

Kuralankatu 2 [Hila] KLS, OAS 

2.11.2021 etenee 2024-III LAUS ja näht KV käsittely

Yhteisymmärrys on nyt löytynyt 

liikennesuunnittelun ja hakijan kanssa --> etenee

Kustavintie 4 [Suikkilan 

kauppakeskus]

esiselvitys 

25.2.2022

käynnist 

2024 KLS Valmistelu Valmistelu Hakijan osalta selvittelyt kesken

Lemminkäisenkatu 17 ja 19 K OAS 

19.3.2024

käynnist 

2024 2024-IV LAUS ja näht Valmistelu KV käsittely Toinen hakija vetäytynyt

Lemminkäisenkatu 2 [Dentalia] OAS 

25.4.2024 etenee 2024-IV LUO Valmistelu KV käsittely Kuulutus vireille 18.5.2024

Liskokortteli [Ratapihankatu 32-36] 

K

EHD kylk 

21.5.2024 etenee 2024-III
KV

KV käsittely Ehdotus KYLK 21.5.2024

Malminkatu [Merenkulkuoppilaitos] K

Luonnos 

KYLK 

12.12.2023 etenee 2024-IV LAUS ja näht KV käsittely Kaavaluonnos hyv 12.12.2023

Nosturinkatu 2   K KV 

15.4.2024 voimassa 15.6.2024

Kuulutus 

voimaan KV käsittely KV 15.4.2024

Nurkkapuisto  [Otto Korhosen katu]

esiselvitys

käynnist 

2024 2024-III KLS Valmistelu KV käsittely Käynnistymässä

Österblad 

Rakennushis

toriaselvitys, 

Sopimus etenee 2024-III LUO Valmistelu KV käsittely Tavoitteiden muodostaminen

Pansion monitoimitalo K  (sis 

Heinikonkatu 2)

OAS 

päivitetty 

19.10.2021 stand-by 2024-II EHD KV käsittely Palveluverkon uudellen tutkinta aloitetaan alueella.

Petreliuksenportti [Peltolantie 3, 

Petrea] K

KLS 

24.1.2022 etenee 2024-II luonnos Valmistelu KV käsittely Luonnos kylk elokuu 2024

Pitkämäen liikekeskus 2023-05-30 

EHD (mks) valmis EHD (MKS) MKS neuvottelut haastavat

Puistomäki

asukaskysely etenee 2024-IV luonnos Valmistelu KV käsittely Valmistelu etenee  

Raunistulantie 15 ja 25 4.3.2024 

OAS KH etenee 2024-IV luonnos kylk Valmistelu KV käsittely Valmistelu etenee

Särkilahti ehd kylk 

18.6.2024 etenee 2024-IV KV KV käsittely Valmistelu etenee

Sepänkatu 2 - Sirkkalankatu 35a LUO hyv kylk 

12.1.2021 etenee 2024-IV LAUS ja näht KV käsittely

Resurssit kohdistettu strategisiin maankäytön 

hankkeisiin

Skanssinkolmio OAS päivitys 

2.3.2023 etenee 2024-III laus. Näht. KV käsittely Valmistelu etenee

Tahkonaukio 2.0 K 

(Lemminkäisenkatu 9)

OAS 

28.5.2024 etenee 2025-I LAUS ja näht Valmistelu KV käsittely Lausunnoille ja nähtäville 17.6.2024

Tullin ympäristö K Esiselvitys 

29.2.2024 etenee 2024-09-24 OAS Valmistelu KV käsittely Sopimuksen valmistelu

Uittamon täydennys [Kannuskatu]  KH pal 

9.11.2020 etenee 2024-III LAUS ja näht KV käsittely Valmistelu etenee

Vaalan eritasoristeys KV hyv 

13.5.2024 valmis 2024-III voimaantulo KV käsittely KV hyväksynyt 13.5.2024

Taulukossa on vuoden 2024 kaavoitusohjelman kaavojen lisäksi kaavat Sirkkalankatu, Kerttulinreuna ja Pitkämäen liikekeskus


