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OVK2 = toinen osavuosikatsaus

kh = kaupunginhallitus

TA = talousarvio

kv = kaupunginvaltuusto

MAKU = maarakennuskustannusindeksi

Taulukossa on kuvattu kaupunkiympäristön rakennuttamisen 

infraennuste osavuosikatsaus 2. Investointiohjelma on esitetty 

taulukossa hierarkisesti. Hierarkian ylin taso on kaupunkympäristön 

rakennuttamisen menot yhteensä, joka summaa kaikki 

infrainvestoinnit.
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Merkittävimmät poikkeamat

      [-] Kaup.ympäristön rak.menot yhteensä -648 429 405 -659 097 934 10 668 529 1,6 -137 968 773,44 -21 102 777,09 -137 562 000 -126 305 916 -11 256 084 -8,2 Vuosiennusteet ovat laskennallisia.

        [-] Strategiset kärkihankkeet, kh -411 579 000 -421 480 001 9 901 001 2,4 -81 369 067,96 -10 772 118,51 -69 270 000 -69 017 421 -252 579 -0,4

          [-] Keskustan kehittäminen -kärkihanke -304 779 000 -314 680 001 9 901 001 3,2 -79 117 298,99 -9 716 954,58 -63 612 478 63 612 478

            [-] Aninkainen -6 017 000 -6 100 000 83 000 1,4 -218 421,53 -3 119,00 -2 911 042 2 911 042

                   Parkinkenttä-kaavan kadut -2 700 000 -2 700 000 0 0,0 -98 357,93 -488,00 -128 411 128 411

                   Kupittaan 3 kenttä (väistötekojääkenttä) -2 817 000 -2 900 000 83 000 2,9 -120 063,60 -2 631,00 -2 782 631 2 782 631

                   Turku Ratapiha (elämyskeskus) -500 000 -500 000 0 0,0

            [-] Kaupallinen ydinkeskusta -31 100 000 -41 000 000 9 900 000 31,8 -40 022 957,54 -665 619,94 -977 043 977 043

                   Kauppatori -31 100 000 -41 000 000 9 900 000 31,8 -40 022 957,54 -665 619,94 -977 043 977 043

Hanke ei ole ylittänyt vuonna 2015 tehdyn määrärahavarauksen arvoa, kun 

määrärahavaraukseen on tehty hankkeen aikana syntyneiden 

maanrakennuskustannusten nousun mukainen indeksikorjaus. 

Maanrakennusindeksi vuonna 2015 on 100 ja vuoden 2022 joulukuun 

indeksinpisteluku on 127,2. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2022 joulukuun 

määrärahavaraus 38,2M € vastaa vuoden 2015 tason 30M euron 

määrärahavarausta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat tässä vaiheessa 

yhteensä laajuuden muutokset, edelleen veloitukset ja rahoitusosuudet 

huomioiden 38,9M € vuoden 2023 loppuun mennessä. Vuonna 2023 

kustannuksia on nostanut rakennustöiden kustannustason nousu, 

vahingonkorvaukset ja suunnittelemattomat korjaustoimenpiteet. 

Infran tarveselvitys ja hankesuunnitteluohjeen mukaisesti, mikäli hankkeen 

hyväksytyt kustannusarviot hankevarauksineen nousevat indeksikorjaukset 

huomioon ottamisen jälkeen 10 % tai sitä enemmän tai mikäli hankkeessa 

tapahtuu jokin muu merkittävä kustannuksia nostava muutos, saatetaan 

päivitetty kustannusarvio tms. hankkeen alkuperäisen päätöksen tehneen sekä 

muutoksen jälkeen toimivaltaisen tahon käsiteltäväksi (kv 13.2.2022 § 32). 

Hanke ei näin tarkasteltuna ole ylittänyt tarve- ja hankesuunnitteluohjeen 

mukaista indeksikorjattua määrärahavarausta.

Kauppatorihankkeen taloudellinen loppuselvitys esitetään 

kaupunkiympäristölautakunnalle vuoden 2024 loppuun mennessä.

            [-] Merellinen Turku -171 892 000 -171 892 000 0 0,0 -3 424 835,45 -754 618,40 -16 473 037 16 473 037

                   Aurajoen rantaväylä väli: Agricolank -3 100 000 -3 100 000 0 0,0 -44 961,18 -250 872 250 872

                   Ferry Terminal -41 500 000 -41 500 000 0 0,0 -298 062,18 -215 392,11 -866 127 866 127

                   Kulttuurijokilautta -3 300 000 -3 300 000 0 0,0 -128 906,07 -16 191,00 -119 251 119 251

                   Satamaraide -10 000 000 -10 000 000 0 0,0

                   Historian ja tulevais. museo Linnanniemi -4 700 000 -4 700 000 0 0,0 -310,00 -217,00 -217 217

                   Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri -6 500 000 -6 500 000 0 0,0 -174 235,62 -2 056,00 -379 245 379 245

                   Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta- -5 100 000 -5 100 000 0 0,0 -2 160 816,74 -379 205,67 -2 943 207 2 943 207

                   Itäinen Rantak. klv v:Sotalaistenk. -1 900 000 -1 900 000 0 0,0 -9 655,75 -124,00 -60 124 60 124

                   Itäinen Rantakatu (jokir) v:Sotalai -700 000 -700 000 0 0,0 -196 418,50 -139 393,00 -296 060 296 060

                   Itäinen Rantakatu (jokir) v:Kirjast -4 160 000 -4 160 000 0 0,0 -310,00 0 0

                   Aurajoen rantamuuri vaihe 1 väli: Myllys -12 000 000 -12 000 000 0 0,0 -200 000 200 000

                   Itäinen Rantakatu hulevesiviemäri -992 000 -992 000 0 0,0 -411 159,41 -2 039,62 -580 841 580 841

                   Kaupungin rahoitusosuus satamasta -77 200 000 -77 200 000 0 0,0 -10 355 556 10 355 556
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                   Itäinen Rantakatu: Unioninkatu-Purserinp -740 000 -740 000 0 0,0 -421 538 421 538

            [-] Liikenne ja liikkuminen -95 770 000 -95 688 000 -82 000 -0,1 -35 451 084,47 -8 293 597,24 -43 251 356 43 251 356

              [+] Turun ratapihat ja Kupittaan kaksoisraid -86 000 000 -86 000 000 0 0,0 -35 073 248,66 -8 038 591,72 -40 071 890 40 071 890

              [-] Joukkoliikenteen järjestelyt -8 030 000 -8 030 000 0 0,0 -79 202,00 -163 006,00 -1 848 920 1 848 920

                [+] Joukkoliikenteen infrainvestointien suun -30 000 -30 000 0 0,0 -30 000 30 000

                     Runkobussiliikenteen pysäkkijärjestelyt -1 000 000 -1 000 000 0 0,0 -66 752,00 -88 938,50 -589 991 589 991

                     Runkobussilinj. Joukkoliikennekadut Sirk -1 000 000 -1 000 000 0 0,0 0 0

                     Lemminkäisenkadun, Sirkkalankadun, Kiina -6 000 000 -6 000 000 0 0,0 -12 450,00 -74 067,50 -1 228 929 1 228 929

              [-] Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant -1 740 000 -1 658 000 -82 000 -4,7 -298 633,81 -91 999,52 -1 330 546 1 330 546

                     Inspehtorinkatu kylätie -410 000 -389 000 -21 000 -5,1 -26 176,40 -86 433,70 -362 803 362 803

                     Hämeentulli -440 000 -440 000 0 0,0 -264 564,21 -1 718,22 -175 436 175 436

                     Kuraattorinpolku -860 000 -799 000 -61 000 -7,1 -7 893,20 -3 847,60 -792 307 792 307

                     Sirkkalankadun ja Kupittaankadun rauhoit -30 000 -30 000 0 0,0 0 0

          [-] Turun tiedepuisto -kärkihanke -106 800 000 -106 800 000 0 0,0 -2 251 768,97 -1 055 163,93 -5 404 943 5 404 943

            [+] Itäharjun liittymä -7 300 000 -7 300 000 0 0,0 -2 821,00 0 0

            [+] Kupittaankärjen kumppanuushanke -86 000 000 -86 000 000 0 0,0 -2 123 002,71 -1 052 966,93 -4 721 568 4 721 568

            [+] Voimakatu -10 500 000 -10 500 000 0 0,0 -125 945,26 -1 594,00 -682 376 682 376

            [+] Kiinanmyllynkatu -3 000 000 -3 000 000 0 0,0 -603,00 -1 000 1 000

        [-] Kiinteistökehitys, kh -154 355 000 -152 813 153 -1 541 847 -1,0 -36 246 080,40 -7 077 034,91 -43 267 000 -30 748 980 -12 518 020 -28,9

          [-] Linnakaupunki -32 500 000 -32 500 000 0 0,0 -17 590 682,75 -1 995 660,79 -6 032 385 6 032 385

                 Herttuankulma /AR -15 900 000 -15 900 000 0 0,0 -9 109 764,67 -495 411,31 -3 640 952 3 640 952

                 Vaasanpuisto /AR -4 400 000 -4 400 000 0 0,0 -21 461,10 -11 271,64 -72 931 72 931

                 Kirstinpuisto /AR -12 200 000 -12 200 000 0 0,0 -8 459 456,98 -1 488 977,84 -2 318 502 2 318 502

          [-] Skanssi -20 730 000 -20 729 289 -711 -0,0 -1 361 069,24 -61 040,18 -2 765 655 2 765 655

                 Skanssin keskuspuisto -8 300 000 -8 300 000 -0 0,0 -418 462,84 -5 577,45 -1 548 320 1 548 320 TA-rahan alitus 2,2M €. Sisältyy Itä-Skanssin kanssa samaan urakkaan.

                 Itä-Skanssi -7 700 000 -7 700 000 0 0,0 -548 369,28 -52 788,95 -1 045 394 1 045 394
TA-rahan alitus 2M €. Ajoituksen muutos kaavamuutoksesta ja 

katusuunnitelmien muutoksesta johtuen.

                 Skanssinmäki kaava-alue -530 000 -529 289 -711 -0,1 -394 237,12 -2 047,78 -122 458 122 458

                 Etelä-Skanssi -3 200 000 -3 200 000 0 0,0 -62,00 -62 62

                 Biodiversiteettipuisto -1 000 000 -1 000 000 0 0,0 -564,00 -49 421 49 421

          [-] Muut kiinteistökehityskohteet -100 775 000 -99 221 864 -1 553 136 -1,5 -17 294 328,41 -4 985 903,31 -21 588 940 21 588 940

                 Pääskyvuorenrinne -5 460 000 -4 383 864 -1 076 136 -19,7 -4 194 774,56 -101 817 101 817

                 Koroistenkaari -1 900 000 -2 276 000 376 000 19,8 -1 704 723,47 -2 464,33 -499 581 499 581

Indeksikorjattu kustannusarvio ei ole ylittymässä. Koroistenkaaren alkuperäinen 

kustannusarvio oli 1,9M € (MAKU indeksi 112,31 2010=100). Indeksikorjattu 

kustannusarvio on 2,4M € (MAKU indeksi 143,78 2010=100).

                 Koskennurmi -5 200 000 -5 200 000 0 0,0 -370 482,68 -13 041,50 -1 044 613 1 044 613
TA-rahan alitus 1M €. Ajoituksen muutos, suunnitelmat valmistuvat 6/2024 

alkuvuoden sijaan.

                 Koroisten siirtolapuutarha -390 000 -390 000 0 0,0 0 0 TA-rahan alitus 0,3M €. Ajoituksen muutos, suunnittelu kesken.

                 Metsola -3 200 000 -3 200 000 0 0,0 0 0

                 Pitkämäen liikekeskus /AR -4 000 000 -4 000 000 0 0,0 0 0

                 Särkilahti -4 300 000 -4 300 000 0 0,0 -108 889 108 889

                 Karhunahde -1 900 000 -1 900 000 0 0,0 -332 566,54 -665 498,92 -1 566 199 1 566 199

                 Oskarinkuja -kaava-alue -203 000 -203 000 0 0,0 -3 087,00 -4 422,50 -199 913 199 913

                 Pukkila /AR -10 000 000 -10 000 000 0 0,0 -4 806 094,82 -638 037,97 -1 903 009 1 903 009
TA-rahan alitus 0,5M €. Ajoituksen muutos, urakka edennyt viime vuonna 

arvioitua nopeammin, jolloin rahankäyttö tältä vuodelta jäänee alle budjetoidun.

                 Yhdyspolku -100 000 -100 000 0 0,0 -13 195,20 -63 354,25 -86 946 86 946

                 Kaupunginpuutarhan alue /AR -2 500 000 -2 500 000 0 0,0 -413 508,85 -2 558,00 -150 082 150 082
TA-rahan alitus 1,85M €. Ajoituksen muutos, kaava vahvistumatta ja 

toteutussuunnittelu kesken. 

                 Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue -2 650 000 -2 650 000 0 0,0 -215 655,30 -7 593,73 -1 002 846 1 002 846

                 Raunistulan silta ja pt-kaavan joukkolii -2 100 000 -2 100 000 0 0,0 -225 273,52 -127 097,41 -979 821 979 821

                 Pihlajaniemi /AR -25 700 000 -25 700 000 0 0,0 -1 632 647,61 -95 284,26 -3 077 412 3 077 412 TA-rahan alitus 4M €. Ajoituksen muutos, suunnitelmat ovat olleet myöhässä.

                 Impivaaran tenniskeskus kaava-alue -100 000 -100 000 0 0,0 -8 697,96 -91 302 91 302

                 Kylänkulma kaava-alue -1 050 000 -1 577 000 527 000 50,2 -382 545,71 -189 412,84 -1 196 028 1 196 028
Kustannusarvio ei ole ylittymässä. Ennuste pitää sisällään myös 

Kuraattorinpolun osuuden, jolle on varattu erikseen määrärahaa 0,8M €.
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                 Pansio-Pernon monitoimitalo -kaava-a -1 000 000 -1 000 000 0 0,0 -159,00 -49 841 49 841

                 Arkeologinkatu -kaava-alue** -450 000 -450 000 0 0,0 -48 754,62 -62,00 -58 450 58 450

                 Sepänkatu 1 -kaava-alue -250 000 -250 000 0 0,0 0 0

                 Kaistarniemi III jatko -kaava-alue -1 500 000 -1 500 000 0 0,0 -14 356,00 0 0

                 Saarenmaankatu 8-10 -kaava-alue -47 000 -47 000 0 0,0 0 0

                 Uusi konserttitalo -kaava-alue -295 000 -295 000 0 0,0 -32 110,00 -25 725,50 -123 943 123 943

                 Kakola 2022-> /AR -4 020 000 -4 020 000 0 0,0 -1 214 465,81 -115 146,61 -345 162 345 162

                 Fabriikin alue (VR-konepaja) 2022-> -8 000 000 -8 000 000 0 0,0 -972 434,42 -342 069,54 -3 417 459 3 417 459
TA-rahan alitus 2,6M €. Ajoituksen muutos ja lisäksi urakka toteutuu arvioitua 

edullisemmin.

                 Raunistulan silta ja pyörätie -7 380 000 -6 000 000 -1 380 000 -18,7 -654 872,09 -2 575 227,95 -4 832 743 4 832 743

                 Hiidenvartti -130 000 -130 000 0 0,0 -40 000 40 000

                 Mooriankunnas -2 600 000 -2 600 000 0 0,0 -33 415,50 -74 733,00 -287 124 287 124

                 Karhunaukion yhtenäiskoulu -2 000 000 -2 000 000 0 0,0 -20 507,75 -44 173,00 -225 759 225 759

                 Gotlanninkatu/Yard park 2024 -> -200 000 -200 000 0 0,0 -200 000 200 000

                 Piuhankatu -50 000 -50 000 0 0,0 0 0

                 Jäkärlän kaila -2 100 000 -2 100 000 0 0,0

          [+] Vihertakuutyöt -350 000 -362 000 12 000 3,4 -34 430,63 -362 000 362 000

        [-] Toimintojatukevat, kh -15 177 000 -15 177 000 0 0,0 -4 576 454,79 -149 342,93 -2 750 000 -3 934 489 1 184 489 43,1

          [+] Maanläjitysalueet -2 777 000 -2 777 000 0 0,0 -1 198 760,91 -62 873,12 -848 019 848 019
TA-rahan ylitys 0,5M €. Budjetointiprosessin muutoksen takia riittävää 

rahavarausta ei ole aiemmin tehty.

          [+] Lauttarannan läjitysalue -12 400 000 -12 400 000 0 0,0 -3 377 693,88 -86 469,81 -3 086 470 3 086 470
TA-rahan ylitys 0,7M €. Ajoituksen muutos, hanke etenee nopeammin kuin 

budjetointivaiheessa on arvioitu.

        [-] Korjausvelkaa alentavat, kh -28 465 341 -29 119 692 654 351 2,3 -5 121 573,02 -1 574 049,49 -13 765 000 -14 081 366 316 366 2,3

          [+] Katurakenteen korjaus -1 882 300 -1 975 010 92 710 4,9 -25 332,24 -33 229,97 -957 830 957 830

          [+] Sorapintaiset kadut -2 540 425 -2 294 150 -246 275 -9,7 -352 727,36 -119 122,78 -1 207 514 1 207 514

          [+] Siltojen peruskorjaukset -5 435 000 -5 702 309 267 309 4,9 -1 206 614,15 -168 712,42 -1 253 437 1 253 437

          [+] Päällysteet -3 000 000 -3 295 000 295 000 9,8 -164 509,29 -3 295 000 3 295 000

          [+] Koirapuistot -340 000 -340 000 0 0,0 -19 507,59 -133 838,15 -164 192 164 192

          [+] Valaistus -3 680 016 -4 018 676 338 660 9,2 -1 688 820,42 -367 012,23 -1 901 571 1 901 571

          [+] Hulevesijärjestelmät -3 389 000 -3 457 263 68 263 2,0 -323 999,07 -369 914,35 -2 269 591 2 269 591

          [+] Puistot ja leikkipaikat -4 850 000 -4 706 484 -143 516 -3,0 -723 834,45 -159 500,64 -1 517 954 1 517 954

          [+] Mannerheiminpuisto -1 580 000 -1 580 000 0 0,0 -2 353,51 -33 316,00 -503 592 503 592

          [+] Padot -1 768 600 -1 430 800 -337 800 -19,1 -778 384,23 -24 893,66 -690 685 690 685

          [+] Metsämäen ravirata -320 000 320 000 -320 000 320 000
Hankelisäys investointiohjelmaan. Hankekortti tekeillä, hankekortin 

hyväksynnässä hyväksytään kustannusarvio.

        [-] Liikenteen toimivuus ja turvallisuus, kh -22 456 000 -22 555 100 99 100 0,4 -580 254,19 -588 834,14 -3 700 000 -4 291 456 591 456 16,0

          [+] Uudet kevyen liikent. reitit, väylät jne -15 826 000 -15 805 100 -20 900 -0,1 -201 828,93 -250 495,40 -1 680 624 1 680 624

          [+] Liikennevalot -320 000 -320 000 0 0,0 -320 000 320 000

          [+] Liikenneverkon toimivuutta parantavat -410 000 -520 000 110 000 26,8 -87 126,82 -520 000 520 000

          [+] Vaunukatu ja -aukio, ratapihankadun paik -500 000 -500 000 0 0,0 -66 462,04 -1 807,50 -13 498 13 498

          [+] Lauttarannansilta -4 000 000 -4 000 000 0 0,0 -125 665,21 -102 724,61 -534 335 534 335

          [+] Auvaismäentie jk-pp (MAL) -1 400 000 -1 400 000 0 0,0 -186 298,01 -142 279,81 -1 213 000 1 213 000

          [+] Kiinteistöjen liittymismaksut -10 000 10 000 -4 400,00 -10 000 10 000

        [-] Asukasviihtyvyyttä tukevat, kh -16 017 064 -17 236 781 1 219 717 7,6 -9 985 870,64 -783 980,89 -4 560 000 -3 615 214 -944 786 -20,7

          [+] Osallistava budjetointi -675 000 -674 097 -903 -0,1 -374 963,38 -76 304,13 -262 440 262 440

          [+] Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher -406 590 -406 590 0 0,0 -96 590,07 -292 385 292 385 TA-rahan alitus 0,7M €. TA-rahaa on budjetoitu tarvetta enemmän.

          [+] Kaava-alueiden keskeneräiset puistot -5 511 933 -5 925 338 413 405 7,5 -5 292 444,51 -6 281,19 -138 303 138 303 TA-rahan alitus 0,4M €. TA-rahaa on budjetoitu tarvetta enemmän.

          [+] Leikkipuistot -100 000 -199 000 99 000 99,0 -176 289,10 -5 665,15 -22 711 22 711

          [+] Liikuntalautakunnan kohteet -2 608 541 -3 052 510 443 969 17,0 -1 506 930,38 -557 558,64 -857 590 857 590

Kustannusarvioylitykset: 

Iskoisten urheilukenttä kustannusarvio 340 000 € ylittyy 360 000 €. Suunnittelu 

laajentunut.

Kupittaan BMX-rata kustannusarvio 725 233 € ylittyy 174 767 €. Käyttäjälähtöiset 

muutokset urakkaan nostavat hintaa.

          [+] Paavo Nurmen stadion, pinnoite uusiminen -1 500 000 -1 749 000 249 000 16,6 -18 318,00 -122 080,43 -1 730 682 1 730 682 Kustannusarvion ylitys. WA-sertifikaatti class 1 saaminen korottaa urakan hintaa.

          [+] Kupittaa jalkapallostad. (Veritas) tekon -2 565 000 -2 612 000 47 000 1,8 -2 520 335,20 -988,00 -77 753 77 753

          [+] Jäkärlän urheilupuiston peruskorjaus -2 600 000 -2 600 000 0 0,0 -15 103,35 -215 103 215 103
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          [+] Muut asukastyytyväisyyttä tukevat -50 000 -18 247 -31 753 -63,5 -18 247 18 247

        [+] Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh 0 -500 000 500 000 -40 427,50 -250 000 -500 000 250 000 100,0
Hankkeille on varattu rahaa vasta ensi vuodeksi, mutta suunnittelun 

käynnistäminen on ollut tarpeen aikataulussa pysymiseksi.

        [+] Rahoitusosuuksien palautukset ja oikaisu -380 000 -104 000 -276 000 -72,6 -89 472,44 -4 781,72 -4 782 4 782

        [+] Takuuajan jälkeiset työt -112 207 112 207 -112 207,00 -112 207 112 207

Taulukko loppuu tähän


