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Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 6/2024

OVK2 = toinen osavuosikatsaus

kh = kaupunginhallitus

TA = talousarvio

Taulukossa on kuvattu toimitilojen rakennuttamisen 

investointiennuste osavuosikatsaus 2. Investointiohjelma on esitetty 

taulukossa hierarkisesti. Hierarkian ylin taso on toimitilojen 

rakennuttamisen menot yhteensä, joka summaa kaikki 

tilainvestoinnit.
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      [-] Toimitilojen rakennutt.menot yhteensä -410 810 338 -344 511 262 -66 299 076 -16,1 -68 241 520,49 -20 913 376,80 -69 942 884 -67 728 998 -2 213 886 -3,2 Vuosiennusteet ovat laskennallisia.

        [-] Nimetyt investointihankkeet > 3 M €, kh -393 203 839 -326 905 806 -66 298 033 -16,9 -65 500 145,46 -17 381 747,18 -57 742 884 -56 043 573 -1 699 311 -2,9
Hankkeet etenevät pääosin aikataulussa ja 

kustannusarvioiden puitteissa.

          [+] Kaupungintalon pihapiiri, rak. osit. pk -34 500 000 -34 500 000 0 0,0 -94 112,02 -89 358,00 -399 358 399 358

          [+] Sirkkalan koulu, Kärnhuset korvaava uudi -18 598 000 -18 219 628 -378 372 -2,0 -16 934 555,41 -351 866,00 -1 284 872 1 284 872

               Hannunniitun koulu, tekn. ja toim. muut. -2 200 000 -2 200 000 0 0,0 -1 837 546,21 -18 028,00 -45 876 45 876

               Pääskyvuoren koulu, pk ja uudisrakentam. -12 410 781 -11 900 000 -510 781 -4,1 -11 455 164,33 -331 132,47 -444 207 444 207

               Suikkilan koulu ja Talink. pv-koti -21 421 120 -21 129 000 -292 120 -1,4 -14 198 094,51 -4 224 662,71 -6 907 574 6 907 574

               Musiikkitalon uudisrakentaminen -90 544 178 -90 544 178 0 0,0 -12 834 746,18 -6 508 176,77 -25 447 877 25 447 877

               Raunistulan koulu, tekninen peruskorjaus -6 263 000 -6 263 000 0 0,0 -563 884,81 -1 589 372,31 -5 599 115 5 599 115

               Lyseon koulutalon perusk tai korvaava -47 000 000 -47 000 000 0 0,0 0 0

               Luolavuoren koulutalon korvaava hanke -36 000 000 -36 000 000 0 0,0 0 0

               Wäinö Aaltosen koulu, Ylikylän korv rak -6 400 000 -6 400 000 0 0,0 -3 022 457,62 -1 533 825,31 -3 928 285 3 928 285

               Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus -20 633 760 -17 415 000 -3 218 760 -15,6 -4 168 179,26 -2 531 179,93 -6 501 739 6 501 739

               W A museo, tekninen peruskorjaus -16 715 000 -16 715 000 0 0,0 -295 930,71 -76 591,15 -3 767 166 3 767 166

               S:t Olofskolan koulun uudishanke -35 000 000 0 -35 000 000 -100,0 0 0

               Kupittaan maauimala, peruskorjaus -8 000 000 0 -8 000 000 -100,0 0 0

               Kupittaan tekojääkentän huoltorakennus -1 218 000 -1 420 000 202 000 16,6 -95 474,40 -125 321,53 -1 324 526 1 324 526
Kustannusarvion ylitys. Suunnittelutyön kustannukset ovat 

nousseet arvioidusta.

               Teräsrautelan koulu, peruskorjaus -9 400 000 -9 400 000 0 0,0 -1 726,00 -192 471 192 471

               Kaskenmäen päiväkoti pk ja laajennus -7 800 000 -7 800 000 0 0,0 -507,00 -200 507 200 507

               Jäkärlän uusi koulu ja päiväkoti -19 100 000 0 -19 100 000 -100,0

        [-] Pienet hankkeet < 3 M €, kh -16 881 499 -16 930 456 48 957 0,3 -2 741 375,03 -3 374 301,62 -11 200 000 -11 010 424 -189 576 -1,7
Hankkeet etenevät pääosin aikataulussa ja 

kustannusarvioiden puitteissa.

          [-] Pienet investointihankkeet -10 566 700 -10 449 700 -117 000 -1,1 -2 178 944,78 -1 833 220,52 -6 797 264 6 797 264

                 Juseliuksen talo, IV-koneen asennustyöt -530 000 -530 000 0 0,0 -107 418,17 -4 167,66 -422 582 422 582

                 Hämeenkatu 15, Juseliusen siipi,sisäilma -300 000 -300 000 0 0,0 -185,00 -25 721 25 721

                 Hirvensalon hiihtokesk, uusi huoltohalli -1 485 700 -1 485 700 0 0,0 -1 024 553,21 -209 915,58 -461 147 461 147

                 Hämeenkatu 10, julkisivut ja poistumisti -1 600 000 -1 600 000 0 0,0 -257 629,80 -627 169,20 -1 322 190 1 322 190

                 Suurtorin alueen perustusten vahvistamin -120 000 -120 000 0 0,0 -32 544,50 -246,00 -43 336 43 336

                 Villa Kolkanniemi, sisätilojen korjaus -839 000 -839 000 0 0,0 -134 704,27 -16 752,49 -99 972 99 972

                 Impivaaran uimahalli, kuntosalin jäähdyt -200 000 -200 000 0 0,0 -29 663,11 -7 096,66 -173 842 173 842

                 Impivaaran uimahalli, ilmastoinnin korj. -600 000 -600 000 0 0,0 -75 000 75 000

                 Seikkailupuisto, Timantti pk -1 500 000 -1 500 000 0 0,0 -129 210,20 -235 087,55 -1 360 804 1 360 804
Kustannusarvio tullaan päivittämään. Korjaustöiden yhteydessä 

on ilmennyt arvioitua laajempi korjaustarve.

                 Paavo Nurmi Stadion, wc-rakennus pk -830 000 -830 000 0 0,0 -54 774,97 -353 305,66 -775 963 775 963

                 Vepsän merikaapeli uusiminen -900 000 -900 000 0 0,0 -72 879,48 -228 336,04 -847 909 847 909
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                 Keskuspaloas, Kouluk. puol. tiiliaita pk -395 000 -395 000 0 0,0 -280 452,46 -16 134,00 -115 831 115 831

                 Hyrköistentie 4 pv-koti, ikkunat uusimin -417 000 -300 000 -117 000 -28,1 -3 771,00 -8 214,50 -296 229 296 229

                 Samppalinnan maauimala, lauteet -200 000 -200 000 0 0,0 -50 066,61 -119 376,82 -171 932 171 932

                 Seikkailupuisto, uusi vesielementti -400 000 -400 000 0 0,0 -1 092,00 -1 521,00 -398 908 398 908

                 Luostarinmäki, tiilirakennus kunnostus -250 000 -250 000 0 0,0 -5 897,36 -205 897 205 897

          [+] Julkisivu- ja kattokorjaukset -1 070 000 -1 069 957 -43 -0,0 -317 779,19 -18 944,00 -53 744 53 744

          [-] Keittiökorjaukset -4 050 000 -3 966 000 -84 000 -2,1 -202 258,57 -1 285 483,08 -3 000 519 3 000 519

                 Puropellon koulu, keittiö, sosiaalitila -2 000 000 -1 806 000 -194 000 -9,7 -137 289,37 -1 248 275,64 -1 668 711 1 668 711

                 Honkaistentie 72 päiväkoti, keittiö pk -300 000 -360 000 60 000 20,0 -32 397,10 -2 743,20 -327 603 327 603

                 Hyrköistentie 4 päiväkoti, keittiö pk -150 000 -200 000 50 000 33,3 -24 226,10 -624,00 -175 774 175 774

                 Runosmäen vk, keittiön peruskorjaus -800 000 -800 000 0 0,0 -1 365,00 -3 945,00 -35 413 35 413

                 Luostarivuoren koulu, keittiön peruskorj -800 000 -800 000 0 0,0 -6 981,00 -29 895,24 -793 019 793 019

          [+] Hissit -605 000 -605 000 0 0,0 -39 164,00 -43 421,57 -532 327 532 327

          [+] Sitomattomat -134 200 -134 200 0 0,0 -134 200 134 200

          [+] Aikaistettu toteutussuunnittelu -400 000 -400 000 0 0,0 -429,00 -388,00 -189 571 189 571

          [+] Kiinteistöjen liittymismaksut -50 000 -300 000 250 000 500,0 -192 844,45 -300 000 300 000

          [+] Kiinteistöinvestointien alv-tarkistukset -5 599 -5 599 0 0,0 -2 799,49 -2 800 2 800

        [+] Energiatehokkuusinvestoinnit, kh -725 000 -675 000 -50 000 -6,9 -157 328,00 -1 000 000 -675 000 -325 000 -32,5 TA-rahan alitus. Energiatehokkuuskohteita ei tämän hetken 

tiedon mukaan ole koko rahalle tänä vuonna.

Taulukko loppuu tähän


