
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 24.6.2024:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kaupunkiympäristön rakennuttamisen yli 3Me hankkeiden kustannusarvioylitykset (yli 10%) sekä tuodaan tiedoksi 

kaupunkiympäristöjohtajan päättämät hankelisäykset.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat investointiohjelmien päätasot (kh) ja niiden vuositason rahoitus.
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Perustelu

Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä 648 429 405 659 097 934 10 668 529 1,6 137 562 000 126 305 916 -11 256 084 -8,2

Strategiset kärkihankkeet, kh 411 579 000 421 480 001 9 901 001 2,4 69 270 000 69 017 421 -252 579 -0,4

Kauppatori 31 100 000 41 000 000 9 900 000 31,8 977 043

Hanke ei ole ylittänyt vuonna 2015 tehdyn määrärahavarauksen arvoa, kun 

määrärahavaraukseen on tehty hankkeen aikana syntyneiden 

maanrakennuskustannusten nousun mukainen indeksikorjaus. 

Maanrakennusindeksi vuonna 2015 on 100 ja vuoden 2022 joulukuun 

indeksinpisteluku on 127,2. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2022 joulukuun 

määrärahavaraus 38,2M € vastaa vuoden 2015 tason 30M euron 

määrärahavarausta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat tässä vaiheessa 

yhteensä laajuuden muutokset, edelleen veloitukset ja rahoitusosuudet 

huomioiden 38,9M € vuoden 2023 loppuun mennessä. Vuonna 2023 

kustannuksia on nostanut rakennustöiden kustannustason nousu, 

vahingonkorvaukset ja suunnittelemattomat korjaustoimenpiteet. 

Infran tarveselvitys ja hankesuunnitteluohjeen mukaisesti, mikäli hankkeen 

hyväksytyt kustannusarviot hankevarauksineen nousevat indeksikorjaukset 

huomioon ottamisen jälkeen 10 % tai sitä enemmän tai mikäli hankkeessa 

tapahtuu jokin muu merkittävä kustannuksia nostava muutos, saatetaan päivitetty 

kustannusarvio tms. hankkeen alkuperäisen päätöksen tehneen sekä muutoksen 

jälkeen toimivaltaisen tahon käsiteltäväksi (kv 13.2.2022 § 32). Hanke ei näin 

tarkasteltuna ole ylittänyt tarve- ja hankesuunnitteluohjeen mukaista 

indeksikorjattua määrärahavarausta.

Kauppatorihankkeen taloudellinen loppuselvitys esitetään 

kaupunkiympäristölautakunnalle vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kiinteistökehitys, kh 154 355 000 152 813 153 -1 541 847 -1,0 43 267 000 30 748 980 -12 518 020 -28,9

Skanssin keskuspuisto 8 300 000 8 300 000 0 0,0 1 548 320 TA-rahan alitus 2,2M €. Sisältyy Itä-Skanssin kanssa samaan urakkaan.

Itä-Skanssi 7 700 000 7 700 000 0 0,0 1 045 394
TA-rahan alitus 2M €. Ajoituksen muutos kaavamuutoksesta ja katusuunnitelmien 

muutoksesta johtuen.

Koroistenkaari 1 900 000 2 276 000 376 000 19,8 499 581

Indeksikorjattu kustannusarvio ei ole ylittymässä. Koroistenkaaren alkuperäinen 

kustannusarvio oli 1,9M € (MAKU indeksi 112,31 2010=100). Indeksikorjattu 

kustannusarvio on 2,4M € (MAKU indeksi 143,78 2010=100).

Koskennurmi 5 200 000 5 200 000 0 0,0 1 044 613
TA-rahan alitus 1M €. Ajoituksen muutos, suunnitelmat valmistuvat 6/2024 

alkuvuoden sijaan.

Pukkila /AR 10 000 000 10 000 000 0 0,0 1 903 009
TA-rahan alitus 0,5M €. Ajoituksen muutos, urakka edennyt viime vuonna 

arvioitua nopeammin, jolloin rahankäyttö tältä vuodelta jäänee alle budjetoidun.

Kaupunginpuutarhan alue /AR 2 500 000 2 500 000 0 0,0 150 082
TA-rahan alitus 1,85M €. Ajoituksen muutos, kaava vahvistumatta ja 

toteutussuunnittelu kesken. 

Pihlajaniemi /AR 25 700 000 25 700 000 0 0,0 3 077 412 TA-rahan alitus 4M €. Ajoituksen muutos, suunnitelmat ovat olleet myöhässä.

Kylänkulma kaava-alue 1 050 000 1 577 000 527 000 50,2 1 196 028
Kustannusarvio ei ole ylittymässä. Ennuste pitää sisällään myös Kuraattorinpolun 

osuuden, jolle on varattu erikseen määrärahaa 0,8M €.

Fabriikin alue (VR-konepaja) 2022-> 8 000 000 8 000 000 0 0,0 3 417 459
TA-rahan alitus 2,6M €. Ajoituksen muutos ja lisäksi urakka toteutuu arvioitua 

edullisemmin.

Toimintoja tukevat, kh 15 177 000 15 177 000 0 0,0 2 750 000 3 934 489 1 184 489 43,1

Maanläjitysalueet 2 777 000 2 777 000 0 0,0 848 019
TA-rahan ylitys 0,5M €. Budjetointiprosessin muutoksen takia riittävää 

rahavarausta ei ole aiemmin tehty.

Lauttarannan läjitysalue 12 400 000 12 400 000 0 0,0 3 086 470
TA-rahan ylitys 0,7M €. Ajoituksen muutos, hanke etenee nopeammin kuin 

budjetointivaiheessa on arvioitu.

Korjausvelkaa alentavat, kh 28 465 341 29 119 692 654 351 2,3 13 765 000 14 081 366 316 366 2,3



Liikenteen toimivuus ja turvallisuus, kh 22 456 000 22 555 100 99 100 0,4 3 700 000 4 291 456 591 456 16,0

Asukasviihtyvyyttä tukevat, kh 16 017 064 17 236 781 1 219 717 7,6 4 560 000 3 615 214 -944 786 -20,7

Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher 406 590 406 590 0 0,0 292 385 TA-rahan alitus 0,7M €. TA-rahaa on budjetoitu tarvetta enemmän.

Kaava-alueiden keskeneräiset puistot 5 511 933 5 925 338 413 405 7,5 138 303 TA-rahan alitus 0,4M €. TA-rahaa on budjetoitu tarvetta enemmän.

Paavo Nurmen stadion, pinnoite uusiminen 1 500 000 1 749 000 249 000 16,6 1 730 682 Kustannusarvion ylitys. WA-sertifikaatti class 1 saaminen korottaa urakan hintaa.

Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh 0 500 000 500 000 250 000 500 000 250 000 100,0
Hankkeille on varattu rahaa vasta ensi vuodeksi, mutta suunnittelun 

käynnistäminen on ollut tarpeen aikataulussa pysymiseksi.

Hankelisäykset

Hanke Kustannusarvio
Päätös 

hankelisäyksestä

Piiparinpolun varsi valmistelussa

Hirveläntie uv (ennalta-arvaamaton 2023) valmistelussa

UV-suunnittelu 2023 valmistelussa

OBU 673 Grillipaikka ja laituri Maarian valmistelussa

Vartiovuorenpuisto valmistelussa

Metsämäen ravirata valmistelussa

Topinojan risteyssilta T-4040 valmistelussa

Isovuori valmistelussa


