
Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 24.6.2024:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimitilainvestointien Nimettyjen hankkeiden kustannusarvioylitykset (yli 10%) ja tuodaan tiedoksi

kansliapäällikön päättämät hankelisäykset.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat investointiohjelmien päätasot (kh) ja niiden vuositason rahoitus.
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Toimitilojen rakennutt.menot yhteensä 410 810 338 344 511 262 -66 299 076 -16,1 69 942 884 67 728 998 -2 213 886 -3,2

Nimetyt investointihankkeet > 3M €, kh 393 203 839 326 905 806 -66 298 033 -16,9 57 742 884 56 043 573 -1 699 311 -2,9 Hankkeet etenevät pääosin aikataulussa ja kustannusarvioiden puitteissa.

Kupittaan tekojääkentän huoltorakennus 1 218 000 1 420 000 202 000 16,6 1 324 526 Kustannusarvion ylitys. Suunnittelutyön kustannukset ovat nousseet arvioidusta.

Pienet hankkeet  < 3 M €, kh 16 881 499 16 930 456 48 957 0,3 11 200 000 11 010 424 -189 576 -1,7 Hankkeet etenevät pääosin aikataulussa ja kustannusarvioiden puitteissa.

Seikkailupuisto, Timantti pk 1 500 000 1 500 000 0 0,0 1 360 804
Kustannusarvio tullaan päivittämään. Korjaustöiden yhteydessä on ilmennyt 

arvioitua laajempi korjaustarve.

Energiatehokkuusinvestoinnit, kh 725 000 675 000 -50 000 -6,9 1 000 000 675 000 -325 000 -32,5
TA-rahan alitus. Energiatehokkuuskohteita ei tämän hetken tiedon mukaan ole 

koko rahalle tänä vuonna.


