






Konsultin nimi VSU Maisema-arkkitehdit Oy LIITE 1

Hanke

Taloudellinen loppuselvitys 19.8.2024
Kaikki esitetyt kustannukset alv 0%

1. Tilatut suunnittelutyöt euroa

Kaupunkirakentamisjohtaja 22 845,00
Laajennustilaus Infran suunnittelupäällikkö 0,00
Tilatut suunnittelutyöt yhteensä 22 845,00

2. Toteutunut laskutus loppukokoukseen mennessä euroa

Laskun nro Laskun päivämäärä Huomioitavaa Summa (alv. 0%)
4246 03.06.2024 11 541,00
4283 01.07.2024 10 626,00

Toteutunut laskutus yhteensä 22 167,00

3. Konsultin esitys suunnittelutyön laajennukseksi

Ajankohta Henkilö SKOL-
luokka

Tuntiveloitushinta 
(€/h) Tuntimäärä (h) Summa (€)

1.6. - 28.06.2024 Hanna-Maija Tervo 03 78,00 1,50 117,00
1.6. - 28.06.2024 Julia Jussilainen 04 70,00 3,50 245,00
1.6. - 28.06.2024 Outi Palosaari 01 95,00 1,00 95,00

Laajennuksen esitetty kustannus yhteensä 457,00 €

Ajankohta Henkilö SKOL-
luokka

Tuntiveloitushinta 
(€/h) Tuntimäärä (h) Summa (€)

1.6. - 28.06.2024 Hanna-Maija Tervo 03 78,00 3,00 234,00
1.6. - 28.06.2024 Julia Jussilainen 04 70,00 2,00 140,00
1.6. - 28.06.2024 Outi Palosaari 01 95,00 1,00 95,00

Laajennuksen esitetty kustannus yhteensä 469,00 €

Ajankohta Henkilö SKOL-
luokka

Tuntiveloitushinta 
(€/h) Tuntimäärä (h) Summa (€)

1.6. - 28.06.2024 Hanna-Maija Tervo 03 78,00 3,00 234,00
1.6. - 28.06.2024 Outi Palosaari 01 95,00 1,00 95,00

Laajennuksen esitetty kustannus yhteensä 329,00 €

Ajankohta Henkilö SKOL-
luokka

Tuntiveloitushinta 
(€/h) Tuntimäärä (h) Summa (€)

1.6. - 18.06.2024 Antti Rissanen 02 85,00 16,00 1 360,00
Laajennuksen esitetty kustannus yhteensä 1 360,00 €

Ajankohta Henkilö SKOL-
luokka

Tuntiveloitushinta 
(€/h) Tuntimäärä (h) Summa (€)

8.5. - 18.06.2024 Antti Rissanen 02 85,00 19,00 1 615,00
Laajennuksen esitetty kustannus yhteensä 1 615,00 €

3.3 Lisäneuvottelu

Perustelut laajennukselle:Tehtävään sisältyi suunnittelukokousia 3 kpl, lisäksi toteutui kustannusarvion läpikäyntiä tilaajan 
kanssa 1 kpl ja loppukokous ja pöytäkirja 1 kpl.

Tilaajan kommentointi: Tilaaja ei hyväksynyt loppukokousta ja sen pöytäkirjan laadintaa lisätyöksi. Sovittiin lisätyön arvoksi 117 €

3.2 Suunnittelun laajennukset, korkosuunnittelu ja mallintaminen

Perustelut laajennukselle: Korkosuunnittelu ja mallintaminen veivät hieman aiottua enemmän aikaa johtuen alueen 3D-mallin 
puuttumisesta lähtöaineistosta.

Tilaajan kommentointi: 

Skanssin liikuntapuiston yleissuunnitelma

3.1 Suunnittelun laajennukset, kustannusarvion laajentaminen
Perustelut laajennukselle:Tehtävään sisältyi kustannusarvio, sen tekeminen toteutuskustannusarviotasolla vei ajateltua 
enemmän aikaa, luotiin ja arvioitiin hankeelle omia räätälöityjä kustannussarakkeita sekä tutkittiin maarakennekerroksia ja 
korkomaailmaa hankealueen aiempien suunnitelmien ja muiden hankkeiden pohjalta.

Tilaajan kommentointi: 

3.4 Suunnittelu, pumptrack-rata, pintamalli

3.5 Suunnittelu, pumptrack-rata, tarkempi ratasuunnittelu ja maisemaan istuttaminen

Perustelut laajennukselle:  Pumptrack-radan alun perin ajateltua suunnittelutasoa tarkempi suunnittelu ja erityistä huomioita 
vaatinut maisemaan istuttaminen, pintamallin laatimista varten.

Perustelut laajennukselle:  Pumptrack-radan pintamallin laadinta, pintamalli sovittiin tehtävän suunnittelukokouksessa aineistoon 
totetussuunnittelun laadun varmentamiseksi. Lisätyötä mallin laadinnassa, koska alueen 3D-mallia ei ollut lähtötiedoissa.
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Konsultin esitys yleissuunnittelun suunnittelutyön laajennukseksi 4 230,00
Yleissuunnittelun hyväksymät suunnittelutyön laajennukset yhteensä 4 018,00

4. Vähennykset konsultin saatavasta

Viivästyssakko (xx työpäivää) 0,00
Muu vähennys, mikä 0,00
Vähennykset konsultin saatavasta yhteensä 0,00

5. Suunnittelutyön kokonaiskustannus

Tilatut suunnittelutyöt (kohta 1.) 22 845,00
Toteutussuunnittelun hyväksymät suunnittelutyön laajennukset (kohta 3.) + 4 018,00
Vähennykset konsultin saatavasta toteutussuunnittelulta (kohta 4.) - 0,00
Suunnittelutyön kokonaiskustannus 26 863,00

6. Suunnittelutyön loppulasku

Suunnittelutyön kokonaiskustannus (kohta 5.) 26 863,00
Toteutunut laskutus (kohta 2.) - 22 167,00
Loppulasku 4 696,00

Loppulasku sisältää ennen loppukokousta tilattua työtä 22 845,00
Loppulaskussa ennen tilaamatonta työtä 4 696,00
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