
KOHDE

Puhelinnumero

LISÄ- JA MUUTOSTYÖN SISÄLTÖ JA PERUSTELUT
Lisä- ja muutostyön sisältö

Perustelut:

MAKSUPERUSTE

1

€

     Yksikköhintainen, liite 1

TILAAJA MAKSAA LISÄ- JA MUUTOSTYÖN HINNAN

          Yhdessä erässä kun työ lisä- tai muutostyö suoritettu, YSE98 40 § 7

          Oheisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liite nro

          Yhdessä erässä urakanmaksuerän nro

          Muu maksuehto:

VAIKUTUS URAKKA-AIKAAN
          Tarvittava pidennys urakka- aikaan on 1

          Lisä- ja muutostyön vaikutus selvitetään työn laajuuden selvitettyä

          Lisä- ja muutostyöllä ei vaikutusta urakka-aikaan

MAHDOLLISET MYÖHEMMÄT LISÄVAATEET

Ralf Ajalin Oy:n puolesta: Alekirjoitus: Puhelinnumero

Santeri Alikirri 050 917 3780

Rakennuskohde

Työpäällikkö

Työmaatien vahvistaminen GEO ja RAK suunnittelijoiden ohjeiden mukaisesti. Suodatinkangas + 300mm #0-32.
B-lohkon maanpoisto ja vanhojen perustusten purkaminen. Arviona laskettu 600m3 poistettavaa maa-ainesta B-
lohkon osalta poistettava maa-aines poistetaan WSP:n ohjeiden mukaisesti loppusijoituspaikkaan erillisen
kuljetustarjouksen mukaisesti. Luonnonkivi, betoni ja tiilirakenteisten perustusten purkaminen, jonka painoksi on
arvioitu 416tn, tähän on lisätty ylimääräistä noin 20%, jolloin poistettavan betoni, kivi ja tiili materiaalin
kokonaismassa on 500tn.

TILAAJA
Tilaaja Tilaajan edustaja Tilaajan puhnro.

2vko

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristö,
Kaupunkirakentaminen, toimitilojen
rakennuttaminen Niklas Lilja +358 40 163 7169

(9544) LMT. 44 B-lohkon Työmaatien vahvistaminen, maanpoisto ja perustusten purkaminen, sekä pohjien teko
paalutukselle

LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS
Tarjous nro. 44
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Laskutus viikon välein toteuman mukaisesti kustannuserittelyn yksikköhinnoin.

Kustannukset toteuman mukaisesti. Myöhemmät ennallistamis ja täyttämistyöt käsitellään erillisessä lisä- ja
muutostyö tarjouksessa. Rakennuksen B-osaan asennetaan erillisen lisätyötarjouksen mukaisesti tärinämittaus,
jota valvotaan työn edetessä. Jos tärinää ja rasitusta säilytettäviin rakenteisiin tulee liikaa, joudutaan
purkukalustoa pienentämään. Jos poistettavaa maa-ainesta ei pystytä ajamaan kasettiautoilla työmaalta,
joudutaan maa-ainekselle etsimään erillinen läjitysalue, josta maa kuormataan kasettiautoihin, jotka kuljettavat
maat WSP:n osoittamiin vastaanottopaikkoihin. (Uusikaupunki, Forssa tai Salo). Tämä lisä- ja muutostyö on
laskettu toteutettavaksi 15tn (lastauskone) ja 8tn (kaivuukone) kaivinkoneilla, sekä maanajo suoritettavan
kasettiautoilla täysillä kuormilla. Lisäaika ja kustannus käsitellään erikseen.

työpäivää laskelma liitteessä

Työnumero

Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouspäivä

159 195,00 38 206,80

197 401,80

Risto Lindroos 040 710 0517

Hinta arvonlisäveroineen :

Kiinteä tarjoushinta:   _________________   €  + (Alv 24 %)   _________________ € , laskelma liitteessä :
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LIITE 1

LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN ERITTELY

Määrä Yks. € / yks.

400 m2 1,00

120 m3 38,00

8 h 145,00

120 h 75,00

0 h 100,00

290 h 120,00

290 h 145,00

0 h 165,00

200 h 65,00

60 h 120,00

60 h 50,00

20 h 250,00

50 h 145,00

35 h 165,00

200 tn 50,00

300 tn 50,00

2 kpl 200,00

2 kpl 300,00

Veroton hinta : €
Arvonlisävero : 24 % €
Kokonaishinta : €

Betonin kuormaus ja poisto:

Kiilaustyöt, käsikiila + käsipora 5 000,00

Kasettiauto 5 775,00

Betoni-tiili jätteen vastaanotto 10 000,00

Kivijätteen vastaanotto 15 000,00

Kaivinkone 15tn 42 050,00

Maanpoisto:

Kaivinkone 5-7tn

Kaivinkone 8-10tn 34 800,00

Kasettiauto

Lapio/Apumies (RM) 13 000,00

Kaivinkone 15tn 7 250,00

LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS
Tarjous nro. 44

Lisä- ja muutostyö Yhteensä (€)

Murske #0-32

Työmaatien vahvistaminen kangas + murske 300mm =
400m2

Suodatinkangas 400,00

400,00Koneen siirrot 5-7tn

Koneen siirrot 8-15tn

9 000,00

4 560,00

Tiilisokkelien purkaminen

Liittyvien rakenteiden tiilisokkelien purkaminen käsin

1 160,00Kaivinkone 15tn

159 195,00
38 206,80

197 401,80

600,00

3 000,00Rammerilisä

7 200,00Kaivinkone 8-10tn

Kivi ja betonisokkelien poisto:
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