
KOHDE

Puhelinnumero

LISÄ- JA MUUTOSTYÖN SISÄLTÖ JA PERUSTELUT
Lisä- ja muutostyön sisältö

Perustelut:

MAKSUPERUSTE

1

€

     Yksikköhintainen, liite 1

TILAAJA MAKSAA LISÄ- JA MUUTOSTYÖN HINNAN

          Yhdessä erässä kun työ lisä- tai muutostyö suoritettu, YSE98 40 § 7

          Oheisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liite nro

          Yhdessä erässä urakanmaksuerän nro

          Muu maksuehto:

VAIKUTUS URAKKA-AIKAAN

          Tarvittava pidennys urakka- aikaan on

          Lisä- ja muutostyön vaikutus selvitetään työn laajuuden selvitettyä

          Lisä- ja muutostyöllä ei vaikutusta urakka-aikaan

MAHDOLLISET MYÖHEMMÄT LISÄVAATEET

Ralf Ajalin Oy:n puolesta: Alekirjoitus: Puhelinnumero

Santeri Alikirri 050 917 3780

Rakennuskohde

Työpäällikkö

TILAAJA

LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS
Tarjous nro. 52

1179 Seikkailupuisto vihreäntalon PK 1179 07.10.2024

Sokkelien verhoukset erillisen tarjouksen mukaisesti

Risto Lindroos 040 710 0517 2vko

310 675,25

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristö,
Kaupunkirakentaminen, toimitilojen
rakennuttaminen Niklas Lilja +358 40 163 7169

(9552) LMT. B- ja C-lohkon uudet perustukset, B-lohkon salaojat ja täyttötyöt

Suunnitelmien mukaiset uudet perustukset, salaojat ja täyttötyöt paalutuksen jälkeen.

247 550,00

Tilaaja Tilaajan edustaja

työpäivää laskelma liitteessä

Työnumero

Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouspäivä

63 125,25

Toteuman mukaisesti kustannusarviossa esitetyn mukaisesti.

Tilaajan puhnro.

Hinta arvonlisäveroineen :

Kiinteä tarjoushinta:   _________________   €  + (Alv 25,5 %)   _________________ € , laskelma liitteessä :
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LIITE 1

LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN ERITTELY

Määrä Yks. € / yks.

1 era 2 000,00

1 era 3 250,00

120 era 75,00

3200 kg 1,20

120 h 75,00

30 m3 155,00

60 h 75,00

10 h 95,00

1 era 1 000,00

1 era 7 500,00

300 h 75,00

1 era 2 500,00

1 era 2 250,00

5200 kg 1,20

220 h 75,00

16 m3 155,00

120 h 75,00

10 h 95,00

23 kpl 220,00

1 era 1 000,00

1 era 1 250,00

20 h 75,00

2000 kg 1,20

80 h 75,00

18 m3 155,00

20 h 75,00

2 h 95,00

100 h 120,00

100 h 145,00

400 m3 60,00

Raudoitus

190,00

12 000,00

14 500,00

24 000,00

16 500,00

950,00

9 000,00

2 480,00

5 060,00

1 000,00

1 250,00

1 500,00

2 400,00

6 000,00

2 790,00

1 500,00

Salaojasepeli #8-16

Paalulaatta

Kaivinkone 15tn

Kaivinkone 8-10tn

Salaojat, täyttötyöt ja seinän sokkelin vedeneristys

Muottityö

Muotti materiaalit

Pohjatyöt

Tartunnnat perustuksiin

Mittaus

Valutyö, muottien purku ja viimeistely

Betoni

Raudoitustyö

Raudoitustyö

Valutyö, muottien purku ja viimeistely

Mittaus

7 500,00

22 500,00

2 500,00

Muotti materiaalit

Muottityö

Malthus

Raudoitus

Malthus lukot vuokra 2 250,00

6 240,00

Betoni

Sokkelit

Pohjatyöt

4 650,00

4 500,00

950,00

Betoni

Valutyö, muottien purku ja viimeistely

Mittaus

1 000,00

Raudoitustyö

2 000,00

3 250,00

Antura

Pohjatyöt

Muotti materiaalit

9 000,00

3 840,00

9 000,00

LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS
Tarjous nro. 52

Lisä- ja muutostyö Yhteensä (€)

Muottityö

Raudoitus
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LIITE 10 m3 42,00

0 m3 35,00

600 m3 38,00

80 tn 60,00

150 h 65,00

1 erä 2 800,00

1 erä 1 350,00

1 erä 8 500,00

150 h 75,00

1 erä 6 000,00

Veroton hinta : €

Arvonlisävero : 25,5 % €

Kokonaishinta : €

6 000,00

9 750,00

2 800,00

1 350,00

8 500,00

11 250,00

Lapio/apumies

Salaojaputket, kaivot ja materiaalit

B-lohkon sokkelin Xypex käsittely

Kermityöt

Lämmöneristys, koolaustyöt ja betonisokkelin läpivientien teko

0,00

0,00

22 800,00

4 800,00

63 125,25

310 675,25

247 550,00

Materiaalit

Multa

Murske #0-32

Murske #0-63

Murske #0-16
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