
KOHDE

Puhelinnumero

LISÄ- JA MUUTOSTYÖN SISÄLTÖ JA PERUSTELUT
Lisä- ja muutostyön sisältö

Perustelut:

MAKSUPERUSTE

1

€

     Yksikköhintainen, liite 1

TILAAJA MAKSAA LISÄ- JA MUUTOSTYÖN HINNAN

          Yhdessä erässä kun työ lisä- tai muutostyö suoritettu, YSE98 40 § 7

          Oheisen maksuerätaulukon mukaisina erinä, liite nro

          Yhdessä erässä urakanmaksuerän nro

          Muu maksuehto:

VAIKUTUS URAKKA-AIKAAN

          Tarvittava pidennys urakka- aikaan on

          Lisä- ja muutostyön vaikutus selvitetään työn laajuuden selvitettyä

          Lisä- ja muutostyöllä ei vaikutusta urakka-aikaan

MAHDOLLISET MYÖHEMMÄT LISÄVAATEET

Ralf Ajalin Oy:n puolesta: Alekirjoitus: Puhelinnumero

Santeri Alikirri 050 917 3780

Rakennuskohde

Työpäällikkö

Risto Lindroos 040 710 0517 2vko

123 586,13

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristö,
Kaupunkirakentaminen, toimitilojen
rakennuttaminen Niklas Lilja +358 40 163 7169

(9553) LMT. A-lohkon seinän yläpään korjaus, ikkuna-aukkojen vahvistus, sekä koko talon uudet kattotuolit

Koko rakennuksen uudet kattotuolit asennettuna. A-lohkon seinän yläpään kunto on todettu huonoksi kattotuolien
irroittamisen yhteydessä. Katselmuksessa RAK + Valvoja sovittu korjaustavaksi ylimmän, irtonaisen tiili kerroksen
poistaminen, ikkuna-aukkojen vahvistaminen tapittamalla ja seinän yläpään oikaisu takaisin alkuperäiseen korkoonsa
IT-betonilla.

98 475,00

TILAAJA
Tilaaja Tilaajan edustaja

LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS
Tarjous nro. 53

1179 Seikkailupuisto vihreäntalon PK 1179 07.10.2024

Tilaajan puhnro.

työpäivää laskelma liitteessä

Työnumero

Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouspäivä

25 111,13

Toteuman mukaisesti kustannusarviossa esitetyn mukaisesti.

Hinta arvonlisäveroineen :

Kiinteä tarjoushinta:   _________________   €  + (Alv 25,5%)   _________________ € , laskelma liitteessä :
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LIITE 1

LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN ERITTELY

Määrä Yks. € / yks.

1 era 3 500,00

150 h 75,00

1 erä 3 000,00

120 h 75,00

1 erä 3 000,00

150 h 75,00

1 erä 2 500,00

75 h 75,00

7 m3 250,00

1 erä 11 000,00

140 h 75,00

1 erä 3 500,00

20 h 185,00

1 erä 1 700,00

60 h 75,00

1 erä 2 500,00

120 h 75,00

1 erä 1 200,00

Veroton hinta : €

Arvonlisävero : 25,5 % €

Kokonaishinta : €

Materiaalit

9 000,00

1 200,00

98 475,00

25 111,13

123 586,13

Yläpohjan kulkusillan rakennus

3 500,00

3 700,00

1 700,00

Materiaalit

Nostotyöt

Sääsuojan avaustyöt

4 500,00

2 500,00Materiaalit

Uusien läpivientien ja piippujen rakentaminen alkuperäisen mukaisesti

Kattotuolit toimitettuna

Kattotuolien asennus

2 500,00

5 625,00

1 750,00

Materiaalit

Valutyö, muotin purku ja viimeistely

IT-Betoni

11 000,00

10 500,00

KATTOTUOLIT

11 250,00

Ikkunapalkkien vahvistus

Materiaalit

Muotin rakennus ja raudoitus

LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS
Tarjous nro. 53

Lisä- ja muutostyö Yhteensä (€)

3 500,00

11 250,00

3 000,00

Telinetyöt, Telineet

Irtonaisten tiilien irroitus,  seinän yläpinnan puhdistus ja timanttiporauksen aputyöt

Timanttiporaus ikkuna-aukkojen kohdalle ikkuna-aukkojen vahvistus

9 000,00

3 000,00

Katon yläpinnan korjaus
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