
Viitteemme Käsittelijämme
Sanna Wenho

Viitteenne
4500226594

Yhteyshenkilömme
Jokinen Laura

Laskutusosoite
Turun kaupunki, Kaup.ymp.toimiala
00370204819800100
PL 5000
02066 DOCUSCAN
FI Finland

Toimitusosoite
Turun kaupunki
Yliopistonkatu 27 a 3.krs
20100 TURKU
FI Finland

Maksuehdot
30 pv netto

Eräpäivä
18.01.2025

Viivästyskorko
11.50 %

Huomautusaika
8 pv

Verkkoasiointitunnus: WM00370204819800100
OVT-tunnus: 003702048198

Pankkiyhteys
NDEAFIHH FI94 2001 1800 1608 09
Eräpäivä 18.01.2025
Viitenumero 6 12209 93169

ALV 0 Sis. ALV

YHTEENSÄ 26.458,08 26.458,08 EUR
ALV 0 EUR
MAKSETTAVA 26.458,08 26.458,08 EUR

Virtuaaliviivakoodi: 494200118001608090264580800000000000061220993169250118

ALV Peruste Summa
ALV 0 %. Rakentamispalvelun käännetty verovelvollisuus AVL
8c §

26.458,08 0 % 0

ALV yhteensä 0

Tilauksemme
0000519666

Laskuttajan OVT-tunnus: 003701465192
Asiakkaan Y-tunnus: 0204819-8 Asiakkaan VAT: FI02048198

Tilaaja: Turun kaupunki 10155581
Yliopistonkatu 27 a 3.krs
20100 TURKU
FI Finland

Tilauksenne: 4500226594
Raunistulan koulun uuden osan peruskorjaus sekä vanhan osan IV:n
rakentaminen
Oikotie 1, 20300 Turku
Viite: matti.toivonen@turku.fi
IV-urakka

Selite Määrä Yks A-hinta A-hinta ALV % ALV Yhteensä Yhteensä
ALV 0 Sis. ALV ALV 0 Sis. ALV

LASKU Sivu 1/4
Päivämäärä
19.12.2024

Laskun nro
6122099316

Asiakasnro
10003175

Postiosoite Pankit BIC Iban
Caverion Suomi Oy NORDEA NDEAFIHH FI94 2001 1800 1608 09
Torpantie 2
01650 Vantaa Finland
Puh: 010 4071 E-mail: etunimi.sukunimi@caverion.com
Verkkoasiointitunnus: TE003701465192
Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0146519-2 VAT: FI01465192
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Päivämäärä
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Laskun nro
6122099316

Asiakasnro
10003175

Postiosoite Pankit BIC Iban
Caverion Suomi Oy NORDEA NDEAFIHH FI94 2001 1800 1608 09
Torpantie 2
01650 Vantaa Finland
Puh: 010 4071 E-mail: etunimi.sukunimi@caverion.com
Verkkoasiointitunnus: TE003701465192
Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0146519-2 VAT: FI01465192



Tilausnro: 4500226594
Tilauksemme
Tilausnro: 519666

LISÄ- JA MUUTOSTYÖ NRO: 4
1.000 KPL 555,67000 0 0,00 555,67 555,67

LISÄ- JA MUUTOSTYÖ NRO: 5
1.000 KPL 859,44000 0 0,00 859,44 859,44

LISÄ- JA MUUTOSTYÖ NRO: 6
1.000 KPL 548,17000 0 0,00 548,17 548,17

LISÄ- JA MUUTOSTYÖ NRO: 7
1.000 KPL 1.010,61000 0 0,00 1.010,61 1.010,61

LISÄ- JA MUUTOSTYÖ NRO: 8
1.000 KPL 93,95000 0 0,00 93,95 93,95

LISÄ- JA MUUTOSTYÖ NRO: 9
1.000 KPL 1.451,99000 0 0,00 1.451,99 1.451,99

LISÄ- JA MUUTOSTYÖ NRO: 11
1.000 KPL 1.006,84000 0 0,00 1.006,84 1.006,84

LISÄ- JA MUUTOSTYÖ NRO: 12
1.000 KPL 284,79000 0 0,00 284,79 284,79

LISÄ- JA MUUTOSTYÖ NRO: 13
1.000 KPL 4.606,90000 0 0,00 4.606,90 4.606,90

LISÄ- JA MUUTOSTYÖ NRO: 14
1.000 KPL 3.032,14000 0 0,00 3.032,14 3.032,14

LISÄ- JA MUUTOSTYÖ NRO: 15
1.000 KPL 2.159,91000 0 0,00 2.159,91 2.159,91

LISÄ- JA MUUTOSTYÖ NRO: 16
1.000 KPL 10.847,67000 0 0,00 10.847,67 10.847,67

LASKU Sivu 3/4
Päivämäärä
19.12.2024

Laskun nro
6122099316

Asiakasnro
10003175

Selite Määrä Yks A-hinta A-hinta ALV % ALV Yhteensä Yhteensä
ALV 0 Sis. ALV ALV 0 Sis. ALV

Postiosoite Pankit BIC Iban
Caverion Suomi Oy NORDEA NDEAFIHH FI94 2001 1800 1608 09
Torpantie 2
01650 Vantaa Finland
Puh: 010 4071 E-mail: etunimi.sukunimi@caverion.com
Verkkoasiointitunnus: TE003701465192
Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0146519-2 VAT: FI01465192



Maksuhuomautusten lähettämisen hoitaa Lowell Suomi Oy. Kirjallisesti lähetetystä maksuhuomautuksesta peritään 12 euroa.

Myyjän tiliöintitiedot: 12652
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10003175

Postiosoite Pankit BIC Iban
Caverion Suomi Oy NORDEA NDEAFIHH FI94 2001 1800 1608 09
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01650 Vantaa Finland
Puh: 010 4071 E-mail: etunimi.sukunimi@caverion.com
Verkkoasiointitunnus: TE003701465192
Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0146519-2 VAT: FI01465192



MUUTOSTYÖ

PVM NRO Nimike MÄÄRÄ YKS. YKS-HINTA HINTA YHT.

5.2.2024 4 ø500 90 jyrkkä 2,00 kpl 49,31 € 98,62 €

ø400 90 jyrkkä 2,00 kpl 30,27 € 60,53 €

Lisä- ja muutostyön sisältö Muunto 500-400 1,00 kpl 33,17 € 33,17 €

T500-500 1,00 kpl 90,31 € 90,31 €

Asennustyö 4,27 h 50,00 € 213,50 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyön hinta ja maksuehdot 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Kustannukset alv 0% 496,13 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Yleiskustannuslisä 12,0 % 59,54 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Kate 0,00 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous yhteensä alv 0% 555,67 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

arvonlisäveron osuus 24 % 133,36 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous yht. alv 24 % 689,03 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Hinnoittelu yksikköhintaluettelon ja tuotetoimittajan tarjouksen mukaisesti. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous ei sisällä  nostimia tai telineitä eikä lisä- ja muutostyöhön liittyviä 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

rakennusaputöitä. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyön vaikutukset urakka-aikaan 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjotulla työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyöstä mahdollisesti aiheutuvat muut vaikutukset 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Mikäli tilaaja ei hyväksy lisä- ja muutostyötarjousta määräaikaan mennessä, eikä sen 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

mukaista suoritusta tehdä, voi siitä aiheutua viivästyksiä urakka-aikatauluun. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Caverion Oy:n vaatimukset 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Caverion Oy edellyttää, että tilaaja vastaa tähän Lisä- ja muutostyötarjoukseen 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

 viipymättä ja viimeistään 14 vrk kuluessa kirjallisesti. Vastauksesta tulee selvästi ilmetä, 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

 tilaako Tilaaja tämän lisä- ja muutostyötarjouksen mukaisen työn. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Allekirjoitus 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

YHTEENSÄ, alv 0 % 496,13 €

Tarjouspäivä 5.2.2024

Hyväksynyt

Laura Jokinen

0444103880 / laura.jokinen@caverion.com Nimi

225104/5000

Raunistulan Koulu

Suunnitelma 303.2 REV A IV-konetta siirretty sähkökeskuksen takia



MUUTOSTYÖ

PVM NRO Nimike MÄÄRÄ YKS. YKS-HINTA HINTA YHT.

28.11.2023 5 ø400 puhdistusluukku 4,00 kpl 59,59 € 238,35 €

ø315 puhdistusluukku 1,00 kpl 55,73 € 55,73 €

Lisä- ja muutostyön sisältö ø630 puhdistusluukku 2,00 kpl 67,64 € 135,27 €

Asennustyö 6,76 h 50,00 € 338,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyön hinta ja maksuehdot 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Kustannukset alv 0% 767,35 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Yleiskustannuslisä 12,0 % 92,08 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Kate 0,00 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous yhteensä alv 0% 859,44 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

arvonlisäveron osuus 24 % 206,26 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous yht. alv 24 % 1 065,70 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Hinnoittelu yksikköhintaluettelon ja tuotetoimittajan tarjouksen mukaisesti. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous ei sisällä  nostimia tai telineitä eikä lisä- ja muutostyöhön liittyviä 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

rakennusaputöitä. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyön vaikutukset urakka-aikaan 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjotulla työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyöstä mahdollisesti aiheutuvat muut vaikutukset 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Mikäli tilaaja ei hyväksy lisä- ja muutostyötarjousta määräaikaan mennessä, eikä sen 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

mukaista suoritusta tehdä, voi siitä aiheutua viivästyksiä urakka-aikatauluun. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Caverion Oy:n vaatimukset 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Caverion Oy edellyttää, että tilaaja vastaa tähän Lisä- ja muutostyötarjoukseen 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

 viipymättä ja viimeistään 14 vrk kuluessa kirjallisesti. Vastauksesta tulee selvästi ilmetä, 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

 tilaako Tilaaja tämän lisä- ja muutostyötarjouksen mukaisen työn. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Allekirjoitus 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

YHTEENSÄ, alv 0 % 767,35 €

Tarjouspäivä 28.11.2023

Hyväksynyt

Laura Jokinen

0444103880 / laura.jokinen@caverion.com Nimi

225104/5000

Raunistulan Koulu

Suunnitelma 306 REV A Puhdistusluukkujen lisäys



MUUTOSTYÖ

PVM NRO Nimike MÄÄRÄ YKS. YKS-HINTA HINTA YHT.

28.11.2023 6 FDMA 400x250 moottori toimilaitteella 1,00 kpl 402,01 € 402,01 €

Puhdistusluukku 300x200 1,00 kpl 29,42 € 29,42 €

Lisä- ja muutostyön sisältö Asennustyö 1,16 h 50,00 € 58,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyön hinta ja maksuehdot 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Kustannukset alv 0% 489,43 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Yleiskustannuslisä 12,0 % 58,73 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Kate 0,00 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous yhteensä alv 0% 548,17 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

arvonlisäveron osuus 24 % 131,56 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous yht. alv 24 % 679,73 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Hinnoittelu yksikköhintaluettelon ja tuotetoimittajan tarjouksen mukaisesti. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous ei sisällä  nostimia tai telineitä eikä lisä- ja muutostyöhön liittyviä 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

rakennusaputöitä. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyön vaikutukset urakka-aikaan 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjotulla työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyöstä mahdollisesti aiheutuvat muut vaikutukset 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Mikäli tilaaja ei hyväksy lisä- ja muutostyötarjousta määräaikaan mennessä, eikä sen 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

mukaista suoritusta tehdä, voi siitä aiheutua viivästyksiä urakka-aikatauluun. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Caverion Oy:n vaatimukset 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Caverion Oy edellyttää, että tilaaja vastaa tähän Lisä- ja muutostyötarjoukseen 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

 viipymättä ja viimeistään 14 vrk kuluessa kirjallisesti. Vastauksesta tulee selvästi ilmetä, 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

 tilaako Tilaaja tämän lisä- ja muutostyötarjouksen mukaisen työn. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Allekirjoitus 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

YHTEENSÄ, alv 0 % 489,43 €

Tarjouspäivä 28.11.2023

Hyväksynyt

Laura Jokinen

0444103880 / laura.jokinen@caverion.com Nimi

225104/5000

Raunistulan Koulu

Suunnitelma 301.2 REV A Palopellin lisäys



MUUTOSTYÖ

PVM NRO Nimike MÄÄRÄ YKS. YKS-HINTA HINTA YHT.

5.2.2024 7 OSK 300x100 -7,00 0 70,05 € -490,35 €

OSK 200x100 -2,00 0 62,27 € -124,54 €

Lisä- ja muutostyön sisältö SKA 600x100 9,00 0 168,58 € 1 517,22 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyön hinta ja maksuehdot 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Kustannukset alv 0% 902,33 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Yleiskustannuslisä 12,0 % 108,28 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Kate 0,00 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous yhteensä alv 0% 1 010,61 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

arvonlisäveron osuus 24 % 242,55 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous yht. alv 24 % 1 253,16 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Hinnoittelu yksikköhintaluettelon ja tuotetoimittajan tarjouksen mukaisesti. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous ei sisällä  nostimia tai telineitä eikä lisä- ja muutostyöhön liittyviä 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

rakennusaputöitä. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyön vaikutukset urakka-aikaan 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjotulla työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyöstä mahdollisesti aiheutuvat muut vaikutukset 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Mikäli tilaaja ei hyväksy lisä- ja muutostyötarjousta määräaikaan mennessä, eikä sen 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

mukaista suoritusta tehdä, voi siitä aiheutua viivästyksiä urakka-aikatauluun. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Caverion Oy:n vaatimukset 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Caverion Oy edellyttää, että tilaaja vastaa tähän Lisä- ja muutostyötarjoukseen 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

 viipymättä ja viimeistään 14 vrk kuluessa kirjallisesti. Vastauksesta tulee selvästi ilmetä, 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

 tilaako Tilaaja tämän lisä- ja muutostyötarjouksen mukaisen työn. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Allekirjoitus 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

YHTEENSÄ, alv 0 % 902,33 €

Tarjouspäivä 5.2.2024

Hyväksynyt

Laura Jokinen

0444103880 / laura.jokinen@caverion.com Nimi

225104/5000

Raunistulan Koulu

Suunnitelma 301.2 REV B Korvausilmasäleikköjen muutos

OKS -> SKA



MUUTOSTYÖ

PVM NRO Nimike MÄÄRÄ YKS. YKS-HINTA HINTA YHT.

5.2.2024 8 ø160 90 jyrkkä 2,00 kpl 11,52 € 23,04 €

ø160 45 5,00 kpl 5,29 € 26,47 €

Lisä- ja muutostyön sisältö M200-160 2,00 kpl 4,27 € 8,54 €

ø160 kanava 2,50 m 5,68 € 14,21 €

Asennustyö 3,45 h 50,00 € 172,50 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

ø200 45 -4,00 kpl 6,71 € -26,84 €

ø200 90 -1,00 kpl 8,59 € -8,59 €

ø200 kanava -2,50 m 6,77 € -16,94 €

Asennustyö -2,17 h 50,00 € -108,50 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyön hinta ja maksuehdot 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Kustannukset alv 0% 83,89 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Yleiskustannuslisä 12,0 % 10,07 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Kate 0,00 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous yhteensä alv 0% 93,95 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

arvonlisäveron osuus 24 % 22,55 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous yht. alv 24 % 116,50 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Hinnoittelu yksikköhintaluettelon ja tuotetoimittajan tarjouksen mukaisesti. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous ei sisällä  nostimia tai telineitä eikä lisä- ja muutostyöhön liittyviä 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

rakennusaputöitä. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyön vaikutukset urakka-aikaan 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjotulla työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyöstä mahdollisesti aiheutuvat muut vaikutukset 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Mikäli tilaaja ei hyväksy lisä- ja muutostyötarjousta määräaikaan mennessä, eikä sen 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

mukaista suoritusta tehdä, voi siitä aiheutua viivästyksiä urakka-aikatauluun. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Caverion Oy:n vaatimukset 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Caverion Oy edellyttää, että tilaaja vastaa tähän Lisä- ja muutostyötarjoukseen 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

 viipymättä ja viimeistään 14 vrk kuluessa kirjallisesti. Vastauksesta tulee selvästi ilmetä, 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

 tilaako Tilaaja tämän lisä- ja muutostyötarjouksen mukaisen työn. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Allekirjoitus 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

YHTEENSÄ, alv 0 % 83,89 €

Tarjouspäivä 5.2.2024

Hyväksynyt

Laura Jokinen

0444103880 / laura.jokinen@caverion.com Nimi

225104/5000

Raunistulan Koulu

Suunnitelma 301.2 REV B Kanavakoon muutos ja reitin tarkennus



MUUTOSTYÖ

PVM NRO Nimike MÄÄRÄ YKS. YKS-HINTA HINTA YHT.

28.11.2023 9 RISV-500 -1,00 kpl 280,61 € -280,61 €

RISV-400 1,00 kpl 254,89 € 254,89 €

Lisä- ja muutostyön sisältö ø400 puhdistusluukku 1,00 kpl 14,49 € 14,49 €

ø400 FDMS moottori toimilaitteella 1,00 kpl 376,97 € 376,97 €

ø160 puhdistusluukku 2,00 kpl 5,01 € 10,03 €

ø160 FDMS moottori toimilaitteella 2,00 kpl 329,08 € 658,16 €

Asennustyö 5,25 h 50,00 € 262,50 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyön hinta ja maksuehdot 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Kustannukset alv 0% 1 296,42 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Yleiskustannuslisä 12,0 % 155,57 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Kate 0,00 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous yhteensä alv 0% 1 451,99 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

arvonlisäveron osuus 24 % 348,48 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous yht. alv 24 % 1 800,47 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Hinnoittelu yksikköhintaluettelon ja tuotetoimittajan tarjouksen mukaisesti. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous ei sisällä  nostimia tai telineitä eikä lisä- ja muutostyöhön liittyviä 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

rakennusaputöitä. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyön vaikutukset urakka-aikaan 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjotulla työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyöstä mahdollisesti aiheutuvat muut vaikutukset 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Mikäli tilaaja ei hyväksy lisä- ja muutostyötarjousta määräaikaan mennessä, eikä sen 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

mukaista suoritusta tehdä, voi siitä aiheutua viivästyksiä urakka-aikatauluun. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Caverion Oy:n vaatimukset 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Caverion Oy edellyttää, että tilaaja vastaa tähän Lisä- ja muutostyötarjoukseen 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

 viipymättä ja viimeistään 14 vrk kuluessa kirjallisesti. Vastauksesta tulee selvästi ilmetä, 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

 tilaako Tilaaja tämän lisä- ja muutostyötarjouksen mukaisen työn. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Allekirjoitus 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

YHTEENSÄ, alv 0 % 1 296,42 €

Tarjouspäivä 28.11.2023

Hyväksynyt

Laura Jokinen

0444103880 / laura.jokinen@caverion.com Nimi

225104/5000

Raunistulan Koulu

Suunnitelma 301 REV A Ulospuhallin ja palopeltimuutos



MUUTOSTYÖ

PVM NRO Nimike MÄÄRÄ YKS. YKS-HINTA HINTA YHT.

14.6.2024 11 ø100 45 4,00 kpl 3,48 € 13,91 €

ø100 90 12,00 kpl 4,03 € 48,40 €

Lisä- ja muutostyön sisältö ø125 90 6,00 kpl 4,27 € 25,60 €

ø125 tulppa 1,00 kpl 1,53 € 1,53 €

T125-100 2,00 kpl 7,48 € 14,96 €

T125-125 1,00 kpl 7,60 € 7,60 €

ø100 kanava 12,00 m 3,80 € 45,60 €

ø125 kanava 17,00 m 4,31 € 73,29 €

Asennustyö 10,59 h 50,00 € 529,50 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

ø100 45 -4,00 kpl 3,48 € -13,91 €

Lisä- ja muutostyön hinta ja maksuehdot ø100 90 -4,00 kpl 4,03 € -16,13 €

ø125 tulppa -1,00 kpl 1,53 € -1,53 €

Kustannukset alv 0% 898,97 € T125-100 -2,00 kpl 7,48 € -14,96 €

Yleiskustannuslisä 12,0 % 107,88 € T125-125 -1,00 kpl 7,60 € -7,60 €

Kate 0,00 € ø100 kanava -6,00 m 3,80 € -22,80 €

Tarjous yhteensä alv 0% 1 006,84 € ø125 kanava -8,00 m 4,31 € -34,49 €

Asennustyö 5,00 h 50,00 € 250,00 €

arvonlisäveron osuus 24 % 241,64 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous yht. alv 24 % 1 248,48 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Hinnoittelu yksikköhintaluettelon ja tuotetoimittajan tarjouksen mukaisesti. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous ei sisällä  nostimia tai telineitä eikä lisä- ja muutostyöhön liittyviä 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

rakennusaputöitä. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyön vaikutukset urakka-aikaan 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjotulla työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyöstä mahdollisesti aiheutuvat muut vaikutukset 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Mikäli tilaaja ei hyväksy lisä- ja muutostyötarjousta määräaikaan mennessä, eikä sen 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

mukaista suoritusta tehdä, voi siitä aiheutua viivästyksiä urakka-aikatauluun. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Caverion Oy:n vaatimukset 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Caverion Oy edellyttää, että tilaaja vastaa tähän Lisä- ja muutostyötarjoukseen 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

 viipymättä ja viimeistään 14 vrk kuluessa kirjallisesti. Vastauksesta tulee selvästi ilmetä, 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

 tilaako Tilaaja tämän lisä- ja muutostyötarjouksen mukaisen työn. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Allekirjoitus 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

YHTEENSÄ, alv 0 % 898,97 €

Tarjouspäivä 14.6.2024

Hyväksynyt

Laura Jokinen

0444103880 / laura.jokinen@caverion.com Nimi

225104/5000

Raunistulan Koulu

Suunnitelma 301 REV C Kanavareittien muutoksia



MUUTOSTYÖ

PVM NRO Nimike MÄÄRÄ YKS. YKS-HINTA HINTA YHT.

14.6.2024 12 Lähtökaulus ø315 - 400x200 2,00 kpl 44,44 € 88,89 €

ø315 PL 2,00 kpl 9,02 € 18,04 €

Lisä- ja muutostyön sisältö ø315 tulppa 1,00 kpl 6,13 € 6,13 €

ø315 45 4,00 kpl 14,39 € 57,56 €

T 315-315 1,00 kpl 24,31 € 24,31 €

M 315-250 2,00 kpl 8,81 € 17,62 €

T 250-160 1,00 kpl 14,39 € 14,39 €

ø160 90 12,00 kpl 6,06 € 72,67 €

ø100 45 3,00 kpl 3,48 € 10,43 €

ø100 90 2,00 kpl 4,03 € 8,07 €

ø100 palopelti 2,00 kpl 64,29 € 128,58 €

400x200 kanava 2,00 m 55,56 € 111,11 €

Lisä- ja muutostyön hinta ja maksuehdot ø160 kanava 8,00 m 5,37 € 42,93 €

ø100 kanava 5,00 m 3,80 € 19,00 €

Kustannukset alv 0% 254,28 € Asennustyö 16,42 h 50,00 € 821,00 €

Yleiskustannuslisä 12,0 % 30,51 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Kate 0,00 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous yhteensä alv 0% 284,79 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

ø315 90 -5,00 kpl 19,18 € -95,92 €

arvonlisäveron osuus 24 % 68,35 € T 250-250 -2,00 kpl 18,90 € -37,80 €

Tarjous yht. alv 24 % 353,14 € ø250 90 -2,00 kpl 13,07 € -26,13 €

ø250 45 -4,00 kpl 9,50 € -38,00 €

Hinnoittelu yksikköhintaluettelon ja tuotetoimittajan tarjouksen mukaisesti. ø160 45 -2,00 kpl 4,89 € -9,78 €

Tarjous ei sisällä  nostimia tai telineitä eikä lisä- ja muutostyöhön liittyviä ø160 palopelti -4,00 kpl 69,57 € -278,26 €

rakennusaputöitä. ø315 kanava -5,00 m 11,68 € -58,42 €

ø250 kanava -2,00 m 9,07 € -18,13 €

Lisä- ja muutostyön vaikutukset urakka-aikaan Asennustyö -12,48 h 50,00 € -624,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjotulla työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyöstä mahdollisesti aiheutuvat muut vaikutukset 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Mikäli tilaaja ei hyväksy lisä- ja muutostyötarjousta määräaikaan mennessä, eikä sen 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

mukaista suoritusta tehdä, voi siitä aiheutua viivästyksiä urakka-aikatauluun. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Caverion Oy:n vaatimukset 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Caverion Oy edellyttää, että tilaaja vastaa tähän Lisä- ja muutostyötarjoukseen 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

 viipymättä ja viimeistään 14 vrk kuluessa kirjallisesti. Vastauksesta tulee selvästi ilmetä, 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

 tilaako Tilaaja tämän lisä- ja muutostyötarjouksen mukaisen työn. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Allekirjoitus 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

YHTEENSÄ, alv 0 % 254,28 €

Tarjouspäivä 14.6.2024

Hyväksynyt

Laura Jokinen

0444103880 / laura.jokinen@caverion.com Nimi

225104/5000

Raunistulan Koulu

Suunnitelma 302 REV A Kanavareittien muutokset



MUUTOSTYÖ

PVM NRO Nimike MÄÄRÄ YKS. YKS-HINTA HINTA YHT.

25.9.2024 13 ø500 90 6,00 kpl 38,62 € 231,74 €

ø500 45 20,00 kpl 28,85 € 576,94 €

Lisä- ja muutostyön sisältö ø400 90 6,00 kpl 31,48 € 188,89 €

ø400 45 16,00 kpl 23,26 € 372,14 €

ø315 90 11,00 kpl 20,76 € 228,41 €

ø315 45 22,00 kpl 15,24 € 335,18 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Asennustyö 43,60 h 50,00 € 2 180,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyön hinta ja maksuehdot 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Kustannukset alv 0% 4 113,31 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Yleiskustannuslisä 12,0 % 493,60 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Kate 0,00 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous yhteensä alv 0% 4 606,90 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

arvonlisäveron osuus 24 % 1 105,66 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous yht. alv 24 % 5 712,56 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Hinnoittelu yksikköhintaluettelon ja tuotetoimittajan tarjouksen mukaisesti. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous ei sisällä  nostimia tai telineitä eikä lisä- ja muutostyöhön liittyviä 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

rakennusaputöitä. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyön vaikutukset urakka-aikaan 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjotulla työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyöstä mahdollisesti aiheutuvat muut vaikutukset 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Mikäli tilaaja ei hyväksy lisä- ja muutostyötarjousta määräaikaan mennessä, eikä sen 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

mukaista suoritusta tehdä, voi siitä aiheutua viivästyksiä urakka-aikatauluun. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Caverion Oy:n vaatimukset 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Caverion Oy edellyttää, että tilaaja vastaa tähän Lisä- ja muutostyötarjoukseen 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

 viipymättä ja viimeistään 14 vrk kuluessa kirjallisesti. Vastauksesta tulee selvästi ilmetä, 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

 tilaako Tilaaja tämän lisä- ja muutostyötarjouksen mukaisen työn. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Allekirjoitus 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

YHTEENSÄ, alv 0 % 4 113,31 €

Tarjouspäivä 25.9.2024

Hyväksynyt

Laura Jokinen

0444103880 / laura.jokinen@caverion.com Nimi

225104/5000

Raunistulan Koulu

Uuden osan konehuoneen/ullakon kanavamuutokset tilan ahtauden vuoksi

Konehuoneessa ja ullakolla on jouduttu muuttamaan kanavointeja ahtauden  vuoksi. 

Tarjous sisältää myös liikuntasalin venttiilien paikkamuutokset.



MUUTOSTYÖ

PVM NRO Nimike MÄÄRÄ YKS. YKS-HINTA HINTA YHT.

25.9.2024 14 ø800 45 4,00 kpl 118,04 € 472,14 €

ø630 45 6,00 kpl 51,22 € 307,34 €

Lisä- ja muutostyön sisältö ø500 90 3,00 kpl 38,62 € 115,87 €

ø500 45 6,00 kpl 28,85 € 173,08 €

ø400 90 3,00 kpl 31,48 € 94,45 €

ø315 45 9,00 kpl 15,24 € 137,12 €

ø200 45 12,00 kpl 7,34 € 88,09 €

ø160 45 2,00 kpl 5,29 € 10,59 €

ø125 45 5,00 kpl 4,12 € 20,59 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Asennustyö 25,76 h 50,00 € 1 288,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyön hinta ja maksuehdot 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Kustannukset alv 0% 2 707,27 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Yleiskustannuslisä 12,0 % 324,87 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Kate 0,00 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous yhteensä alv 0% 3 032,14 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

arvonlisäveron osuus 24 % 727,71 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous yht. alv 24 % 3 759,86 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Hinnoittelu yksikköhintaluettelon ja tuotetoimittajan tarjouksen mukaisesti. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous ei sisällä  nostimia tai telineitä eikä lisä- ja muutostyöhön liittyviä 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

rakennusaputöitä. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyön vaikutukset urakka-aikaan 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjotulla työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyöstä mahdollisesti aiheutuvat muut vaikutukset 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Mikäli tilaaja ei hyväksy lisä- ja muutostyötarjousta määräaikaan mennessä, eikä sen 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

mukaista suoritusta tehdä, voi siitä aiheutua viivästyksiä urakka-aikatauluun. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Caverion Oy:n vaatimukset 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Caverion Oy edellyttää, että tilaaja vastaa tähän Lisä- ja muutostyötarjoukseen 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

 viipymättä ja viimeistään 14 vrk kuluessa kirjallisesti. Vastauksesta tulee selvästi ilmetä, 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

 tilaako Tilaaja tämän lisä- ja muutostyötarjouksen mukaisen työn. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Allekirjoitus 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

YHTEENSÄ, alv 0 % 2 707,27 €

Tarjouspäivä 25.9.2024

Hyväksynyt

Laura Jokinen

0444103880 / laura.jokinen@caverion.com Nimi

225104/5000

Raunistulan Koulu

Vanhan osan konehuoneen kanavamuutokset tilan ahtauden vuoksi

Konehuoneessa on jouduttu muuttamaan kanavointeja konehuoneen mataluuden vuoksi.



MUUTOSTYÖ

PVM NRO Nimike MÄÄRÄ YKS. YKS-HINTA HINTA YHT.

3.7.2024 15 Ourex MB14/5 1,00 kpl 444,44 € 444,44 €

T160-160 1,00 kpl 10,25 € 10,25 €

Lisä- ja muutostyön sisältö ø160 tulppa osalle 1,00 kpl 1,61 € 1,61 €

ø160 90 1,00 kpl 6,41 € 6,41 €

ø160 kanava 3,00 m 5,68 € 17,05 €

Muunto 180x180-ø160 2,00 kpl 65,88 € 131,76 €

FDMA 180x180 moottotoimilaitteella 1,00 kpl 671,96 € 671,96 €

Rahti 1,00 erä 80,00 € 80,00 €

Asennustyö 5,30 h 50,00 € 265,00 €

Eristys 1,00 erä 300,00 € 300,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyön hinta ja maksuehdot 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Kustannukset alv 0% 1 928,49 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Yleiskustannuslisä 12,0 % 231,42 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Kate 0,00 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous yhteensä alv 0% 2 159,91 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

arvonlisäveron osuus 24 % 518,38 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous yht. alv 24 % 2 678,29 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Hinnoittelu yksikköhintaluettelon ja tuotetoimittajan tarjouksen mukaisesti. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous ei sisällä  nostimia tai telineitä eikä lisä- ja muutostyöhön liittyviä 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

rakennusaputöitä. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyön vaikutukset urakka-aikaan 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjotulla työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyöstä mahdollisesti aiheutuvat muut vaikutukset 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Mikäli tilaaja ei hyväksy lisä- ja muutostyötarjousta määräaikaan mennessä, eikä sen 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

mukaista suoritusta tehdä, voi siitä aiheutua viivästyksiä urakka-aikatauluun. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Caverion Oy:n vaatimukset 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Caverion Oy edellyttää, että tilaaja vastaa tähän Lisä- ja muutostyötarjoukseen 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

 viipymättä ja viimeistään 14 vrk kuluessa kirjallisesti. Vastauksesta tulee selvästi ilmetä, 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

 tilaako Tilaaja tämän lisä- ja muutostyötarjouksen mukaisen työn. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Allekirjoitus 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

YHTEENSÄ, alv 0 % 1 928,49 €

Tarjouspäivä 3.7.2024

Hyväksynyt

Laura Jokinen

0444103880 / laura.jokinen@caverion.com Nimi

225104/5000

Raunistulan Koulu

Suunnitelma 303.2 REV B Juotospaikan kohdepoiston lisäys

Suunnitelmiin 302.2 ja 303.2 lisätty kohdepoisto juotospaikalle.



MUUTOSTYÖ

PVM NRO Nimike MÄÄRÄ YKS. YKS-HINTA HINTA YHT.

3.10.2024 16 DYMA-400 erikoisväri 2,00 kpl 694,46 € 1 388,91 €

FDMA 400x200 EI120 1,00 kpl 1 688,70 € 1 688,70 €

Lisä- ja muutostyön sisältö FDMA 250x250 EI120 ATEX 1,00 kpl 2 694,70 € 2 694,70 €

FDMA ø125 EI120 ATEX 1,00 kpl 3 143,47 € 3 143,47 €

ø315 90 jyrkkä 2,00 kpl 22,44 € 44,87 €

ø315 kanava 1,00 m 11,59 € 11,59 €

ø250 90 jyrkkä 2,00 kpl 17,60 € 35,20 €

ø250 kanava 1,00 m 9,13 € 9,13 €

M250x250-ø250 2,00 kpl 78,40 € 156,80 €

M400x200-ø315 2,00 kpl 94,27 € 188,53 €

ø125 90 2,00 kpl 4,34 € 8,68 €

ø125 kanava 1,00 m 4,18 € 4,18 €

Lisä- ja muutostyön hinta ja maksuehdot Rahti 1,00 erä 65,00 € 65,00 €

Asennustyö 13,90 h 50,00 € 694,97 €

Kustannukset alv 0% 9 685,42 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Yleiskustannuslisä 12,0 % 1 162,25 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Kate 0,00 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous yhteensä alv 0% 10 847,67 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

arvonlisäveron osuus 24 % 2 603,44 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjous yht. alv 24 % 13 451,12 € 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Hyvitys: 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Hinnoittelu yksikköhintaluettelon ja tuotetoimittajan tarjouksen mukaisesti. RIS 1000x400 -1,00 kpl 357,30 € -357,30 €

Tarjous ei sisällä  nostimia tai telineitä eikä lisä- ja muutostyöhön liittyviä Asennustyö -1,84 h 50,00 € -92,00 €

rakennusaputöitä. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyön vaikutukset urakka-aikaan 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Tarjotulla työllä ei ole vaikutusta urakka-aikaan. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Lisä- ja muutostyöstä mahdollisesti aiheutuvat muut vaikutukset 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Mikäli tilaaja ei hyväksy lisä- ja muutostyötarjousta määräaikaan mennessä, eikä sen 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

mukaista suoritusta tehdä, voi siitä aiheutua viivästyksiä urakka-aikatauluun. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Caverion Oy:n vaatimukset 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Caverion Oy edellyttää, että tilaaja vastaa tähän Lisä- ja muutostyötarjoukseen 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

 viipymättä ja viimeistään 14 vrk kuluessa kirjallisesti. Vastauksesta tulee selvästi ilmetä, 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

 tilaako Tilaaja tämän lisä- ja muutostyötarjouksen mukaisen työn. 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

Allekirjoitus 0 0,00 0 0,00 € 0,00 €

YHTEENSÄ, alv 0 % 9 685,42 €

Tarjouspäivä 3.10.2024

Hyväksynyt

Laura Jokinen

0444103880 / laura.jokinen@caverion.com Nimi

225104/5000

Raunistulan Koulu

REV A Teknisentyön luokan koneiden paikan muutos ja kanavointien muutokset

Teknisentyön luokassa joudutaan siirtämään koneiden paikkoja ja näiden raitisilma 

otetaankin katolta seinän sijasta. Ahjon huuvan ja maalauskaappien reikiä on siirretty ja 

näihin on lisätty palopellit.


