
Kiinteistökehitysohjelma 2024 

Kaupungin käytöstä poistuvia rakennuksia ja maa-alueita kehitetään erilaisilla kiinteistökehityshankkeilla kaupungin strategisten 
tavoitteiden mukaisesti.  

Kohde Tilinpäätös 2022 
Talousarvio 

2023 
Talousarvio 2024 Toteutunut 31.12.2024  

Aninkaisten 
konserttitalo ja 
ammatti-
instituutti  

Tontinluovutus-
kilpailu valmisteilla 

Tontinluovutus
-kilpailu, 

asemakaava 
valmisteilla 

Asemakaava 
hyväksytty 

Lausunnoilla ja nähtävillä 
2.12.2024 – 9.1.2025  

Artukainen   
Kehittämissuunni-
telman valmistelu 

Hyväksytty osana Turun 
Merikaupunki -visiota, 
 kh 20.6.2024 § 230 

 

Eerikinkatu 32-
34 kortteli 
(Pallas)  

 
Kilpailun 

valmistelu 
Kehittämiskilpailu 

Kilpailun valmistelu 
käynnissä, vuoden 2024 

aikana laadittu selvityksiä. 
Kilpailu vuonna 2025. 

 

Etelä-Skanssi   Asemakaava 
hyväksytty 

Asemakaava 
luonnos 

Asemakaavaneuvottelut 
maanomistajan kanssa 

jumissa. 
 

Halisten 
vesilaitos  

Suunnittelu-kilpailun 
käynnistys siirtyy 

vuoden 2024 
puolelle 

resurssipulan vuoksi 

Suunnittelu-
kilpailun 

valmistelu 

Suunnittelukilpailun 
käynnistys 

Kilpailun valmistelu 
käynnissä.  

 

Herttuankulma / 
Linnakaupunki  

Infran rakentaminen 
ja tonttien luovutus 

on käynnissä. 

Infran 
toteutus, 
tonttien 
luovutus 

Infran toteutus, 
tonttien luovutus 

Etenee aikataulussa  

Itä-Skanssi  

Asemakaava-
ehdotus lausunnoille 

ja nähtäville 
11.12.2021. 

Asemakaava 
hyväksytty,  

Infran toteutus 

Infran toteutus,  
Tonttien luovutus 

Asemakaava on 
lainvoimainen. Infran 
toteutus käynnissä. 

 

Itäharjun liittymä   
Asemakaavan 

luonnos 
Tavoitteet päivitetty Kylk 

10.9.2024.  

Itäharjun 
monitoimitalo  

 
Tarveselvityks

et  
 

Odottaa päätöstä 
palveluverkosta. 

 

Karhunahde   

Asemakaava 
tullut voimaan 

1/23, infran 
suunnittelu 

Infran toteutus 
Tonttien luovutus 

Etenee aikataulussa.  

Kauppahallin 
kortteli   

Asemakaava 
hyväksytty 

Työstetty korttelin 
kokonaissuunnitelmaa 
kumppanien kanssa. 

Kauppahallin korjauksen 
hankesuunnitelma KH 

20.1.2025. 

 

Kaupungin-
puutarhan alue  

Asemakaava-
ehdotus valmisteilla 

Asemakaava 
hyväksytty 

Infran 
suunnittelu 

Asemakaava 
hyväksytty 

Infran toteutus 
Etenee aikataulussa.  

Kirstinpuisto/ 
Linnakaupunki 

Infran rakentaminen 
ja tonttien luovutus 

on käynnissä.  

Infran 
toteutus, 
tonttien 
luovutus 

Infran toteutus, 
tonttien luovutus 

Etenee aikataulussa.  

Kupittaan kärki   

Allianssi-
kumppanin 

valinta, 
kaavoituksen 
käynnistämine

n 

Asemakaava 
hyväksytty, 

infrahankkeen ja 
Taito-kampuksen 

hankesuunnittelmie
n hyväksyminen 

Asemakaava jaettu kahtia 
kh 10.2.2025 päätöksellä. 

Taitokampuksen 
hankesuunnitelma 

hyväksytty. 

 

Luostarinkatu 5  

Asemakaava 
hyväksytty 

valtuustossa 
18.10.2021. Valitettu 
hallinto-oikeuteen. 

Kaavasta 
valitettu 12/21 
Asemakaava 

vahva 

Asemakaava 
voimassa 

Tontin luovutus 

Kaava tullut voimaan. 
Tonttien luovutuksesta 

kilpailun perusteella 
neuvottelut käynnissä. 

 

Malminkatu   
Asemakaavan 

valmistelu 
Asemakaava 

hyväksytty 

Asemakaava lausunnoilla 
ja nähtävillä 2.12.2024 –

 9.1.2025 ja mks-
neuvottelut käynnissä. 

 

Matkakeskus   
Kilpailun 

valmistelu 

Kehittämis-kilpailu, 
asemakaavan 

valmistelu 

Kehittämiskilpailun 
valmistelu käynnissä.  

Mooriankunnas   
Asemakaava-

luonnos 
Asemakaava 

hyväksytty 

Asemakaavaehdotus 
nähtävillä 30.9. - 

29.10.2024. MKS-
neuvottelut käynnissä. 

 

Mustasuo   
Asemakaava 

luonnos 
Asemakaavan 

valmistelu 
Etenee aikataulussa.  



Kohde Tilinpäätös 2022 
Talousarvio 

2023 Talousarvio 2024 Toteutunut 31.12.2024  

Oskarinkuja  
Asemakaava 

voimassa 
17.10.2020 alkaen. 

Infran toteutus tonttien luovutus Tontit luovutettu.  

Pansio-Pernon 
monitoimitalo  

Asemakaavan 
päivitetyt tavoitteet 

hyväksytty 
lautakunnassa 

19.10.2021. 

Asemakaava 
luonnos 

Asemakaava 
hyväksytty  

Palveluverkon uudelleen 
tutkinta aloitettu alueella. 

 

Parkin kenttä   

Asemakaava 
hyväksytty 
Yhtiöiden 

perustaminen 

infran suunnittelu 
Kentän ja tukimuurien 
suunnittelu käynnissä. 

 

Runosmäki, 
Piiparinpolun 
varsi  

Monitoimitalon 
osalta siirrytty 

toteutus-vaiheeseen 
(kh 20.12.2021). 

Aluekehitys-
neuvottelut 

ryhmittymän kanssa 
ja 

yhteistyösopimuksen 
valmistelu. 

Kaavoituksen 
esiselvitys 
27.8.2021. 

Asemakaava-
luonnos 

Asemakaavaehdot
us 

Viiripuiston kaava 
hyväksytty 17.6.2024 § 

100. 
 

 

Ruusukortteli  

Asemakaava 
hyväksytty KV 
14.6.2021 ja 

kuulutettu voimaan 
7.8.2021. 

 Tontin luovutus 

Päiväkotien poistuminen 
viivästyi valituksen 

johdosta, tontin luovutus 
siirtyi vuodelle 2025. 

 

Sepänkatu 1  

Asemakaava 
kuulutettu voimaan 

7.8.2021, kohde 
luovutettu. 

Sopimus-
korvaukset 

Sopimus- 
korvaukset 

  

Sepänkatu 2  

Asemakaava-
luonnos hyväksytty 

lautakunnassa 
12.1.2021, 

asemakaava-
ehdotus valmisteilla. 

Asemakaava 
hyväksytty 

 

Asemakaava 
hyväksytty 
Kilpailutus 

rakennuksesta 

Asemakaavan valmistelu 
käynnissä. 

 

Skanssin kolmio  
Resurssit 

kiinnitettynä muihin 
kaavahankkeisiin  

Asemakaava 
luonnos 

Asemakaava 
hyväksytty 

Asemakaavan valmistelu 
käynnissä.  

Skanssinmäki  

Asemakaava 
hyväksytty 

valtuustossa 
25.1.2021 ja 

kuulutettu voimaan 
20.3.2021. 

Infran toteutus Tonttien luovutus 
Tontin tarjouskilpailu 
pidettiin, ei tarjouksia.  

Särkilahti  
Asemakaava 
hyväksytty 

Asemakaava 
hyväksytty 

Asemakaava tullut 
voimaan. 

 

Turku Energia  
Kaavasta valitettu 

HO 4.11.2022.  

Asemakaava 
hyväksytty 

 

Asemakaava 
voimassa 

Tonttien luovutus 

Neuvottelut tonttien 
luovutuksesta käynnissä. 

 

Uittamon 
täydennys (Kann
uskatu) 

Asemakaava-
ehdotus valmisteilla 
kaupunginhallitukse

n 9.10.2020 
tekemän 

palautuksen 
pohjalta. 

Asemakaava 
hyväksytty 

Asemakaava 
hyväksytty 

Asemakaavan valmistelu 
käynnissä.  

 

Vaasanpuisto / 
Linnakaupunki  

Monitoimitalon 
tilatarveselvitys 

hyväksytty 1.2.2021 
(khkeh). 

Asemakaavan 
tavoitteet hyväksytty 
kaupunginhallitukses

sa 7.12.2021. 

Asemakaava-
ehdotus, infran 
suunnittelu ja 
monitoimitalon 

hanke-
suunnitelma 

Asemakaava 
hyväksytty, infran 

suunnittelu 

Liikenteen 
yleissuunnitelma tekeillä.  

Monitoimitalon 
hankesuunnitelma 

hyväksytty 15.4.2024. 

 

Virvoituksentie 
3  

Kohde on luovutettu 
kh 25.10.2021 

päätöksen 
perusteella. 

Asemakaavaehdotu
s on hyväksytty 
lautakunnassa 

14.12.2021. 

Asemakaava 
hyväksytty 

   

Voimakatu   Asemakaava 
hyväksytty 

Asemakaava 
hyväksytty 

Asemakaavan valmistelu 
käynnissä. 

 


