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OVK1 = ensimmäinen osavuosikatsaus

kh = kaupunginhallitus

TA = talousarvio

kv = kaupunginvaltuusto

Taulukossa on kuvattu kaupunkiympäristön rakennuttamisen 

infrainvestointiennuste osavuosikatsaus 1. Investointiohjelma on esitetty 

taulukossa hierarkisesti. Hierarkian ylin taso on kaupunkiympäristön 

rakennuttamisen menot yhteensä, joka summaa kaikki infrainvestoinnit.
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Merkittävimmät poikkeamat

      [-] Kaup.ympäristön rak.menot yhteensä -687 331 437 -684 273 921 -3 057 516 -0,4 -158 102 890,25 -6 395 897,60 -202 522 000 -138 498 039 -64 023 961 -31,6 Vuosiennusteet ovat laskennallisia.

        [-] Strategiset kärkihankkeet, kh -443 151 000 -439 077 960 -4 073 040 -0,9 -87 021 771,58 -2 603 291,80 -128 990 000 -75 441 260 -53 548 740 -41,5

          [-] Keskustan kehittäminen -kärkihanke -276 087 000 -281 837 000 5 750 000 2,1 -82 366 997,25 -2 421 217,64 -68 624 836 68 624 836

            [-] Aninkainen -11 217 000 -11 680 000 463 000 4,1 -3 236 034,47 -62 640,50 -454 127 454 127

                   Parkinkenttä-kaavan kadut -2 700 000 -2 700 000 -0 0,0 -103 957,93 -150 511 150 511

                   Matkakeskus -3 500 000 -3 500 000 0 0,0

                   Parkinkentän saneeraus -1 700 000 -1 700 000 0 0,0 -59 352,00 -230 000 230 000

                   Kupittaan 3 kenttä (väistötekojääkenttä) -2 817 000 -3 280 000 463 000 16,4 -3 132 076,54 -3 288,50 -73 616 73 616

                   Turku Ratapiha (elämyskeskus) -500 000 -500 000 0 0,0 0 0

            [-] Merellinen Turku -167 400 000 -168 275 000 875 000 0,5 -8 680 963,46 -1 661 537,72 -42 730 348 42 730 348

                   Aurajoen rantaväylä väli: Agricolank -3 100 000 -3 100 000 0 0,0 -89 483,23 -124 712 124 712

                   Ferry Terminal -41 500 000 -41 500 000 0 0,0 -2 254 723,41 -1 255 586,28 -9 996 793 9 996 793

                   Kulttuurijokilautta -420 000 -420 000 0 0,0 -200 850,02 -1 105,00 -154 150 154 150

                   Aurajoen rantamuuri, Manillalaituri -6 500 000 -6 500 000 0 0,0 -190 510,62 -1 001 543 1 001 543 TA-rahan alitus 2,9 milj. €. Suunnittelu kesken

                   Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta- -5 100 000 -5 975 000 875 000 17,2 -5 563 804,93 -404 846,44 -411 195 411 195

                   Itäinen Rantak. klv v:Sotalaistenk. -1 900 000 -1 900 000 0 0,0 -10 886,75 -501 611 501 611 TA-rahan alitus 1,2 milj. €. Ajoitusmuutos, suunnittelu kesken

                   Itäinen Rantakatu (jokir) v:Sotalai -700 000 -700 000 0 0,0 -350 924,50 -100 000 100 000

                   Itäinen Rantakatu (jokir) v:Kirjast -4 160 000 -4 160 000 0 0,0 -434,00 -500 000 500 000 TA-rahan alitus 0,7 milj. €. Ajoitusmuutos, suunnittelu kesken

                   Aurajoen rantamuuri vaihe 1 väli: Myllys -12 000 000 -12 000 000 0 0,0 -2 279,00 -51 097 51 097 TA-rahan alitus 5,9 milj. €. Ajoitusmuutos, suunnittelu kesken

                   Kaupungin rahoitusosuus satamasta -84 280 000 -84 280 000 0 0,0 -29 287 853 29 287 853

                   Itäinen Rantakatu: Unioninkatu-Purserinp -740 000 -740 000 0 0,0 -17 067,00 -62 933 62 933

                   Sataman raide (aineeton) -7 000 000 -7 000 000 0 0,0 -538 462 538 462 Ratasuunnittelu on käynnissä, toteutussopimus valmisteilla

            [-] Liikenne ja liikkuminen -97 470 000 -101 882 000 4 412 000 4,5 -70 449 999,32 -697 039,42 -25 440 361 25 440 361

              [+] Turun ratapihat ja Kupittaan kaksoisraid -86 000 000 -86 000 000 0 0,0 -68 817 656,84 -627 783,07 -15 734 275 15 734 275 TA-rahan ylitys 6,0 milj. €. Ajoitusmuutos, kustannusarvio ei ylity

              [-] Joukkoliikenteen järjestelyt -10 000 000 -14 473 000 4 473 000 44,7 -1 603 124,23 -69 175,15 -8 324 522 8 324 522

                     Runkobussiliikenteen pysäkkijärjestelyt -3 500 000 -8 473 000 4 973 000 142,1 -1 305 874,03 -5 644,80 -7 167 126 7 167 126
TA-rahan ylitys 4,1 milj. €. Pysäkkien parantamistarpeita 

huomattavasti ennakoitua enemmän.

                     Lemminkäisenkadun, Sirkkalankadun, Kiina -6 500 000 -6 000 000 -500 000 -7,7 -297 250,20 -63 530,35 -1 157 396 1 157 396 TA-rahan alitus 4,1 milj. €. Ajoitusmuutos

              [-] Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parant -1 470 000 -1 409 000 -61 000 -4,1 -29 218,25 -81,20 -1 381 564 1 381 564

                     Kuraattorinpolku -860 000 -799 000 -61 000 -7,1 -29 218,25 -81,20 -771 564 771 564

                     Sirkkalankadun ja Kupittaankadun rauhoit -80 000 -80 000 0 0,0 -80 000 80 000

                     Keskustan liikennesuunnitelma -80 000 -80 000 0 0,0 -80 000 80 000

                     Uudet liikennevalot -150 000 -150 000 0 0,0 -150 000 150 000

                     Maksullisuusmuutos 2025 -300 000 -300 000 0 0,0 -300 000 300 000

          [-] Turun tiedepuisto -kärkihanke -167 064 000 -157 240 961 -9 823 040 -5,9 -4 654 774,33 -182 074,16 -6 816 425 6 816 425

            [+] Itäharjun liittymä -7 300 000 -7 300 000 0 0,0 -2 821,00 -248 237 248 237 TA-rahan alitus 1,7 milj. €. Kaavoitus kesken

            [+] Kupittaan kärjen kumppanuushanke -146 264 000 -139 440 000 -6 824 000 -4,7 -4 380 389,27 -115 616,16 -6 014 544 6 014 544 TA-rahan alitus 43,4 milj. €. Ajoitusmuutos

            [+] Voimakatu -10 500 000 -10 500 000 0 0,0 -270 603,56 -66 458,00 -553 644 553 644 TA-rahan alitus 2,8 milj. €. Kaavoitus kesken.

            [+] Kiinanmyllynkatu -3 000 000 -961 -2 999 040 -960,50 0 0 TA-rahan alitus 2,0 milj. €. Sisältyy hankesuunnitelmakohteeseen

        [-] Kiinteistökehitys, kh -169 557 000 -165 590 500 -3 966 500 -2,3 -52 339 466,13 -2 936 681,23 -37 032 000 -37 754 309 722 309 2,0
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          [-] Linnakaupunki -32 500 000 -32 500 000 0 0,0 -22 896 764,68 -186 823,27 -4 044 147 4 044 147

                 Herttuankulma /AR -15 900 000 -15 900 000 0 0,0 -12 479 648,88 -249,16 -3 336 449 3 336 449

                 Vaasanpuisto /AR -4 400 000 -4 400 000 0 0,0 -38 108,74 -521 122 521 122

                 Kirstinpuisto /AR -12 200 000 -12 200 000 0 0,0 -10 379 007,06 -186 574,11 -186 576 186 576

          [-] Skanssi -17 660 000 -17 710 000 50 000 0,3 -1 856 334,98 -1 049 617,24 -9 437 887 9 437 887

                 Skanssin keskuspuisto -8 300 000 -8 300 000 -0 0,0 -473 311,55 -74 766,40 -3 370 431 3 370 431

                 Itä-Skanssi -7 700 000 -7 700 000 0 0,0 -649 179,10 -959 777,25 -5 825 389 5 825 389
TA-rahan ylitys 2,6 milj. €. Ajoitusmuutos, kohteen rakentaminen 

käynnissä

                 Skanssin kolmio kaava-alue -130 000 -130 000 0 0,0

                 Skanssinmäki kaava-alue -530 000 -580 000 50 000 9,4 -564 389,08 -15 073,59 -15 611 15 611

                 Biodiversiteettipuisto -1 000 000 -1 000 000 0 0,0 -169 455,25 -226 457 226 457

          [-] Muut kiinteistökehityskohteet -119 047 000 -114 980 500 -4 066 500 -3,4 -27 586 366,47 -1 700 240,72 -23 872 275 23 872 275

                 Koroistenkaari -1 900 000 -2 276 000 376 000 19,8 -1 787 226,60 -165 462,59 -369 598 369 598

                 Kaarninko /AR -700 000 -700 000 0 0,0 -7 151,33

                 Koskennurmi -5 200 000 -3 980 000 -1 220 000 -23,5 -467 967,52 -2 865 516 2 865 516
TA-rahan alitus 0,3 milj. €. Ajoitusmuutos, hanke käynnistymässä 

kesällä

                 Koroisten siirtolapuutarha -390 000 -390 000 0 0,0 0 0 TA-rahan alitus 0,4 milj. €. Ajoitusmuutos, suunnittelu kesken

                 Harkkionmäki -2 500 000 -2 500 000 0 0,0 -2 658,00 -50 675 50 675 TA-rahan alitus 0,3 milj. €. Kaavoitus kesken

                 Pitkämäen liikekeskus /AR -4 000 000 -4 000 000 0 0,0 0 0 TA-rahan alitus 1,0 milj. €. Kaavoitus kesken

                 Särkilahti -4 300 000 -4 300 000 0 0,0 -31 306,00 -1 000 000 1 000 000
TA-rahan alitus 1,3 milj. €. Ajoitusmuutos, suunnittelu valmistuu 

vuoden lopulla

                 Oskarinkuja -kaava-alue -203 000 -203 000 0 0,0 -77 504,40 -125 496 125 496

                 Pukkila /AR -10 000 000 -10 000 000 0 0,0 -7 591 085,71 -16 430,98 -357 514 357 514
TA-rahan alitus 0,6 milj. €. Alueen loppuunsaattamiselle liian suuri 

rahavaraus

                 Kaupunginpuutarhan alue /AR -3 000 000 -3 000 000 0 0,0 -440 461,85 -29 395,00 -401 633 401 633
TA-rahan alitus 1,6 milj. €. Ajoitusmuutos, hanke käynnistymässä 

kesällä

                 Topinojan kiertotalouspuisto -kaava-alue -2 650 000 -2 650 000 0 0,0 -234 839,24 -639,46 -1 936 074 1 936 074

                 Raunistulan silta ja pt-kaavan joukkolii -2 447 000 -2 600 000 153 000 6,3 -1 512 491,01 -41 341,32 -1 043 737 1 043 737

                 Pihlajaniemi /AR -34 500 000 -34 700 000 200 000 0,6 -4 384 227,77 -1 026 021,52 -7 282 041 7 282 041
TA-rahan ylitys 3,3 milj. €. Ajoitusmuutos, hanke etenee arvioitua 

nopeammin

                 Kylänkulma kaava-alue -1 050 000 -1 700 000 650 000 61,9 -1 617 279,09 -59 285,20 -59 285 59 285

                 Piiparinpolun varsi -250 000 -10 000 -240 000 -96,0 -62,00

                 Ruusukortteli -kaava-alue -200 000 -200 000 0 0,0

                 Pansio-Pernon monitoimitalo -kaava-a -1 000 000 -1 000 000 0 0,0 -159,00 -950 000 950 000

                 Arkeologinkatu -kaava-alue -450 000 -450 000 -0 -0,0 -52 043,62 -351 483 351 483

                 Uittamon täydennys -kaava-alue -130 000 -130 000 0 0,0

                 Sepänkatu 1 -kaava-alue -300 000 -250 000 -50 000 -16,7 -250 000 250 000

                 Kaistarniemi III jatko -kaava-alue -1 500 000 -1 500 000 0 0,0 -16 080,03 -86 109 86 109

                 Uusi konserttitalo -kaava-alue -295 000 -295 000 0 0,0 -83 253,00 -60 705 60 705

                 Telakkaranta 2022-> -400 000 -400 000 0 0,0 -3 613,27

                 Kakola 2022-> /AR -4 020 000 -3 630 000 -390 000 -9,7 -1 545 893,02 -400 998 400 998

                 Fabriikin alue (VR-konepaja) 2022-> -8 000 000 -5 400 000 -2 600 000 -32,5 -2 545 921,99 -215 981,20 -2 804 078 2 804 078

TA-rahan ylitys 2,6 milj. €. Ajoitusmuutos, hanke valmistumassa 

vasta tänä vuonna. Osa koko hankkeen rahavarauksesta on 

uudelleenbudjetoitu kohteelle Satakunnantie välillä Aninkaistensilta.

                 Raunistulan silta ja pyörätie -7 380 000 -6 300 000 -1 080 000 -14,6 -4 875 113,27 -145 683,45 -1 310 613 1 310 613

                 Hiidenvartti -130 000 -130 000 0 0,0 -60 667 60 667

                 Mooriankunnas -2 600 000 -2 600 000 0 0,0 -226 436,00 -199 824 199 824

                 Karhunaukion yhtenäiskoulu -15 000 000 -15 000 000 0 0,0 -83 592,75 -1 217 444 1 217 444

                 Herkules -100 000 -234 500 134 500 134,5 -234 500 234 500

                 Satakunnantie välillä Aninkaistensilta -2 512 000 -2 512 000 0 0,0
TA-rahan alitus 2,5 milj. €. Ajoitusmuutos, hanke käynnistymässä 

loppuvuodesta

                 Kulttuurikuja ja Paavo Nurmen puistotie -640 000 -640 000 0 0,0 -354 286 354 286

                 Viiripuiston kaava-alue -1 300 000 -1 300 000 0 0,0 -100 000 100 000

          [+] Vihertakuutyöt -350 000 -400 000 50 000 14,3 -400 000 400 000

        [-] Toimintojatukevat, kh -14 410 000 -14 410 000 0 0,0 -7 308 717,72 -364 865,36 -4 385 000 -2 973 029 -1 411 971 -32,2

          [+] Maanläjitysalueet -2 010 000 -2 010 000 0 0,0 -1 305 990,03 -10 227,75 -294 033 294 033

          [+] Lauttarannan läjitysalue -12 400 000 -12 400 000 0 0,0 -6 002 727,69 -354 637,61 -2 678 997 2 678 997 TA-rahan alitus 1,5 milj. €. Ajoitusmuutos

        [-] Korjausvelkaa alentavat, kh -25 387 401 -29 286 282 3 898 881 15,4 -3 504 720,21 -314 901,07 -16 815 000 -14 104 472 -2 710 528 -16,1

          [+] Katurakenteen korjaus -1 501 300 -1 599 010 97 710 6,5 -469 259,73 -909 534 909 534

          [+] Sorapintaiset kadut -1 465 361 -1 444 299 -21 062 -1,4 -175 327,12 -12 178,49 -1 060 879 1 060 879
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          [+] Taitorakenteiden peruskorjaukset -2 435 000 -2 475 000 40 000 1,6 -350 746,70 -1 099 662 1 099 662

          [+] Päällysteet -3 000 000 -3 000 000 0 0,0 -3 000 000 3 000 000

          [+] Koirapuistot -232 900 -261 111 28 211 12,1 -19 494,20 -87 197 87 197

          [+] Valaistus -1 860 000 -1 860 000 0 0,0 -119 773,67 -31 333,65 -1 807 185 1 807 185

          [+] Hulevesijärjestelmät -3 483 840 -3 197 340 -286 500 -8,2 -384 052,48 -220 247,91 -2 749 618 2 749 618

          [+] Puistot ja leikkipaikat -1 585 000 -1 715 522 130 522 8,2 -365 184,82 -13 000,00 -1 311 367 1 311 367

          [+] Mannerheiminpuisto -1 700 000 -1 580 000 -120 000 -7,1 -428 580,06 -4 032,00 -980 189 980 189

          [+] Padot -1 594 000 -1 594 000 0 0,0 -913 779,03 -29 185,02 -550 572 550 572 TA-rahan ylitys 0,5 milj. €. Rahavaraus on ollut liian pieni

          [+] Maarian altaan kehittäminen -2 600 000 -2 600 000 0 0,0

          [+] Kulttuurikujan maanalaiset tilat -2 880 000 -2 880 000 0 0,0 -158 897,97 -4 109,00 -398 245 398 245
TA-rahan alitus 2,5 milj. €. Ajoitusmuutos, hanke käynnistymässä 

tänä vuonna

          [+] Tuomaanpuiston leikkipaikka -1 050 000 -1 080 000 30 000 2,9 -21 974,50 -50 026 50 026

          [+] Vartiovuorenpuisto -4 000 000 4 000 000 -97 649,93 -815,00 -100 000 100 000

        [-] Liikenteen toimivuus & turvallisuus, kh -23 487 064 -22 433 000 -1 054 064 -4,5 -1 725 699,60 -89 597,64 -8 150 000 -1 939 768 -6 210 232 -76,2

          [+] Pyöräilyn kehittämisohjelma -1 297 064 -1 344 000 46 936 3,6 -192 063,94 -656 936 656 936

          [+] Liikennevalot -300 000 -300 000 0 0,0 -300 000 300 000

          [+] Liikenneverkon toimivuutta parantavat -490 000 -389 000 -101 000 -20,6 -82 879,00 -15 569,50 -306 121 306 121

          [+] Vaunukatu ja -aukio, ratapihankadun paik -500 000 -500 000 0 0,0 -70 175,15 -240,83 -3 418 3 418
TA-rahan alitus 0,5 milj. €. Ajoitusmuutos, toteutusajankohta 

riippuvainen Elämyskeskuksesta

          [+] Lauttarannansilta -5 000 000 -4 000 000 -1 000 000 -20,0 -402 535,33 -199 505 199 505 TA-rahan alitus 3,3 milj. €. Ajoitusmuutos, suunnittelu kesken

          [+] Itäinen pitkäkatu ja Stålarminkatu -14 500 000 -14 500 000 0 0,0 -547,00 -400 000 400 000 TA-rahan alitus 2,6 milj. €. Ajoitusmuutos, suunnittelu kesken

          [+] Auvaismäentie jk-pp (MAL) -1 400 000 -1 400 000 0 0,0 -977 499,18 -73 787,31 -73 787 73 787

          [+] Kiinteistöjen liittymismaksut

        [-] Asukasviihtyvyyttä tukevat, kh -11 338 972 -13 000 178 1 661 206 14,7 -5 790 401,37 -23 380,50 -6 900 000 -6 222 021 -677 979 -9,8

          [+] OBU, edellisen kierroksen kohteet -1 486 000 -1 486 000 0 0,0 -1 486 000 1 486 000

          [+] Kaava-alueiden viimeistelyt katu/viher -1 002 000 -1 453 000 451 000 45,0 -303 225,70 -8 000,00 -826 410 826 410

          [+] Kaava-alueiden keskeneräiset puistot -270 000 -345 867 75 867 28,1 -52 486,10 -15 380,50 -293 381 293 381

          [+] Leikkipuistot -100 000 -100 000 0 0,0 -100 000 100 000

          [+] Liikuntalautakunnan kohteet -2 381 304 -2 448 000 66 696 2,8 -1 004 218,75 -764 823 764 823

          [+] Paavo Nurmen stadion, pinnoite uusiminen -934 668 -1 950 000 1 015 332 108,6 -1 862 106,57 -88 935 88 935 Hankekortin hyväksytty kustannusväli 1-2 milj. €

          [+] Kupittaa jalkapallostad. (Veritas) tekon -2 565 000 -2 617 311 52 311 2,0 -2 533 311,40 -84 000 84 000

          [+] Jäkärlän urheilupuiston peruskorjaus -2 600 000 -2 600 000 0 0,0 -35 052,85 -2 578 473 2 578 473

        [+] Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh 0 0 -250 000 -250 000 -100,0

        [+] Takuuajan jälkeiset työt -476 000 476 000 -412 113,64 -63 180,00 -63 180 63 180


