
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Suonpää 7.4.2025:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kaupunkiympäristön rakennuttamisen yli 3 M€ hankkeiden kustannusarvioylitykset (yli 10%) sekä tuodaan tiedoksi 

kaupunkiympäristöjohtajan päättämät hankelisäykset.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat investointiohjelmien päätasot (kh) ja niiden vuositason rahoitus.

Investointikohde
Kustannusarvio 

muutoksin

Kustannus-

ennuste
Ylitys/alitus €

Ylitys/

alitus 

%

TA 2025 

EUR

Ennuste 

31.12.2025 

EUR

Ylitys/alitus €

Ylitys/

alitus 

%

Perustelu

Kaup.ympäristön rak. menot yhteensä 687 331 437 684 273 921 -3 057 516 -0,4 202 522 000 138 498 039 -64 023 961 -31,6 Vuosiennusteet ovat laskennallisia.

Strategiset kärkihankkeet, kh 443 151 000 439 077 960 -4 073 040 -0,9 128 990 000 75 441 260 -53 548 740 -41,5

Kupittaan 3 kenttä (väistötekojääkenttä) 2 817 000 3 280 000 463 000 16,4 73 616 73 616
Rahan käyttö painottui vuoteen 2024 vuoden 2023 sijaan.  Viimeiset laskut on 

saatu vasta kuluvana vuonna.

Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta- 5 100 000 5 975 000 875 000 17,2 411 195 411 195

Rahan käyttö painottui vuoteen 2024 vuoden 2023 sijaan. Arkeologiset 

tutkimukset aiheuttivat arvioitua enemmän kustannuksia. Viimeiset laskut on 

saatu vasta kuluvana vuonna.

Runkobussiliikenteen pysäkkijärjestelyt 3 500 000 8 473 000 4 973 000 142,1 7 167 126 7 167 126
Kustannusarvion ylitys 5,0 milj. €. Pysäkkien parantamistarpeita huomattavasti 

ennakoitua enemmän.

Kiinteistökehitys, kh 169 557 000 165 590 500 -3 966 500 -2,3 37 032 000 37 754 309 722 309 2,0

Toimintoja tukevat, kh 14 410 000 14 410 000 0 0,0 4 385 000 2 973 029 -1 411 971 -32,2

Korjausvelkaa alentavat, kh 25 387 401 29 286 282 3 898 881 15,4 16 815 000 14 104 472 -2 710 528 -16,1

Vartiovuorenpuisto 4 000 000 4 000 000 100 000 100 000 Hanke valmistelussa

Liikenteen toimivuus ja turvallisuus, kh 23 487 064 22 433 000 -1 054 064 -4,5 8 150 000 1 939 768 -6 210 232 -76,2

Asukasviihtyvyyttä tukevat, kh 11 338 972 13 000 178 1 661 206 14,7 6 900 000 6 222 021 -677 979 -9,8

Aikaistettu toteutussuunnittelu, kh 0 0 0 0,0 250 000 0 -250 000 -100,0

Hankelisäykset

Hanke Kustannusarvio
Päätös 

hankelisäyksestä

Kupittaan 3 kenttä (väistötekojääkenttä) 2 817 000 Jatkuva hanke

Itäinen Rantakatu klv v: Kirjastosilta- 5 100 000 Jatkuva hanke

Itäinen Rantakatu: Unioninkatu-Purserinp 740 000 Jatkuva hanke

Kuraattorinpolku 860 000 Jatkuva hanke

Skanssinmäki kaava-alue 530 000 Jatkuva hanke

Oskarinkuja -kaava-alue 203 000 Jatkuva hanke

Kylänkulma kaava-alue 1 050 000 Jatkuva hanke

Kaistarniemi III jatko -kaava-alue 1 500 000 Jatkuva hanke

Uusi konserttitalo -kaava-alue 295 000 Jatkuva hanke

Viiripuiston kaava-alue 1 300 000
kv 17.6.2024 §100 

D886-2018

Jakob Bremenin katu väli Merenkävijänk 15 000 Jatkuva hanke

Tuomaanpuisto ja lp 1 050 000 valmistelussa

Vartiovuorenpuisto valmistelussa

Auvaismäentie jk-pp (MAL) 1 400 000 Jatkuva hanke

Vakiniittu (loppuunsaattaminen) 222 000 Jatkuva hanke

Kauppatori 2025 -> valmistelussa

Kupittaa jalkapallostad. (Veritas) tekon 2 565 000 Jatkuva hanke


