
Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 4.4.2025:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimitilainvestointien Nimettyjen hankkeiden kustannusarvioylitykset (yli 10%) ja tuodaan tiedoksi

kansliapäällikön päättämät hankelisäykset.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat investointiohjelmien päätasot (kh) ja niiden vuositason rahoitus.

Investointikohde
Kustannusarvio 

muutoksin

Kustannus-

ennuste

Ylitys/alitus 

€

Ylitys/

alitus 

%

TAM 2024

EUR

Ennuste 

31.12.2024 

EUR

Ylitys/alitus 

€

Ylitys/

alitus 

%

Perustelu

Toimitilojen rakennutt.menot yhteensä 220 080 480 218 580 693 -1 499 787 -0,7 90 700 000 55 401 348 -35 298 652 -38,9

Nimetyt investointihankkeet > 3 M€, kh 204 173 938 201 452 178 -2 721 760 -1,3 68 850 000 49 388 412 -19 461 588 -28,3

Kaupungintalon pihapiiri, rakennusten 

osittainen peruskorjaus
34 500 000 34 500 000 0 0,0 3 998 864

Hankintavaihe viivästyi hankkeen uudelleenkäynnistämisen vuoksi. Hanke etenee, 

kumppani valittu 3/2025. Vaikutus TA-rahan alitukseen 4 M€.

Musiikkitalon uudisrakentaminen 90 544 178 90 544 178 0 0,0 24 733 988
Hanke etenee suunnitellusti. Rahavaraus kuluvalle vuodelle on ollut liian suuri. 

Vaikutus TA-rahan alitukseen 11 M€.

Nummen koulutalo, tekninen peruskorjaus 20 633 760 17 670 000 -2 963 760 -14,4 6 330 106 Hanke alittaa kustannusarvion. Vaikutus TA-rahan alitukseen 2,3 M€.

Kupittaan tekojääkentän huoltorakennus 1 218 000 1 460 000 242 000 19,9 73 353
Kustannusarvion ylitys. Suunnittelutyön kustannukset ovat nousseet arvioidusta ja 

vaikuttaneet myös rakentamisen kustannuksiin.

Teräsrautelan koulu, peruskorjaus 9 400 000 9 400 000 0 0,0 1 890 867
Hankkeen aloitus viivästyy hieman suunnittelun viivästymisestä johtuen. Vaikutus 

TA-rahan alitukseen 1,1 M€.

Kaskenmäen päiväkoti pk ja laajennus 7 800 000 7 800 000 0 0,0 938 946
Rahavaraus kuluvalle vuodelle on ollut liian suuri. Vaikutus TA-rahan alitukseen 2 

M€.

Pienet hankkeet  < 3 M€, kh 15 356 542 16 628 515 1 217 973 8,3 11 200 000 5 698 354 -5 501 646 -49,1

Pienistä hankkeista jää tänä vuonna käyttämättä 5,5 M€. Osin hankkeiden 

toteutuksia siirtyy ensi vuodelle, osalle hankkeista rahaa on budjetoitu 

tarvetta enemmän. Lisäksi Sitomattomien rahavarausta 2,7 M€ ei tämän 

hetken tietojen perusteella tarvita.

Runosmäen vk, keittiön peruskorjaus 800 000 1 100 000 300 000 37,5 1 046 305

Kustannusarvion ylitys. Hankkeen laajuus on ollut epäselvä alun perin ja tarkentunut 

suunnittelun edetessä. Keittiön laajuus on moninkertainen tavallisiin 

keittiökorjauksiin verrattuna, laitteita on huomattava määrä. Hanke sisältää myös 

keittiötä palvelevien jäähdytys- ja IV-laitteistojen laajamittaisen uusimisen ja 

kunnostamisen. Hankkeeseen kuuluu myös keittiön ja sitä palvelevien tiloja 

ympäröivien palosuojausten ja järjestelmien saattamisen asianmukaiseen kuntoon. 

Lisäksi hanke on laajentunut peruskorjauksen yhteydessä itse keittiön ulkopuolelle, 

mm. lastauslaiturin peruskorjaus ja sen laajentaminen.

Klassikon koulu, keittiö pk 1 000 000 40 000 Kustannusarvio hyväksytetään seuraavassa Pienten-listan päivityksessä.

Energiatehokkuusinvestoinnit, kh 550 000 500 000 -50 000 -9,1 1 000 000 314 581 -685 419 -68,5
Energiatehokkuushankkeita ei ole koko rahalle tänä vuonna. Vaikutus TA-

rahan alitukseen 0,7 M€.

Suunnitellut hankkeet > 3 M€ 

toteutusmuotoa ei ole päätetty
9 650 000 0 -9 650 000 -100,0

TA-rahan alitus 9,7 M€.

Hankelisäykset

Hanke Kustannusarvio
Päätös 

hankelisäyksestä

Seikkailupuisto, Timantti pk 3 500 000 Kh 30.9.2024 § 304 

Kauppahallin perustusten vahvistaminen 13 600 000 Kv 27.1.2025 § 9

Kupittaan tekojääkentän huoltorakennus 1 218 000 valmistelussa

Impivaaran uimahalli, aurinkovoimala 

rakentaminen
150 000 valmistelussa

Sirkkalan koulu rak.6 takuuaikaiset työt 75 000 valmistelussa

Sirkkalan koulu rak.5 takuuaikaiset työt 5 000 valmistelussa

Suikkilan koulu, takuuaikaiset työt 35 000 valmistelussa

Pääskyvuoren koulu, takuuaikaiset työt 60 000 valmistelussa


