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Viite: Suunnittelutyön laajennus 2 tarjouspyynnöt sähköpostilla 19.3.2025 Kunnallissairaalankadun
pysäkki (Kaskentie) ja 28.3.2025 Takamaantie välillä Virvoituksentie-Terhokatu

Katurakenteen korjauskohteet 1-2025: Suunnittelutyön laajennus
nro 2, Takamaantie ja Kunnallissairaalantien pysäkki Kaskentiellä

Tehtävän sisältö

Suunnittelutyön laajennus 2 sisältää kaksi osatehtävää. Osatehtävät suunnitellaan alkuperäi-
sen tehtävän (Katurakenteen korjaus kohteet 1-2025 suunnittelu) yhteydessä ja kokousasiat
käsitellään alkuperäisen tehtävän suunnittelukokouksissa.

Osatehtävä A. Kunnallissairaalantien pysäkki (634) Kaskentiellä

Kohteena on Kunnallissairaalantien pysäkki (634) Kaskentiellä.

Kyseessä on pysäkin perusparannus. Muutetaan pysäkkisyvennys kaistapysäkiksi ja muute-
taan kadun reunan korkeusmaailmaa siten, että jkpp on samassa tasossa pysäkkilaiturin
kanssa. Pysäkkikatos siirretään uudelle pysäkkilaiturille.

Bussipysäkistä laadittavat katu- ja kadunrakennussuunnitelmat sisällytetään samaan suunni-
telmaan Kaskenkadun (väli Kupittaankatu-Kunnallissairaalantie) suunnitelman kanssa eikä
laadita erillistä suunnitelma aineistoa bussipysäkistä.

Tarjouspyynnön liitteenä olevassa hankkeen lähtötietokortissa on esitelty tarkemmin suun-
nittelualue ja periaate. Tehtävää on joiltakin osin vielä täsmennetty maastokäynnin
27.3.2025 muistiossa.

Osatehtävä B. Takamaantie välillä Virvoituksentie-Terhokatu

Kohteena on Takamaantien suunnittelu välillä Virvoituksentie-Terhokatu. Kyseessä on 45 m
pitkä katuosuus, joka on syytä saneerata yhtenäisten kuivatusjärjestelyjen ja Terhokadun jal-
kakäytävän jatkoyhteyden takia. Osuuden suunnittelutarve todettiin maastokäynnin yhtey-
dessä 27.3.2025.

Takamaantien osuuden katu- ja kadunrakennussuunnitelmat sisällytetään samaan suunnitel-
maan Terhokadun kanssa.
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Aikataulu

Suunnittelun aikataulu sisällytetään alkuperäisen tarjouspyynnön kohteiden (Katurakenteen
korjaus 1-2025) aikatauluun seuraavasti:

Osatehtävä A. Kunnallissairaalantien pysäkki (634) Kaskentiellä

 Välitavoite 1: Katusuunnitelma valmis (tilaajan tarkastama) 30.6.2025
 Välitavoite 2: Kadunrakennussuunnitelma (esikopio) tilaajan tarkastukseen 31.12.2025
 Välitavoite 3: Koko suunnitelma-aineiston luovutus tilaajalle 6.2.2026

Osatehtävä B. Takamaantie välillä Virvoituksentie-Terhokatu

 Välitavoite 1: Katusuunnitelma valmis (tilaajan tarkastama) 30.6.2025
 Välitavoite 2: Kadunrakennussuunnitelma (esikopio) tilaajan tarkastukseen 31.10.2025
 Välitavoite 3: Koko suunnitelma-aineiston luovutus tilaajalle 5.12.2025

Työryhmä

Tehtävä suoritetaan alkuperäisen tarjouspyynnön (Katurakenteen korjaus 1-2025) vastuu-
henkilöiden toimesta. Muut tehtävässä mahdollisesti avustavat henkilöt esitellään tilaajalle.

Kustannukset

Tehtävän kustannusten laskentaperusteena on käytetty runkolinjapysäkin osalta vastaavan
kohteen mukaan toteuunutta työmäärää ja Takamaantien osalta alkuperäisen tarjouksen
mukaista työmääräarviota huomioituna kohteen erityispiirteet.

Tehtävän laajennuksen 2 kokonaishinta (alv.0%) muodostuu seuraavasti seuraavat:
Osatehtävä A. Kunnallissairaalantien pysäkki (634) Kaskentiellä 7 805,00 €
Osatehtävä B. Takamaantie välillä Virvoituksentie-Terhokatu 4 890,00 €
Tehtävän laajennuksen 2 osatehtävät A ja B yhteensä 12 695,00 €

Tuntiveloitushinnat (alv 0 %) tarjotun työmäärän sekä lisä- ja muutostöiden varalta on las-
kettu puitejärjestelysopimuksen mukaisesti:

SKOL-luokka Hinta €/h

SKOL E 111
SKOL 01 110
SKOL 02 96
SKOL 03 86
SKOL 04 79
SKOL 05 74
SKOL 06 40
SKOL 07 35
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Laskutus

Projektia laskutetaan tilaajan laskutusohjeiden perusteella kuukausittain työn etenemisen
mukaan. Maksuehto on 30 vrk netto.

Arvonlisävero

Tässä tarjouksessa esitettyihin kustannuksiin ja tuntiveloitushintoihin ei sisälly arvonlisäve-
roa. Arvonlisävero lasketaan kustannuksiin ajankohdan voimassa olevana todellisena mak-
settavana verona.

Sopimusehdot

Työssä noudatetaan alkuperäisen tarjouspyynnön mukaisesti (Katurakenteen korjaus koh-
teet 1-2025 suunnittelu) Infrasuunnittelun suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimusta
ajalle 1.1.2023 (tavoite) - 31.12.2024, lisäksi optiot vuosille 2025 ja 2026.

Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksemme on voimassa 3 kk.

Yhteydenotto

Olemme valmiit antamaan tarjoustamme koskevia lisätietoja sekä neuvottelemaan työn suo-
rittamisesta. Tarjoustamme koskevia lisätietoja antavat Juha Vesterberg, puh. 0400 539 289,
juha.vesterberg@fcg.fi

Toivomme tarjouksemme sopivan Teille sekä johtavan tilaukseen ja yhteistyöhön.

Kunnioittavasti

FCG Rakennettu Ympäristö Oy

Juha Vesterberg

Projektijohtaja ins. AMK


