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TURUN KAUPUNKI, KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOTEUTUSSUUNNITTELU
WSP FINLAND OY

RUNKOLINJAPYSÄKIT, 5KPL

SUUNNITTELUTYÖN LOPPUKOKOUS

Aika 16.12.2024 kello 14.00 – 15.00

Paikka Teams - etäkokous

Läsnä Kari Linnakoski puheenjohtaja, Turun kaupunki
Riina Rasimus Turun kaupunki
Minna Turja-Mäkinen WSP Finland Oy,
Eero Sarvi WSP Finland Oy, sihteeri

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kari Linnakoski avasi kokouksen. Sovittiin, että Kari Linnakoski tilaajan edustajana
toimii puheenjohtajana ja Eero Sarvi konsultin edustajana toimii sihteerinä.

Loppukokouksen pitämisestä on sovittu ennakkoon osapuolten kesken eikä
osapuolilla ole asian suhteen huomautettavaa.

Todettiin, että kokous on Runkolinjapysäkit, 5kpl (konsultin työ
320400_Runkolinjapysakit_5_kohdetta) loppukokous.

Sovittiin, että tämä kokous pidetään taloudellisena väliselvityksenä ja järjestetään
loppukokous, kun Riina Rasimus pääsee osallistumaan kokoukseen.

2 Tilaus ja lisätilaukset

Suunnittelutyö perustuu Turun kaupungin kaupunkirakentamisjohtajan
päätöspöytäkirjaan 15.8.2024 68 §. Suunnittelutehtävä on määritelty
yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja WSP Finland Oy:n tarjouksessa 25.4.2024
59 926€.

Tilaaja on suunnittelutyön laajennuksena tilannut konsultilta pohjanvahvistuksen
suunnittelun infran suunnittelupäällikön päätöksellä 19.9.2024 79 § (33 500€).

Suunnittelutyöhön ei kuulunut maastomallin mittausta eikä pohjatutkimusten tekoa.
Tilaaja on tehnyt maastomallin omana työnä konsultin ohjelman mukaisesti.
Lisäksi tilaaja on teettänyt pohjatutkimukset erillisenä toimeksiantona konsultin
laatimien pohjatutkimusohjelmien mukaisesti kolmannella osapuolella.

3 Aikataulu

Käsitellään loppukokouksessa.

4 Työn tarkastaminen ja luovuttaminen

Käsitellään loppukokouksessa.
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5 Konsultin saatava

5.1 Sopimus

Todettiin, että toteutussuunnittelun (katu- ja puisto- sekä hulevesisuunnittelun)
osalta suunnittelusopimuksen mukainen kustannus on 59 926 euroa (alv 0%).

5.2 Työnaikana tilatut suunnittelutyön laajennukset ja muutostyöt

Todettiin, että suunnittelutyön aikana konsultilta on tilattu suunnittelutyön
laajennuksia yhteensä 33 500 euron (alv 0 %) arvosta. Tilatut suunnittelutyön
laajennukset on esitetty liitteessä 1.

5.3 Vähennykset konsultin saatavasta

Todettiin, että vähennyksiä konsultin saatavasta ei ole.

5.4 Konsultin esitys suunnittelutyön laajennukseksi

Merkittiin, että konsultti on toimittanut liitteen 1 ennalta tilaajan yhteyshenkilölle.

Tässä kokouksessa konsultti esitti suunnittelutyön laajennuksen arvoksi 49 322,68
euroa (alv 0%), josta tilaajan yhteyshenkilö hyväksyi suunnittelutyön laajennuksen
arvoksi 16 004,80 euroa (alv 0%).

Suunnittelutyön laajennusten kustannukset on yksilöity liitteessä 1.

5.5 Laskelma suunnittelutyön kokonaiskustannuksesta

Todettiin, että suunnittelutyön kokonaiskustannus on 109 430,80 euroa (alv 0%).
Laskelma suunnittelutyön kokonaiskustannuksesta on esitetty liitteessä 1.

5.6 Toteutunut laskutus

Todettiin, että konsultti ei ole esittänyt laskua maksuerästä 6. (6125 €) sekä
tukimuurin suunnittelun osalta maksuerästä 3. (3350 €), yhteensä 9475 euroa (alv.
0%). Todettiin, että tukimuurin suunnittelun maksuerä 3 on maksukelpoinen ja se
voidaan nyt laskuttaa.

Todettiin, että toteutunut laskutus on taloudelliseen väliselvitykseen mennessä
ollut yhteensä 84 670 euroa (alv 0%). Toteutunut laskutus on eritelty liitteessä 1.

5.7 Loppulasku

Käsitellään loppukokouksessa.

6 Osapuolten lisävaatimukset

Todettiin, että osapuolilla ei ole muita kuin kohdassa 5 todetut vaatimukset.

7 Kolmannen osapuolen vaatimukset

Todettiin, että kummankaan tilaajan tai konsultin tiedossa ei ole kolmannen
osapuolen esittämiä vaatimuksia.
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8 Loppuarviointi

Käsitellään loppukokouksessa.

9 Työn hyväksyminen

Käsitellään loppukokouksessa.

10 Alkuperäiskappaleiden säilyttäminen

Tarkistetaan loppukokouksessa.

11 Muuta asiat

Muita asioita ei ollut.

12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.00.

Kaupunkiympäristön WSP Finland Oy
toteutussuunnittelu

Kari Linnakoski Minna Turja-Mäkinen

Jakelu Sopimusosapuolet



WSP Finland Oy
Liite 1 Taloudellinen väliselvitys

16.12.2024

Kaikki esitetyt kustannukset alv 0%

1. Tilatut suunnittelutyöt euroa

59 926,00
33 500,00

Tilatut suunnittelutyöt yhteensä 93 426,00

2. Toteutunut laskutus 10.12.2024 mennessä euroa

Laskun numero/päiväys/selite Alkuperäisestä työstä laskutettu
181924 / 21.8.2024 Maksuerät 1. ja 2. Runkolinjapysäkit 23 970,00 54 520,00 €
183780 / 7.10.2024 Maksuerä 1. Tukimuurin suunnittelu 20 100,00
183779 / 7.10.2024 Maksuerä 3. Runkolinjapysäkit 9 180,00
185059 / 11.11.2024 Maksuerä 2. Tukimuurin suunnittelu 10 050,00 Sovittiin, että tukimuurin maksuerä 3. laskutetaan, summa 3350 €.
185058 / 11.11.2024 Maksuerät 4. ja 5. Runkolinjapysäkit 21 370,00

Toteutunut laskutus yhteensä 84 670,00

3. Konsultin esitys lisä- ja muutostöiksi

Ajankohta Summa (€)
(alv0%) Selite

3.1 Tarjoukseen sisältymättömät kokoukset ja työpalaverit ESITYS HYVÄKSYTTY
kpl Tapahtuma € / kpl

1
Ylimääräiset
suunnittelukokoukset
Turussa

1 600,00 1 600,00

3
Ylimääräiset
suunnittelukokoukset,
Teams

800,00 2 400,00

4 000,00 4 000,00 € 4 000,00 €

Runkolinjapysäkit, Turku

Päätös pk Infran suunnittelupäällikkö 15.8.2024 §68

Tarjoukseen sisältyy yhteensä 4 kokoukseen osallistuminen
(sis. Aloitus- ja loppukokouksen), joista yksi läsnä-
kokouksena. Aloituskokouksen lisäksi on pidetty 7
suunnittelukokousta, joista yhteensä kaksi Turussa. Läsnä-
eikä teams-kokouksesta ei oltu annettu hintaa tarjouksessa,
joten sovelletaan Ferry Terminal-hankkeen kokoushintoja.

Laajennustilaus 16.9.2024 Tykistökadun tukimuuri



3.2 Ylimääräiset poikkileikkaukset
pvm tekijä skol tuntihinta tunnit

Reijo Kolu 03 77,52 15,00 1 162,80
Eero Sarvi 03 77,52 8,00 620,16
Minna Turja-Mäkinen 01 110,16 2,00 220,32
Juha Jaakkonen 02 92,82 5,00 464,10

30,00 2 467,38 2 467,38 € 1 318,86 €
3.3 Maunu Tavastin katu - Mennanderinkuja - muutokset

pvm tekijä skol tuntihinta tunnit
Reijo Kolu 03 77,52 8,00 620,16
Eero Sarvi 03 77,52 3,00 232,56
Minna Turja-Mäkinen 01 110,16 1,00 110,16

12,00 962,88 962,88 € 962,85 €
3.4 Tykistökadun suunnitelman liittymisen muutos

pvm tekijä skol tuntihinta tunnit
James Roney 04 66,30 20,00 1 326,00
Minna Turja-Mäkinen 01 110,16 4,00 440,64
Eero Sarvi 03 77,52 10,00 775,20

34,00 2 541,84 2 541,84 € 1 270,92 €
3.5 Ylimääräiset kommenttikierrokset suunnitelmille

pvm tekijä skol tuntihinta tunnit
Mika Hinttala 03 77,52 8,00 620,16
James Roney 04 66,30 15,00 994,50
Eero Sarvi 03 77,52 5,00 387,60
Minna Turja-Mäkinen 01 110,16 2,00 220,32

30,00 2 222,58 2 222,58 € 2 222,52 €
3.6. Ylimääräiset työselitykset

pvm tekijä skol tuntihinta tunnit
Eero Sarvi 03 77,52 20,00 1 550,40
Reijo Kolu 03 77,52 15,00 1 162,80
Minna Turja-Mäkinen 01 110,16 2,00 220,32
Juha Jaakkonen 02 92,82 5,00 464,10

0,00
42,00 3 397,62 3 397,62 € 2 622,42 €

3.7. Ylimääräiset turvallisuusasiakirjat
pvm tekijä skol tuntihinta tunnit

Eero Sarvi 03 77,52 15,00 1 162,80
Reijo Kolu 03 77,52 20,00 1 550,40
Minna Turja-Mäkinen 01 110,16 2,00 220,32
Jaana Kämäräinen 01 110,16 2,00 220,32

0,00
39,00 3 153,84 3 153,84 € 1 615,68 €

3.8. Tukimuurin suunnittelun lähtötietojen viivästyminen
pvm tekijä skol tuntihinta tunnit

Jukka-Pekka Vainiola 03 77,52 35,00 2 713,20
Juha Jaakkonen 02 92,82 10,00 928,20
Minna Turja-Mäkinen 01 110,16 4,00 440,64

0,00
0,00

49,00 4 082,04 4 082,04 € Käsitellään erikseen tukimuurin kanssa

Tarjouksessa rajattu 1 kpl poikkileikkauksia / kohde. Maunu
Tavastin kadun kohteista oli tarpeen tehdä kaksi
poikkileikkausta kummastakin kohteesta.

Tykistökadun ratkaisut sovittu 1. suunnittelukokouksessa
liitettäväksi Joukahaisenkadun katusuunnitelmaan.
Suunnittelun loppuvaiheessa kävi ilmi, että suunnitelma on
tarpeen liittää nykytilanteeseen. Päivitys tehtiin sekä
katusuunnitelmiin että rakennussuunnitelmiin. Aikataulusyistä
rakennussuunnitelmia oli laadittu samaan aikaan
katusuunnitelmien kanssa. Vaikutus asemapiirroksiin,
määräluetteloon ja kustannusarvioon.

Itäkaarelle, Luolavuorentielle ja Tykistökadulle tehtiin
rakennussuunnitelmien korjaukset kahdesti tilaajan
kommenttien mukaisesti esikopioiden luovuttamisen jälkeen.

Tarjouksenmukaisesti laaditaan yksi yhteinen työselitys kaikille
kohteille. Suunnittelun aikana todettiin olevan tarpeen laatia
jokaiselle kohteelle omat työselityksensä. Tarjoukseen
kuulumattomat asiakirjat: 4 kpl työselityksiä.

Pohjoisen puolen bussipysäkki jätettiin ennalleen ja
suojatiesaareke vaihdettiin toiselle puolelle Mennanderinkujaa.
Muutos tehtiin ensimmäisten luonnosten tarkastelun jälkeen.
Tarjouspyynnön mukana olleesta liikennesuunnitelmasta
selvästi poikkeava ratkaisu, jonka vuoksi suunnittelutyötä oli
ennakoitua enemmän. Työmäärissä huomioitu pohjoisen
pysäkin suunnittelun keskeyttäminen. (Suunnittelu nykyiselle
paikalleen olisi ollut yksinkertainen tehtävä.)

Tarjouksenmukaisesti laaditaan yksi yhteinen
turvallisuusasiakirja kaikille kohteille. Suunnittelun aikana
todettiin olevan tarpeen laatia jokaiselle kohteelle omat
turvallisuusasiakirjansa. Tarjoukseen kuulumattomat asiakirjat:
4 kpl turvallisuusasiakirjoja.

Työn laajennuksena tehtävän tukimuurin suunnittelemiseksi
tarvittiin lisää pohjatutkimuksia. Lisäksi lähtötiedoiksi tarvittiin
viereisen kiinteistön portaiden perustusten suunnitelmat.
Suunnittelua oli vietävä eteenpäin vajavaisilla lähtötiedoilla,
jotta suunnitelmien lopullinen valmistuminen ei viivästyisi
tarpeettoman paljon. Viimeisten lähtötietojen saavuttua
suunnitelmat oli tarkennettava ja päivitettävä vielä kertaalleen,
mistä aiheutui ylimääräistä työtä.



3.8 Ajoratamerkintöjen muutokset
pvm tekijä skol tuntihinta tunnit

Reijo Kolu 03 77,52 20,00 1 550,40
James Roney 04 66,30 25,00 1 657,50
Eero Sarvi 03 77,52 10,00 775,20

55,00 3 983,10 3 983,10 € 1 991,55 €

3.9 Suunnitteluaikataulun vaiheistaminen ja muutokset
pvm tekijä skol tuntihinta tunnit

Reijo Kolu 03 77,52 50,00 3 876,00
Eero Sarvi 03 77,52 50,00 3 876,00
Minna Turja-Mäkinen 01 110,16 30,00 3 304,80
James Roney 04 66,30 60,00 3 978,00
Mika Hinttala 03 77,52 30,00 2 325,60
Oskari Kauppinen 05 61,20 30,00 1 836,00
Matias Ylipukki 04 66,30 50,00 3 315,00

300,00 22 511,40 22 511,40 € Käsitellään lisäselvitysten kanssa myöhemmin

Konsultin esitys lisä- ja muutostöiksi yhteensä 49 322,68 49 322,68 €
Toteutussuunnittelun hyväksymät suunnittelutyön laajennukset yhteensä 16 004,80 €

4. Vähennykset konsultin saatavasta
0,00

Vähennykset yhteensä 0,00

5. Sovittu suunnittelutyön laajennus väliselvityksessä
Tilatut suunnittelutyöt (kohta 1.) 93 426,00
Väliselvityksessä tilaajan hyväksymät kustannukset (kohta 3.) 16 004,80
Väliselvityksessä sovittu suunnittelutyön kustannukseksi 109 430,80

Tarjouksessa aikataulu annettiin yhtenä kokonaisuutena.
Kohteiden rakentamisen mahdollistamiseksi kiireellisinä, oli
tarve vaiheistaa aikataulu siten, että osa kohteista saatiin
nopeammin hallinnolliseen käsittelyyn katusuunnitelmina.
Aikataulun vaiheistaminen aiheutti ennakoimattoman paljon
ylimääräistä työtä ja suunnittelijoita oli tarve ottaa alkuperäistä
enemmän projektille.

Suunnittelukokouksessa 3 5.8.2024 sovittiin, että kaikista
suunnitelmista jätetään kaikki ajoratamerkinnät pois, jotta
tilaajan laatimat liikenteenohjaussuunnitelmat on helpompi ja
ristiriidattomampi valmistella.  Siihen mennessä oli kaikkiin
kohteisiin mitattu ja sovitettu oikeanlaiset ajoratamerkinnät ja
niiden ulkoasua oli säädetty suunnitelmakuvia varten.


