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2014 2015 2016 2014‐2016 2014 2015 2016 2014‐2016
1 Hyvinvointi Erikoissairaanhoito / oma 

ja ostopalvelu
Oikea‐aikainen sairaan‐ ja sairaalahoito (sairaalan 
tulosalueen perustaminen)

‐1 000 000 ‐1 000 000 ‐1 000 000 ‐3 000 000 Myöhässä Suuri Suuri 0 ‐300 000 ‐300 000 ‐600 000 ‐2 400 000
Sairaalan tulosaluetta ei ole perustettu, jolloin 
hoidon tehostamisesta saavutettuja säästöjä 
ei oe saatu.

Sairaalatoimintojen keskittäminen sisältyy 
hyvinvointitoimialan organisaatiouudistukseen 
ja johtosääntö on esitetty edelleen kv:n 
hyväksyttäväksi. Kustannusten vähenemistä 
on vaikea arvioida koska toiminnan 
käynnistyminen viivästyy ja alkaa vasta v. 
2015 alusta. Tuleville vuosille on arvioitu 
varovasti noin 0,3M€ vuosisäästöä.

2 Hyvinvointi Ympärivuorokautinen 
hoiva

Sisäinen rakennemuutos, tehostetun palveluasumisen 
määrä kasvaa ja laitoshoidon osuus vähenee

0 Myöhässä Suuri Pieni 0 0

Aikataulussa ja tulee toteutumaan. 
Nettokustannuksia on kuitenkin mahdotonta 

arvioida, sillä asiakasmaksuihin tulee 
vaikuttamaan valmistelussa oleva 

maksulainsäädäntö. Jos asiakasmaksu 
laskee merkittävästi nykyisestä tasosta, 

nettovaikutus voi olla negatiivinen. 

Vrt. aikaisempi kommentti.

3 Hyvinvointi Kotihoito Asiakasmaksujen ja tukipalvelumaksujen 
korottaminen naapurikuntien tasolle

‐490 000 ‐500 000 ‐520 000 ‐1 510 000 Aikataulussa Pieni Ei riskiä ‐430 000 ‐520 000 ‐540 000 ‐1 490 000 ‐20 000

Aikataulussa ja tulee toteutumaan. Kotihoidon 
asiakasmaksuja on korotettu lautakunnan 

vuotuisilla päätöksillä v. 2012 alkaen ja  
taksoja korotetaan edelleen vuosina 2014 ja 

2015 (sosiaali- ja terveyslautakunnan 
linjauksen mukaisesti naapurikuntien taso 
tulee saavuttaa valtuustokauden aikana). 
Voidaan arvioida, että em. tulokertymän 

lisäys tullaan saavuttamaan elleivät 
valmistelussa olevat maksulainsäädännön 

muutokset muuta asiaa.  

Viimeisimmän ennusteen mukaan 
tulokertymä on kasvanut.

4 Hyvinvointi Peruspalveluiden ja 
ennaltaehkäisyn 
vahvistaminen

Neuvolan perhetuen lisääminen

70 000 70 000 ‐70 000 70 000 myöhässä Ei riskiä Ei riskiä 70 000 70 000 ‐70 000 70 000 0

Toteutunut suunniteltua hitaammin 
resurssisyistä

5 Hyvinvointi Peruspalveluiden ja 
ennaltaehkäisyn 
vahvistaminen

Lapsiperheiden kotipalvelun käynnistäminen

150 000 50 000 ‐100 000 100 000 Aikataulussa Ei riskiä Pieni 150 000 50 000 ‐100 000 100 000 0

Riski vuodelle 2015 kasvaa, koska 
lastensuojelunlain muutos tuo kunnalle 
velvoitteen lapsiperheiden kotipalvelun 
järjestämiseen peruspalveluna. Tämä 
oletettavasti lisää kysyntää. 

Totetutuu resurssien puitteissa, toiminnan 
laajenemista v. 2015 valmistellaan

6 Hyvinvointi Peruspalveluiden ja 
ennaltaehkäisyn 
vahvistaminen

Hyvinvoiva lapsi‐ ja nuori‐hanke
60 000 40 000 100 000 Aikataulussa Pieni Pieni 60 000 40 000 100 000 0  

Toteutuu suunnitelman mukaan 
lukuunottamatta keskeytetettyä MDFT‐
koulutusta

7 Hyvinvointi Sijaishuolto (laitoshoito) / 
rakennemuutos

Lastensuojelun sijaishuollon perhehoidon osuuden 
lisääminen ja laitoshoidon vähentäminen

‐500 000 ‐500 000 ‐500 000 ‐1 500 000 Myöhässä Pieni Suuri 0 ‐500 000 ‐500 000 ‐1 000 000 ‐500 000

Sijaisperhehoitoa ja ammattista perhekotihoitoa 
on pystytty hitaasti lisäämään, mutta laitosostot 
ovat pidemmaäälä aikavälillä hitaasti 
vähentyneet

Perhehoito lisääntyy

8 Hyvinvointi Sijaishuolto (laitoshoito) / 
rakennemuutos

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, tuettu 
asuminen TALK‐mallin mukaisesti ‐50 000 ‐50 000 ‐50 000 ‐150 000 Aikataulussa Pieni Pieni ‐50 000 ‐50 000 ‐50 000 ‐150 000 0

Toteutunut hyvin, toiminnan vakinaistamista 
valmistellaan

Etenee tavoitteen mukaan.

9 Hyvinvointi Sosiaalityö Työllistämisen tehostaminen ‐100 000 ‐100 000 ‐100 000 ‐300 000 Aikataulussa Pieni Pieni ‐100 000 ‐100 000 ‐100 000 ‐300 000 0

10 Hyvinvointi Sosiaalityö Sosiaalisen luototuksen käyttöönotto (toimintaan ei 
yleensä tarvita lisärahoitusta kolmannen vuoden 
jälkeen)

300 000 500 000 300 000 1 100 000 Keskeytetty Arvioimatta Arvioimatta 0 0 0 0 1 100 000 Kv ei osoittanut hankkeelle määrärahaa.

11 Hyvinvointi Sosiaalityö Päihde‐ ja mielenterveyspalveluiden kehittäminen

‐200 000 ‐300 000 ‐300 000 ‐800 000 Myöhässä Pieni Pieni ‐100 000 ‐300 000 ‐300 000 ‐700 000 ‐100 000

Päihde- ja mielenterveyspalveludien 
kehittäminen kuuluu hyvinvointitoimialan 
organisaatiouudistuksen tavoitteisiin ja asia 
etenee, joskin hitaasti.

12 Hyvinvointi Sosiaalityö Korvaushoitoketjun kehittäminen ‐50 000 ‐75 000 ‐75 000 ‐200 000 Myöhässä Pieni Pieni ‐25 000 ‐75 000 ‐75 000 ‐175 000 ‐25 000

13 Hyvinvointi Vammaispalvelut Kustannuskasvun taittaminen
0 Aikataulussa Suuri Suuri 0 0

Asiaa tarkastellaan palvelualueuudistuksen 
yhteydessä mutta palveluiden kysyntä 
tulevaisuudessa ei näytä vähenevän.

14 Hyvinvointi Koko toimielin Tuottavuuden ja toiminnan tehokkuuden lisääminen

‐4 000 000 ‐4 000 000 ‐4 000 000 ‐12 000 000 Myöhässä Suuri Suuri ‐3 000 000 ‐4 000 000 ‐4 000 000 ‐11 000 000 ‐1 000 000

Tuottavuuden parantamista on jatkettu ja 
viimeisimmän ennusteen perusteella mm. 
tulokertymää on voitu korottaa mm. 
asiakasmaksujen tehokkaammalla perinnällä, 
tulotarkistuksilla ja toisaalta valtionkorvausten 
odotettua suuremmalla määrällä.

15 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden 
kehittäminen 

Rakennuskannan (ulkoiset vuokrasopimukset) kehitys‐ 
ja myyntipotentiaali (kohdekohtainen erittely 
liitteenä)
(vaikutus sekä käyttötalouteen että investointien 
rahavirtaan)

‐10 310 000 ‐7 610 000 0 ‐17 920 000 Aikataulussa Ei riskiä Suuri ‐6 000 000 ‐6 100 000 ‐2 820 000 ‐14 920 000 ‐3 000 000

Myyntitoimenpiteitä on tehostettu. 
Ensimmäiset kohteet on myyty ja muiden 

osalta myynti tai sitä valmistelevat 
toimenpiteet on käynnistetty (esim. tarvittavat 

kaavamuutokset). 3 milj. euron vähennys 
johtuu lähinnä siitä, että myyntilistaan sisältyy 

Edetään laaditun suunnitelman mukaisesti.

16 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden 
kehittäminen 

Maankäytön uuden toimintamallin tehokas 
käyttöönotto

‐1 000 000 ‐1 000 000 ‐1 000 000 ‐3 000 000 Aikataulussa Suuri Suuri ‐500 000 ‐1 000 000 ‐1 500 000 ‐3 000 000 0

Uuden toimintamallin käyttöönoton johdosta 
aluekehityshankkeita on palautunut uudelleen 
kehittelyyn hankkeen hyöty/kustannus-
suhteen parantamiseksi.

17 Kiinteistö Infrapalvelut, Tilapalvelut  Kilpailutus (erit. Turun Seudun Kuntatekniikka Oy, 
Turun Seudun Rakennustekniikka Oy, Arkea Oy) 0 ‐1 000 000 ‐1 000 000 ‐2 000 000 Aikataulussa Pieni Suuri 0 ‐264 000 ‐618 000 ‐882 000 ‐1 118 000

Kaupungin omien yhtiöidensä kanssa 
voimassa olevat puitesopimukset päättyvät 
asteittain vuoden 2019 alkuun mennessä. 

Osa kilpailutettu, osa parhaillaan käynnissä, 
urakat alkavat 1.6.2015 alkaen.

18 Kiinteistö Tilapalvelut  Ulkoisten vuokrasopimusten salkutus ‐100 000 ‐100 000 ‐100 000 ‐300 000 Aikataulussa Ei riskiä Suuri ‐20 000 ‐130 000 ‐260 000 ‐410 000 110 000 Salkutus käynnissä.
19 Kiinteistö Tilapalvelut  Tilatehokkuus (vuokrattua tilaa/työntekijä ‐10 m2) 

asteittain
‐1 000 000 ‐500 000 ‐500 000 ‐2 000 000 Aikataulussa Suuri Suuri 0 ‐200 000 ‐400 000 ‐600 000 ‐1 400 000

Tilojen käytön tehostamisessa on keskeinen 
rooli konsernihallinnon strategisella tilojen 

ohjausvastuualueella (STO). Käytännössä 1 
000 000 euron säästö per vuosi tarkoittaa 

noin 7 000 neliöstä luopumista STO selvittää ja

Prosessi ja tilajärjestelyt tilatehokkuuden 
parantamiseksi ovat alkaneet. On laadittu 
suunnitelmia eri vaihtoehdoista.

20 Kiinteistö Infrapalvelut  Eri pysäköintituotteet (maksukorotus, alueiden 
laajentaminen, kalleimman vyöhykkeen 
laajentaminen, maksullisuusajan pidentäminen)

‐325 000 ‐650 000 ‐650 000 ‐1 625 000 Aikataulussa Pieni Suuri ‐325 000 ‐650 000 ‐650 000 ‐1 625 000 0
Projekti suuritöisempi kuin ennakoitiin. 
Jakaantuu useampaan osaprojektiin, jotka 
etenevät vaiheittain. Osittain toteutettu.

21 Kiinteistö Infrapalvelut  Asukaspysäköinnin hinnan tarkistus ‐25 000 ‐50 000 ‐50 000 ‐125 000 Aikataulussa Pieni Pieni ‐25 000 ‐50 000 ‐50 000 ‐125 000 0 Hinnat tarkistettu.
22 Kiinteistö Infrapalvelut  Pysäköintivirhemaksujen korotus ‐250 000 ‐500 000 ‐500 000 ‐1 250 000 Aikataulussa Pieni Suuri ‐250 000 ‐500 000 ‐500 000 ‐1 250 000 0 Toteutettu.
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23 Kiinteistö Infrapalvelut Kaivutaksojen tarkastaminen ‐30 000 ‐30 000 ‐30 000 ‐90 000 Myöhässä Pieni Pieni ‐30 000 ‐30 000 ‐30 000 ‐90 000 0 Asia on vielä valmistelussa, korotus on 
vaikutukseltaan vähäinen.

24 Kiinteistö Tilapalvelut  Energiansäästöhankkeet: kokonaisvaltainen 
tarkastelu rakennuskohtaisten vaatimusten sijaan ‐200 000 ‐200 000 ‐200 000 ‐600 000 Aikataulussa Pieni Pieni ‐200 000 ‐200 000 ‐200 000 ‐600 000 0

Toteutus käynnissä.

25 Kiinteistö Tilapalvelut  Vuokra‐avustusten mekanismin läpikäynti (oma 
omistus vs. muut tilat) ‐50 000 ‐50 000 ‐50 000 ‐150 000 Aikataulussa Pieni Pieni ‐50 000 ‐50 000 ‐50 000 ‐150 000 0

Valmistelu kesken.

26 Kiinteistö Infrapalvelut  Yksityisteiden valaistus ‐50 000 ‐50 000 ‐50 000 ‐150 000 Aikataulussa Pieni Pieni ‐50 000 ‐50 000 ‐50 000 ‐150 000 0 Johtokunta tehnyt päätöksen 
(oikaisuvaatimuksia). Prosessissa.

27 Kiinteistö Matriisipalvelut  Kiinteistönmuodostuksen ja muiden 
viranomaistaksojen tarkastaminen ‐30 000 ‐30 000 ‐30 000 ‐90 000 Myöhässä Pieni Pieni ‐10 000 ‐20 000 ‐30 000 ‐60 000 ‐30 000

Valmistelu kesken. Osa toteutetaan 
loppuvuodesta, osa siirtyy ensi vuoteen.

28 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden 
kehittäminen

 Pohjoisten maa‐alueiden analyysi, 
ulkokuntaomistusten osittainen realisointi ‐500 000 0 0 ‐500 000 Aikataulussa Ei riskiä Pieni ‐100 000 ‐200 000 ‐200 000 ‐500 000 0

Analyysi tehty. Myyty kiinteistöjä ja mm. 
Rymättylästä on tulossa rantatontteja 
myyntiin.

29 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden 
kehittäminen

∙ Vajaakäyttöisen rakennetun 
kiinteistöomaisuuden  Ylläpitokulujen vähentyminen
‐Kurjenlinna
‐Pernon koulu

‐100 000 ‐100 000 ‐150 000 ‐350 000 Aikataulussa Pieni Pieni ‐100 000 ‐100 000 ‐150 000 ‐350 000 0

Kummankin kohteen maankäytöllistä 
uusiokäyttöä selvitetty. Pernon koulussa on 
merkittävästi väliaikaista käyttöä.

30 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden 
kehittäminen

∙         Mäntymäen pesulan alue kuten edellä, mutta 
ongelma on tasearvo. 0 Keskeytetty Pieni Pieni 0 0

Tilat Haloken täyspainoisessa käytössä. 
Alueen ottaminen nopeasti uuteen käyttöön 
aiheuttaisi kaupungille kuluja 
muutosinvestoinneista.

31 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden 
kehittäminen

 Vajaakäyttöisen kiinteistöomaisuuden kehittäminen
‐Pääskyvuoren kasarmi
‐Putsari
‐Puutarha‐Ruiskatu
‐Vedenjakelun kortteli
‐Mäntymäen pesulan alue

Realisoituu 
seuraavalla 

kaudella
Aikataulussa Ei riskiä Suuri 0 0

Hankkeiden valmistelua on tehty. 
Muodostuvat projekteiksi Kiton ja Yton 
strategisten sopimusten mukaisesti 
aikataulutettuna.

32 Kiinteistö Kiinteän omaisuuden 
kehittäminen

∙         Kupittaan siirtolapuutarha – ei kunnallistekniikkaa 
ja sen toteuttaminen maksaa paljon. Tehokasta 
keskustarakentamista ”pikaratikkareitin varteen” sekä 
Kupittaan urheilualueen pysäköinnin ja toiminnan 
kehittäminen.

0 Aikataulussa Ei riskiä Suuri 0 0

Hankkeen alustavaa esisuunnittelua on tehty - 
kartoitettu mahdollisia uusia paikkoja, 
mökkien toteuttamismuotoa jne. Hankkeesta 
muodostetaan uuden toimintamallin 
mukainen maankäytön kehittämisprojekti.

33 Konsernihallinto Hallinto hallinnon aleneva henkilöstösuunnitelma vakanssien 
lakkautus (‐4 thv) tehtävien uudelleen järjestäminen 
ja priorisointi (ei merkittävää vaikutusta palveluihin) ‐200 000 ‐200 000 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä ‐200 000 ‐200 000 0

34 Konsernihallinto Hallinto Avustusmäärärahat vähentäminen 1 %/vuosi ‐31 033 ‐30 722 ‐30 415 ‐92 170 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä ‐31 033 ‐30 722 ‐30 415 ‐92 170 0
35 Konsernihallinto Hallinto Edelleen jaettavien määrärahojen vähentäminen 1 

%/vuosi (vähäinen vaikutus avustuksia saaviin 
yhteisöihin, viestinnällä ja ennustettavuudella voidaan 
minimoida haitat).

‐44 000 ‐44 000 ‐44 000 ‐132 000 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä ‐44 000 ‐44 000 ‐44 000 ‐132 000 0

36 Konsernihallinto Hallinto Varausmäärärahojen vähentäminen 1%/vuosi 
(Heikentää kykyä reagoida ulkoisiin tarpeisiin nopeasti 
ja vähentää johdon työkaluja ja ketteryyttä) ‐54 010 ‐13 870 ‐13 731 ‐81 611 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä ‐54 010 ‐13 870 ‐13 731 ‐81 611 0

37 Konsernihallinto Hallinto Yleinen palvelutason pudotus ja hallinnon helppojen 
kululajikohtaisten säätöjen hakeminen  (Heikentävä 
vaikutus työviihtyvyyteen, ulkoiseen kuvaan ja 
edunvalvontaan)

‐100 000 ‐100 000 ‐100 000 ‐300 000 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä ‐100 000 ‐100 000 ‐100 000 ‐300 000 0

38 Konsernihallinto Hallinto Kaupungin tarjoamien pysäköintipaikkojen 
maksullisuus keskustassa. 400 paikkaa/40 eur/kk. ‐200 000 ‐200 000 ‐200 000 ‐600 000 Aikataulussa Pieni Pieni ‐200 000 ‐200 000 ‐200 000 ‐600 000 0

39 Konsernihallinto Hallinto digitaaliset palvelut, yhteinen asiakaspalvelupiste (‐2 
htv). Uusien palvelumuotojen myötä ei vaikutuksia 
palveluihin ‐100 000 ‐100 000 Aikataulussa Pieni Pieni ‐100 000 ‐100 000 0

40 Konsernihallinto Tapake Sähköisen ansiolaskelman käyttöönotto (oletuksena) 
henkilöstölle kotiin kirjeenä lähetettävän tilalle, 
Netpostin tarjoaminen henkilöstön käyttöön ‐80 000 ‐80 000 ‐80 000 ‐240 000 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä ‐40 000 ‐100 000 ‐100 000 ‐240 000 0

41 Konsernihallinto Tapake Ostolaskujen käsittelyn tehostaminen SAP:n 
toiminnallisuuksia hyödyntäen ja Rondo R8:n käytöstä 
luopuen ‐220 000 ‐220 000 ‐220 000 ‐660 000 Myöhässä Pieni Pieni 0 ‐220 000 ‐220 000 ‐440 000 ‐220 000

Poikkeamat:
• päätös projektin asettamisesta puuttuu
• valmistelussa Fujitsun SIPS SAP ja SARKK 
arkistoratkaisu hankintaesitykset, päätökset 
puuttuvat

42 Konsernihallinto Tapake Tulostamisessa säästäminen (tulostusmäärien 
puolittaminen toimintatapamuutoksilla) ‐3 175 ‐3 175 ‐3 175 ‐9 525 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä ‐3 175 ‐3 175 ‐3 175 ‐9 525 0

43 Konsernihallinto TSeK Ulkoisen rahoituksen lisääminen ‐200 000 ‐200 000 Aikataulussa Pieni Pieni ‐200 000 ‐200 000 0
44 Konsernihallinto TSeK Henkilöstöjärjestelyt (palveluvalikoima Potkuri, TSeK, 

Turku Science Park, Koneteknologiakeskus) ‐100 000 ‐100 000 Aikataulussa Pieni Pieni ‐100 000 ‐100 000 0

45 Konsernihallinto TSeK Markkinointi/yritysten houkuttelu ‐50 000 ‐50 000 Aikataulussa Pieni Pieni ‐50 000 ‐50 000 0
46 Konsernihallinto IT‐palvelut Tulostaminen ja sähköinen arkistoiminen  

(tulostamisen vähentämiseen johtava 
tulostuspolitiikka, laitevaihdot ja laitemäärän 
vähentäminen, energiasäästöt)

‐700 000 ‐700 000 ‐700 000 ‐2 100 000 Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta ‐100 000 ‐700 000 ‐700 000 ‐1 500 000 ‐600 000

Kilpailuttamisen käynnistäminen edellytti 
johdon lupaa, luvan saaminen kesti n. 7 
kuukautta.
Jalkauttaminen edellyttää johdon tukea. 
Asia on käsitelty laajennetussa kaupungin 
johtoryhmässä ja IT-johtoryhmässä. 
Toimialoilta tulevien viestien perusteella on 
epäselvää onko toimialajohto jalkauttanut 
projektin tarvitseman tuen
toimintamallin muutoksen mahdollisimman 
nopean käyttöönoton toteuttamiseksi ja 
säästöjen saavuttamiseksi.

Tulostimien jalkauttaminen on viivästynyt pilot-
projektin takia. Canon ei ole pystynyt 
suorittamaan sille määrättyjä tehtäviä 
aikataulussa. Marraskuun aikana pitäisi 
kuitenkin tulostuslaitteiden toimitus alkaa. 
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47 Konsernihallinto IT‐palvelut Netkun teknisen alustan (NC) korvaaminen (säästöt 
NC‐ylläpidon ja kehittämisen kustannuksista) ‐300 000 ‐300 000 ‐300 000 ‐900 000 Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta ‐150 000 ‐300 000 ‐450 000 ‐450 000 Johdon päätöksellä siirretty IT-palveluilta 

osaksi Drive Turku -ohjelmaa.

48 Konsernihallinto IT‐palvelut Tietoliikenneinfrastruktuurin toteuttaminen (säästöt 
oman kuituverkon rakentamisesta ja sen ylläpidon 
kilpailutuksesta)

‐400 000 ‐400 000 ‐400 000 ‐1 200 000 Myöhässä Pieni Pieni ‐100 000 ‐250 000 ‐400 000 ‐750 000 ‐450 000

Tietoliikenneohjelma ei ole saanut 
käynnistämislupaa johdolta. 
Käynnistämisluvan edellyttämiä toimenpiteitä 
on tehty noin vuoden ajan.

Tietoliikennekilpailutus valmistuu vuoden 
2015 alkuun mennessä, jonka  jälkeen tulee 
käyttöönotto ja säästöt alkavat toteutua.

49 Konsernihallinto IT‐palvelut Puhelinlaitteiden ja –liittymien korvaaminen  Lync 
puheluilla (leikataan puhelimien ja liittymien määrää, 
tilalle IP‐puhelut)

‐300 000 ‐300 000 ‐300 000 ‐900 000 Myöhässä Pieni Pieni ‐50 000 ‐200 000 ‐300 000 ‐550 000 ‐350 000

Tietoliikenneohjelma ei ole saanut 
käynnistämislupaa johdolta. 
Käynnistämisluvan edellyttämiä toimenpiteitä 
on tehty noin vuoden ajan.

Puhepalveluiden kilpailutus valmistuu syksyyn 
2015 mennessä, jonka jälkeen säästöt 
alkavat toteutua.

50 Konsernihallinto Haloke Materiaalihankinnat tehdään SAP:n 
tilausjärjestelmällä, jotta hankinnat ohjautuvat 
kilpailutetuille sopimuskumppaneille ja –tuotteisiin. 
Esim. toimistotarvikkeiden osalta sopimustuotteisiin 
sitoutumisen kustannusvaikutus noin 300 000 euroa 
vuodessa.

‐300 000 ‐100 000 ‐100 000 ‐500 000 Aikataulussa Pieni Ei riskiä ‐300 000 ‐100 000 ‐100 000 ‐500 000 0

51 Konsernihallinto Haloke Vuokra‐autojen käyttö pakolliseksi oman auton 
käytön sijaan pidemmillä työmatkoilla (esimerkiksi 
Helsinki, Tampere).

‐50 000 ‐50 000 ‐100 000 Käynnistämättä Pieni Ei riskiä ‐50 000 ‐50 000 ‐100 000 0

52 Konsernihallinto Haloke Ostettavissa kuljetuspalveluissa tilataan autoja 
kokopäiväiseen käyttöön, kustannussäästö noin  
200 000 euroa vuodessa (alkaa 2013 syksyllä). 
Kuljetusten keskitetty tilauskeskus (esim. koulu‐, 
päiväkoti‐, vpl‐, tavarakuljetukset)

‐200 000 ‐200 000 ‐400 000 Aikataulussa Pieni Ei riskiä ‐200 000 ‐200 000 ‐400 000 0

53 Konsernihallinto UBC Project support services: UBC:n tasolla 10.000 ‐40.000 
(jos esim. vuokrat ja muut sisäiset kulut saadaan 
tukikelpoiseksi) Lisätään yhteistyötä TAPAKEn, IT‐
puolen, strtegisen HR:n kanssa, jotta voidaan tukea 
koko kaupunkia hankerahojen tehokkaassa 
hyödyntämisessä

‐100 000 ‐100 000 ‐100 000 ‐300 000 Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta ‐100 000 ‐100 000 ‐100 000 ‐300 000 0

54 Konsernihallinto UBC lisätään luottokortteja projektipäälliköille, ja 
käytetään niitä matkakulujen maksamiseen (nykyisin 
käytettään sihteeristön päällikön luottokorttia 
matkojen ostoon netissä)

‐10 000 ‐10 000 ‐10 000 ‐30 000 Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta ‐10 000 ‐10 000 ‐10 000 ‐30 000 0

55 Konsernihallinto UBC Kartoitetaan UBC:n henkilöstön puhelinliittymät 
tarpeita vastaaviksi. Soneralla löytyy liittymiä jotka 
vastaavat paljon matkaavien tarpeita esim. Yritys 1000 
joka sisältää 1000 minuuttia puheluita ja viestejä sekä 
rajattoman netin käytön pohjoismaissa sekä Baltiassa 
kuukausi hintaan 19.00 €. Tällä hetkellä 
kuukausimaksu on 21 €. Nopea nettiyhteys ja vapaa 
datan käyttö ko. alueella mahdollistaa 
nettipuheluiden sekä viestien lähettämisen 
pienentäen puhelinkuluja merkittävästi.

‐10 000 ‐10 000 ‐10 000 ‐30 000 Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta ‐10 000 ‐10 000 ‐10 000 ‐30 000 0

56 Sivistys Varhaiskasvatus Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja oikea‐
aikainen resursointi, sijaistyövoiman käytön 
väheneminen

‐400 000 ‐400 000 ‐400 000 ‐1 200 000 Aikataulussa Pieni Arvioimatta ‐400 000 ‐400 000 ‐400 000 ‐1 200 000 0
Toteutuu

57 Sivistys Lukiokoulutus Seudullinen lukiokoulutuksen kustannussopimus
‐400 000 ‐400 000 ‐800 000 Käynnistämättä Suuri Arvioimatta ‐400 000 ‐400 000 ‐800 000 0

Ei ole syytä käynnistää nykyisessä 
kuntaselvitystilanteessa eikä myöskään näin 

ollen ehdi mitenkään vuodelle 2015.

Ratkaistaan U2:n yhteydessä.

58 Sivistys Varhaiskasvatus Laitoshuoltajien työn mitoituksen tarkistaminen 
siivouksen ja ruokahuollon osalta ja ilman hoidollista 
työtä (säästö noin 10 % vakansseista eli 16 htv) ‐120 000 ‐480 000 ‐600 000 Myöhässä Pieni Arvioimatta ‐580 000 ‐20 000 ‐600 000 0

Päivähoidon siivousmitoitukset on tarkistettu 
ja yhdenmukaistettu. Säästötavoitteen 
toteutuminen jo käytännössä 2015.

59 Sivistys Varhaiskasvatus Palveluohjauksen kehittäminen ja kysynnän 
ohjaaminen kevyempien hoitopalveluiden piiriin

‐180 000 ‐180 000 ‐180 000 ‐540 000 Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta ‐180 000 ‐180 000 ‐180 000 ‐540 000 0

Palveluohjaus käynnistynyt 7.1.2014. 
Avoimissa palveluissa lapsia vuonna 2014 
keskimäärin 560, merkittävää muutosta 
asiakasmäärissä vuoteen 2013 ei ole 
nähtävissä.

60 Sivistys Ammatillinen koulutus Tommilankadun tiloista luopuminen ja luovuttaminen 
yksityiseen päiväkotikäyttöön ‐232 000 ‐232 000 ‐464 000 Aikataulussa Pieni Arvioimatta ‐232 000 ‐232 000 ‐232 000

Selvitys toimenpiteestä valmistumassa ja se 
on osoittautunut toteutettavissa olevaksi.

61 Sivistys Aikuiskoulutus Työväenopiston kurssien tuntimäärän pudottaminen 
valtionosuusrahoituksen tasolle ‐150 000 ‐150 000 ‐150 000 ‐450 000 Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta ‐150 000 ‐150 000 ‐150 000 ‐450 000 0

Toteutunut.

62 Sivistys Lukiokoulutus Lyseon lukion yhdistäminen Luostarivuoren lukioon, 
Runosmäen koulun siirtyminen Lyseon tiloihin ja 
Nunnavuoren koulukiinteistöstä luopuminen ‐415 000 ‐415 000 Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta ‐415 000 ‐415 000 0

Riippuu Syvälahden koulun toteutuksesta ja 
muista kouluverkkoratkaisuista.

63 Sivistys Perusopetus Opetuksen suunnittelun joustavoittaminen, kouluille 
ja opettajille toimintavastuu, (säästö n. 3 htv) ‐50 000 ‐150 000 ‐150 000 ‐350 000 Aikataulussa Arvioimatta Arvioimatta ‐50 000 ‐150 000 ‐150 000 ‐350 000 0

Toteutettu budjettivastuun siirtämisellä 
kouluille.

64 Sivistys Perusopetus Vieraskuntalaisten kuljetuskustannusten 
laskuttaminen toteutuneiden mukaisesti ‐100 000 ‐100 000 ‐200 000 Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta ‐100 000 ‐100 000 ‐200 000 0

Voimassa olleet sopimukset on irtisanottu ja 
uudet sopimusluonnokset ovat työn alla.

65 Sivistys Koko toimiala Opetuksen porrastaminen ja koulutilojen 
tehokkaampi  käyttäminen perusopetuksessa, 
lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa 
sekä työväenopistoissa

‐50 000 ‐50 000 ‐50 000 ‐150 000 Aikataulussa Pieni Arvioimatta ‐50 000 ‐50 000 ‐50 000 ‐150 000 0

Käynnistetty
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66 Sivistys Toisen asteen koulutus Yhteisten kurssien järjestäminen lukio‐ ja 
ammatillisessa koulutuksessa esim. harvinaisten 
kielten osalta, (säästö n. 1 htv)

‐25 000 ‐50 000 ‐50 000 ‐125 000 Myöhässä Pieni Arvioimatta ‐50 000 ‐50 000 ‐100 000 ‐25 000
Ei toteutunut.

67 Sivistys Perusopetus Kuljetuskustannusten väheneminen Syvälahden 
koulun valmistumisen jälkeen ‐70 000 ‐70 000 Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta ‐70 000 ‐70 000 0

Riippuu Syvälahden koulun toteutuksesta.

68 Sivistys Varhaiskasvatus ja 
perusopetus

Syvälahden (Hirvensalo II) uudet tilat
700 000 700 000 Aikataulussa Ei riskiä Arvioimatta 700 000 700 000 0

Riippuu Syvälahden koulun toteutuksesta.

69 Sivistys Perusopetus Perusopetuksen ryhmäkoon kasvattaminen 
keskimääräisestä 19 oppilaasta 21 oppilaaseen

‐2 000 000 ‐4 000 000 ‐4 000 000 ‐10 000 000 Käynnistämättä Suuri Arvioimatta ‐2 000 000 ‐4 000 000 ‐6 000 000 ‐4 000 000

Perusopetuksen ryhmäkoon pinentämisraha 
on saatu lukuvuodelle 2014 - 2015 ja 

ryhmäkoon suurentaminen tulee 
mahdolliseksi aikaisintaan syyslukukaudesta 
2015 eteenpäin, mikäli tällaista rahoitusta ei 
silloin ole enää saatavilla tai tehdään ratkaisu 

rahoituksen hakematta jättämisestä.

Toimenpide hylätty.

70 Vapaa‐aika Liikuntapalvelut Paattisten uimahallipalveluiden lopettaminen 2014

‐15 000 ‐15 000 ‐15 000 ‐45 000 Aikataulussa Ei riskiä Pieni ‐6 600 ‐13 200 ‐13 200 ‐33 000 ‐12 000

 KV 17.6. kts. Kohta 117. Turvataan 
Lausteen ja Paattisten uimahallin toiminta 
kuitenkin selvittäen muut ylläpitomallit ja 
aukioloaikojen mahdolliset supistukset.

Liiklk 17.6.14 § 86. Hallia päätettiin ylläpitää 
nk tilaushallina seuroille. 
Virkamiesvalmistelussa on kuitenkin pohdittu, 
että asiaa kokeillaan tämä syyskausi 2014 ja 
asia arvioidaan uudelleen sen jälkeen.

71 Vapaa‐aika Liikuntapalvelut Lausteen uimahallipalvelujen lopettaminen 1. 5. 2014

‐35 000 ‐70 000 ‐70 000 ‐175 000 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä ‐40 000 ‐130 000 ‐130 000 ‐300 000 125 000

 KV 17.6. kts. Kohta 117. Turvataan 
Lausteen ja Paattisten uimahallin toiminta 
kuitenkin selvittäen muut ylläpitomallit ja 
aukioloaikojen mahdolliset supistukset.

Liiklk 17.6.14 §86

72 Vapaa‐aika Liikuntapalvelut Luovutaan osasta pienpallokenttiä 2016

‐10 000 ‐10 000 Aikataulussa Ei riskiä Pieni ‐2000 ‐2000 ‐2 000 ‐6 000 ‐4 000

Ensimmäisistä pallokentistä on luovuttu jo, 
liiklk 18.6.14 § 86, ja prosessi etenee 
alueurakoinnin vaiheistuksen myötä. Säästöt 
jäänevät kuitenkin pienemmiksi kuin 
arvioissa, sillä pienimmillä kentillä hoitotaso 
on ollut useimmiten 0,-, joten säästöjä syntyy 
vain maavuokrien alentumisesta.

73 Vapaa‐aika Liikuntapalvelut Keinonurmikentän lämmittämisen lopettaminen  
marras‐joulukuu

‐50 000 ‐50 000 ‐50 000 ‐150 000 Aikataulussa Suuri Suuri 0 0 0 0 ‐150 000

Vuoden 2014 osalta lämmitys on kuluttanut 
tammi- helmikuussa vuoden lopulla 

tavoiteltavan säästön. Toteutuu vuosina 2015 -
2016 vain, jos marras- joulukuulla on 

poikeuksellisen kylmät olosuhteet. 

TA 2013 yhteydessä käsitelty, joten ei 
varsinaisesti uutta säästöä 
toteutuessaankaan.

74 Vapaa‐aika Liikuntapalvelut Tulojen kasvattaminen
‐200 000 ‐200 000 ‐200 000 ‐600 000 Aikataulussa Ei riskiä Pieni ‐200 000 ‐200 000 ‐200 000 ‐600 000 0

Tyky-rannekkeen tulot ja 
talousarviopäätökset. 2016 valmisteltava 
lisää hinnastomuutoksia.

75 Vapaa‐aika Toimialan yhteiset 
hallintopalvelut

Prosessien yksinkertaistaminen ja IT:n parempi 
hyödyntäminen  ‐6 000 ‐25 000 ‐25 000 ‐56 000 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä ‐6 000 ‐25 000 ‐25 000 ‐56 000 0

76 Vapaa‐aika Orkesteri Yleisön kasvu 3% ‐9 000 ‐18 000 ‐27 000 ‐54 000 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä ‐9 000 ‐18 000 ‐27 000 ‐54 000 0
77 Vapaa‐aika Orkesteri Tilapäisen työvoiman vähentäminen (keikkalaiset)

‐20 000 ‐20 000 Aikataulussa Pieni Ei riskiä ‐20000 ‐20 000 0

78 Vapaa‐aika Orkesteri Yritystuki nettikonserteille ‐7 000 ‐10 000 ‐6 000 ‐23 000 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä ‐7 000 ‐10 000 ‐6 000 ‐23 000 0
79 Vapaa‐aika Orkesteri Kulttuurikaupan tuotto  ‐4 000 ‐5 000 ‐3 000 ‐12 000 Aikataulussa Pieni Pieni ‐4 000 ‐5 000 ‐3 000 ‐12 000 0
80 Vapaa‐aika Orkesteri Konserttitalon pienkorjaukset (remonttia odotellessa)

‐7 000 ‐4 000 ‐11 000 Myöhässä Pieni Pieni ‐7 000 ‐4 000 ‐11 000 0

Konserttitalon remonttisuunnitelmat eivät ole 
etenemässä nopeasti, jonka johdosta 
työtiloihin ja välineisiin pitää edelleen 
panostaa eikä säästöä synny.

81 Vapaa‐aika Orkesteri Vuokran periminen varastotiloista ‐2 000 ‐2 000 ‐2 000 ‐6 000 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä ‐2 000 ‐2 000 ‐2 000 ‐6 000 0
82 Vapaa‐aika Kirjastopalvelut Itsepalvelukäytön lisääminen (1 htv)

‐10 000 ‐10 000 ‐20 000 ‐40 000 Aikataulussa Pieni Ei riskiä ‐10 000 ‐10 000 ‐20 000 ‐40 000 0
Kokemus yhdestä omatoimikirjastosta on 
positiivinen, mutta vasta käytäntö osoittaa, 
toimiiko malli kaikkialla.

83 Vapaa‐aika Kirjastopalvelut Kirjastoaineiston yhteishankinnat ‐30 000 ‐30 000 ‐30 000 ‐90 000 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä ‐30 000 ‐30 000 ‐30 000 ‐90 000 0
84 Vapaa‐aika Kirjastopalvelut Myöhästymismaksujen korotus ‐50 000 ‐50 000 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä ‐50 000 ‐50 000 0
85 Vapaa‐aika Kirjastopalvelut Työn korvaaminen ostopalveluilla (0,5 htv) ‐10 000 ‐10 000 ‐20 000 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä ‐10 000 ‐10 000 ‐20 000 0
86 Vapaa‐aika Kirjastopalvelut Vakanssi‐ ja henkilöstöjärjestelyt ‐30 000 ‐10 000 ‐40 000 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä ‐30 000 ‐10 000 ‐40 000 0
87 Vapaa‐aika Museopalvelut Vakanssi  nro 403721, ei täytetä vakanssia  ‐20 000 ‐20 000 ‐20 000 ‐60 000 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä ‐20 000 ‐20 000 ‐20 000 ‐60 000 0
88 Vapaa‐aika Museopalvelut Vakanssi nro 402231, laskenn. eläkeikä 18.11.2015. Ei 

täytetä. ‐30 000 ‐30 000 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä ‐30 000 ‐30 000 0

89 Vapaa‐aika Museopalvelut Pääsymaksujen korottaminen linna  (2014 korotus, 
vuoden 2016 korotuksista päätetään myöhemmin) ‐20 000 ‐20 000 ‐20 000 ‐60 000 Aikataulussa Pieni Pieni ‐20 000 ‐20 000 ‐20 000 ‐60 000 0

90 Vapaa‐aika Museopalvelut Tilamyynnin tehostaminen ja museokauppa‐
verkkokaupan aloittaminen, uusi Suurtorin myymälä. 
Muun myyntitoiminnan tehostaminen.

‐10 000 ‐10 000 Aikataulussa Pieni Suuri 0 0 ‐10 000orin myymälätoimintaa kehitetään edelleen. Kehittämistoimista huolimatta tilamyynti ei saavuta

91 Vapaa‐aika Museopalvelut Tilamyynnin tehostaminen ja muun myyntitoiminnan 
lisääminen (v. 2014+5000 lisä) ‐15 000 ‐15 000 Aikataulussa Pieni Pieni ‐15 000 ‐15 000 0ooitetut kehittämistoimet vaikuttanevat 2015 tulokseen.

92 Vapaa‐aika Museopalvelut Tilamyynnin tehostaminen ja muun 
palveluliiketoiminnan lisääminen (vuodet 2014‐2015 
+5000 euron lisä)

‐20 000 ‐20 000 Käynnistämättä Pieni Pieni ‐20 000 ‐20 000 0

93 Vapaa‐aika Museopalvelut Palvelutoiminnan kuten arkeologisten kaivausten 
tuottojen kasvattaminen ‐10 000 ‐10 000 ‐10 000 ‐30 000 Aikataulussa Pieni Pieni ‐5 000 ‐5 000 ‐10 000 ‐20 000kaivaukset siirtyvät 2015 ulkopuolisten toimijoiden tekemiksi

94 Vapaa‐aika Nuorisopalvelut Käyttöasteen nostaminen ja  hinnastopäivitys ‐3 000 ‐3 000 ‐6 000 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä ‐3 000 ‐3 000 ‐6 000 0
95 Vapaa‐aika Nuorisopalvelut Markkinoinnin suunnitelmallisuuden kehittäminen

‐20 000 ‐20 000 Aikataulussa Pieni Pieni ‐20 000 ‐20 000 0

96 Vapaa‐aika Nuorisopalvelut  Htv:n pienentäminen ‐15 000 ‐15 000 ‐15 000 ‐45 000 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä ‐15 000 ‐15 000 ‐15 000 ‐45 000 0
97 Vapaa‐aika Nuorisopalvelut Ulkoisen rahoituksen lisääminen ‐5 000 ‐5 000 Aikataulussa Ei riskiä Pieni ‐5 000 ‐5 000 0
98 Vapaa‐aika Nuorisopalvelut Uudet kumppanuudet ‐5 000 ‐5 000 Käynnistämättä Pieni Pieni ‐5 000 ‐5 000 0
99 Ympäristö Turun kaupunkiseudun 

joukkoliikennelautakunta
Joukkoliikenteen käytön lisääntymisestä

‐50 000 ‐50 000 ‐100 000 Myöhässä Pieni Pieni ‐50 000 ‐50 000 ‐100 000 0

Turun sisäisen liikenteen matkamäärä oli 
laskussa (-5 %) koko kevään 2014. Seudun 
yhteisin liikenteen kuntakohtainen selvittely ei 
ole vielä valmistunut, joten syksyn 2014 
tilanne ei ole tiedossa.
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100 Ympäristö Rakennusvalvonta, 
ympäristönsuojelu, 
ympäristöterveys

Taksojen ajanmukaistaminen
‐50 000 ‐50 000 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä ‐50 000 ‐50 000 0

101 Ympäristö Kaupunkisuunnittelu Kaavoitustaksan ajanmukaistaminen ‐85 000 ‐85 000 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä ‐85 000 ‐85 000 0
102 Ympäristö Lipputuotteiden hinnan tarkistus ‐1 000 000 ‐1 000 000 ‐1 000 000 ‐3 000 000 Aikataulussa Ei riskiä Pieni ‐1 000 000 ‐1 000 000 ‐1 000 000 ‐3 000 000 0 Toteutumisennuste 500.000 euroa 2014. 

Matkamäärän lasku.
103 Ympäristö Toiminnan tehostaminen, Kiinteän omaisuuden 

kehittäminen, kts. Kiinteistötoimiala
Maankäytön hankkeiden kaavataloudellisen 
esisuunnittelun käynnistäminen

0 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 0 0

104 Konsernihallinto Talousasiat Rakenteellisten ja toiminnallisten uudistusten 
toteutumista seurataan tehostetusti ja 
uudistamistyötä jatketaan.

0 Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta 0 0

105 Konsernihallinto Uudistamisohjelman toteutumisesta raportoidaan 
kaupunginvaltuustolle toiminnan ja talouden 
vuosiraportoinnin yhteydessä.

0 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 0 0

106 Konsernihallinto Sopimusohjausmallin kehittämistä jatketaan 
kaupunginvaltuuston hallinnonjärjestämispäätöksessä 
tekemien linjausten mukaisesti. Kaupunginjohtajan 
johdolla uudistetaan hyvinvointitoimialan ja 
sivistystoimialan johtamisjärjestelmä ja arvioidaan 
tulosaluejaot. Samalla selvitetään hallinnollisten 
tasojen määrä toimialoilla sekä otetaan tarvittaessa 
toimiva työkierto käyttöön.

0 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 0 0

107 Konsernihallinto Henkilöstöasiat Hallinnollisten tehtävien täyttövaltuudet arvioidaan 
uudelleen ja tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. 0 Aikataulussa Pieni Pieni 0 0

108 Hyvinvointi Kotihoidon uudistamista koskevat tavoitteet ja 
toimenpiteet tuodaan käsiteltäväksi käynnissä olevien 
selvitysten valmistuttua.

0 Myöhässä Arvioimatta Arvioimatta 0 0

Konsulttiraportti toimitettu tilaajalle ja raportin 
mukaisista kehittämistoimenpiteistä laadittu 

tiekartta, jonka mukaisesti toimintaa 
kehitetään. 

Laatua ja tuottavuutta arvioidaan jatkuvasti ja 
kehittämistoimenpiteiden valmistuessa 
tehdään erilliset päätösehdotukset.

109 Sivistys Perusopetuksen luokkakokoja kasvatetaan 
keskimäärin 1,5 oppilaalla ja vastaavasti vähennyksiä 
kohdistetaan myös koulunkäyntiavustajien ja 
opetustoimen hallintohenkilökunnan 
osalle. Koulukohtaisesti huolehditaan siitä, että 
ryhmäkokojen kasvattaminen ei johda 
kohtuuttomaan tilanteeseen yksittäisten ryhmien 
osalta.

0 Käynnistämättä Suuri Arvioimatta ‐200 000 ‐450 000 ‐450 000 ‐1 100 000 1 100 000

Avustajia vähennetty syksystä 2014 
viidellätoista.

110 Konsernihallinto Talousasiat Veronkorotuksen osalta lopullinen korotustaso 
päätetään syksyllä talousarvioprosessin yhteydessä. 0 Aikataulussa Arvioimatta Arvioimatta 0 0

111 Konsernihallinto Tilakeskus
(+Kiinteistöta.)

Kaupungin kiinteistöjen myyntiä tehostetaan 
esimerkiksi tarvittaessa kehittämällä tontteja 
kaavallisesti, ottamalla huomioon myytävien tilojen 
käyttäjien tarpeet ja varmistamalla jäljelle jäävien 
tilojen riittävä käyttöaste. Selvitetään tyhjien tilojen 
määrä ja niihin liittyvät myynnin esteet ja ensisijaisesti 
luovutaan tyhjistä, tyhjenevistä ja luovuttaviksi 
suunnitelluista tiloista. Liitteessä 3 mainittujen 
kohteiden sopimukset tuodaan kaupunginvaltuuston 
hyväksyttäväksi.

0 Aikataulussa Suuri Suuri 0 0

111a Konsernihallinto Tilakeskus
(+Kiinteistöta.)

Kaupungin kiinteistöjen myyntiä tehostetaan 
esimerkiksi tarvittaessa kehittämällä tontteja 
kaavallisesti.

Aikataulussa Ei riskiä Suuri 0 0

111b Konsernihallinto Tilakeskus
(+Kiinteistöta.)

Otetaan huomioon myytävien tilojen käyttäjien 
tarpeet 0 0

111c Konsernihallinto Tilakeskus
(+Kiinteistöta.)

Selvitetään tyhjien tilojen määrä ja niihin liittyvät 
myynnin esteet ja ensisijaisesti luovutaan tyhjistä, 
tyhjenevistä ja luovuttaviksi suunnitelluista tiloista. Aikataulussa Pieni Suuri 0 0

111d Konsernihallinto Tilakeskus
(+Kiinteistöta.)

Liitteessä 3 mainittujen kohteiden sopimukset 
tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Aikataulussa Pieni Suuri 0 0

112 Konsernihallinto Perustetaan avustusrekisteri, jonka perusteella 
vähennetään avustusten loppusummasta 1 %. 0 Aikataulussa Arvioimatta Arvioimatta 0 0

113 Konsernihallinto IT‐palvelut
(+Hyvinvointita.)

Tietojärjestelmien toiminnan tehostaminen ja 
päällekkäisyyksien karsiminen erityisesti 
hyvinvointitoimialan sisällä.

0 Aikataulussa Arvioimatta Arvioimatta 0 0
Akusti-projekti vie muutosta eteenpäin 
osana SoTe-uudistusta.

114 Konsernihallinto Talousasiat
(+Tapake)

Talouden seurantaa ja laskutusta tehostetaan ja siitä 
raportoidaan konsernijaostolle. 0 Aikataulussa Pieni Pieni 0 0

115 Kiinteistö Kiinteistöliikelaitoksen perimien maksujen tarkistuksia 
laajennetaan kattavammiksi mukaan lukien 
esimerkiksi asukaspysäköinnin ja anniskeluoikeuksien 
maksut, rakennuttajien väyläkorvaukset ja julkisten 
tilojen mainospaikkojen hinnat.

0 Myöhässä Pieni Pieni 0 0

116 Vapaa‐aika Selvitetään ulkopaikkakuntalaisten korkeammat 
asiakasmaksut vapaa‐ajan palveluissa. 0 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 0 0

117 Vapaa‐aika Turvataan Lausteen ja Paattisten uimahallin toiminta 
kuitenkin selvittäen muut ylläpitomallit ja 
aukioloaikojen mahdolliset supistukset.

0 Aikataulussa Pieni Pieni 0 0

118 Konsernihallinto Haloke Hankintastrategia tuodaan hallituksen käsittelyyn 
vuoden 2013 loppuun mennessä. 0 Käynnistämättä Pieni Pieni 0 0

119 Konsernihallinto Haloke Varastoinnin tehokkuus arvioidaan ja tarpeettomista 
varastoista luovutaan. 0 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 0 0
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Raportoidaan vain kirjallisesti, 
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2014 2015 2016 2014‐2016 2014 2015 2016 2014‐2016

Osavuosikatsaus 3/2014 kommentit
Yhteensä

(nettomenoa vähentävä ‐ / kasvattava +) PoikkeamaNro Status
Riski 

(talous)

Nettovaikutusennuste
Riski 

(toiminta)
Yksikkö Toimenpide

Nettovaikutus

(nettomenoa vähentävä ‐ / kasvattava +)
Yhteensä

Toimiala Kommentit

120 Kiinteistö Selvitetään Kupittaan siirtolapuutarhalle uutta 
mahdollista sijaintipaikkaa, joka sallii 
monipuolisemman toiminnan ja mahdollisesti 
toiminnan laajentamisen.

0 Aikataulussa Ei riskiä Suuri 0 0

Hankkeen alustavaa esisuunnittelua on tehty - 
kartoitettu mahdollisia uusia paikkoja, 
mökkien toteuttamismuotoa jne. Hankkeesta 
muodostetaan uuden toimintamallin 
mukainen maankäytön kehittämisprojekti.

121 Vapaa‐aika Kirjaston säilyminen Runosmäen alueella turvataan 
kouluverkkopäätösten yhteydessä. 0 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 0 0

122 Hyvinvointi Sosiaalisia luototuksia harkitaan uudelleen budjetin 
valmistelun yhteydessä. 0 Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta 0 0

123 Hyvinvointi Ehkäisevä vanhustyö Ratkaisukeskeinen palveluohjaus ja neuvonta sekä 
vanhusneuvola ‐20 000 ‐50 000 ‐100 000 ‐170 000 Myöhässä Ei riskiä Ei riskiä ‐20 000 ‐50 000 ‐100 000 ‐170 000 0

Ratkaisukeskeistä palveluohjausta ja 
neuvontaa kehitetään aikaisemmista 

päätöksistä poiketen hajautetulla 
toimintamallilla.

Ks. Ed. kommentti.

124 Hyvinvointi Kotihoito Parannetaan kotihoidon vaikuttavuutta 

‐35 000 ‐70 000 ‐140 000 ‐245 000 Myöhässä Pieni Pieni ‐35 000 ‐70 000 ‐140 000 ‐245 000 0

Kotihoidossa hoidetaan asiakkaita entistä 
pitempään ja ympärivuorokautiseen hoitoon 

siirrytään entistä vanhempana. Välitöntä 
työaikaa nostamalla vähennetään tästä 

johtuvia lisäresurssointitarpeita kotihoidossa. 
Nettovaikutusta vaikea arvioida.

Ks. Edellinen kommentti.

125 Konsernihallinto Talousasiat Kaupungin rahoitusomaisuus (kassavaranto ja 
vahinkorahasto) 0 Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta 0 0

126 Konsernihallinto Talousasiat Kaupungin konsernivelanhoito ja riskienhallinta 0 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 0 0
127 Konsernihallinto Talousasiat Tuloutus yhtiöistä ‐ korot ja osinkotuotot 0 Aikataulussa Ei riskiä Ei riskiä 0 0
128 Konsernihallinto Tilakeskus Välillinen omistaminen sekä myynti ja 

takaisinvuokraus ‐malli ‐25 000 000 ‐25 000 000 ‐25 000 000 ‐75 000 000 Aikataulussa Pieni Suuri ‐25 000 000 ‐25 000 000 ‐25 000 000 ‐75 000 000 0

xxx 0 Käynnistämättä Arvioimatta Arvioimatta 0 0

‐52 765 218 ‐53 073 767 ‐46 648 321 ‐152 487 306 NETTOVAIKUTUSENNUSTE ‐40 443 818 ‐48 890 967 ‐49 471 521 ‐138 806 306 ‐13 681 000KAIKKI UUDISTAMISOHJELMAN TOIMENPITEIDEN NETTOVAIKUTUS YHTEENSÄ

Raportoidaan vain kirjallisesti, 
ei seurantakorttia

Raportoidaan vain kirjallisesti, 
ei seurantakorttia

Raportoidaan vain kirjallisesti, 
ei seurantakorttia


