

Selite	2014				2015				2016				2017															
	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Tam	Hel	Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy
Strateginen päätös Allianssi 15.9.2014																												
Koy: n toimeenpano																												
Kaupunginhallitus Allianssi 29.9.2014																												
Markkinavuoropuhelu 13.10.2014																												
Hilma osallistumisilmoitus 27.10. 2014																												
Päätös tarjouskilpailuun osallistuvista 14.11.2014																												
Tarjouspyyntö/ laskenta-aika 17.11-14- 27.2.2015																												
Neuvottelut (tarjouspyyntöä tarkentavat)																												
Tarjoukset sisään 27.2.2015																												
Tarjouksen selonotto 27.2-16.3. 2015																												
Kehitysvaihe väh. 5 kk (suunnittelu)																												
Esittely + päätöksen teko 14.8.2015- 1.9. 2015																												
RAKENTAMINEN																												
Rakennus valmis 31.5.2017																												
Käyttöönotto 1.6.2017- 31.7.2017																												