

## YHTEENVETO TILAPALVELUJEN INVESTOINTIKOHTTEIDEN KARSINNASTA

		TA2013	Ennuste 31.3.2013	Päivitetty ennuste	Päivitetyn ennusteen vaikutus	Vaikutus hankkeen toteutukseen
Tilaus		EUR	EUR	EUR	EUR	
A	Investointihankkeet	30 139 000,00	34 333 735,00	30 393 735,00	-3 940 000,00	
<b>AB</b>	<b>Uus- ja laajennusinvestoinnit</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>6 150 000,00</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>-2 140 000,00</b>	
ABC	Rakennukset	5 300 000,00	6 150 000,00	4 010 000,00	-2 140 000,00	
101271	Toimitilojen hankinta, nimeämättömät	200 000,00	200 000,00	0,00	-200 000,00	Ei hankintoja vuonna 2013.
101298	Kombikoulu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 050 000,00	-450 000,00	Tarjoukset tulevat sisään 13.5.2013, aloitus siirrettävä syksyyn 2013 ja samalla valmistuminen siirtyy vuoden 2015 puolelle
101318	Moottorilaboratorio	1 500 000,00	1 500 000,00	10 000,00	-1 490 000,00	Suunnittelukustannuksia, toteutuksesta luovutaan
	Muut tilausnumerot yhteensä	2 100 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	
<b>AC</b>	<b>Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit</b>	<b>24 839 000,00</b>	<b>28 183 735,00</b>	<b>26 383 735,00</b>	<b>-1 800 000,00</b>	
ACC	Rakennukset	10 839 000,00	14 238 735,00	12 968 735,00	-1 270 000,00	
101266	Katedralskolan, peruskorjaus (sis. Perustukset)	2 000 000,00	1 000 000,00	60 000,00	-940 000,00	Kohteen aloitus siirtyy vuodella
101296	Samppalinnan uimastadion	500 000,00	500 000,00	400 000,00	-100 000,00	Rakentamisen aloitus siirtyy vuoteen 2014
101325	Kastun koulu	200 000,00	150 000,00	20 000,00	-130 000,00	Suunnittelun päätoteutusvuosi siirretään vuodella eteenpäin
101354	Valtuustoryhmien siipi 1 krs. Fortuna	40 000,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	Suunnittelua ei aloiteta vuonna 2013
101355	Valtuustoryhmien siipi 2 krs. Fortuna	60 000,00	60 000,00	0,00	-60 000,00	Suunnittelua ei aloiteta vuonna 2013
	Muut tilausnumerot yhteensä	8 039 000,00	12 488 735,00	12 488 735,00	0,00	
ACD	Muut peruskorjaukset, rakennukset	14 000 000,00	13 945 000,00	13 415 000,00	-530 000,00	
101391	Wäinö Aaltosen museo, kellarin korj.	100 000,00	100 000,00	20 000,00	-80 000,00	Vain suunnittelu vuonna 2013
101356	Ent. Lausteen nuorisotalon salaojat, sadevedet ja piha	120 000,00	120 000,00	10 000,00	-110 000,00	Siirtyy vuodella eteenpäin
101398	Suurtorin alue, ulkopuoliset työt (vk, js, pihat) (jatkuva)	100 000,00	350 000,00	10 000,00	-340 000,00	Toteutuksesta luovutaan vuodelta 2013
	Muut tilausnumerot yhteensä	13 680 000,00	13 375 000,00	13 375 000,00	0,00	

Vaikutus TSR Oyn sopimukseen 1,2 - 1,3 milj euroa, josta Moottorilaboratorion osuus 1 milj.euroa