

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen, rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää 7.5.2020:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kaupunkiympäristön rakennuttamisen kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset sekä tuodaan tiedoksi kaupunkiympäristötoimialajohtajan päättämät hankelisäykset.

| Investointikohde | TAM 2020<br>EUR | Ennuste<br>31.12.2020<br>EUR | Ylitys /<br>alitus € | Ylitys /<br>alitus % | Perustelu |
|------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
|------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|

#### Hankelisäykset

|                                      |  |        |         |  |   |
|--------------------------------------|--|--------|---------|--|---|
| Blue Industry Parkin infrastruktuuri |  | 40 000 | -40 000 |  | Hankelisäys: Urakoitsija suorittaa katualueilla sekä tonteilla louhintaa maankäyttösopimuksen mukaisesti. Tämän lisäksi urakoitsija rakentaa Gotlanninkadun (sijoittuu osittain Blue Industry Parkin alueelle) rakennussuunnitelmien mukaisesti ja maankäyttösopimuksen mukaisessa laajuudessa vuoden 2020 aikana. Näiden töiden valvontaa varten varataan n. 40 000 €. |
| Funikulaari                          |  | 50 000 | -50 000 |  | Hankelisäys: Ala-aseman katon korotus turvallisuussyistä. Tämän hetken arvio katon korotuksen kustannuksista 50 000€.   |