

Aihe:
Liitteet:

VL: Rakennerahoitus ja Turun rekryt_06102020.xlsx
Hankekoordinaation TA - VSSHP - 23.10.2020.xlsx

Lähettäjä: Bergendahl Matti

Lähetetty: keskiviikko 14. lokakuuta 2020 15:38

Vastaanottaja: 'Parpo Antti' <antti.parpo@turku.fi>; Riitta Liuksa <riitta.liuksa@turku.fi>; Oksanen Pasi <pasi.j.oxanen@turku.fi>; Saurama Laura <laura.saurama@turku.fi>; Siirala Marjaana <marjaana.siirala@turku.fi>; Virkki Arho Veli <Arho.Virkki@tyks.fi>

Kopio: Saarinen Janne Tapani <Janne.Tapani.Saarinen@tyks.fi>

Aihe: VS: Rakennerahoitus ja Turun rekryt_06102020.xlsx

Hei Antti,

Kiitos viestistäsi ja ehdotuksistanne osahankkeiden 1. ja 2b. osalta! Pahoittelut myös viiveestä vastauksessa, mutta lähettämme kommenttimme viime viikolla sovitusti tänään keskiviikkona. Kommenttimme esityksiinne ovat seuraavat:

- hankkeen 1. osalta esityksenne ovat linjassa toimintasuunnitelman kanssa, mutta ehdotuksenne poikkeaa kahdessa kohdassa suunnitelmasta: 1. sinun työpanos on laskettu (0,5->0,45) ja siltä osin budjetti alittuu. Onko muutos suunniteltu?; 2. järjest.suunnit.työryhmien pj:t työpanos nostettu (0,3 ->0,4) ja siksi budjetti ylittyy (2021 - 53 461 €) ja tähän pitää saada muutos, koska tämä on suuri ylitys; 3. esityksestänne puuttuu vielä "HYTE-työvoima" Tulevaisuuden sotekeskukselle x 2 (budjetoitu 2021 89 604€) Ovatko nämä vielä tulossa?
- hankkeen 2b. eli tietojohdamisen osalta olemme käyneet keskustelua Arho Virkin ja Marjaana Siiralan kanssa ja ehdotettujen organisaatioissa olevien henkilöiden osalta esitykset ovat ok, joitakin tarkennuksia on vielä tehtävä. VSSHP:ssä on myös tunnistettu muutamia asiantuntijoita, joita meidän näkemyksen mukaan on hyvä hyödyntää tässä projektissa. Kokonaisuudesta on tärkeä sopia etukäteen hankejohtajan, Janne Saarisen, kanssa. Meidän on pohdittava, miten hallitsemme riskin, että rekrytoimme paljon uusia henkilöitä hankkeeseen, jonka rahoitus loppuu 31.12.2020. Tästä meillä on keskustelu kesken Arhon ja Marjaanan kanssa. Me VSSHP:ssä näemme, että me emme voi rekrytoida kaikkia esitettyjä uusia henkilöitä, vaan meidän on parempi käyttää ostopalveluita ym. riskin hallitsemiseksi ja myös varmistaa esimiesresurssien riittävyyden.
- yleisesti on todettava, että käyttämässänne excelissä on kaavavirhe summafunktiossa rivillä 52, johtuen rivien 30, 43, 47 ja 48 esitystavasta. Se on varmasti hyvä korjata.
- me voimme hyväksyä ja kiinnittää hankkeeseen vain henkilöt, joiden nimen saamme eli "nimettömien" osalta toivomme saavamme nimet suunnitelmien tarkentamiseksi.
- rekrytoitavien ihmisten osalta olemme lähettäneet kaikille hankkeille ohjeet syyskuun alussa ja tarkennamme niitä vielä tällä viikolla. Eli uusien mahdollisten rekrytointien osalta meidän on hyvä katsoa ja sopia ne etukäteen.

Jos kommentteista herää kysymyksiä, niin vastaamme mielellämme kysymyksiin.

Terveisin

Matti B.