

**Turun Kaupunki**  
 Konsernihallinnon Tilapalvelut  
 Linnankatu 90 E  
 20100 Turku  
**Vasaramäen koulu / Iiro Tainio**

Lisätyö 6

27.4.2021

Turun Vasaramäen koulun, lisätyönä tarjouspyyntömateriaalista poiketen tarjoamme pimamaiden työt ja massat kuljetuksineen alla olevan mukaisesti. Tarjous päivitetään toteutuneiden määrien mukaisesti. Maiden vastaanottomaksut suoraan kaupungille. Pilaantuneisiin maihin liittyvä kalusto, joka ei tässä ole mainittu, ja mahdollisesti töissä tarvitaan, tarjotaan vielä erillisellä tarjouksella.

|                             | Määrä | € / kpl                 | Yht            |
|-----------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| Konetyö kaivinkone €/h      | 1,00  | 85,00                   | 85,00          |
| Konetyö pyöräkuormaaja €/h  | 1,00  | 85,00                   | 85,00          |
| Valssijyrä € / pv           | 1,00  | 250,00                  | 250,00         |
| Miestyö €/h                 | 1,00  | 45,00                   | 45,00          |
| Työnjohto €/h               | 1,00  | 65,00                   | 65,00          |
| Projektinjohto €/h          | 1,00  | 85,00                   | 85,00          |
| Maansiirtoauto 4-aks €/h    | 1,00  | 69,90                   | 69,90          |
| Maansiirtoauto 5-aks €/h    | 1,00  | 79,50                   | 79,50          |
| Maansiirtoauto puolikas €/h | 1,00  | 85,60                   | 85,60          |
| Maansiirtoauto kasetti €/h  | 1,00  | 125,00                  | 125,00         |
| KaM 0 - 8 mm 10,60 € /tn    | 1,00  | 10,60                   | 10,60          |
| KaM 0 - 11 mm 10,25 € /tn   | 1,00  | 10,25                   | 10,25          |
| KaM 0 - 16 mm 9,15 € /tn    | 1,00  | 9,15                    | 9,15           |
| KaM 0 - 32 mm 8,80 € /tn    | 1,00  | 8,80                    | 8,80           |
| KaM 0 - 63 mm 8,65 € /tn    | 1,00  | 8,65                    | 8,65           |
| KaS 8 - 16 mm 13,30 € /tn   | 1,00  | 13,30                   | 13,30          |
| KaS 16 -32 mm 11,15 € /tn   | 1,00  | 11,15                   | 11,15          |
|                             |       | <b>Yhteensä</b>         | <b>1046,90</b> |
| Työ ja materiaalit          |       | 1 046,90 € alv 0%       |                |
| Yleiskustannuslisä          | 12 %  | 125,63 €                |                |
| Yhteensä                    |       | 1 172,53 € alv 0%       |                |
| Alv 24%                     |       | 281,41 €                |                |
| Yhteensä sis. Alv 24%       |       | 1 453,93 € sis. Alv 24% |                |

Toimitusaika  
 Lisäaikavaade  
 Tarjouksen voimassaolo

Vasaramäen koulun rakentamisen yhteydessä  
 Pima-asioiden aiheuttaman viivästyksen verran  
 1 kk tarjouspäivästä