

Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 10.8.2021:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimitilainvestointien kustannusarvio- aikataulu- sekä vuosittaisen rahankäytön muutokset sekä tuodaan tiedoksi tilapalvelujohtajan päättämät hankelisäykset.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat nimetyt investointihankkeet ja niiden vuosittaisen rahoitus. Lisäksi sitova on koontinimikkeen "pienet hankkeet" –kokonaissumma.

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksin	Kustannusennuste	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	TAM 2021 EUR	Ennuste 31.12.2021 EUR	Ylitys / alitus €	Ylitys / alitus %	Perustelu
Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä	213 220 231	208 680 438	-4 539 793	-2,1	27 984 247	23 681 475	-4 302 772	-15,4	
Nimetyt investointihankkeet, kh	196 748 231	193 923 331	-2 824 900	-1,4	18 984 247	15 196 379	-3 787 868	-20,0	Hankkeiden toteumaennuste on suunniteltua pienempi sillä kaikki hankkeet eivät käynnisty tai etene arvioidussa aikataulussa.
Pienet investoinnit, kh	16 472 000	14 757 107	-1 714 893	-10,4	9 000 000	8 485 096	-514 904	-5,7	Energiatehokkuus kilpailutus käynnistetty uudelleen.