

Turun Kaupunki
 Konsernihallinnon Tilapalvelut
 Linnankatu 90 E
 20100 Turku
Vasaramäen koulu / Anne Antola

Lisätyö 12

1.7.2021

Turun Vasaramäen koulun, lisätyönä tarjouspyyntömateriaalista poiketen tarjoamme koulun tontille kaivettavan vesijohtoliitoksen tekemisen liitoskohtaan materiaaleineen valmiiksi kokonaisuudeksi. Alkuperäisessä tarjouspyynnössä liitoskohta oli lastenkodilla vanhaan liittymään. Suunnittelun edetessä liitoskohtalausunnossa liitospaikka on Puolukkatiellä reilusti rakentamisen alueen ulkopuolella katualueella.

	pv/Erä	€/ kpl	Yht
Konetyöt maanrakennus	1,00	5200,00	5200,00
Miestyöt maanrakennus	1,00	1800,00	1800,00
Maamassat	1,00	6030,00	6030,00
Materiaalit	1,00	8000,00	8000,00
Pois vietävät maamassat	1,00	7500,00	7500,00
LVI asennustyöt	6,00	45,00	270,00
		Yhteensä	28800,00

Työ ja materiaalit		28 800,00 € alv 0%
Yleiskustannuslisä	12 %	3 456,00 €
Yhteensä		32 256,00 € alv 0%
Alv 24%		7 741,44 €
Yhteensä sis. Alv 24%		39 997,44 € sis. Alv 24%

Toimitusaika Vasaramäen koulun rakentamisen yhteydessä
 Lisäaikavaade Ei lisäaikavaadetta
 Tarjouksen voimassaolo 1 kk tarjouspäivästä