

Toimitilojen rakennuttaminen, Toimitilojen rakennuttamispäällikkö Anne Antola 8.4.2022:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan toimitilainvestointien Nimettyjen hankkeiden kustannusarvio-muutokset ja tuodaan tiedoksi tilapalvelujohtajan päättämät hankelisykset.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat investointiohjelmien päätasot ja niiden vuositason rahoitus.

Investointikohde	Kustannusarvio muutoksin	Kustannusennuste	Ylitys/alitus €	Ylitys/alitus %	TAM 2022 EUR	Ennuste 31.12.2022 EUR	Ylitys / alitus €	Ylitys / alitus %	Perustelu
<b>Toimitilojen rakennutt. menot yhteensä</b>									
<b>Nimetyt investointihankkeet, kh</b>									
Energiatehokkuusinvestoinnit	1 203 900	699 000	- 504 900	- 41,9	1 000 000	508 039	- 491 961	- 49,2	Kokonaisuuden TA-raha alittuu. Hankkeen kilpailutusta ei ole pystytty tekemään resurssipulasta johtuen. Siirtyy vuoteen 2023.