

Turun Kaupunki
Konsernihallinnon Tilapalvelut
Linnankatu 90 E
20100 Turku
Mikaelin koulu / Iiro Tainio

Lisäyötarjous 4

31.5.2022

Turun Mikaelin koulun, lisäyönä tarjouspyyntömateriaalista poiketen tarjoamme koulun pihan louhintatyöt yksikköhintojen mukaisesti, Geopsin 6.5.2022 tekemän laskelman perusteella. Urakkaan on sisältynyt 1000 m3 louhintaan ja ylimenevä on lisäyötä. Samoin kanaalilouhinnat ja hulevesien louhinnat kuuluvat urakkaan.

	Erä	€/ kpl	Yht
Louhinta 1665 m3-1000 m3	665,00	32,00	21280,00
Neliölouhinta 241 m2	241,00	32,00	7712,00
Louheen kuljetus	906,00	6,90	6251,40
Louheen käsittely ja lastaus	60,00	90,00	5400,00
	Yhteensä		40643,40

Työ ja materiaalit	40 643,40 € alv 0%
Yleiskustannuslisä	8 % 3 251,47 €
Yhteensä	43 894,87 € alv 0%
Alv 24%	10 534,77 €
Yhteensä sis. Alv 24%	54 429,64 € sis. Alv 24%

Toimitusaika	Mikaelin koulun rakentamisen yhteydessä
Lisäaikavaade	Ei lisäaikavaadetta
Tarjouksen voimassaolo	1 kk tarjouspäivästä