

Turun Kaupunki
 Konsernihallinnon Tilapalvelut
 Linnankatu 90 E
 20100 Turku
Mikaelin koulu / Iiro Tainio

Lisäyötarjous 5B

25.7.2022

Turun Mikaelin koulun, lisäyönä tarjouspyyntömateriaalista poiketen tarjoamme koulun pihan tukimuurin pihalle tullessa vasemmalle puolelle suunnitelmien mukaisesti. Ylös vievän tien viereen tulevasta tukimuurista 10m kuuluu urakkaan. Muurin kokonaismitta 30 m

	Erä	€/ kpl	Yht
Tukimuuuri valut ja työt	0,67	90000,00	60000,00
Tukimuurin sidonta kallioon	0,67	986,00	657,33
Tukimuurin täyttö massat taustalle kokonaismäärä 90. 2/3 tilaajan osuus	60,00	16,80	1008,00
Autokuljetukset 12 yhteensä 2/3 tilaajan osuus	8,00	90,00	720,00
Konetyöt 16h 2/3 tilaajan osuus	10,67	90,00	960,00
Miestyöt 16h 2/3 tilaajan osuus	10,67	45,00	480,00
		Yhteensä	63825,33

Työ ja materiaalit	63 825,33 € alv 0%
Yleiskustannuslisä	8 % 5 106,03 €
Yhteensä	68 931,36 € alv 0%
Alv 24%	16 543,53 €
Yhteensä sis. Alv 24%	85 474,89 € sis. Alv 24%

Toimitusaika	Elokuun loppuun mennessä
Lisäaikavaade	Ei lisäaikavaadetta
Tarjouksen voimassaolo	1 kk tarjouspäivästä