

Turun Kaupunki
 Konsernihallinnon Tilapalvelut
 Linnankatu 90 E
 20100 Turku
Lausteen liikuntahalli / Iiro Tainio

Muutostyötarjous 2

20.1.2023

Turun Mikaelin koulun, muutostyönä tarjouspyyntömateriaalista poiketen tarjoamme liikuntahallin perustusmuutoksen betonilaatan kantamattomuudesta johtuen. Suunnitteluvaiheessa on todettu, että vanha laatta ei ole riittävän kantava, vaan rakennus perustetaan ryömintätalilliseksi betoniperustukseksi, tehdasvalmisteisella puisella alapohjalla.

	Erä	€/ kpl	Yht
Rossipohja perustus lisäys liikuntasaliin rossipohjaksi	1	62800	62800
Alapohjan muutos kertopuurakenteiseksi liikuntahalli	1	67300	67300
Rahdit	1	12960	12960
Betonilaatta ja eristys hyvitys ilman lattialämmitystä	-1	24700	-24700
Suunnittelut	40	100	4000
		Yhteensä	122360,00
Työ ja materiaalit		122 360,00 € alv 0%	
Yleiskustannuslisä	12 %	14 683,20 €	
Yhteensä		137 043,20 € alv 0%	
Alv 24%		32 890,37 €	
Yhteensä sis. Alv 24%		169 933,57 € sis. Alv 24%	
Toimitusaika		Lausteen liikuntahallin rakent. yhteydessä	
Lisäaikavaade		Ei lisäaikavaadetta	
Tarjouksen voimassaolo		1 kk tarjouspäivästä	