

Turun musiikkitalo Fuuga - kustannukset

- Hankkeen kustannukset on huomioitu rakennuskustannusindeksin tasossa 3/2023
- Indeksikorjaus tehdään vuosittain kesäkuun pisteluvun mukaan

	Alkuperäinen tavoitehintaa (toteutussuunnitteluvaiheen tilaus 30.12.2022) indeksi 8/2022	Päivitetyt indeksin 3/2023 mukainen tavoitehintaa	Tavoitehintaa (toteutusvaiheen tilaus 21.8.2023)
Kehitysvaiheen kustannukset (sis. hanke- ja toteutussuunnittelun)	5 428 300,00 €	5 428 300,00 €	6 273 497 €
Toteutusvaiheen kustannukset (sis. palkkiot)	62 537 249 €	63 681 681 €	65 637 104 €
<i>Rakentamiskustannukset (sis. sovitut laajuusmuutokset)</i>	<i>60 987 702 €</i>	<i>62 103 777 €</i>	<i>62 850 708 €</i>
<i>Suunnittelukustannukset</i>	<i>1 549 547 €</i>	<i>1 577 904 €</i>	<i>2 786 396 €</i>
Allianssin riskivaraus	2 428 029 €	2 472 462 €	2 428 029 €
<i>Esitystekniikka</i>	<i>3 324 940 €</i>	<i>3 385 786 €</i>	<i>827 000 €</i>
<i>Irtaimisto</i>	<i>500 000 €</i>	<i>509 150 €</i>	<i>500 000 €</i>
<i>Taidehankinta</i>	<i>620 000 €</i>	<i>631 346 €</i>	<i>620 000 €</i>
<i>Näyttämömekaniikka</i>	<i>2 050 000 €</i>	<i>2 087 515 €</i>	<i>2 050 000 €</i>
Tilaaajan rakennuttamis- ja valvontakustannukset	2 152 482 €	2 191 872 €	2 052 482 €
ALLIANSSIN TAVOITEHINTA	79 041 000 €	80 388 112 €	80 388 112 €
Hankkeen bonuspoolit	1 800 000 €	1 832 940 €	1 832 940 €
*Bonuspooli allianssia varten	1 200 000 €	1 221 960 €	1 221 960 €
*Bonuspooli integroinnin laajentamista varten	600 000 €	610 980 €	610 980 €
Tilaaajan hankintamenettelyn ohjaus	200 000 €	203 660 €	203 660 €
Tilaaajan riskivaraus hankkeessa	7 973 550 €	8 119 466 €	8 119 466 €
Hankkeen kokonaiskustannus	89 014 550 €	90 544 178 €	90 544 178 €