

LIITE 2 Kuvaus DigiOne ICT-kehitystyön kokonaisvastuusta

Toimittajan DigiOne ICT-kehitystyön kokonaisvastuu

DigiOne-hankkeen muuttaminen sekä ICT-kehitystyön Toimitussopimuksella Toimittajana Tiera ottaa vastuulleen DigiOne ICT-kehitystyön kokonaisvastuun 1.9.2024 alkaen Hankkeelta.

Toimitussopimuksessa Toimittajana Tiera ottaa vastuulleen DigiOne ICT-kehitystyön kokonaisvastuun seuraavasti:

- Vastaa Tilaajan ja Isäntäkunnan ICT-kehitystyön alihankkijoiden työnohjauksesta sekä päättää, mitä ja kuinka paljon resursseja käytetään ICT-kehitystyöhön
- Sitoutuu toteuttamaan ja testaamaan Liitteessä 4 (Kuvaus DigiOne ratkaisusta) kuvatun mukaisen DigiOne Ratkaisun versiot 2.0, 2.1, 3.0 ja 3.1 ICT-kehittämiseen budjetoiduilla varoilla, **kiinteähintaisesti** (muutoshallinnan tuella).
 - ICT-kehitystyön tuloksena on toteutettu ja testattu DigiOne Ratkaisun versiot 2.0, 2.1, 3.0 ja 3.1
 - Toteuttamaan DigiOne ekosysteemin palveluiden laajentaminen -projektin ICT-kehitystyö Business Finlandin asettamien tavoitteiden ja rahoitusehtojen mukaisesti.
 - Palveluiden integraatorajapintojen kehitys on osa Toimittajan johtamaa DigiOne ICT-kehitystyötä
 - kuntien järjestelmien liittäminen DigiOneen kuuluu Käyttöönottoprojektisopimuksen piiriin
 - DigiOnen tekninen hyväksymistestaus on osa Toimittajan johtamaa DigiOne ICT-kehitystä. Toimittaja vastaa osana Toimitussopimusta toiminnallisten vaatimusten testauksen koordinoinnista. Toiminnallisen hyväksymistestauksen suorittaa Edelläkävijäkuntien edustajat.
 - Toimittaja sitoutuu korjaamaan DigiOne ICT-kehityksessä syntyneet virheet sopimuksen 7.2 kohdan mukaisesti.
- Sitoutuu DigiOnen ICT-kehitystyön **tavoiteaikatauluun**:
 - Toimittaja sitoutuu versioiden 2.0, 2.1, 3.0 ja 3.1 kehittämiseen **niin että** kehitystyön valmistuu aikataulussa 30.11.2025, jos alla olevat ehdot täyttyvät:
 - Tilaaja on toimittanut versioiden v. 3.0 ja 3.1 Asiakasvaatimukset DigiOne ICT-kehitystyön käyttöön hyväksytysti 31.3.2025 mennessä.
 - Versioiden 3.0 ja 3.1 maksimipistemäärä ei ylitä 1838 pistettä (ellei muutoshallinnassa ole toisin päätetty).
 - DigiOne ICT-kehitystyö ei ylitä kokonaispistemäärää (17784 pistettä)
- Toimittaja on sitoutunut toteuttamaan arkkitehtuurin katselmoinnin sekä suorituskykytestauksen Alihankkijoidensa kanssa omalla kustannuksellaan 9/2024 mennessä
 - Arkkitehtuurin katselmoinnin mahdollisten löydösten korjauskustannukset tuodaan ohjasryhmän hyväksyttäväksi
 - Toimittaja priorisoi ja aikatauluttaa pakolliset korjaustoimet ja tiedottaa ohjasryhmää
- Toimittaja on sitoutunut tilaamaan Deloitteelta aikaisempien katselmointien lisäkatselmoinnin omalla kustannuksellaan niin että raportti on valmis 9/2024 mennessä.

Hankkeen ja Toimittajan tehtävät ja vastuut

DigiOne Hankkeen ja Toimittajan tehtävät ja vastuut DigiOne Ratkaisun kehityksen (versiot 2.0, 2.1, 3.0 ja 3.1) loppuun saattamiselle

Hanke (Hankkeen muu toiminta -budjetti)	Toimittajalle siirtyy (ICT-kehitystyön budjetti)
<p>Ohjausryhmätoiminnan fasilitointi</p> <p>Osallistuminen Kehitystyön ohjausryhmän työskentelyyn ja muutoshallintaprosessiin.</p> <p>Kehityksen seurantadatan tuottaminen Ohjausryhmään ja Kehityksen johtoryhmään Toimittajan analyysin pohjaksi</p>	<p>Kehitystyön ohjausryhmän ja muutoshallinnan fasilitointi</p> <p>Kehitystyön ohjausryhmän kehityksen seurantaraporttien tekeminen</p> <p>DigiOne ICT-Kehitystyön etenemisen analysointi ja raportointi Ohjausryhmässä ja Kehitystyön ohjausryhmässä</p>
<p>Hankkeen muihin tehtäviin varatun budjetin suunnittelu ja käytön seuranta sekä Hankkeen kokonaisbudjetin raportointi</p>	<p>ICT-kehitystyön budjetin suunnittelu, toteutus ja seuranta</p>
<p>Hankkeen hallinnolliset tehtävät mm. Business Finland raportointi, isäntäkunnan vastuut laskujen käsittelyssä sekä lakisääteisten ja sopimuksenmukaisten keskeisten dokumenttien arkistoinnissa.</p>	<p>ICT-kehitystyön hallinnolliset tehtävät mm. laskutus ja ICT-kehitystyön laskujen tai tuntien tarkastus (myös Isäntäkunnalle suoraan tulevat kustannukset)</p>
<p>Asiakasvaatimusten tuottaminen (myös DigiOne ekosysteemin palveluiden laajentaminen – projektin osalta) tuoteomistajien ohjauksessa</p> <p>Tuoteomistajien tukeminen toiminnallisessa määrittelyssä ja määrittelyjen katselmointi.</p>	<p>Tuotehallinnan johtaminen</p> <p>Asiakasvaatimusten keräämisen johtaminen</p> <p>Toiminnallinen määrittely Asiakasvaatimusten pohjalta.</p> <p>Ei-toiminnallinen ja tekninen määrittely</p>
<p>Kehityksen etenemisen seuranta ja osallistuminen palveluiden ohjausryhmätyöskentelyyn.</p> <p>(Hankkeella ei vastuuta ja edellytyksiä seurata teknisen toteutuksen laatua.)</p>	<p>Toimittajahallinta</p> <p>Vastaa palveluiden Ohjausryhmätyöskentelystä</p> <p>Tuotekehitys, testaus ja arkkitehtuurityö sekä niiden dokumentointi</p>
<p>Toiminnan muutoksen koordinointi (Kunnilla vastuu toiminnan muutoksen johtamisesta)</p> <p>Tukee tuoteomistajaa palvelukuvauksien, käyttöohjeiden, tukimateriaalien sekä muiden tarvittavien kuvauksien tuottamisessa</p>	<p>Tuoteomistajat tukevat toiminnan muutoksen ryhmän toimintaa</p> <p>Tuoteomistajat laativat palvelukuvaukset kuntien Asiakasvaatimusten mukaisesti, kuvaavat prosessit, sekä laativat käyttöohjeet ja muut tarvittavat tukimateriaalit Tilaajan tuella.</p>



<p>Kuntien edustaja kirjoittavat testitapaukset Asiakasvaatimusten perusteella (Toimittaja tukee)</p> <p>Koordinoi kuntien edustajat toiminnallista hyväksymistestausta varten</p> <p>Kuntien edustajat hyväksyvät Asiakasvaatimukset</p>	<p>Tekninen hyväksymistestaus ja toiminnallisen hyväksymistestauksen johtaminen</p> <p>Tuoteomistaja tuottaa vaatimusmäärittelyt hyväksymistestausta varten kuntien avustuksella</p>
<p>Koordinoi kuntien henkilöt ekosysteemipilotteja varten (Kuntien vastuulla on osallistua ekosysteemipilotteihin)</p>	<p>DigiOne ekosysteemin palveluiden laajentaminen-projektin (Business Finland rahoitettu) vaatimusten mukaisen ekosysteemyön toteutus</p>
<p>Ulkoinen viestintä ennen version luovutusta, sisäisen viestinnän koordinointi ja viestinnän tuottaminen omilta vastuualueiltaan</p>	<p>ICT-kehitystyön sisäinen viestintä ja sisältöjen tuottaminen hankeen viestintää varten</p>
<p>Hankkeella ei vastuuta tietoturva ja -suojusta</p>	<p>Tietoturvan ja -suojan johtaminen ja toteutus (kunnilla vastuu kyvykkyyksien tuomisesta työryhmän käyttöön)</p>