



Lisätyötarjous – Pilaristabiloinnin määrän ylitys ja avustavat työvaiheet

Viitaten kohteessa esiin tulleisiin tarpeisiin tarjoamme seuraavaa lisätyötä:

Kohde: Topinojan kaari Urakan ulkopuolinen työ, työnumero 01052025

Päivämäärä: 5.6.2025

Tarjoaja: LM-suomiset Oy / Tommi Huurinainen

Lisätyön kuvaus:

Tarjoamme lisätyönä pilaristabiloinnin määrän ylityksen (n. 30 000 m) toteutuksen sekä siihen liittyvät avustavat työvaiheet.

Stabilointityön lisämäärä

- Arvioitu lisäpituus: **30 000 metriä**
- Yksikköhinta: **11,00 €/m**
- Yhteensä: **330 000,00 € (alv 0 %)**

Avustavat työvaiheet

- Kustannusarvio: **3 046,00 € (alv 0 %)**

Aikataulu: Työ voidaan käynnistää välittömästi hyväksynnän jälkeen. Työvaihe on aikataulukriittinen stabilointikoneen käytön sekä muiden urakan vaiheiden kannalta.

Hinta:

Yhteensä: kokonaishinta 333 046,00 (Alv 0 %)