

## Lisä- ja muutostyötarjous

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Projekti / työmaa</b>                               | <b>Skanssin rakennusurakka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| <b>Tilaaaja</b>                                        | <b>Turun kaupunki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TarjousPvm<br><b>05.05.2025</b> |
| <b>Tarjouksen otsikko ja numero</b>                    | <b>Patojen 3 ja 4 tukiseinät</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TarjousNro<br><b>8</b>          |
| <b>Työn sisältö</b>                                    | Tämä tarjous sisältää patojen 3 ja 4 paalulaattakaivannon tukiseinien rakentamisesta urakan yksikköhintaluettelon mukaisilla yksikköhinnoilla, hyvitettyä tapituksen osuus 10% yksikköhinnasta. Ponttineliot on laskettu 12m * 5,4m ponttilaaticolle liitteiden mukaisesti                                                                                                                                                                                              |                                 |
| <b>Hinta</b>                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Kiinteä tarjoushinta liitteen mukaisesti (ALV 0%)<br><input type="checkbox"/> Omakustannushinta (YSE 1998 47 §)<br><input type="checkbox"/> Urakkasopimuksen yksikköhintaluetteloon perustuva tarjoushinta                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| <b>Maksuehdot</b>                                      | <b>Ehdotettu maksumenettely</b><br><input type="checkbox"/> Yhdessä erässä maksuerän numero _____ yhteydessä<br><input type="checkbox"/> YSE 1998 40 § 7. momentin mukaan yhdessä erässä kun työ on suoritettu<br><input type="checkbox"/> Liitteen maksuerätaulukon mukaisina erinä<br><input checked="" type="checkbox"/> Muu maksuehto: Rakenneosittain, kun työvaihe valmis                                                                                         |                                 |
| <b>Vaikutus vakuuksiin</b>                             | <input checked="" type="checkbox"/> Rakennus- ja takuuaikaisia vakuuksia ei tarkasteta<br><input type="checkbox"/> Rakennus- ja takuuaikaisia vakuuksia tarkistetaan YSE 1998 36 § mukaan                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| <b>Suoritus aika ja vaikutus urakka-aikaan</b>         | <input type="checkbox"/> Tarvitaan urakka-ajan pidennys (YSE 1998 44 §)<br><input type="checkbox"/> Urakka-ajan pidentymisen kiinniottokustannukset, (kustannukset katsotaan kun kokovaiheen työt tehty)<br><input type="checkbox"/> Työn vaikutus selvitetään työn laajuuden selvittyä<br><input type="checkbox"/> Ei vaikutusta urakka-aikaan<br><input checked="" type="checkbox"/> Urakoitsija pidettävä itsellään oikeuden lisäaikaan sekä teknisiin kustannuksiin |                                 |
| <b>Voimassaolo</b>                                     | <b>Tarjous on voimassa 06.06.2025 asti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
| <b>Tarjouksen tekijä ja tarjouksenannon päivämäärä</b> | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">             Turussa 5.5.2025<br/>             _____<br/>             paikka ja aika           </div> <div style="text-align: center;">             Ville Lonka<br/>             _____<br/>             Etunimi Sukunimi           </div> </div>                                                                                                                          |                                 |

Dok v08

## Lisä- ja muutostyölaskelma

| Sisältö                                                                      | Määrä | Yksikkö | € / yksikkö | Yleiskulu (%) | Yhteensä sis. yleiskulu |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|---------------|-------------------------|
| <b>Pato 3</b>                                                                |       |         |             |               |                         |
| Pontitus pato 3, ponttilaatikon mitat 12m*5,4m.<br>(40kpl*9m+20kpl*12m)*0,6m | 360   | m2      | 106,50 €    |               | 38 340,00 €             |
| <b>Pato 4</b>                                                                |       |         |             |               |                         |
| Pontitus pato 4, ponttilaatikon mitat 12m*5,4m.<br>(40kpl*9m+20kpl*12m)*0,6m | 360   | m2      | 106,50 €    |               | 38 340,00 €             |
| Juuritapin hyvitys yksikköhintaan -10%                                       | 720   | m2      | - 10,65 €   | -             | 7 668,00 €              |

(kaikki hinnat ALV 0%)

Rivit yhteensä

69 012,00 €

rivit ilman yleiskulua

69 012,00 €

yleiskulut yhteensä

- €

**Tarjous yhteensä**

**69 012,00 €**

