

MAANRAKENNUS KIVELÄ OY
Teollisuustie 10
21530 PAIMIO

Mari Hämölä
Turun kaupunki

Vartiovuoren liikennemerkki muutokset

10.7.2025

Päiväys	Suorite	Yks.h	Yks	Alv %	Määrä	Yhteensä
10.7.2025	Liikennemerkkien muutokset suunnitelmien mukaan	53200	€/kpl	0	1	53 200,00 €
Välisumma						53 200,00 €
Alv						0,00 €
Yhteensä						53 200,00 €