

Projektipäätöksen liite

Vapaa-aikatoimialalla kaikista rahoitusta saavista projekteista tehdään asettamispäätös projektin alkamisaikana (P3). Tähän täytetään projektia koskevat tiedot mahdollisimman tarkoin, niiltä osin kuin se projektikohtaisesti on mahdollista. Tämä dokumentti tulee projektipäätöksen liitteeksi. Projektin tiedot pitää täydentää ja päivittää myös Thinking Portfolio –salkunhallintavälineeseen.

(x) Projektin nimi: Lukutuki kirjastossa

Projektin tarkoitus, lyhyesti, 1-2 virkettä (jos projektin tiedot eivät ole Thinking Portfoliossa): Projektissa tuetaan aikuisten lukutaitoja ja tehdään asiakasohjausta liittyen opiskeluun ja työnhakuun. Tarkemmat tiedot viedään Thinking Portfolioon.

Projektista päättävä (hakemuksen allekirjoittaja, päätöksentekijä): Kirjastopalvelujohtaja

Projektin omistaja / kustannusten hyväksyjä (projektin omistaja = suurin tarve projektille): Sanna Hernelahti

(x) Projektin vastuhenkilö: Sanna Hernelahti
hänen varahenkilönsä Jaana Rantala

Projektitunnus/-tunnukset

Rahoittajan tunnus: LSAVI/7950/2022

Kaupungin tunnus (Dnro) : 6684-2022

Muu tunnus:

Projektin kesto/aikataulu: 1.1.-31.12.2023

(x) Rahoittaja

Rahoittajataho: Lounais-Suomen AVI

Rahoittajan yhdyshenkilö: Päivi Almgren

Rahoitus

Ulkoinen rahoitusosuus 80 %

Omarahoitus 20 % katetaan henkilökunnan palkkakuluista

Talous

Vapan taloustiimin yhdyshenkilö(t):

Kustannuspaikka: 20067

Tilastollinen tilaus: AVI20006

Aikataulu

Maksatuksen hakuajankohdat:

Rahoituksen maksamisajankohdat: 8/2022

Ylittääkö projektirahoituksen maksatus tilikauden (vuodenvaihteen)

(x) Kyllä, huomioi projektirahoituksen suunnittelu tilikausittain

Henkilöstö

Vapan henkilöstötiimin yhdyshenkilö(t):

Ulkopuolisen henkilöstön palkkaus

Kyllä (2023)

Vakituisen henkilöstön osallistuminen

Kyllä

Pitääkö/edellytetäänkö palkkakustannusten jakoa eri kustannuspaikoille

Ei

Raportointi

Väliraportoinnin aikataulu

Loppuraportoinnin aikataulu 2/2024

Ohjaus

Ohjausryhmä: Jaana Rantala, Sanna Hernelahti, sosiaalisen kirjastotyön informaatikko sekä projektityöntekijä. Tarvittaessa muita.